

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069.300.00

Nombre de la Adquisición:	Características de la adquisición:	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
		1	2	3	4												
Tipo de Adquisición: Obras																	
1	Construcción de Pozos y obras Electromecánicas para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya. Construcción de Pozos Estación de Bombeo Pozos Estación de relevo	Pie c/u c/u	3,600.00 0 0	779,731.82			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	29/9/2014	9/1/2015	18/5/2015	1/8/2015	Ex-ante	Contratado
2	Construcción y Rehabilitación de Tanques de Almacenamiento para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya. Rehabilitación y mejoras tanques existentes Tanques de almacenamiento (unidad de 1,521 m3) Tanques de almacenamiento (unidad de 2,960 m3)	m3 m3 m3	7,184.00 1,521.00 2,960.00	2,068,869.93			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	29/9/2014	9/1/2015	24/4/2015	1/8/2015	Ex-ante	Contratado
3	Construcción de Líneas de Conducción y Distribución para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya. Tuberías de Impulsión pozo-almac Red de distribución Conexiones domiciliarias Traslado de conexiones existentes Estación de relevo	M M c/u c/u c/u	6,380.74 2,895.60 0.00 0 0	4,426,388.06			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	29/9/2014	5/2/2015	24/6/2015	1/8/2015	Ex-ante	Contratado
4	Construcción de pozos y obras electromecánicas para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega Construcción de Pozos (9 unidades)	Pie	3,740.00	3,779,043.82			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	25/8/2014	7/1/2015	24/4/2015	10/7/2015	Ex-ante	Contratado
5	Construcción y Rehabilitación de Tanques de Almacenamiento para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega Rehabilitación de 3 ASS Construcción de 2 unidades de Concreto 4700 m3 c/u	m3 c/u	5,487.00 2	2,656,638.48			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	25/8/2014	7/1/2015	8/6/2015	10/7/2015	Ex-ante	Contratado
6	Construcción de Líneas de Conducción y Distribución para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega. Cofinanciado: BCIE = \$22,802,131.30 ENACAL = \$1,195,124.93 Total = \$23,997,256.23	Chinandega Masaya	línea de impulsión Pozos - Tanque Línea Aducción Almacenamiento-Red Distribución Red de distribución con accesorios conexiones nuevas Traslado de conexiones Medidores nuevos con sus cajas Línea de distribución. Red de distribución Línea de Conducción y/o Distribución Conexiones domiciliarias Traslado de conexiones existentes Estación de relevo Construcción de Pozos (9 unid) Estación de Bombeo Pozos	m m m c/u c/u c/u c/u M M M c/u c/u Pie c/u	25,405.67 3,152.00 49,385.89 1,616.00 2,567.00 4,183.00 5,493.90 18,001.40 6,189.00 3,656.00 868.00 2.00 3,600.00 9	22,802,131.30	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en Ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	25/8/2014	7/1/2015	8/6/2015	10/7/2015	Ex-ante	Contratado
7	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Cárdenas Planta de Tratamiento de Agua Residual (4 l/s) Estación de Bombeo (4 l/s) Red de recolección 150 mm Colectores 200 - 250 mm Pozos de Visita Sanitario Conexiones domiciliarias Remoción y restauración de Pavimento	Global c/u m m c/u c/u c/u m2	1.00 1.00 2,792.00 1,048.00 46.00 200.00 1,328.00	1,680,589.62			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	17/2/2016	23/5/2016	26/9/2016	25/10/2016	Ex-ante	Contratado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069.300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición		Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
			1	2	3	4											
8	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chichigalpa	Construcción de Pozo (3 unidades) Pie 1,050.00 Estación de Bombeo de pozos 1,2,3. C/U 3.00 Línea de impulsión Pozos - Tanque m 2,842.00 Tanque Acero Sobre suelo cap de 1,000,000 galones m3 1,249.00 Tanque Acero Sobre suelo cap de 850,000 galones m3 2,631.00 Tanque de concreto sobre suelo m3 2,631.00 línea de Conducción y Red de Distribución con Accesorios M 12,271.00 conexiones nuevas c/u 1,900.00	5,897,083.11				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	6/10/2014	26/1/2015	26/6/2015	8/1/2015	Ex-ante	Contratado
9	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de La Trinidad	Planta de Tratamiento (21.6 lps) Global 1.00 Red de recolección de 150 mm - 250 mm m 8,666.00 Colectores 300 mm m 1,250.00 Pozos de visita C/U 113.00 Conexiones Domiciliares C/U 1,378.00 Remoción y Restauración de Pavimentos m2 3,426.70	5,242,095.96				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	9/3/2016	23/5/2016	27/9/2016	23/10/2015	Ex-ante	Contratado
10	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Malpaisillo.	Red de recolección y colectores M 18,165.00 Construcción de Planta de Tratamiento. Global 1.00	3,028,253.42				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	6/10/2014	12/1/2015	26/6/2015	8/1/2016	Ex-ante	Contratado
11	Sistema de Tratamiento para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	Planta de Tratamiento lps 66	1,396,176.61				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	8/5/2015	8/8/2015	3/12/2015	9/1/2016	Ex-ante	Contratado
12	Construcción de Obras de toma, Tanques de almacenamiento, líneas de conducción y de distribución para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	Obras de toma Quebrada Grande Global 1 Rehabilitación de 6 pozos c/u 0 Línea de Conducción m 6,810.00 Rehabilitación de tanques m3 0 Construcción de tanque m3 1 de 2814 m3 Red de distribución m 20,728.00 Conexiones Domiciliares und 743.00	3,561,156.86				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	22/10/2014	8/2/2015	26/6/2015	3/8/2015	Ex-ante	Contratado
13	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Santo Tomás Cofinanciado: BCIE = \$10,268,469.47 AECID = \$63,295.10 Total = \$10,331,764.57	Construcción de dique-obra de toma Global 1.00 Línea de impulsión km 4.69 Planta de tratamiento 72 lps c/u 1.00 Tanque de almacenamiento m3 4,500.00 Red de distribución km 42.92 Conexiones Domiciliares c/u 3,142.00	10,268,469.47				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	7/4/2015	9/9/2015	24/11/2015	7/1/2016	Ex-ante	Contratado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES
15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069,300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
		1	2	3	4											
14	Sistema de Recolección para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masaya Cofinanciado: BCIE = \$7,158,810.64 AECID = \$2,043,326.08 Total = \$9,202,136.72	Conexiones Domiciliares Ramales Condominiales Red Colectora Pozos de visita Estaciones de bombeo	c/u km km c/u c/u	6,274.00 45.05 31.96 495.00 3.00	7,158,810.64	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	15/4/2015	22/7/2015	11/12/2015	8/1/2016	Ex-ante	Contratado
15	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario para el Bo Anexo La Primavera	Redes Dispositivos de inspección (PVS y CI) EBARS (da 20.87 (ps) Conexiones Domiciliares	m und. und. und.	7,823.48 116.00 1.00 1,034.00	788,808.07	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	24/7/2018	30/10/2018	17/6/2019	5/12/2019	Ex-ante	Contratado
16	Construcción de la infraestructura para el Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales.	Construir el Taller de Electromecánica, Laboratorio Calidad del Agua, Taller Medición, Oficinas CRAI.			780,980.32	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	3/5/2018	4/4/2019	27/9/2019	13/4/2020	Ex-ante	Contratado
17	Reparación y Rehabilitación de las filiales de los departamentos de Chontales, Boaco, RACN y Río San Juan.	Reparación y Rehabilitación de las filiales de: Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea y San Carlos.			362,112.29	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	4/10/2016	29/11/2016	15/3/2018	16/4/2018	Ex-ante	Contratado
18	Construcción de la infraestructura para el Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de León y la reparación de las filiales de los departamentos de León y Chinandega.	Construir el Taller de Electromecánica, Laboratorio Calidad del Agua, Taller Medición, Oficinas CRAI, Reparación y Rehabilitación de las filiales de: Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega.			1,027,672.90	Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	9/2/2021	31/3/2021	14/8/2021	29/6/2021	Ex-ante	Previsto
19	Construcción del Taller de Electromecánica, Taller Medición, Oficinas CRAI Estelí y construcción de la Filial de La Trinidad, Estelí	Construir el Taller de Electromecánica, Taller Medición y la construcción de la filial de La Trinidad, Estelí.			364,482.48	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	13/3/2019	22/7/2019	16/3/2020	18/4/2020	Ex-ante	Contratado
20	Construcción del Taller de Electromecánica y Oficinas CRAI Granada	Construir el Taller de Electromecánica y Oficinas del CRAI de Granada			294,871.29	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	24/4/2018	17/7/2018	30/10/2018	8/2/2019	Ex-ante	Contratado
21	Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa - Chontales.	Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa - Chontales.			173,079.81	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	29/6/2018	3/8/2018	28/9/2018	22/12/2018	Ex-ante	Contratado
22	Obras para la Conectividad Intradomiciliar a las Redes de Alcantarillado Sanitario de Familias Vulnerables, en las ciudades de Malpaisillo, Cárdenas, La Trinidad y Masaya.	Obras para la Conectividad Intradomiciliar a las Redes de Alcantarillado Sanitario de 2,350 Familias Vulnerables, en las ciudades de Malpaisillo, Cárdenas, La Trinidad y Masaya.			352,500.00	Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	26/10/2020	4/12/2020	17/2/2021	10/3/2021	Ex-ante	Evaluación
Monto de adquisiciones de Obras					76,533,947.38	3,355,699.09	0.00	0.00								
					\$78,889,646.47											
Tipo de Adquisición: Bienes																
1	Adquisición de 5 equipos especiales hidrosuccionador, para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas y Masaya	Año 2015, autopropulsión combinado de chorro (Jet) de alta presión y succión, capacidad 10 yds cúbicas, resistencia 50000 a 70000 PSI, forma cilíndrica, ovalada o cuadrada, bomba automática de corte vacío y con indicador de nivel de carga, longitud mínima de 6 pies y 6 pulgadas. Descarga de agua mediante el sistema de purga.			1,621,000.00	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	27/7/2015	22/10/2015	19/2/2016	19/2/2016	Ex-ante	Contratado
2	Adquisición de 3 equipos especiales camiones grúas, para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, y Santo Tomás/Acoyapa	Camión grúa telescópica, año 2014/2015, combustible diésel, potencia de 180 a 270 HP a 2200 RPM, 6 cilindros en línea, 12 válvulas mínimo, cilindrada de 6000 a 7500 cc, transmisión manual entre 6 y 8 velocidades, tres pasajeros.			592,500.00	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	27/7/2015	13/10/2015	9/12/2015	9/12/2015	Ex-ante	Contratado
3	Adquisición de 7 equipos especiales Hidrojet y 17 rosonda, para las ciudades de La Trinidad, Jafapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	HIDROJET: Peso 1,380 lbs, dimensiones 126"x84"x66". Accionamiento hidráulico. Tanque de 350 litros con estabilizadores laterales para mayor fuerza. Bomba de agua triplex de 10 gal por minutos y 2500psi. 400 pies de manguera de 1/2" con resistencia a la rotura de 6000PSI, motor de 20 HP a gasolina con acelerador variable. Tráiler eje sencillo fabricado en acero de alta resistencia y compatibles con las altas regulaciones de tránsito, con capacidad de carga y arrastre de 600 lbs. ROSONDA: diseño con sistema de válvulas a la cabeza (OHV), monocilíndrico de 4 tiempos, motor de combustión interna de gasolina de 8HP de potencia, motor enfriado por aire, arrancado de resorte con cuerda (retráctil), cilindrada de 305 cc (cilindro de hierro fundido)			411,268.28	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	27/7/2015	8/10/2015	26/1/2016	26/1/2016	Ex-ante	Contratado
4	Adquisición de 4 equipos especiales retroexcavadora para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa y Santo Tomás/Acoyapa	Cabina abierta con vidrio frontal, velocidad de retroceso entre 40 y 56 km/h, velocidad adelante entre 38 y 40 km/h, 4x4 de accionamiento mecánico, 4 ruedas, motor diésel, de entre 85 y 95 HP, 4 cilindros, cilindrada de entre 4400cc y 5000 cc.			288,000.00	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	3/8/2015	16/10/2015	26/1/2016	26/1/2016	Ex-ante	Contratado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES
15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069.300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
		1	2	3	4												
5	Adquisición de 4 equipos especiales, camiones volquete para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa y Santo Tomás/Acoyapa. Cofinanciado: BCIE = \$260,000.00 ENACAL = \$4,000.00 Total = \$264,000.00	Tipo volquete o volteo, año 2015, combustible diésel, potencia entre 195 HP y 210 HP a 2200RPM, 6 cilindros en línea, 12 válvulas mínimo, con turbo compresión, cilindrada entre 6000 y 7700	260,000.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	29/7/2015	12/10/2015	6/1/2016	6/1/2016	Ex-ante	Contratado
6	Adquisición de 9 camiones sistema para Acueductos locales y para las ciudades de La Trinidad, Malpaisillo, Chichigalpa, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	Camión sistema, año 2015, diésel, desde 210 HP hasta 230 HP 2,200 RPM, capacidad de carga de 10 a 12 toneladas.	837,000.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	28/7/2015	13/10/2015	26/1/2016	26/1/2016	Ex-ante	Contratado
7	Adquisición 19 equipos de transporte camioneta DC 4x4, para Acueductos locales, Sucursales Managua y las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas, Santo Tomás / Acoyapa, Camoapa y El Rama	Camioneta 4x4, año 2015, combustible diésel, potencia 102 HP a 3600 RPM, 4 cilindros en línea, 8 válvulas mínimo, dirección	442,700.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	28/7/2015	12/10/2015	3/2/2016	3/2/2016	Ex-ante	Contratado
8	Adquisición de 21 unidades de equipos de transporte camión de 2 toneladas para Acueductos locales Managua, Sucursales Managua y las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Cárdenas, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	Camiones año 2015, combustible diésel, entre 85 y 85 HP a 4,000 RPM, 4 cilindros en línea, 8 válvulas mínimo, entre 2,500 a 3,500 cc	483,000.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	29/7/2015	22/10/2015	10/2/2016	10/2/2016	Ex-ante	Contratado
9	Adquisición de 8 unidades de equipos de transporte camión de 4 toneladas para las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Nandaimé, Cárdenas, Santo Tomás/Acoyapa y Camoapa	Camión año 2015, combustible diésel, entre 99 y 110 HP, 4 cilindros en línea, entre 3600 y 4100 cc, eje trasero de 4 llantas.	239,280.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	17/6/2016	15/8/2016	4/11/2016	4/11/2016	Ex-ante	Contratado
10	Adquisición de 94 unidades de motocicletas montañeras y 96 motocicletas mensajeras para Acueductos locales Managua, Sucursales Managua y las ciudades de La Trinidad, Jalapa, Malpaisillo, Chichigalpa, Nandaimé, Cárdenas, Masaya, Santo Tomás/Acoyapa, Camoapa y el Rama.	Motocicletas montañera de 200 cc de dos tiempos, y 96 motocicletas tipo mensajería de 125 cc de dos tiempos.	169,740.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	28/7/2015	22/10/2015	26/1/2016	26/1/2016	Ex-ante	Contratado
11	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES y LEON, y la adquisición de equipos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.	LOTE N°. 2 Adquisición de equipos de Operación y mantenimiento: 6 Caudalímetros Ultrasónicos, 18 Datalogger, 6 Detector de fugas 8 controladores con sensores, 6 Geófonos, 6 cajas de herramientas eléctricas y de fontanería. (US\$205,800.00)	203,947.78				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	12/12/2016	15/2/2017	26/4/2017	26/4/2017	Ex-ante	Contratado
12	Adquisición de mobiliario y equipos de oficina, equipos de cómputo y otros, impresoras multifuncionales y equipos de perifoneo.	LOTE N°. 2 Adquisición de 38 equipo de cómputos, 2 computadoras portátiles y 6 Data Show. (US\$45,118.00) LOTE N°. 3 Adquisición de 10 Impresoras multifuncionales. (US\$7,220.00)	52,338.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	12/4/2018	6/6/2018	26/10/2018	26/10/2018	Ex-ante	Contratado
13	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales y CRAI LEON.	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales y León.					Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	24/10/2019	23/12/2019	23/3/2020	13/4/2020	Ex-ante	Anulado
14	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI de Chontales y CRAI LEON.	Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Medidores para los CRAI de Chontales y León.					Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	26/6/2019	12/11/2019	31/1/2020	21/2/2020	Ex-ante	Anulado
15	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI ESTELI y CRAI Granada y Equipos Técnicos para Dotación de Taller de medición CRAI Estelí.	Lote N°. 1 Adquirir equipos técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI Estelí y CRAI Granada (US\$100,230 c/u). Lote N°. 2 Adquirir equipos técnicos para dotación del taller de medidores CRAI Estelí (US\$ 90,000)					Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	26/9/2019	12/11/2019	31/1/2020	21/2/2020	Ex-ante	Anulado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069,300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
		Componentes									Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
		1	2	3	4												
16	Adquisición de Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS de las ciudades de Chinandega, Chichigalpa, León, Malpaisillo, Santo Tomás, Acoyapa, Camoapa, Juigalpa, San Carlos, Nueva, Guinea y El Rama.	Adquirir equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS de las ciudades de Chinandega, Chichigalpa, León, Malpaisillo, Santo Tomás, Acoyapa, Camoapa, Juigalpa, San Carlos, Nueva, Guinea y El Rama		230,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	17/8/2020	24/7/2020	8/1/2021	29/1/2021	Ex-ante	Evaluación
17	Adquisición de Mobiliario y Equipos de oficina, Complemento para las Filiales de Santo Tomás, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega.	Adquirir mobiliario y equipos de oficina. Complemento para las Filiales de Santo Tomás, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León, Chinandega y Managua. LOTE N°. 1 Adquisición de 67 Archiveros, 48 Escritorios tipo Contador, 294 Sillas de espera, 14 Sillas altas para cajero, 21 Sumadoras de escritorio, 12 Casos. LOTE N°. 2 Adquisición de 32 equipo de cómputos y 6 Data Show. LOTE N°. 3 Adquisición de 15 Impresoras y 2 Equipos multifuncionales. LOTE N°. 4 Adquisición de 10 equipos de perifoneo. LOTE N°. 5 Adquisición de equipos de Telecomunicaciones y Accesorios.		108,676.46			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	14/2/2020	27/4/2020	12/8/2020	12/8/2020	Ex-ante	Contratado
18	Adquisición de equipos de Transporte y equipos especiales Hidrojet, Rotosonda y accesorios para la ciudad de Masaya.	1 Hidrojet (US\$40,000.00). 2 Rotosonda (US\$20,000.00). 1 Camioneta 4x4, año 2019, combustible diésel, potencia 102 HP a 3600 RPM, (US\$25,000.00). 2 Camiones 2 toneladas año 2019, combustible diésel, entre 85 y 95 HP de 2,500 a 3,500 cc (US\$50,000.00). 1 Camión Cisterna año 2017, diésel, desde 210 HP hasta 230 HP 2,200 RPM, capacidad de carga de 10 a 12 toneladas. (US\$95,000.00).		58,710.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	30/3/2020	8/7/2020	23/9/2020	23/9/2020	Ex-ante	Contratado
19	Adquisición de Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS de la Ciudades de Bluefields y Bilwi.	Adquirir Equipos de Operación y Mantenimiento de los Sistemas AP y AS para la Ciudad de Bluefields: Lote 1, Adquirir 1 Hidrojet. Lote 2, Adquirir 1 rotosonda.		46,890.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	23/8/2018	29/1/2019	26/4/2019	26/4/2019	Ex-ante	Contratado
20	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Electromecánica, Laboratorio de Calidad del Agua y Taller de Medidores de la Ciudad de Bluefields	LOTE N°. 1 Adquirir Equipos Técnicos para Dotación de Taller de Electromecánica (US\$ 100,000). LOTE N°. 2 Adquirir Equipos Técnicos para Dotación de Laboratorio de Calidad del Agua (US\$ 100,000). LOTE N°.3 Adquirir Equipos Técnicos para Dotación de Taller de Medidores (US\$ 157,000).		-			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPI	Público	26/9/2019	12/11/2019	31/1/2020	21/2/2020	Ex-ante	Anulado
21	Adquisición de equipamiento operativo básico para la Ciudades de Bluefields y Bilwi.	Adquisición de equipamiento operativo básico para la Ciudades de Bilwi y Bluefields. Adquirir 2 Geofono, 2 correlador, un equipo por ciudad.		35,188.56			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	CP	Público	14/3/2019	25/3/2019	14/5/2019	4/8/2019	Ex-ante	Contratado
22	Adquisición de materiales para cortes intrusivos	Adquisición de materiales para cortes intrusivos.		36,760.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	N/A	CP	Público	11/12/2019	10/2/2020	13/5/2020	13/5/2020	Ex-ante	Contratado
23	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES y LEON.	Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES y LEON.		-			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	24/10/2019	23/12/2019	20/3/2020	10/4/2020	Ex-ante	Anulado
24	Suministro e Instalación de Equipamiento de Red, Licencias SQL y Generador Eléctrico para fortalecer la infraestructura IT de ENACAL en función del crecimiento de la demanda de servicios por la creación de los CRAI y la ampliación de equipos y sistemas informáticos en las Delegaciones departamentales.	LOTE N°. 1 Suministro e Instalación de Servidores, Sistema de Almacenamiento SAN y Switch Core. (US\$149,000.00) 1. Dos servidores para sistemas de información. 2. Sistema de almacenamiento SAN. 3. Un Switch Core. LOTE N°. 2 Suministro e Instalación de Generador Eléctrico 100 HVA. (US\$37,600.00) LOTE N°. 3 Suministro de Licencias SQL 2017 Standard. (US\$25,000.00)		155,718.00			Se ajustó monto conforme Adjudicación, por error involuntario se puso un monto total de US\$155,538.00, siendo lo correcto US\$155,718.00.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	23/4/2020	15/6/2020	17/12/2020	17/12/2020	Ex-ante	Adjudicado
25	Adquisición de Equipos de Transporte para las Ciudades de Bluefields y Bilwi.	Adquirir Equipos de Transporte para las ciudades de: BLUEFIELDS: Adquirir 1 camión de 4 toneladas y 1 camión de 2 toneladas, 1 Camioneta 4x4, año 2020 y 1 Motocicleta manillera de 200 cc de dos tiempos. Bilwi: Adquirir 1 camión de 4 toneladas y 1 camión de 2 toneladas, 1 Camioneta 4x4, año 2020.		-			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	27/9/2020	26/10/2020	22/1/2021	12/2/2021	Ex-ante	Anulado
26	Adquisición de Equipo de Espectrometría Atómica CRAI Chontales	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales		96,900.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	14/4/2020	14/5/2020	9/7/2020	9/7/2020	Ex-ante	Contratado
27	Adquisición de Equipos de Laboratorio Para Análisis Especiales En Agua Potable CRAI Chontales	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales		89,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	21/9/2020	21/10/2020	4/12/2020	4/12/2020	Ex-ante	Evaluación

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES
15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069.300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
		1	2	3	4											
28	Adquisición de Cromatógrafo Iónico y Equipos para Análisis Bacteriológicos CRAI Chontales	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales	71,600.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	15/4/2020	27/4/2020	9/7/2020	9/7/2020	Ex-ante	Contratado
29	Adquisición de Equipos Portátiles y de Laboratorio CRAI Chontales	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales	63,529.03			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	7/9/2020	21/9/2020	10/12/2020	10/12/2020	Ex-ante	adjudicado
30	Adquisición de Reactivos, Cristalería y Materiales para CRAI Chontales	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales	45,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	N/A	CP	N/A	19/8/2020	21/9/2020	10/12/2020	10/12/2020	Ex-ante	Evaluación
31	Adquisición de Equipos Informáticos y Baterías de Respaldo para CRAI Chontales	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de Chontales	6,018.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	21/4/2020	5/5/2020	11/6/2020	11/6/2020	Ex-ante	Contratado
32	Adquisición de Equipo de Análisis N-Kjendahl y Equipos para Análisis Bacteriológicos CRAI León e incubador centrífugo para CRAI de BLUEFIELDS	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de León y Bluefields	99,500.00			Se ajusta proceso, integrando en esta línea el proceso que antes correspondía a la línea 55.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	25/3/2020	19/4/2020	3/6/2020	3/6/2020	Ex-ante	Previsto
33	Adquisición de Equipos Portátiles y de Laboratorio CRAI León	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de León	55,058.78			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	10/6/2020	19/6/2020	21/8/2020	21/8/2020	Ex-ante	Contratado
34	Adquisición de Reactivos, Cristalería Y Materiales Para CRAI León	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de León	20,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	N/A	CP	N/A	28/8/2020	9/9/2020	18/12/2020	18/12/2020	Ex-ante	Evaluación
35	Adquisición de Equipos Informáticos y Baterías de Respaldo para CRAI León	Equipos Técnicos para dotación del Laboratorio de Calidad del Agua para los CRAI de León	10,400.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	N/A	CP	N/A	12/8/2020	4/9/2020	13/12/2020	13/12/2020	Ex-ante	Evaluación
36	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI de Chontales .	Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Medidores para los CRAI de Chontales .	115,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	16/8/2020	17/7/2020	1/10/2020	1/10/2020	Ex-ante	contratado
37	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación de Taller de Medidores para los CRAI LEON .	Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Medidores para los CRAI LEON .	157,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	30/10/2020	3/12/2020	26/2/2021	26/2/2021	Ex-ante	En Curso
38	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI ESTELI.	Adquirir equipos técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI ESTELI.	99,850.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	2/9/2020	2/10/2020	21/12/2020	21/12/2020	Ex-ante	Evaluación
39	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI Granada.	Adquirir equipos técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI Granada.	99,850.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	3/9/2020	5/10/2020	18/12/2020	18/12/2020	Ex-ante	Evaluación
40	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de medición CRAI Esteli.	Adquirir equipos técnicos para dotación del taller de medición CRAI Esteli.	157,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	12/11/2020	18/12/2020	3/3/2021	3/3/2021	Ex-ante	En Curso
41	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Electromecánica de la Ciudad de Bluefields	Adquirir Equipos Técnicos para Dotación de Taller de Electromecánica.	99,850.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	7/9/2020	8/10/2020	22/12/2020	22/12/2020	Ex-ante	Evaluación
42	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Taller de Medidores de la Ciudad de Bluefields	Adquirir Equipos Técnicos para Dotación de Taller de Medidores.	157,000.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	13/4/2020	2/7/2020	9/12/2020	9/12/2020	Ex-ante	Evaluación
43	Adquisición de Equipos Técnicos para Dotación del Laboratorio de Calidad del Agua de la Ciudad de Bluefields	Adquirir Equipos Técnicos para Dotación de Laboratorio de Calidad del Agua. (US\$ 52,000.00). Adquirir Baterías de Respaldo para Dotación de Laboratorio de Calidad del Agua. (US\$ 2,000).	36,662.30			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	2/9/2020	11/9/2020	8/12/2020	8/12/2020	Ex-ante	Adjudicado
44	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES.	Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI CHONTALES.	99,850.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	3/9/2020	6/10/2020	21/12/2020	21/12/2020	Ex-ante	Evaluación
45	Adquisición de Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI LEON.	Equipos Técnicos para dotación del taller de Electromecánica CRAI LEON.	99,850.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	7/9/2020	8/10/2020	22/12/2020	22/12/2020	Ex-ante	Evaluación
46	Adquisición de UPS de 20 kva (Batería de Respaldo) para equipos de laboratorio para CRAI Chontales.	Adquisición de una UPS de 20 KVA 110/220 V	40,987.00			Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	29/9/2020	16/10/2020	10/12/2020	10/12/2020	Ex-ante	Adjudicado
47	Adquisición de impresoras Monocromáticas e Impresoras Multifuncionales para las Filiales de Santo Tomas, Acoyapa, Cernaopa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega y baterías de repaldo para CRAI de Chontales	Adquisición de 16 Impresoras Monocromáticas , 2 Equipos multifuncionales y 6 baterías de respaldo.	62,000.00			Proceso ajustado.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	21/1/2021	23/2/2021	9/4/2021	9/4/2021	Ex-ante	Previsto
48	Adquisición de equipos de Telecomunicaciones y redes y adquisición de Equipos de Perifoneo para las Filiales de Santo Tomas, Acoyapa, Cernaopa, El Rama, Nueva Guinea, San Carlos, Chichigalpa, Malpaisillo, León y Chinandega. Y herramientas para el taller de medidores del crai de Bluefields	Adquisición de equipos de Telecomunicaciones y Accesorios. Adquisición de 10 equipos de perifoneo y herramientas varias	12,500.00			Proceso ajustado.	Política BCIE	N/A	CP	N/A	21/1/2021	23/2/2021	9/4/2021	9/4/2021	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069.300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución				
		1	2	3	4													
49	Adquisición de Tres (3) camionetas 4 x4 para las ciudades de Masaya, Bilwi y Bluefields, y Una motocicleta Montañera para Bluefields.	Adquisición de tres (3) camionetas 4 x4 doble cabina, (1) Motocicleta 200 montañera	95,400.00				Proceso ajustado.	Legislación Nacional	N/A	N/A	Público	15/1/2021	19/2/2021	5/4/2021	5/4/2021	Ex-ante	Previsto	
50	Adquisición de camiones de 2 y 4 toneladas para las ciudades de Masaya, Bilwi y Bluefields y Un Camión Cisterna para la ciudad de Masaya.	Adquisición de Dos (2) camiones de 4 Toneladas y Cuatro (4) Camiones de 2 Toneladas y Un camión Cisterna	221,000.00				Proceso ajustado.	Política BCIE	Co-Calificación	LPN	Público	25/2/2021	11/4/2021	26/5/2021	26/5/2021	Ex-ante	Previsto	
51	Suministro de 6 Licencias SQL 2019 Standard	Suministro de 6 Licencias SQL 2019 Standard	25,000.00				Proceso ajustado.	Política BCIE	N/A	CP	N/A	15/1/2021	15/2/2021	29/3/2021	29/3/2021	Ex-ante	Previsto	
			\$0.00	\$8,408,522.19	\$0.00	\$0.00												
Monto de adquisiciones de Bienes			\$8,408,522.19															
Tipo de Adquisición: Consultorías y servicios																		
1	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Camoapa	Supervisar la ejecución de obras del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Camoapa	264,163.20				Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	30/3/2021	28/5/2021	11/8/2021	1/9/2021	Ex-ante	Previsto	
2	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega	Supervisar la ejecución de obras del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chinandega	1,857,524.32				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	25/8/2014	7/1/2015	12/6/2015	2/7/2015	Ex-ante	Contratado	
3	Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Cárdenas Cofinanciado: BCIE = \$138,600.00 Contratista = 87,780.00 Total = \$226,380.00	Supervisar la Construcción de las obras del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Cárdenas.	226,380.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	28/1/2016	6/4/2016	21/6/2016	26/8/2016	Ex-ante	Contratado	
4	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chichigalpa y la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Malpaisillo	Supervisar la ejecución de obras del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Chichigalpa y la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Malpaisillo.	540,462.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	29/4/2015	13/7/2015	24/11/2015	1/12/2015	Ex-ante	Contratado	
5	Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de La Trinidad	Supervisar la Construcción de las obras del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de La Trinidad	347,384.37				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	27/4/2015	31/7/2015	24/11/2015	22/8/2016	Ex-ante	Contratado	
6	Supervisión del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	Supervisar la ejecución de obras del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Jalapa	315,398.25				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	22/10/2014	14/1/2015	30/6/2015	24/7/2015	Ex-ante	Contratado	
7	Supervisión de la Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario para el Bo Anexo La Primavera	Supervisar la ejecución de obras de Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario para el Bo Anexo La Primavera	161,000.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPN	Público	7/3/2019	27/5/2019	20/11/2019	5/12/2019	Ex-ante	Contratado	
8	Supervisión para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Masaya Cofinanciado: BCIE = \$1,268,622.60 ENACAL = \$800,848.05 Contratista = 27,280.05 Total = \$1,096,548.70	Supervisar la ejecución de obras del Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Masaya	1,268,622.60				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	29/9/2014	9/1/2015	30/6/2015	24/7/2015	Ex-ante	Contratado	
9	Supervisión de la Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales	Supervisar la ejecución de las obras de Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de Chontales.	74,000.00				Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPN	Público	28/11/2019	24/1/2020	3/4/2020	13/4/2020	Ex-ante	Contratado	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069.300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
		1	2	3	4												
10	Supervisión de la Reparación y Rehabilitación de las filiales de los departamentos de Chontales, Boaco, RACN y Río San Juan.	Supervisar de la Reparación y Rehabilitación de las filiales de: Santo Tomas, Acoyapa, Camoapa, El Rama, Nueva Guinea y San Carlos.		32,962.50			Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato Finalizado.	Política BCIE	N/A	CC	N/A	8/11/2016	18/11/2016	13/1/2017	16/4/2016	Ex-ante	Contratado
11	Supervisión de la Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de León y la reparación de las filiales de los departamentos de León y Chinandega.	Supervisar la ejecución de las obras de Construcción del Centro Regional de Atención Inmediata (CRAI) de León y la reparación de filiales de los departamentos de León y Chinandega.		86,400.00			Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPN	Público	27/11/2018	23/1/2019	26/5/2019	29/6/2021	Ex-ante	Contratado
12	Supervisión de la Construcción de las obras del Taller de Electromecánica, Taller Medición, Oficinas CRAI Estelí y la Construcción de la filial de La Trinidad, Estelí.	Supervisar la ejecución de las obras de Construcción del Taller de Electromecánica, Taller Medición y la Construcción de la filial de La Trinidad, Estelí.		34,950.00			Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	N/A	CC	N/A	21/11/2019	5/12/2019	19/2/2020	4/3/2020	Ex-ante	Contratado
13	Supervisión de la Construcción de las obras del Taller de Electromecánica y Oficinas del CRAI Granada.	Supervisar la ejecución de las obras de Construcción del Taller de Electromecánica y oficinas del CRAI Granada		29,143.00			Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	N/A	CC	N/A	17/9/2018	3/10/2018	16/1/2019	16/1/2019	Ex-ante	Contratado
14	Supervisión de la Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa - Chontales.	Supervisar la Reparación y Rehabilitación de la Delegación y Filial Juigalpa - Chontales.		16,965.82			Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	N/A	CC	N/A	12/9/2018	23/3/2018	29/10/2018	15/11/2018	Ex-ante	Contratado
15	Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Chichigalpa	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Chichigalpa			516,035.22		Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	28/4/2017	23/6/2017	12/10/2017	23/10/2017	Ex-ante	Contratado
16	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Chinandega	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Chinandega			677,650.00		Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	25/4/2017	22/6/2017	25/9/2017	5/10/2017	Ex-ante	Contratado
17	Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz Centro, Mateare y Nagarote.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz Centro (US\$373,000.00), Mateare (US\$317,300.00) y Nagarote (US\$291,000.00). Un Solo Proceso de Licitación, por la cercanía de las ciudades.			936,960.00		Se mantiene igual, conforme PGA 13. Contrato Finalizado.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	24/4/2018	29/6/2018	3/12/2018	13/12/2018	Ex-ante	Contratado
18	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Somotillo y Villanueva.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de las ciudades de Somotillo (US\$333,100.00) y Villanueva (US\$189,200.00). Un Solo Proceso de Licitación, por la cercanía de las ciudades.			615,000.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	24/10/2018	28/1/2019	7/6/2019	7/6/2019	Ex-ante	Contratado
19	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de San Jorge-Buenos Aires.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable (US\$202,200.00) y Alcantarillado Sanitario (US\$153,400.00) de la Ciudad de San Jorge-Buenos Aires.			350,000.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	25/3/2019	25/6/2019	16/3/2020	16/3/2020	Ex-ante	Contratado
20	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Camoapa.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable (US\$200,000.00) y Alcantarillado Sanitario (US\$352,900.00) de la Ciudad de Camoapa.			552,900.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	12/6/2018	6/9/2018	11/3/2019	21/3/2019	Ex-ante	Contratado
21	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de San Rafael del Sur (AS), San Benito (AS) y Ticuantepe (AP y AS).	Elaborar los Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de San Rafael del Sur AS (US\$296,500.00), San Benito AS (US\$80,600.00) y Ticuantepe AP y AS (US\$301,100.00 x 2). Un Solo Proceso de Licitación, por la cercanía de las ciudades.			901,449.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	29/8/2018	22/10/2018	14/3/2019	25/3/2019	Ex-ante	Contratado
22	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Somoto.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Somoto (US\$203,100.00 x 2).			404,000.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	28/11/2018	28/1/2019	19/5/2019	19/6/2019	Ex-ante	Contratado
23	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masatepe.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masatepe (US\$166,000.00 x 2).			239,808.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Otras Políticas	N/A	N/A	N/A	4/7/2018	23/8/2018	28/8/2019	9/9/2019	No aplica	Contratado
24	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Matiguas (AP y AS) y Muy Muy (AS).	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Matiguas AP y AS (US\$148,100.00 x 2) y Muy Muy AS (US\$73,200.00).			342,434.49		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	23/1/2019	5/4/2019	12/12/2019	12/12/2019	Ex-ante	Contratado
25	Estudios y Diseños del Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de las ciudades de Susucayan, Moconte, El Jicaro y El Limón.	Elaborar los estudios y diseños finales para el Proyecto Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario de las ciudades de Susucayan AS (US\$35,000.00), Moconte AS (US\$35,000.00), El Jicaro AS (US\$78,500.00) y El Limón AS (US\$45,300.00). Un Solo Proceso de Licitación, por la cercanía de las ciudades.			179,652.62		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	7/2/2019	8/5/2019	2/12/2019	2/12/2019	Ex-ante	Contratado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

15ava. MODIFICACION AL PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:
Número de la operación:
Nombre de la Operación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua
2122
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISASH

Organismo Ejecutor: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
Monto de la Operación: US\$100,069,300.00

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$				Cambios realizados en este PGA	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
		Componentes					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
		1	2	3	4											
26	Estudios y Diseños del Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de San Juan de Limay (AS) y Pueblo Nuevo (AP y AS).			131,000.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPN	Público	8/3/2019	20/5/2019	26/11/2019	26/11/2019	Ex-ante	Contratado
27	Contratación de Servicios de Auditoría Externa Multianual para los Estados Financieros y de cumplimiento del PISASH, correspondiente a los Años 2016, 2017, 2018 y 2019. Cofinanciado: BCIE = \$226,010.00 AECID/BID = \$96,000.00 ENACAL = 16,990.00 Total = \$341,000.00	Realizar auditorías financieras anuales a los estados financieros del Programa.			226,010.00	Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	Co-Calificación	CPI	Público	30/8/2016	18/10/2016	9/2/2017	14/2/2017	Ex-ante	Contratado
28	Contratación de servicio de diagramación de documentos Manuales de los diferentes Módulos implementados en las delegaciones	Diagramación de documentos Manuales de los diferentes Módulos implementados en las delegaciones		7,560.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14. Contrato en ejecución.	Política BCIE	N/A	CC	N/A	17/10/2016	27/10/2016	22/11/2016	22/11/2016	Ex-ante	Contratado
29	Supervisión de Obras para la Conectividad Intradomiciliar a las Redes de Alcantarillado Sanitario de 2,350 Familias Vulnerables, en las ciudades de Malpaisillo, Cárdenas, La Trinidad y Masaya.	Supervisión de Obras para la Conectividad Intradomiciliar a las Redes de Alcantarillado Sanitario de 2,350 Familias Vulnerables, en las ciudades de Malpaisillo, Cárdenas, La Trinidad y Masaya.		58,000.00		Se mantiene igual, conforme PGA 14.	Política BCIE	Co-Calificación	CPN	Público	15/6/2020	27/7/2020	12/1/2021	2/2/2021	Ex-ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Consultorías y Servicios			4,981,034.74	339,981.32	5,606,981.33	226,010.00										
			\$11,054,007.39													
IMPREVISTOS			1,361,207.46	149,604.82	99,361.67	106,950.00	Imprevistos: Componente 1, generados de los procesos de licitación ya contratados, así como por multas aplicadas a varios contratos. Componente 2, previsión y ahorros de procesos de licitación en curso. Componente 3, ahorro por adjudicación de los procesos de estudios. Componente 4, ahorro en contrato de auditoría.									
Monto Total por Componente			81,876,189.58	12,253,807.42	5,606,343.00	332,960.00										
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$100,069,300.00													

Fecha de Actualización: 25/01/2021

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPII: Licitación Pública Internacional Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la legislación u otros políticas