

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  
Número de la operación:  
Nombre de la Operación:

CEL  
23  
Multicontrataciones

Organismo Ejecutor:  
Monto de la Operación:

CEL  
\$301.62 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$ millones	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>													
1	Construcción de estructura de Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	Construcción de las obras civiles para la casa de máquinas, desde la elevación 120.00 a la 184.90 msnm. Las obras consisten en excavaciones en roca, 14,000 m <sup>3</sup> de concreto reforzado, espacios para talleres y oficinas para contratistas	11.62	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL-LP 09/15 Contrato No. CEL-5318-S	Internacional	10-jul.-15	10-sep.-15	02-dic.-15	04-ene.-16	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Suministro de concreto hidráulico para la construcción de la Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	Suministro de aproximadamente 19,000 m <sup>3</sup> de concreto de diferentes características para los componentes de la casa de máquinas. Se instalarán los equipos necesarios y se suministrarán 7,100 toneladas de cemento.	2.81	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL-LP 19/15 Contrato No. CEL-5428-S	Internacional	23-sep.-15	09-nov.-15	18-ene.-16	08-feb.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Construcción de obras civiles para Subestación El Chaparral y 15 de Septiembre. Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	Consistente en las obras civiles relativas a cimentaciones de estructuras, cuarto de control, conductos para cables, obras de drenaje, caseta de vigilancia y obras accesorias para la Subestación El Chaparral y 15 de Septiembre.	0.70	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL-LP 02/17 Contrato No. CEL-5928-S	Nacional	02-feb.-17	08-mar.-17	07-sep.-17	27-nov.-17	Ex-ante	Contrato Terminado
4	Acabados Arquitectónicos (Etapa I), Construcción de Obras Exteriores y Suministro e Instalación de Elementos Metálicos para Casa de Máquinas. Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Construcción e instalación de acabados arquitectónicos en paredes, pisos y cielo, incluyendo según sea el caso, pintura, impermeabilización, instalación de cerámica en pisos y paredes, instalación de artefactos sanitarios, puertas, ventanas, cielo falso, divisiones de mampostería, tablaroca o acero inoxidable, entre otros. Suministro e instalación de elementos metálicos tales como pasamanos, rejillas, tapas, plataformas para equipos, escaleras de diferentes tipos, forro metálico de fachada y contrafachada, entre otros. Obras exteriores relativas a pavimento de concreto hidráulico en área de acceso y parqueo en elevación 170 msnm, caseta de vigilancia, pluma de acceso, baranda de protección, entre otros.	1.04	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL-LP 02/17 Contrato No. CEL-6022-S	Nacional	03-abr.-18	17-may.-18	13-ago.-18	05-sep.-18	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	Acabados Arquitectónicos (Etapa II) y Obras Misceláneas para Casa de Máquinas. Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Construcción e instalación de acabados arquitectónicos en paredes, pisos y cielo, incluyendo pintura, impermeabilización, entre otros. Además, trabajos misceláneos o reparaciones posteriores al proceso de montaje de todos los equipos y sistemas eléctricos y mecánicos, interno o externo.	0.15	Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación o Concurso Público Nacional	Nacional	02-jul.-20	16-ago.-20	15-sep.-20	11-nov.-20	Ex-ante	Previsto
6	Construcción de obras de infraestructura auxiliar para Central Hidroeléctrica El Chaparral.	Construcción de 950 m <sup>2</sup> de espacios para la ubicación de la caseta de control, edificio para personal de seguridad, estación de suministro de diesel y almacenes.	0.75	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	Licitación o Concurso Público Nacional	Nacional	02-jul.-20	16-ago.-20	15-sep.-20	11-nov.-20	Ex-ante	Previsto
7	Construcción de calle de acceso a Casa de Máquinas Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	Construcción de 1,100 metros lineales de calle de concreto hidráulico de 7 metros de ancho, incluyendo sistemas de drenaje para aguas lluvias, accesos y estacionamiento para todas las infraestructuras auxiliares, así como estacionamientos y circulaciones.	0.50	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	Licitación o Concurso Público Nacional	Nacional	02-jul.-20	16-ago.-20	15-sep.-20	11-nov.-20	Ex-ante	Previsto
8	Construcción de obras civiles del circuito de generación del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	Construcción de revestimiento de concreto de túnel de conducción, de 750 metros de longitud, 6.5 metros de sección hidráulica con forma city gate. Construcción de estructura de toma en el embalse. Construcción de obra de toma en cámara de carga, de 45 metros de altura para la operación de compuertas de cierre y rejillas. Construcción de Cámara de Carga.	15.56	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL-LP-22/16 Contrato CEL-5864-S	Internacional	21-jul.-16	28-sep.-16	23-dic.-16	23-feb.-17	Ex-ante	Contrato en ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario:  
Número de la operación:  
Nombre de la Operación:

CEL  
23  
Multicontrataciones

Organismo Ejecutor:  
Monto de la Operación:

CEL  
\$301.62 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$ millones	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
9	Suministro de concreto hidráulico para la construcción de vertedero y circuito de generación del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	24.72	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-10/16 Contrato No. CEL-5869-S	Internacional	21-jul.-16	27-sep.-16	20-dic.-16	19-ene.-17	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	Suministro de concreto hidráulico para construcción de obras de desvío del Río Torola	4.84	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-27/15 Contrato No. CEL-5645-S	Internacional	03-dic.-15	20-ene.-16	01-abr.-16	08-sep.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
11	Excavaciones a cielo abierto-Etapa I Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	14.05	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-18/15 Contrato No. CEL-5497-S	Internacional	23-sep.-15	30-nov.-15	07-mar.-16	05-abr.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
12	Excavaciones a cielo abierto-Etapa II Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	15.14	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-33/15 Contrato No. CEL-5680-S	Internacional	23-nov.-15	14-ene.-16	11-abr.-16	29-abr.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
13	Excavaciones subterráneas. Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	6.18	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-06/16 Contrato No. CEL-5789-S	Internacional	21-ene.-16	07-mar.-16	28-jul.-16	14-nov.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
14	Construcción de los conductos de desvío del río Torola, para el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	7.69	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-21/15 Contrato No. CEL-5487-S	Internacional	22-oct.-15	14-dic.-15	17-feb.-16	14-nov.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
15	Construcción de presa CCR. Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	71.01	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-16/16 Contrato No. CEL-5861-S	Internacional	21-jul.-16	04-oct.-16	04-ene.-17	06-feb.-17	Ex-ante	Contrato en ejecución
16	Construcción de vertedero y cuenco amortiguador Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	13.32	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-04/17 Contrato No. CEL-5930-S	Internacional	16-feb.-17	05-abr.-17	20-sep.-17	08-mar.-18	Ex-ante	Contrato en ejecución

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Prestatario:  
Número de la operación:  
Nombre de la Operación:

CEL  
23  
Multicontrataciones

Organismo Ejecutor:  
Monto de la Operación:

CEL  
\$301.62 millones

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$ millones	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
17	Construcción de pantallas de impermeabilización y drenaje para presa CCR e Instrumentación Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	4.10	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-29/17 Contrato No. CEL-5994-S	Internacional	29-sep.-17	30-nov.-17	19-jun.-18	10-dic.-18	Ex-ante	Contrato en ejecución
18	Construcción de pantallas de impermeabilización y cierre lateral de enrocado en margen derecha Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	8.19	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación o Concurso Público Internacional	Internacional	21-may.-20	05-jul.-20	04-ago.-20	03-sep.-20	Ex-ante	Previsto
19	Obra civil y montaje de línea de Trasmisión a 115 kV Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre - El Chaparral	5.34	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-24/15 Contrato No. CEL-5496-S	Internacional	22-oct.-15	07-dic.-15	08-mar.-16	18-abr.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>		<b>\$207.71</b>										

**Tipo de Adquisición: Bienes**

1	Suministro y montaje de los equipos electromecánicos para el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	61.67	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Contratación Directa Contrato No. CEL-5321-S	Internacional	18-ago.-15	30-sep.-15	02-dic.-15	04-ene.-16	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Suministro y montaje de equipos hidromecánicos para vertedero, obra de toma y tubería forzada para el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	18.34	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-22/15 Contrato No. CEL-5527-S	Internacional	22-oct.-15	08-dic.-15	04-feb.-16	04-may.-16	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	Suministro y montaje de equipos hidromecánicos para descargador de fondo, túnel de aducción y equipos de izaje para el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.	9.95	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-08/16 Contrato No. CEL-5790-S	Internacional	18-feb.-16	04-abr.-16	29-jul.-16	05-sep.-16	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Suministro de materiales para la línea de transmisión a 115 kV central hidroeléctrica 15 de Septiembre - El Chaparral.	3.95	Métodos y Modalidades BCIE y Legislación Nacional	Cocalificación	Licitación Pública CEL LP-13/15 Contrato No. CEL-5333-S	Internacional	11-ago.-15	05-oct.-15	23-dic.-15	25-ene.-16	Ex-ante	Contrato Terminado
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$93.91</b>										

Total en este Plan General de Adquisiciones

\$301.62

Fecha de Actualización:

11 de mayo de 2020

**Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).**

1. Deberá contener una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 18 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.
2. Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.
3. Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular.

