

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

### Información General

País: Guatemala

Número de la Operación: Préstamo BCIE No. 2181

Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

Monto de la Operación: \$85,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: 07-2023

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>													
Componente	Subcomponente	Nombre de la adquisición											
1	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29-04-2021	01-06-2021	30-08-2021	29-09-2021	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	10-12-2021	18-01-2022	28-07-2022	29-08-2022	Ex-ante	Fracasado
3	2	2.1	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala. (3er proceso)	\$786,660.94	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22-08-2022	22-09-2022	17-05-2023	16-06-2023	Ex-ante	Adjudicado
4	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	07-05-2021	08-06-2021	30-08-2021	29-09-2021	Ex-ante	Fracasado
5	2	2.1	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$544,559.78	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18-05-2022	20-06-2022	24-11-2022	23-01-2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
6	2	2.1	Construcción del Muro Prefabricado, Almacén Judicial, Quetzaltenango	\$23,757.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29-06-2023	14-07-2023	14-08-2023	13-09-2023	Ex-ante	Previsto
7	2	2.1	Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, Baja Verapaz	\$130,561.00	Legislación Nacional	LPN	Una etapa - un sobre	10-06-2024	10-07-2024	12-08-2024	11-09-2024	Ex-ante	Previsto
8	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$595,690.69	Métodos BCIE	LPN	N/A	31-05-2021	01-07-2021	25-01-2022	11-03-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
9	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$960,256.41	Métodos BCIE	LPN	N/A	02-08-2021	02-09-2021	25-03-2022	20-05-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Lanquín, Alta Verapaz y Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$599,196.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06-11-2023	08-12-2023	08-01-2024	07-02-2024	Ex-ante	Previsto
11	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu	\$1,010,124.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19-03-2024	18-04-2024	20-05-2024	19-06-2024	Ex-ante	Previsto
12	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27-02-2024	28-03-2024	29-04-2024	29-05-2024	Ex-ante	Previsto
13	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, San Marcos	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29-04-2024	29-05-2024	28-06-2024	29-07-2024	Ex-ante	Previsto
14	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, Jutiapa; Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, Jutiapa	\$1,010,124.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29-04-2024	29-05-2024	28-06-2024	29-07-2024	Ex-ante	Previsto
15	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Pueblo Nuevo, Suchitepéquez y Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Miguel Panan, Suchitepéquez	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	04-04-2024	06-05-2024	05-06-2024	08-07-2024	Ex-ante	Previsto
16	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Rafael La Independencia, Huehuetenango y Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24-06-2024	26-07-2024	26-08-2024	25-09-2024	Ex-ante	Previsto

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **07-2023**

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
17	2	2.1	Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Rosa Lima, Santa Rosa	\$336,708.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22-02-2024	25-03-2024	24-04-2024	24-05-2024	Ex-ante	Previsto
18	2	2.1	Construcción Complejo Judicial del municipio Villa Nueva, Guatemala	\$10,470,829.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	16-08-2024	30-09-2024	30-10-2024	29-11-2024	Ex-ante	Previsto
19	2	2.1	Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1 Guatemala	\$4,178,078.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10-04-2024	27-05-2024	28-06-2024	29-07-2024	Ex-ante	Previsto
20	2	2.1	Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	\$5,841,225.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10-04-2024	27-05-2024	28-06-2024	29-07-2024	Ex-ante	Previsto
21	2	2.1	Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$5,907,177.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10-04-2024	27-05-2024	28-06-2024	29-07-2024	Ex-ante	Previsto
22	2	2.1	Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos.	\$4,366,078.05	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25-03-2024	09-05-2024	10-06-2024	10-07-2024	Ex-ante	Previsto
23	2	2.1	Ampliación Complejo de Tribunales, Izabal	\$1,300,777.80	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12-08-2024	26-09-2024	28-10-2024	27-11-2024	Ex-ante	Previsto
24	2	2.1	Construcción de Bodega Almacén Judicial San Agustín Acasaguastlán El Progreso	\$398,400.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22-02-2024	25-03-2024	24-04-2024	24-05-2024	Ex-ante	Previsto
25	2	2.1	Construcción de Bodega Almacén Judicial Cantel Quetzaltenango	\$398,400.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24-06-2024	26-07-2024	26-08-2024	25-09-2024	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>				<b>\$41,552,266.67</b>									

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

### Información General

País: Guatemala

Número de la Operación: Préstamo BCIE No. 2181

Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

Monto de la Operación: \$85,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: 07-2023

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>													
1	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05-08-2021	21-09-2021	21-10-2021	20-11-2021	Ex-ante	Fracasado
2	2	2.2	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones (OJ-17)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20-03-2023	04-05-2023	05-06-2023	05-07-2023	Ex-ante	Anulado
3	2	2.2	Equipamiento en Apoyo al Fortalecimiento del Modelo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones (OJ-17)	\$1,017,307.69	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25-05-2023	09-07-2023	10-08-2023	09-09-2023	Ex-ante	Previsto
4	2	2.2	Adquisición de Equipo de cómputo para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología	\$2,812,435.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	18-05-2023	02-07-2023	03-08-2023	02-09-2023	Ex-ante	Previsto
5	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$169,359.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24-06-2023	24-07-2023	26-08-2023	25-09-2023	Ex-ante	Previsto
6	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$25,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15-06-2023	03-07-2023	13-07-2023	24-07-2023	Ex-ante	Previsto
7	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz del municipio Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz municipio Casillas, Santa Rosa	\$32,117.58	Métodos BCIE	CP	N/A	17-11-2022	28-11-2022	19-12-2022	17-02-2023	Ex-ante	Contrato Terminado
8	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$185,034.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20-01-2023	27-02-2023	12-05-2023	12-06-2023	Ex-ante	Evaluación
9	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Casillas, Santa Rosa	\$36,759.26	Métodos BCIE	CP	N/A	12-08-2022	26-08-2022	27-10-2022	26-12-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
10	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,622.95	Métodos BCIE	CP	N/A	03-03-2023	20-03-2023	25-04-2023	26-04-2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	2	2.1	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgados de Paz del municipio de Lanquín, Alta Verapaz y Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$109,760.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-04-2024	15-05-2024	14-06-2024	15-07-2024	Ex-ante	Previsto
12	2	2.2	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgados de Paz del municipio de Lanquín, Alta Verapaz y Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$38,461.54	Métodos BCIE	CP	N/A	03-05-2024	20-05-2024	04-06-2024	19-06-2024	Ex-ante	Previsto
13	2	2.2	Adquisición de equipamiento para digitalización institucional	\$320,512.82	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19-06-2023	20-07-2023	19-08-2023	18-09-2023	Ex-ante	Previsto
14	2	2.2	Adquisición de Sistemas de Generación Fotovoltaica para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial.	\$1,602,564.10	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28-05-2023	12-07-2023	11-08-2023	10-09-2023	Ex-ante	Previsto
15	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Monitores, UPS, Laptops y Tablets)	\$12,042.35	Métodos BCIE	CP	N/A	10-03-2021	22-03-2021	15-04-2021	27-05-2021	Ex-ante	Contrato Terminado
16	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Computadoras de escritorio)	\$32,803.21	Métodos BCIE	CP	N/A	30-11-2021	08-12-2021	21-02-2022	28-02-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
17	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Dron, Equipo de Audio, Pantalla de proyección y Proyector)	\$3,947.36	Métodos BCIE	CP	N/A	19-08-2022	24-08-2022	23-09-2022	26-09-2022	Ex-ante	Contrato Terminado

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **07-2023**

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
18	3	3	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (12 Computadoras de escritorio con sus UPSs, Camará Web para sala de reuniones, encuadernadora y destructora de papel. )	\$31,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29-05-2023	06-06-2023	14-06-2023	26-06-2023	Ex-post	Previsto
19	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06-05-2021	07-06-2021	07-07-2021	22-07-2021	Ex-ante	Desierto
20	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02-02-2022	04-03-2022	10-03-2022	25-03-2022	Ex-ante	Desierto
21	3	3	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22-06-2022	25-07-2022	24-08-2022	08-09-2022	Ex-ante	Desierto
22	3	3	Adquisición de Vehículos	\$150,743.59	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09-11-2022	12-12-2022	23-03-2023	08-05-2023	Ex-ante	Contratado
23	3	3	Adquisición de llantas y repuestos	\$1,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16-10-2023	31-10-2023	15-11-2023	30-11-2023	Ex-post	Previsto
24	3	3	Mobiliario para la UEEP (Escritorios y Sillas)	\$14,474.35	Métodos BCIE	CP	N/A	19-10-2021	25-10-2021	22-11-2021	13-12-2021	Ex-ante	Contrato Terminado
25	3	3	Mobiliario para la UEEP (Sillas Ejecutivas)	\$2,297.40	Métodos BCIE	CP	N/A	21-11-2022	23-11-2022	08-12-2022	08-12-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
26	3	3	Mobiliario para la UEEP (10 Sillas Ejecutivas para personal de apoyo de la UEEP)	\$3,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29-05-2023	06-06-2023	14-06-2023	26-06-2023	Ex-post	Previsto
27	3	3	Adquisición de materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10-07-2023	20-07-2023	04-08-2023	14-08-2023	Ex-post	Previsto
28	3	3	Adquisición de Toner y Tintas	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10-07-2023	20-07-2023	04-08-2023	14-08-2023	Ex-post	Previsto
29	3	3	Uniformes para personal de la UEEP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	22-06-2023	02-07-2023	17-07-2023	27-07-2023	Ex-post	Previsto
30	2	2.2	Adquisición de Centro de Datos Modulares Inteligentes para la Regional de Occidente del Organismo Judicial.	\$615,384.62	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29-05-2023	13-07-2023	27-08-2023	11-09-2023	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>				<b>\$7,286,627.72</b>									

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **07-2023**

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Servicios</b>													
1	2	2.2	Migración de servicios infomáticos en la nube (OJ-19)	\$165,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15-06-2023	17-07-2023	16-08-2023	31-08-2023	Ex-ante	Previsto
2	3	3	Servicio de gestión documental (software)	\$45,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29-05-2023	13-06-2023	28-06-2023	13-07-2023	Ex-ante	Previsto
3	3	3	<b>Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos</b> (Se prevé posterior al vencimiento de los servicios requeridos en la compra de los vehículos de la UEEP)	\$6,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16-10-2023	26-10-2023	06-11-2023	16-11-2023	Ex-post	Previsto
4	3	3	Servicio de Seguro de vehículos de la UEEP	\$7,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	05-06-2023	19-06-2023	03-07-2023	13-07-2023	Ex-post	Previsto
5	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo	\$785.45	Métodos BCIE	CP	N/A	24-08-2022	31-08-2022	27-10-2022	14-11-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
6	3	3	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación y nuevos equipos )	\$2,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	05-10-2023	16-10-2023	31-10-2023	10-11-2023	Ex-ante	Previsto
7	3	3	Servicio de mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de oficina	\$2,700.00	Métodos BCIE	CP	N/A	22-06-2023	03-07-2023	13-07-2023	24-07-2023	Ex-post	Previsto
8	3	3	<b>Servicio de mantenimiento y reparación de edificios</b> (Se prevé para mantenimiento de mobiliario y equipo de A/C ; así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y agua potable)	\$900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	12-06-2023	22-06-2023	07-07-2023	17-07-2023	Ex-post	Previsto
9	3	3	Servicio de arrendamiento de vehículos	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	22-08-2022	24-08-2022	25-08-2022	29-08-2022	Ex-ante	Contratado
10	2	2.2	Servicio de digitalización de expedientes (OJ-18)	\$448,717.95	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	19-06-2023	03-08-2023	04-09-2023	04-10-2023	Ex-ante	Previsto
11	2	2.2	Adquisición de Servicio de Reestructuración y Modernización de la Infraestructura de Red para la Regional de Occidente del Organismo Judicial.	\$865,384.62	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	29-05-2023	13-07-2023	27-08-2023	11-09-2023	Ex-ante	Previsto
12	2	2.2.	Servicios de Certificación Digital y provisión de Firma Electrónica Avanzada a Usuarios del Organismo Judicial.	\$1,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12-06-2023	27-07-2023	10-09-2023	25-09-2023	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>				<b>\$3,454,688.02</b>									

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **07-2023**

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>													
1	1	1	Preinversión Proyecto Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos	\$152,259.20	Métodos BCIE	CC	N/A	13-06-2023	28-06-2023	28-07-2023	28-08-2023	Ex-ante	Previsto
2	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Villa Nueva, Guatemala.	\$301,831.00	Métodos BCIE	CC	N/A	31-10-2023	20-11-2023	20-12-2023	19-01-2024	Ex-ante	Previsto
3	1	1	Preinversión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales, Izabal.	\$30,451.80	Métodos BCIE	CC	N/A	30-10-2023	14-11-2023	14-12-2023	15-01-2024	Ex-ante	Previsto
4	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	02-02-2022	21-03-2022	20-06-2022	20-07-2022	Ex-ante	Fracasado
5	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (2o. Proceso)	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31-08-2022	18-11-2022	19-12-2022	18-01-2023	Ex-ante	Fracasado
6	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Administrativa, 7a avenida zona 1 Guatemala y Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (3er Proceso de Oficinas Jurisdiccionales)	\$284,891.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29-06-2023	14-07-2023	14-08-2023	13-09-2023	Ex-ante	Previsto
7	1	1	Preinversión del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$182,580.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29-06-2023	14-07-2023	14-08-2023	13-09-2023	Ex-ante	Previsto
8	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio Villa Nueva, Guatemala	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	28-06-2024	12-08-2024	27-09-2024	28-10-2024	Ex-ante	Previsto
9	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1 Guatemala	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23-02-2024	08-04-2024	23-05-2024	24-06-2024	Ex-ante	Previsto
10	4	4	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23-02-2024	08-04-2024	23-05-2024	24-06-2024	Ex-ante	Previsto
11	4	4	Supervisión para el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	23-02-2024	08-04-2024	23-05-2024	24-06-2024	Ex-ante	Previsto
12	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Malacatán, San Marcos.	\$261,269.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12-02-2024	28-03-2024	13-05-2024	12-06-2024	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>				<b>\$2,278,262.00</b>									

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **07-2023**

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b>													
1	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para determinar la situación actual en los esfuerzos de digitalización institucional, con la cual definir una estrategia de digitalización que permita completar el proceso de digitalización (OJ-18)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04-04-2022	21-04-2022	30-06-2022	01-08-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
2	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación del proceso de digitalización (OJ-1 8), derivado de la definición de la estrategia de digitalización.	\$25,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	03-07-2023	14-07-2023	14-08-2023	29-08-2023	Ex-ante	Previsto
3	2	2.2	Contratación de dos (2) consultores para la actualización de software de digitalización institucional	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	01-06-2023	12-06-2023	12-07-2023	27-07-2023	Ex-ante	Previsto
4	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para el fortalecimiento a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04-04-2022	21-04-2022	25-07-2022	09-08-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
5	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de mejoras a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	04-08-2023	18-08-2023	18-09-2023	03-10-2023	Ex-ante	Previsto
6	1	1	Preinversión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, Baja Verapaz	\$4,351.00	Métodos BCIE	CC	N/A	16-10-2023	26-10-2023	27-11-2023	12-12-2023	Ex-ante	Previsto
7	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Lanquín, Alta Verapaz y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$17,724.00	Métodos BCIE	CC	N/A	07-10-2022	17-10-2022	10-04-2023	10-05-2023	Ex-ante	Contratado
8	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu	\$29,880.00	Métodos BCIE	CC	N/A	28-07-2023	07-08-2023	06-09-2023	21-09-2023	Ex-ante	Previsto
9	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá	\$19,920.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05-07-2023	17-07-2023	16-08-2023	31-08-2023	Ex-ante	Previsto
10	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, San Marcos	\$19,920.00	Métodos BCIE	CC	N/A	31-08-2023	11-09-2023	13-10-2023	30-10-2023	Ex-ante	Previsto
11	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, Jutiapa; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, Jutiapa y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, Jutiapa	\$29,880.00	Métodos BCIE	CC	N/A	31-08-2023	11-09-2023	13-10-2023	30-10-2023	Ex-ante	Previsto
12	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Pueblo Nuevo, Suchitepéquez y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Miguel Panan, Suchitepéquez	\$19,920.00	Métodos BCIE	CC	N/A	27-07-2023	07-08-2023	07-09-2023	22-09-2023	Ex-ante	Previsto
13	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Rafael La Independencia, Huehuetenango y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	\$19,920.00	Métodos BCIE	CC	N/A	31-10-2023	10-11-2023	10-12-2023	25-12-2023	Ex-ante	Previsto

**Información General**

País: **Guatemala**

Número de la Operación: **Préstamo BCIE No. 2181**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Organismo Judicial**

Monto de la Operación: **\$85,000,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: **07-2023**

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
14	1	1	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Rosa de Lima, Santa Rosa	\$9,960.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29-06-2023	10-07-2023	10-08-2023	25-08-2023	Ex-ante	Previsto
15	1	1	Preinversión Bodega Almacén Judicial, del municipio de Cantel, Quetzaltenango	\$13,276.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29-11-2023	11-12-2023	10-01-2024	25-01-2024	Ex-ante	Previsto
16	1	1	Preinversión de Bodega de Almacén Judicial, del municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso	\$13,276.00	Métodos BCIE	CC	N/A	29-09-2023	11-10-2023	10-11-2023	25-11-2023	Ex-ante	Previsto
17	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$52,254.00	Métodos BCIE	CC	N/A	09-11-2022	17-11-2022	17-04-2023	06-06-2023	Ex-ante	Contratado
18	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15-12-2023	28-09-2022	22-11-2022	23-01-2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
19	4	4	Supervisión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, Baja Verapaz	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	22-07-2024	01-08-2024	16-08-2024	02-09-2024	Ex-ante	Previsto
20	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Ipala Chiquimula y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	21-12-2021	06-01-2022	25-01-2022	24-02-2022	Ex-ante	Contratado en ejecución
21	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché, Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	11-02-2022	22-02-2022	26-04-2022	29-04-2022	Ex-ante	Contratado en ejecución
22	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Lanquín, Alta Verapaz y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20-11-2023	01-12-2023	18-12-2023	04-01-2024	Ex-ante	Previsto
23	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05-04-2024	15-04-2024	30-04-2024	15-05-2024	Ex-ante	Previsto
24	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	27-02-2024	08-03-2024	25-03-2024	24-04-2024	Ex-ante	Previsto
25	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, San Marcos	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20-05-2024	30-05-2024	14-06-2024	01-07-2024	Ex-ante	Previsto
26	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, Jutiapa; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, Jutiapa y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, Jutiapa	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20-05-2024	30-05-2024	14-06-2024	01-07-2024	Ex-ante	Previsto
27	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Pueblo Nuevo, Suchitepéquez y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Miguel Panan, Suchitepéquez	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	30-04-2024	10-05-2024	27-05-2024	11-06-2024	Ex-ante	Previsto
28	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Rafael La Independencia, Huehuetenango y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	10-07-2024	22-07-2024	06-08-2024	21-08-2024	Ex-ante	Previsto
29	4	4	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Rosa Lima, Santa Rosa	\$15,166.67	Métodos BCIE	CC	N/A	11-03-2024	21-03-2024	05-04-2024	22-04-2024	Ex-ante	Previsto



## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

### Información General

País: Guatemala

Número de la Operación: Préstamo BCIE No. 2181

Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

Monto de la Operación: \$85,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 16 de octubre de 2,020

Modificación PGA No.: 07-2023

Componente	10	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
30	4	4	Supervisión de Bodega Almacén Judicial Cantel Quetzaltenango	\$69,671.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15-07-2024	25-07-2024	09-08-2024	26-08-2024	Ex-ante	Previsto
31	4	4	Supervisión de Bodega Almacén Judicial San Agustín Acasaguastlán El Progreso	\$52,253.50	Métodos BCIE	CC	N/A	14-03-2024	25-03-2024	09-04-2024	24-04-2024	Ex-ante	Previsto
32	4	4	Supervisión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales Izabal	\$52,253.00	Métodos BCIE	CC	N/A	10-09-2024	20-09-2024	07-10-2024	22-10-2024	Ex-ante	Previsto
33	3	3	Asistente de Adquisiciones	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	08-03-2022	15-03-2022	07-06-2022	20-06-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
34	3	3	Asistente de Infraestructura	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	01-03-2022	08-03-2022	06-06-2022	21-06-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
35	3	3	Consultor Profesional- Consultoría Manual Procesos de adquisiciones de la UEPP	\$8,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	22-03-2021	30-03-2021	18-06-2021	01-07-2021	Ex-ante	Contrato Terminado
36	3	3	Asistente Financiero	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	03-03-2022	10-03-2022	27-04-2022	09-05-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
37	3	3	Asistente Informático	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	27-05-2022	03-06-2022	26-09-2022	11-10-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
38	3	3	Asistente Legal/Procurador	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	30-05-2022	06-06-2022	20-07-2022	29-07-2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
39	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEPP (6 meses)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04-11-2022	14-11-2022	10-02-2023	01-04-2023	Ex-ante	Fracasado
40	3	3	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEPP (6 meses)	\$23,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	12-06-2023	22-06-2023	22-07-2023	06-08-2023	Ex-ante	Previsto
41	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 1 (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	04-03-2022	15-03-2022	26-04-2022	11-05-2022	Ex-ante	Contrato Terminado
42	2	2.2	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 2 (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	03-07-2023	14-07-2023	13-08-2023	12-09-2023	Ex-ante	Previsto
43	3	3	Consultor Profesional para Formulación de Proyectos de Infraestructura (1)	\$19,230.77	Métodos BCIE	CC	N/A	07-10-2022	17-10-2022	29-12-2022	24-01-2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
44	3	3	Consultor Profesional para Formulación de Proyectos de Infraestructura (2)	\$19,230.77	Métodos BCIE	CC	N/A	09-03-2023	17-03-2023	11-05-2023	26-05-2023	Ex-ante	Adjudicado
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b>				<b>\$1,966,086.71</b>									

**Total en este Plan General de Adquisiciones** **\$56,537,931.11**

**Fecha de Actualización: 23 de mayo de 2023**

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo  
 SBC : Selección Basada en Calidad  
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo