



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala  
 Número de la Operación: BCIE 2181  
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal  
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00  
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 05-2022

| Componente                             | Nombre de la Adquisición                    | Monto Presupuestado en \$   | Proceso de Adquisición |              |                            |             | Estimación de Principales Fechas de Procesos |                   |                     |          | Tipo de Revisión | Estado del proceso |            |
|--|---|---|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------|------------|
|  |   |   | Normativa Aplicable    | Método       | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas                         | Firma de Contrato | Inicio de ejecución |          |                  |                    |            |
| <b>Tipo de Adquisición: Obras</b>      |   |   |                        |              |                            |             |  |                   |                     |          |                  |                    |            |
| 1                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles  | \$ 11,463,156.00       | Métodos BCIE | LPI                        | 04          | Una etapa - un sobre                         | 01-08-23          | 16-09-23            | 21-11-23 | 07-12-23         | Ex-ante            | Previsto   |
| 2                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | IDPP-01 Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central  | \$ 200,000.00          | Métodos BCIE | LPN                        | 02          | Una etapa - un sobre                         | 16-10-23          | 21-11-23            | 12-12-23 | 03-01-24         | Ex-ante            | Previsto   |
| 3                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | IDPP-02 Construcción de Oficinas Departamentales, Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango)   | \$ 1,915,191.60        | Métodos BCIE | LPI                        | 01          | Una etapa - un sobre                         | 01-09-23          | 17-10-23            | 22-12-23 | 07-01-24         | Ex-ante            | Previsto   |
| 4                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | IDPP-03 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango y Jalapa. | \$ 1,017,106.12        | Métodos BCIE | LPN                        | 02          | Una etapa - un sobre                         | 01-06-23          | 03-07-23            | 04-09-23 | 21-09-23         | Ex-ante            | Previsto   |
| 5                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | IDPP-04 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Guastatoya el Progreso, Coban de Alta Verapaz y Flores de Petén.                  | \$ 610,263.68          | Métodos BCIE | LPN                        | 03          | Una etapa - un sobre                         | 01-08-23          | 31-08-23            | 02-11-23 | 19-11-23         | Ex-ante            | Previsto   |
| <b>Monto de adquisiciones de Obras</b> |   | <b>\$15,205,717.40</b>  |                        |              |                            |             |  |                   |                     |          |                  |                    |            |
| <b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>     |   |   |                        |              |                            |             |  |                   |                     |          |                  |                    |            |
| 1                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central   | \$ 1,436,911.00        | Métodos BCIE | LPI                        | 06          | Una etapa - un sobre                         | 15-09-25          | 30-10-25            | 21-11-25 | 05-12-25         | Ex-ante            | Previsto   |
| 2                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango)  | \$ 350,863.10          | Métodos BCIE | LPI                        | 05          | Una etapa - un sobre                         | 02-10-23          | 16-11-23            | 10-12-23 | 24-12-23         | Ex-ante            | Previsto   |
| 3                                      | 2. Inversión Infraestructura y equipamiento | Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores)   | \$ 298,161.50          | Métodos BCIE | LPN                        | 03          | Una etapa - un sobre                         | 01-12-23          | 31-12-23            | 08-02-23 | 22-02-24         | Ex-ante            | Previsto   |
| 4                                      | 3. Administración                           | Adquisición de Vehículos, 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora   | \$ -                   | Métodos BCIE | LPN                        | 01          | N/A  | 21-06-21          | 13-08-21            | N/A      | N/A              | Ex-ante            | Fracasado  |
| 5                                      | 3. Administración                           | Adquisición de Vehículos, 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora   | \$ 145,000.00          | Métodos BCIE | LPN                        | 01          | Una etapa - un sobre                         | 12-06-22          | 20-07-22            | 15-09-22 | 15-11-22         | Ex-ante            | Contratado |
| 6                                      | 3. Administración                           | Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora   | \$ -                   | Métodos BCIE | CP                         | 01          | N/A  | 06-04-21          | 12-04-21            | N/A      | N/A              | Ex-ante            | Fracasado  |
| 7                                      | 3. Administración                           | Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora   | \$ 38,981.88           | Métodos BCIE | CP                         | 01          | N/A  | 28-07-21          | 12-08-21            | 11-09-21 | 11-09-21         | Ex-ante            | Contratado |
| 8                                      | 3. Administración                           | Adquisición de Equipo de Computo, licenciamiento para la Unidad Ejecutora   | \$ 32,150.00           | Métodos BCIE | CP                         | 03          | N/A  | 25-06-22          | 08-07-22            | 18-08-22 | 31-08-22         | Ex-ante            | Contratado |



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General  
 País: Guatemala  
 Número de la Operación: BCIE 2181  
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal  
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00  
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 05-2022

| Componente  | Nombre de la Adquisición                         | Monto Presupuestado en \$  | Proceso de Adquisición |              |                            |             | Estimación de Principales Fechas de Procesos |                   |                     |          |          | Tipo de Revisión | Estado del proceso    |
|---|--|--|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------|----------|----------|------------------|-----------------------|
|   |  |  | Normativa Aplicable    | Método       | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas                         | Firma de Contrato | Inicio de ejecución |          |          |                  |                       |
| 9   | 3. Administración                                | Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Unidad Ejecutora  | \$ 14,650.93           | Métodos BCIE | CP                         | 02          | N/A  | 26-04-21          | 03-05-21            | 21-05-21 | 21-05-21 | Ex-ante          | Contratado            |
| 10  | 3. Administración                                | Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora   | \$ 4,866.68            | Métodos BCIE | CP                         | 04          | N/A  | 27-09-22          | 10-10-22            | 16-11-22 | 16-11-22 | Ex-ante          | Contratado            |
| 11  | 3. Administración                                | Adquisición de encuademadora manual, cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora  | \$ 988.86              | Métodos BCIE | CP                         | 05          | N/A  | 27-09-22          | 14-10-22            | 16-11-22 | 16-11-22 | Ex-ante          | Contratado            |
| 12  | 3. Administración                                | Adquisición de Seguros para Vehículos  | \$ 3,750.97            | Métodos BCIE | CP                         | 06          | N/A  | 19-10-22          | 02-11-22            | 18-11-22 | 18-11-22 | Ex-ante          | Contratado            |
| Monto de adquisiciones de Bienes                        |  | \$2,326,324.92   |                        |              |                            |             |  |                   |                     |          |          |                  |                       |
| <b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>       |  |  |                        |              |                            |             |  |                   |                     |          |          |                  |                       |
| 1   | 1. Pre inversión                                 | IDPP-01 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central   | \$ 255,000.00          | Métodos BCIE | CPI                        | 01          | SBCC   | 03-08-21          | 20-09-21            | 14-03-22 | 01-04-22 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| 2   | 1. Pre inversión y 5. Imprevistos y Escalamiento | IDPP-02 Preinversión (US\$ 47,880.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales, Imprevistos y Escalamientos (US\$ 72,120.00) | \$ 120,000.00          | Métodos BCIE | CPN                        | 07          | SBCC   | 09-04-21          | 01-06-21            | 29-10-21 | 02-11-21 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| 3   | 1. Pre inversión y 5. Imprevistos y Escalamiento | IDPP-03 Preinversión (US\$ 77,265.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales, Imprevistos y Escalamiento (US\$ 275,735.00)     | \$ 353,000.00          | Métodos BCIE | CPN                        | 08          | SBCC   | 07-05-21          | 06-07-21            | 21-02-22 | 14-03-22 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas         |  | \$728,000.00   | \$728,000.00           |              |                            |             |  |                   |                     |          |          |                  |                       |
| <b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b> |  |  |                        |              |                            |             |  |                   |                     |          |          |                  |                       |
| 1   | 3. Administración                                | Contratación de Consultorías Asistente Contable  | \$ 3,992.48            | Métodos BCIE | CPN                        | 01          | N/A  | 23-04-21          | 17-05-21            | 07-10-21 | 14-10-21 | Ex-ante          | Contrato Terminado    |
| 2   | 3. Administración                                | Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario  | \$ -                   | Métodos BCIE | CPN                        | 02          | N/A  | 23-04-21          | 17-05-21            | N/A      | N/A      | Ex-ante          | Fracasado             |
| 3   | 3. Administración                                | Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura  | \$ -                   | Métodos BCIE | CPN                        | 03          | N/A  | 23-04-21          | 17-05-21            | N/A      | N/A      | Ex-ante          | Fracasado             |
| 4   | 3. Administración                                | Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP   | \$ 116,746.82          | Métodos BCIE | CPN                        | 04          | N/A  | 23-04-21          | 17-05-21            | 05-10-21 | 14-10-21 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| 5   | 3. Administración                                | Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones  | \$ -                   | Métodos BCIE | CPN                        | 05          | N/A  | 23-04-21          | 17-05-21            | N/A      | N/A      | Ex-ante          | Fracasado             |
| 6   | 3. Administración                                | Contratación de Consultorías Consultor Jurídico  | \$ -                   | Métodos BCIE | CPN                        | 06          | N/A  | 07-05-21          | 01-06-21            | N/A      | N/A      | Ex-ante          | Desierto              |



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General  
 País: Guatemala  
 Número de la Operación: BCIE 2181  
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal  
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00  
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 05-2022

| Componente | Nombre de la Adquisición | Monto Presupuestado en \$  | Proceso de Adquisición |              |                            |             | Estimación de Principales Fechas de Procesos |                   |                     |          |          | Tipo de Revisión | Estado del proceso    |
|------------|--------------------------|--|------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------|----------|----------|------------------|-----------------------|
|            |                          |  | Normativa Aplicable    | Método       | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas                         | Firma de Contrato | Inicio de ejecución |          |          |                  |                       |
| 7          | 3. Administración        | Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario  | \$ 90,216.54           | Métodos BCIE | CC                         | 02          | CC   | 10-02-22          | 15-02-22            | 08-03-22 | 15-03-22 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| 8          | 3. Administración        | Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura  | \$ 94,216.54           | Métodos BCIE | CC                         | 03          | CC   | 10-02-22          | 15-02-22            | 08-03-22 | 15-03-22 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| 9          | 3. Administración        | Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones  |                        | Métodos BCIE | CC                         | 05          | CC   | 01-04-22          | 06-04-22            | 02-10-22 | 18-10-22 | Ex-ante          | Anulado               |
| 10         | 3. Administración        | Contratación de Consultorías Consultor Jurídico  | \$ 94,216.54           | Métodos BCIE | CC                         | 06          | CC   | 10-02-22          | 15-02-22            | 08-03-22 | 15-03-22 | Ex-ante          | Contrato en ejecución |
| 11         | 3. Administración        | Contratación de Consultorías Asistente Contable  | \$ -                   | Métodos BCIE | CC                         | 01          | CC   | 03-03-22          | 08-03-22            | 02-08-22 | 03-08-22 | Ex-ante          | Fracasado             |
| 12         | 4. Supervisión           | IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo. | 99,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 07          | CC   | 01-10-23          | 06-10-23            | 13-11-23 | 19-11-23 | Ex-ante          | Previsto              |
| 13         | 4. Supervisión           | IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales.   | 99,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 08          | CC   | 01-10-23          | 06-10-23            | 13-11-23 | 19-11-23 | Ex-ante          | Previsto              |
| 14         | 4. Supervisión           | IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Escuintla   | 60,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 09          | CC   | 01-12-23          | 06-12-23            | 31-12-23 | 07-01-24 | Ex-ante          | Previsto              |
| 15         | 4. Supervisión           | IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Quetzaltenango  | 60,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 10          | CC   | 01-12-23          | 06-12-23            | 31-12-23 | 07-01-24 | Ex-ante          | Previsto              |
| 16         | 4. Supervisión           | IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Juliapa   | 60,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 11          | CC   | 01-12-23          | 06-12-23            | 31-12-23 | 07-01-24 | Ex-ante          | Previsto              |
| 17         | 4. Supervisión           | IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Guastatoya, El Progreso  | 60,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 12          | CC   | 03-07-23          | 08-07-23            | 02-08-23 | 09-08-23 | Ex-ante          | Previsto              |
| 18         | 4. Supervisión           | IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque   | 60,000.00              | Métodos BCIE | CC                         | 13          | CC   | 03-07-23          | 08-07-23            | 02-08-23 | 09-08-23 | Ex-ante          | Previsto              |



**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**  
 País: Guatemala  
 Número de la Operación: BCIE 2181  
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal  
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00  
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 05-2022

| Componente   | Nombre de la Adquisición   | Monto Presupuestado en \$ | Proceso de Adquisición |        |                            | Estimación de Principales Fechas de Procesos |                      |                   |                     | Tipo de Revisión | Estado del proceso |          |
|--|--|---------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------|
|  |  |                           | Normativa Aplicable    | Método | Procedimiento de Selección | Publicación                                  | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución |                  |                    |          |
| 19   | 4. Supervisión<br><i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos</i>    | 60,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 14                         | CC   | 03-07-23             | 08-07-23          | 02-08-23            | 09-08-23         | Ex-ante            | Previsto |
| 20   | 4. Supervisión<br><i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango</i> | 60,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 15                         | CC   | 03-07-23             | 08-07-23          | 02-08-23            | 09-08-23         | Ex-ante            | Previsto |
| 21   | 4. Supervisión<br><i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango</i> | 60,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 16                         | CC   | 03-07-23             | 08-07-23          | 02-08-23            | 09-08-23         | Ex-ante            | Previsto |
| 22   | 4. Supervisión<br><i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa</i>        | 60,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 17                         | CC   | 01-09-23             | 06-09-23          | 01-10-23            | 08-10-23         | Ex-ante            | Previsto |
| 23   | 4. Supervisión<br><i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban</i>         | 60,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 18                         | CC   | 01-09-23             | 06-09-23          | 01-10-23            | 08-10-23         | Ex-ante            | Previsto |
| 24   | 4. Supervisión<br><i>IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores</i>        | 60,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 19                         | CC   | 01-09-23             | 06-09-23          | 01-10-23            | 08-10-23         | Ex-ante            | Previsto |
| 25   | 3. Administración<br><i>Contratación de Consultorías Consultor Arqueologo diagnostico terreno Sede Central (honorarios y perforaciones)</i>  | 27,000.00                 | Métodos BCIE           | CC     | 20                         | CC   | 31-03-23             | 05-04-23          | 30-04-23            | 07-05-23         | Ex-ante            | Previsto |
| <b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b> |  | <b>\$1,284,388.92</b>     |                        |        |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |

**Total en este Plan General de Adquisiciones \$19,544,431.24**

**Fecha de Actualización: 09 de Marzo de 2023**

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas  
 SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo  
 SBC: Selección Basada en Calidad  
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo