

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**

Número de la Operación: **2181**

Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**

Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector**

Fecha aprobación PGA Original: **21-04-21**

Modificación PGA No.: **04-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2.1	2,225,631.11	Métodos BCIE	LPI	N/A	06-08-21	22-09-21	08-07-22	09-09-22	Ex-ante	Contratado	
2	1. 2.	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	20-09-21	11-01-22	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado	
3	1. 2.1 2.2	88,076,833.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	22-02-22	05-04-22	27-12-22	16-01-23	Ex-ante	Contratado	
4	2.1	2,261,395.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11-08-22	26-09-22	06-03-23	10-04-23	Ex-ante	Evaluación	
Monto de adquisiciones de Obras		\$92,563,859.11										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	3	154,241.65	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16-12-22	17-01-23	03-03-23	24-03-23	Ex-ante	Evaluación	
2	2.2	2,475,503.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17-08-22	03-10-22	28-02-23	30-03-23	Ex-ante	Evaluación	
3	2.2	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	06-07-21	23-08-21	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21-04-21** Modificación PGA No.: **04-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
4	2.2	Adquisición de 2,160 unidades vehiculares para la Policía Nacional Civil	10,683,421.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	26-07-22	09-09-22	04-11-22	02-12-22	Ex-ante	Contratado
5	2.2	Adquisición de Equipo Tecnológico para sedes policiales incluido en el Sistema de Telecomunicaciones de la PNC		Métodos BCIE	LPI	N/A	10-01-22	07-04-22	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
6	2.2	Adquisición de Equipamiento Tecnológico; Centro de Procesamiento de Datos; Radiocomunicaciones y Conectividad para el Sistema de Telecomunicaciones de PNC	29,518,201.85	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17-03-23	17-05-23	17-07-23	16-08-23	Ex-ante	Previsto
7	3	Adquisición de equipo de cómputo y accesorios para uso de la UEEP	70,046.19	Métodos BCIE	CP	N/A	16-12-21	18-01-22	16-06-22	01-07-22	Ex-ante	Contrato Terminado
8	3	Adquisición de 2 motocicletas para uso de la UEEP	4,577.10	Métodos BCIE	CP	N/A	16-12-21	10-01-22	20-04-22	25-04-22	Ex-ante	Contrato Terminado
9	2.1	Adquisición de mobiliario y equipo para 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala y 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	145,958.82	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16-12-22	19-01-23	20-03-23	20-04-23	Ex-ante	Evaluación
	2.2	57,937.18										
10	3	Adquisición de impresoras y escáner con insumos para uso de la UEEP	22,400.00	Métodos BCIE	CP	N/A	28-02-23	07-03-23	24-04-23	25-05-23	Ex-ante	Previsto
11	2.2	Adquisición de 243 unidades vehiculares para el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil	8,826,247.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27-02-23	13-04-23	12-06-23	13-07-23	Ex-ante	Previsto
12	2.1	Adquisición de mobiliario y equipo para sedes policiales en Mixco, Guatemala; San José La Máquina, Suchitepéquez; Santa María Ixhatán, Santa Rosa y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	118,596.51	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27-03-23	27-04-23	26-06-23	26-07-23	Ex-ante	Previsto
	2.2	49,527.49										
Monto de adquisiciones de Bienes		\$52,126,658.69										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	3	Adquisición de servicios de seguro para equipo de cómputo de la UEEP	4,605.26	Métodos BCIE	CP	N/A	06-03-23	13-03-23	16-04-23	08-05-23	Ex-post	Previsto
2	3	Adquisición de servicios de seguro para 2 motocicletas de la UEEP	3,950.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10-07-23	24-07-23	27-08-23	18-09-23	Ex-post	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21-04-21** Modificación PGA No.: **04-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
3	3	Adquisición de licencias de programa Autocad para dos computadoras de Infraestructura	6,578.95	Métodos BCIE	CP	N/A	13-02-23	27-02-23	03-04-23	25-04-23	Ex-post	Previsto

Monto de adquisiciones de Servicios \$15,134.21

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas

1	4	Servicios de supervisión para Diseño y Construcción y equipamiento de un Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres ubicado Finca Cuyuta, Lote 218, Masagua, Escuintla	2,944,500.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	09-12-21	28-03-22	23-11-22	16-01-23	Ex-ante	Contratado
2	2.2	Consultoría para el Desarrollo de las aplicaciones telefónicas para el MINGOB	81,400.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	31-03-23	05-05-23	04-07-23	04-08-23	Ex-ante	Previsto
3	2.2	Consultoría para Implementación de sistema BPM para el Mingob	627,494.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31-03-23	15-05-23	14-07-23	13-08-23	Ex-ante	Previsto
4	1	Consultoría para la Preinversión del Hospital Policial	785,532.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16-12-21	27-01-23	12-04-23	12-05-23	Ex-ante	Evaluación

Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas \$4,438,926.00

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales

1	3	Consultor Asistente del Coordinador de la UEEP	85,263.30	Métodos BCIE	CC	CC	02-03-22	09-03-22	01-06-22	01-06-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	3	Consultor asistente reproductor de documentos y logística de la Unidad Ejecutora	58,947.28	Métodos BCIE	CC	CC	08-02-22	15-02-22	25-05-22	25-05-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	3	Consultor en Asesoría Legal	159,210.70	Métodos BCIE	CC	CC	18-01-22	01-02-22	03-05-22	03-05-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	21,578.95	Métodos BCIE	CC	CC	08-02-22	15-02-22	25-04-22	25-04-22	Ex-ante	Contrato Terminado
5	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	121,052.68	Métodos BCIE	CC	CC	13-02-23	27-02-23	13-03-23	15-03-23	Ex-ante	Previsto
6	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	142,105.32	Métodos BCIE	CC	CC	08-02-22	15-02-22	01-06-22	01-06-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
7	3	Consultor Asistente Financiero	147,368.48	Métodos BCIE	CC	CC	08-02-22	15-02-22	25-05-22	25-05-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	3	Consultor Asistente Financiero		Métodos BCIE	CC	CC	08-02-22	15-02-22	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
9	3	Consultor Asistente Financiero	126,315.84	Métodos BCIE	CC	CC	25-11-22	02-12-22	03-01-23	03-01-23	Ex-ante	Contrato en ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21-04-21** Modificación PGA No.: **04-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
10	3		Consultor Asistente en procesos tecnológicos	Métodos BCIE	CC	CC	17-06-22	24-06-22	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
11	3	123,684.26	Consultor Asistente en procesos tecnológicos	Métodos BCIE	CC	CC	10-03-23	24-03-23	10-04-23	15-04-23	Ex-ante	Previsto
12	3	-	Consultor Asistente en Sistemas y Conectividad	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
13	3	144,736.90	Consultor Asistente en Planificación	Métodos BCIE	CC	CC	02-03-22	09-03-22	03-05-22	03-05-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
14	3	98,684.00	Consultor en Seguimiento de Metas Físicas	Métodos BCIE	CC	CC	29-07-22	05-08-22	03-10-22	03-10-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
15	3	147,368.48	Consultor Asistente en Ingeniería Civil	Métodos BCIE	CC	CC	18-01-22	24-01-22	25-04-22	25-04-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
16	3	-	Consultor Asistente en Ingeniería Eléctrica	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
17	3	54,736.76	Consultor Asistente de Archivo y Catalogación	Métodos BCIE	CC	CC	04-04-22	11-04-22	08-08-22	08-08-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
18	3	61,842.13	Consultor Piloto y Encargado de Vehículos	Métodos BCIE	CC	CC	24-02-23	10-03-23	10-04-23	10-04-23	Ex-ante	Previsto
19	3		Consultor Procurador legal	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
20	4	48,000.00	Consultor individual para la Supervisión de la construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	Métodos BCIE	CC	CC	18-04-22	25-04-22	01-07-22	01-07-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
21	4	48,000.00	Consultor individual para la Supervisión de la construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala	Métodos BCIE	CC	CC	18-04-22	25-04-22	01-07-22	01-07-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
22	4	36,000.00	Consultor individual para la supervisión de la preinversión del Hospital Policial	Métodos BCIE	CC	CC	17-02-23	03-03-23	10-04-23	10-04-23	Ex-ante	Previsto
23	4	21,321.00	Consultor individual para la supervisión de la Construcción Estación de PNC Colonia Primero de Julio, Zona 5, Mixco, Guatemala	Métodos BCIE	CC	CC	13-01-23	27-01-23	17-03-23	10-04-23	Ex-ante	Evaluación

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21-04-21** Modificación PGA No.: **04-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
24	4	26,055.00	Métodos BCIE	CC	CC	13-01-23	27-01-23	17-03-23	10-04-23	Ex-ante	Evaluación	
25	4	51,315.81	Métodos BCIE	CC	CC	13-01-23	27-01-23	17-03-23	10-04-23	Ex-ante	Evaluación	
26	4	23,688.00	Métodos BCIE	CC	CC	13-01-23	27-01-23	17-03-23	10-04-23	Ex-ante	Evaluación	
27	3	123,684.26	Métodos BCIE	CC	CC	17-02-23	03-03-23	13-03-23	13-03-23	Ex-ante	Previsto	
28	3	123,684.26	Métodos BCIE	CC	CC	17-02-23	24-02-23	13-03-23	13-03-23	Ex-ante	Previsto	
29	3	123,684.26	Métodos BCIE	CC	CC	17-02-23	03-03-23	13-03-23	13-03-23	Ex-ante	Previsto	
30	3	123,684.26	Métodos BCIE	CC	CC	17-02-23	03-03-23	13-03-23	13-03-23	Ex-ante	Previsto	
31	1	2,460.53	Métodos BCIE	CC	CC	28-02-23	14-03-23	14-04-23	17-04-23	Ex-ante	Previsto	
32	1	3,210.53	Métodos BCIE	CC	CC	28-02-23	14-03-23	14-04-23	17-04-23	Ex-ante	Previsto	
33	1	2,473.68	Métodos BCIE	CC	CC	28-02-23	14-03-23	14-04-23	17-04-23	Ex-ante	Previsto	



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
 Número de la Operación: **2181**
 Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
 Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
 Fecha aprobación PGA Original: **21-04-21** Modificación PGA No.: **04-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
34	1	2,565.79	Métodos BCIE	CC	CC	28-02-23	14-03-23	14-04-23	17-04-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$2,252,722.46									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$151,397,300

13-02-23

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad