

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021**

Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2.1	2,225,631.11	Métodos BCIE	LPI	N/A	6/08/2021	22/09/2021	8/07/2022	9/09/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución	
2	1. 2.	-	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	20/09/2021	11/01/2022	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado	
3	1. 2.1 2.2	88,076,833.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	22/02/2022	5/04/2022	27/12/2022	25/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
4	2.1	2,419,892.48	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11/08/2022	26/09/2022	9/03/2023	29/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
Monto de adquisiciones de Obras		\$92,722,356.59										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	3	153,269.86	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/12/2022	17/01/2023	29/05/2023	19/06/2023	Ex-ante	Contrato Terminado	
2	2.2	2,024,838.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17/08/2022	3/10/2022	12/06/2023	12/07/2023	Ex-ante	Contratado	
3	2.2	-	Métodos BCIE	LPI	N/A	6/07/2021	23/08/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021**

Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
4	2.2	Adquisición de 2,160 unidades vehiculares para la Policía Nacional Civil	10,376,270.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	26/07/2022	9/09/2022	4/11/2022	2/12/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	2.2	Adquisición de Equipo Tecnológico para sedes policiales incluido en el Sistema de Telecomunicaciones de la PNC		Métodos BCIE	LPI	N/A	10/01/2022	7/04/2022	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
6	3	Adquisición de equipo de cómputo y accesorios para uso de la UEEP	70,046.19	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2021	18/01/2022	16/06/2022	1/07/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
7	3	Adquisición de 2 motocicletas para uso de la UEEP	4,577.10	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2021	10/01/2022	20/04/2022	25/04/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
8	2.1	Adquisición de mobiliario y equipo para 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala y 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	109,494.36	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/12/2022	19/01/2023	20/03/2023	20/04/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
9	3	Adquisición de impresoras y escáner con insumos para uso de la UEEP	22,400.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/12/2023	26/12/2023	23/01/2024	13/02/2024	Ex-post	Previsto
10	2.2	Adquisición de 243 unidades vehiculares para el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil		Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	8/06/2023	25/07/2023	25/09/2023	26/10/2023	Ex-ante	Anulado
11	2.2	Adquisición de Equipamiento Tecnológico; Centro de Procesamiento de Datos y Conectividad para el Sistema de Telecomunicaciones de PNC	8,742,255.93	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/07/2023	6/09/2023	8/12/2023	8/01/2024	Ex-ante	Evaluación
12	2.1	Adquisición de mobiliario y equipo para sedes policiales en Mixco, Guatemala; San José La Máquina, Suchitepéquez; Santa María Ixhuatán, Santa Rosa y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	-	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/03/2023	27/04/2023	26/06/2023	26/07/2023	Ex-ante	Anulado
	2.2	-										
13	2.2	Adquisición de 243 unidades vehiculares para el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil	8,826,248.70	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	8/01/2024	23/02/2024	25/04/2024	10/06/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021**

Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
14	2.1	Adquisición de mobiliario y equipo de dormitorios y gimnasio para 4 sedes policiales Jalapa y Guatemala	46,312.10	Métodos BCIE	CP	N/A	2/08/2023	16/08/2023	21/09/2023	19/10/2023	Ex-post	Adjudicado
15	2.2	Adquisición de computadoras, impresoras y otro equipamiento tecnológico para 4 sedes policiales Jalapa y Guatemala	32,281.93	Métodos BCIE	CP	N/A	27/07/2023	10/08/2023	8/09/2023	26/09/2023	Ex-post	Contratado
16	3	Adquisición de prendas distintivas para personal de la UEEP	7,350.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/12/2023	25/12/2023	29/01/2024	19/02/2024	Ex-post	Previsto
17	2.1	Adquisición de sillas, escritorios, archivos y otro mobiliario de oficina para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	28,569.00	Métodos BCIE	CP	N/A	8/01/2024	22/01/2024	26/02/2024	19/03/2024	Ex-post	Previsto
18	2.1	Adquisición de lockers, estanterías y librerías para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	43,725.00	Métodos BCIE	CP	N/A	8/01/2024	22/01/2024	26/02/2024	19/03/2024	Ex-post	Previsto
19	2.1	Adquisición de mobiliario de cocina y gimnasio para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	22,289.00	Métodos BCIE	CP	N/A	8/01/2024	22/01/2024	26/02/2024	19/03/2024	Ex-post	Previsto
20	2.1	Adquisición de mobiliario de dormitorio para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	48,468.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/01/2024	29/01/2024	4/03/2024	26/03/2024	Ex-post	Previsto
21	2.2	Adquisición de pantallas, proyectores multimedia, teléfonos y otro equipamiento tecnológico para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	15,480.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/01/2024	29/01/2024	4/03/2024	26/03/2024	Ex-post	Previsto
22	2.2	Adquisición de Computadoras e impresoras para sede policial de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	35,083.02	Métodos BCIE	CP	N/A	15/01/2024	29/01/2024	4/03/2024	26/03/2024	Ex-post	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021**

Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
23	2.2	48,380.22	Métodos BCIE	CP	N/A	15/01/2024	29/01/2024	4/03/2024	26/03/2024	Ex-post	Previsto	
24	2.2	1,463,232.70	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	31/10/2023	14/12/2023	14/02/2024	16/03/2024	Ex-ante	Previsto	
25	2.2	20,371,586.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	5/02/2024	22/03/2024	23/05/2024	7/07/2024	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Bienes		\$52,492,157.11										

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	3	248.08	Métodos BCIE	CP	N/A	15/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	3/06/2023	Ex-post	Contrato en ejecución	
2	3		Métodos BCIE	CP	N/A	10/07/2023	24/07/2023	27/08/2023	18/09/2023	Ex-post	Anulado	
3	3	3,710.56	Métodos BCIE	CP	N/A	12/07/2023	26/07/2023	4/08/2023	2/10/2023	Ex-post	Contrato Terminado	
4	3	11,184.21	Métodos BCIE	CP	N/A	11/12/2023	25/12/2023	29/01/2024	20/02/2024	Ex-post	Previsto	
5	3	6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/12/2023	25/12/2023	29/01/2024	20/02/2024	Ex-post	Previsto	
Monto de adquisiciones de Servicios		\$21,142.85										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	4	3,394,500.00	Métodos BCIE	CPI	SBBC	9/12/2021	28/03/2022	23/11/2022	16/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021**

Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
2	2.2	Consultoría para el Desarrollo de las aplicaciones telefónicas para el MINGOB	81,400.00	Métodos BCIE	CPN	SBC	11/12/2023	15/01/2024	18/03/2024	18/04/2024	Ex-ante	Previsto
3	2.2	Consultoría para Implementación de sistema BPM para el Mingob	627,494.00	Métodos BCIE	CPI	SBC	11/12/2023	25/01/2024	25/03/2024	24/04/2024	Ex-ante	Previsto
4	1	Consultoría para la Preinversión del Hospital Policial	785,532.00	Métodos BCIE	CPI	SBC	16/12/2021	27/01/2023	30/11/2023	14/12/2023	Ex-ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$4,888,926.00									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	3	Consultor Asistente del Coordinador de la UEEP	17,368.45	Métodos BCIE	CC	CC	2/03/2022	9/03/2022	1/06/2022	1/06/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
2	3	Consultor asistente reproductor de documentos y logística de la Unidad Ejecutora	12,842.09	Métodos BCIE	CC	CC	8/02/2022	15/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
3	3	Consultor en Asesoría Legal	159,210.70	Métodos BCIE	CC	CC	18/01/2022	1/02/2022	3/05/2022	3/05/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	21,578.95	Métodos BCIE	CC	CC	8/02/2022	15/02/2022	25/04/2022	25/04/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
5	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	28,947.38	Métodos BCIE	CC	CC	8/02/2022	15/02/2022	1/06/2022	1/06/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
6	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	113,157.89	Métodos BCIE	CC	CC	23/02/2023	9/03/2023	4/05/2023	4/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
7	3	Consultor Asistente Financiero	147,368.48	Métodos BCIE	CC	CC	8/02/2022	15/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	3	Consultor Asistente Financiero		Métodos BCIE	CC	CC	8/02/2022	15/02/2022	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
9	3	Consultor Asistente Financiero	123,684.26	Métodos BCIE	CC	CC	25/11/2022	2/12/2022	3/01/2023	3/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	3	Consultor Asistente en procesos tecnológicos		Métodos BCIE	CC	CC	17/06/2022	24/06/2022	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
11	3	Consultor Asistente en procesos tecnológicos	100,000.04	Métodos BCIE	CC	CC	25/08/2023	8/09/2023	27/09/2023	2/10/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
12	3	Consultor Asistente en Sistemas y Conectividad	-	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
13	3	Consultor Asistente en Planificación	144,736.90	Métodos BCIE	CC	CC	2/03/2022	9/03/2022	3/05/2022	3/05/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
14	3	Consultor en Seguimiento de Metas Físicas	21,710.48	Métodos BCIE	CC	CC	29/07/2022	5/08/2022	3/10/2022	3/10/2022	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021** Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
15	3	Consultor Asistente en Ingeniería Civil	147,368.48	Métodos BCIE	CC	CC	18/01/2022	24/01/2022	25/04/2022	25/04/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
16	3	Consultor Asistente en Ingeniería Eléctrica	-	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
17	3	Consultor Asistente de Archivo y Catalogación	54,736.76	Métodos BCIE	CC	CC	4/04/2022	11/04/2022	8/08/2022	8/08/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
18	3	Consultor Piloto y Encargado de Vehículos	56,578.97	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2023	10/03/2023	4/05/2023	4/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
19	3	Consultor Procurador legal		Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
20	4	Consultor individual para la Supervisión de la construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	59,211.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2022	25/04/2022	1/07/2022	1/07/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
21	4	Consultor individual para la Supervisión de la construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala	57,237.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2022	25/04/2022	1/07/2022	1/07/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
22	4	Consultor individual para la supervisión de la preinversión del Hospital Policial	36,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	2/01/2024	30/01/2024	6/02/2024	Ex-ante	Previsto
23	4	Consultor individual para la supervisión de la Construcción Estación de PNC Colonia Primero de Julio, Zona 5, Mixco, Guatemala	21,321.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
24	4	Consultor individual para supervisión de la Construcción Estación de PNC San José La Máquina, Suchitepéquez	26,055.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
25	4	Consultor Individual para supervisión de la Construcción de Estación de PNC San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	51,315.81	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
26	4	Consultor Individual para supervisión de la Construcción de Subestación Policial Cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa	23,688.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
Número de la Operación: **2181**
Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021**

Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
27	3	Consultor en Gestión Ambiental y Social	113,157.94	Métodos BCIE	CC	CC	29/03/2023	17/04/2023	24/05/2023	24/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
28	3	Consultor Asistente en Ingeniería Civil con especialidad en Ingeniería Estructural	94,736.88	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	2/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
29	3	Consultor en Auditoría (Control Interno)	110,526.36	Métodos BCIE	CC	CC	11/04/2023	25/04/2023	5/06/2023	5/06/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
30	3	Consultor Asistente en Ingeniería Civil	107,894.78	Métodos BCIE	CC	CC	18/05/2023	1/06/2023	5/07/2023	5/07/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
31	1	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 8 centros de privados de libertad de la región Metropolitana	2,460.53	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	1/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	Ex-ante	Previsto
32	1	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 4 centros de privados de libertad de las regiones Norte, Nororiente y Petén	3,210.53	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	1/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	Ex-ante	Previsto
33	1	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 4 centros de privados de libertad de las regiones Suroriente y Central	2,473.68	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	1/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	Ex-ante	Previsto
34	1	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 4 centros de privados de libertad de las regiones Suroccidente y Occidente	2,565.79	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	1/01/2024	29/01/2024	5/02/2024	Ex-ante	Previsto
35	3	Consultor Asistente del Coordinador de la UEEP	61,579.05	Métodos BCIE	CC	CC	5/07/2023	19/07/2023	2/08/2023	2/08/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
36	3	Consultor asistente reproductor de documentos y logística de la Unidad Ejecutora	42,105.20	Métodos BCIE	CC	CC	10/07/2023	24/07/2023	4/08/2023	4/08/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
37	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	-	Métodos BCIE	CC	CC	5/07/2023	19/07/2023	2/08/2023	2/08/2023	Ex-ante	Anulado



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: **Guatemala**
 Número de la Operación: **2181**
 Nombre de la Operación: **Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Ministerio de Gobernación**
 Monto de la Operación: **US\$175,000,000.00**
 Fecha aprobación PGA Original: **21/04/2021** Modificación PGA No.: **06-2023**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
38	3	Consultor en Gestión Social	94,736.88	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	2/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	Ex-ante	Previsto
39	3	Consultor en Asesoría Legal II	113,011.86	Métodos BCIE	CC	CC	1/08/2023	16/08/2023	4/09/2023	13/09/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
40	3	Consultor Asistente en Adquisiciones	94,736.88	Métodos BCIE	CC	CC	11/12/2023	26/12/2023	19/01/2024	19/01/2024	Ex-ante	Previsto
41	3	Consultor en Seguimiento de Metas Físicas	92,105.30	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2023	4/01/2024	26/01/2024	1/02/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$2,359,419.30										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$152,484,001.85

4/12/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad