

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Argentina

Número de la Operación: 2193

Nombre de la Operación: PROGERSA

Organismo Ejecutor: INSSJP

Monto de la Operación: 36.000.000

Fecha de aprobación PGA Original: 13-ene-20

Modificación PGA No.: 3 - 2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.1 Infraestructura	HOSPITAL DEL BICENTENARIO DE ITUZAINGÓ - ETAPA 3: Finalización de obra (OBRAS B,C,D Y E), plazo de obra 16 meses. Modalidad llave en mano.	7,613,200	Métodos BCIE	CD	N/A	05-04-21	20-05-21	01-10-21	15-10-21	Ex-ante	Contratado
Monto de adquisiciones de Obras		7,613,200										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento	EQUIPAMIENTO MÉDICO - FARMACIA HOSPITALARIA - Equipamiento de Farmacia Hospitalaria, destinado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires	450,000	Métodos BCIE	CD	N/A	03-05-21	18-05-21	21-10-21	01-11-21	Ex-ante	Evaluación
2	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento	EQUIPAMIENTO MÉDICO - CABINA DE SEGURIDAD/CUIDADOS CRÍTICOS/LABORATORIO/REFUERZO TERAPIA/NEONATOLOGÍA/ESTERILIZADOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO - Equipamiento de Cabina de seguridad - Cuidados Críticos - Laboratorio - Refuerzo de Terapia - Neonatología - Esterilizador de peróxido de hidrógeno destinado al Policlínico PAMI II, Rosario - Provincia de Santa Fé, al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó y Hospital Dr. B. Houssay, Provincia de Buenos Aires.	514,200	Métodos BCIE	CD	N/A	03-05-21	17-05-21	21-10-21	01-11-21	Ex-ante	Adjudicado
3	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento	EQUIPAMIENTO MÉDICO - CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN - Equipamiento de Central de Esterilización destinado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.	310,000	Métodos BCIE	CD	N/A	09-04-21	26-04-21	14-10-21	25-10-21	Ex-ante	Adjudicado
4	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento	EQUIPAMIENTO MÉDICO - QUIRÓFANO Y SALA DE PARTOS - Equipamiento de Quirófano y Sala de partos destinado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires.	496,000	Métodos BCIE	CD	N/A	08-06-21	25-06-21	23-11-21	03-12-21	Ex-ante	En curso

Información General

País: Argentina

Número de la Operación: 2193

Nombre de la Operación: PROGERSA

Organismo Ejecutor: INSSJP

Monto de la Operación: 36.000.000

Fecha de aprobación PGA Original: 13-ene-21

Modificación PGA No.: 3 - 2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
5	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento <i>EQUIPAMIENTO MÉDICO - TOMÓGRAFO- Tomógrafos destinado al Policlínico PAMI II, Rosario - Provincia de Santa Fé y al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires</i>	1,200,000	Métodos BCIE	CD	N/A	21-06-21	22-07-21	16-11-21	26-11-21	Ex-ante	Evaluación
6	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento <i>EQUIPAMIENTO MÉDICO - RAYOS X /ECOGRAFÍA/VIDEOBRONCSCOPIO/LAPAROSC OPIA - Equipo de Rayos X, Ecografía, Videobroncoscopio y Torre Laparoscopia destinado al Policlínico PAMI II, Rosario - Provincia de Santa Fé, al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó y Hospital Dr. B. Houssay, Provincia de Buenos Aires.</i>	420,000	Métodos BCIE	CD	N/A	03-05-21	04-06-21	23-11-21	03-12-21	Ex-ante	En curso
7	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento <i>EQUIPAMIENTO MÉDICO - ARCO EN C - Equipo de Arco en C destinado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó y Hospital Dr. B. Houssay, Provincia de Buenos Aires.</i>	368,000	Métodos BCIE	CD	N/A	08-06-21	10-08-21	16-11-21	26-11-21	Ex-ante	Evaluación
8	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.2 Equipamiento <i>EQUIPAMIENTO MÉDICO - ELECTROBISTURÍ destinado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó</i>	14,000	Métodos BCIE	CD	N/A	28-10-21	08-11-21	13-12-21	23-12-21	Ex-ante	Previsto
9	1. Acceso a la Salud - Subcomponente 1.3 Medicamentos Esenciales <i>MEDICAMENTOS - 40 principios activos destinados al programa VADEMECUM de Medicamentos Esenciales - Alcance nacional, plazo 1 mes.</i>	14,204,500	Métodos BCIE	CD	N/A	N/A	N/A	N/A	15-10-21	Ex-ante	Evaluación
10	2. Desarrollo de HCE - 2.1 Equipamiento e Infraestructura tecnológica <i>HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA</i>	632,400	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	04-01-22	10-03-22	15-06-22	27-06-22	Ex-ante	Previsto
11	5. Administración del Proyecto y Comisión <i>ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - Equipamiento para la administración y gestión del Proyecto</i>	2,400	Métodos BCIE	CP	N/A	18-08-22	22-09-22	11-11-22	21-11-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$18,611,500									

Tipo de Adquisición: Servicios

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Argentina

Número de la Operación: 2193

Nombre de la Operación: PROGERSA

Organismo Ejecutor: INSSJP

Monto de la Operación: 36.000.000

Fecha de aprobación PGA Original: 13-ene-21

Modificación PGA No.: 3 - 2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
1	2. Desarrollo de HCE - 2.3 Capacitación <i>HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA - Capacitación para el desarrollo y diseño de la HCE.</i>	1,025,700.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	11-01-22	15-03-22	21-06-22	01-07-22	Ex-ante	Previsto	
2	3. Gestión del Conocimiento de Población Vulnerable - 3.1 - Población centenaria <i>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE POBLACIONES VULNERABLES - Estudio epidemiológico y social sobre la población centenaria.</i>	622,200.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-03-22	06-05-22	10-08-22	22-08-22	Ex-ante	Previsto	
3	3. Gestión del Conocimiento de Población Vulnerable - 3.2 - Veteranos de Guerra de las Malvinas <i>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE POBLACIONES VULNERABLES - Relevamiento nacional socio-sanitario de Veteranos de Guerra de las Malvinas</i>	1,000,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-03-22	06-05-22	11-08-22	22-08-22	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Servicios		\$2,647,900.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	2. Desarrollo de HCE - 2.2 Desarrollo e Implementación <i>HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA - Servicios de consultoría para el desarrollo y diseño de la HCE.</i>	4,341,900.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	11-01-22	15-03-22	21-06-22	01-07-22	Ex-ante	Previsto	
2	4. Supervisión y Auditoría <i>SUPERVISIÓN Y AUDITORIA - Servicios de auditoría externa e independiente del Programa</i>	400,000.00	Métodos BCIE	CD	SBCC	28-10-21	08-11-21	13-12-21	23-12-21	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$4,741,900.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	4. Supervisión y Auditoría <i>Servicios de Supervisión de Obra. Plazo 18 meses (1 supervisor)</i>	18,188.62	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30-09-21	29-09-21	Ex-ante	Contrato en ejecución	
2	4. Supervisión y Auditoría <i>Servicios de Supervisión de equipamiento médico. Plazo 10 meses (1 supervisor)</i>	5,806.45	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30-09-21	29-09-21	Ex-ante	Contrato en ejecución	
3	4. Supervisión y Auditoría <i>Servicios de Supervisión de Medicamentos. Plazo 3 meses (1 supervisor)</i>	1,951.22	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	20-10-21	20-10-21	Ex-ante	Evaluación	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Argentina
Número de la Operación: 2193
Nombre de la Operación: PROGERSA

Organismo Ejecutor: INSSJP
Monto de la Operación: 36.000.000
Fecha de aprobación PGA Original: 13-ene-21

Modificación PGA No.: 3 - 2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
4	5. Administración del Proyecto y Comisión <i>Servicio de consultoría individual especialista en administración financiera de Proyecto. Plazo de 4 años y medio.</i>	52,682.93	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	25-10-21	25-10-21	Ex-ante	Previsto	
5	5. Administración del Proyecto y Comisión <i>Servicio de consultoría individual especialista socio-ambiental del Proyecto. Plazo 18 meses.</i>	16,585.37	Métodos BCIE	CD	CD	N/A	N/A	30-09-21	29-09-21	Ex-ante	Contrato en ejecución	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$95,214.58										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$33,709,714.58**

Fecha de Actualización: 13/10/2021

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo