

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: **Costa Rica**
 Número de la Operación: **2220**
 Nombre de la Operación: **Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tenorio y Comunidades Costeras**

Organismo Ejecutor: **SENARA**
 Monto de la Operación: **USD 425 000 000**
 Fecha de aprobación PGA Original: **Jul-2018**

Modificación PGA No.: 1-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	Infraestructura	Construcción de Presa y embalse	121,677,592.12	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	jun-24	sep-24	ene-25	feb-25	Ex-ante	Previsto
2	Infraestructura	Obras de Conducción	18,448,707.62	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	jun-24	sep-24	ene-25	feb-25	Ex-ante	Previsto
3	Infraestructura	Construcción y Ampliación Canal Oeste	101,813,932.26	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	jun-24	nov-24	mar-25	abr-25	Ex-ante	Previsto
4	Infraestructura	Red de Distribución	115,668,854.40	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	ene-25	jun-25	oct-25	nov-25	Ex-ante	Previsto
5	Infraestructura	Red Presurizada Costa	28,917,213.60	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	jun-25	sep-25	ene-26	feb-26	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$386,526,300.00										
Tipo de Adquisición: Bienes												
Monto de adquisiciones de Bienes		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Administración	Gestión Documental del Proyecto	728,904.33	Métodos BCIE	CPI	Una etapa - un sobre	sep-23	oct-23	nov-23	ene-24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$728,904.33										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Administración	Unidad Consultora	24,942,566.08	Métodos BCIE	CD	CD	jul-23	may-23	jun-23	jul-24	Ex-ante	Previsto
2	Supervisión de obr	Supervisión de Obras	10,825,800.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	jun-24	sep-24	ene-25	feb-25	Ex-ante	Previsto
3	Supervisión de obr	Auditoría Externa	900,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	oct-23	nov-23	ene-24	ene-24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$36,668,366.08										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$0.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$423,923,570.41**

Fecha de Actualización: 21/06/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo