

Información General

País: Honduras
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

2221
Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras

Monto de la Operación: US\$ 44,262,590.70

Fecha de aprobación PGA Original: 09 diciembre 2020

Modificación PGA No.: No.1-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras													
1	Infraestructura	Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	Construir la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	\$ 21,984,512.44	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	mié 6/7/22	mar 23/8/22	jue 1/12/22	jue 22/12/22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras				\$ 21,984,512.44									
Tipo de Adquisición: Bienes													
1	Administración	Licencia HDM4	Licencia para realizar evaluaciones económicas de los Proyectos carreteros	\$ 10,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	N/A	N/A	mié 8/12/21	jue 9/12/21	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes				\$ 10,000.00									
Tipo de Adquisición: Servicios													
1	Implementación Derecho de Vía	Servicios de Pagaduría y Escrituración en la Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) - Banco Fiduciario	Selección de una institución para la administración del fideicomiso de apoyo a la implementación de planes de reasentamiento	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	vie 11/3/22	mié 20/4/22	jue 7/7/22	mié 27/7/22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios				\$ 150,000.00									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas													
1	Implementación Derecho de Vía	Servicios de Consultoría para la Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR)	Implementar el PAR para la liberación del derecho de vía del proyecto Libramiento Anillo Periférico - CA-5	\$ 949,300.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	jue 23/9/21	vie 14/1/22	lun 20/6/22	vie 8/7/22	Ex-ante	Previsto
2	Estudios y Diseños Finales	Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	Elaborar los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur, que cuente con las alternativas con mejor relación costo-beneficio, y que garantice la ejecución y operación del mismo a satisfacción del Contratante.	\$ 219,860.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	lun 10/2/20	lun 31/8/20	mar 27/7/21	lun 2/8/21	Ex-ante	Adjudicado
3	Supervisión	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	Supervisar la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	\$ 1,319,160.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	jue 24/2/22	mar 7/6/22	jue 3/11/22	mié 23/11/22	Ex-ante	Previsto
4	Auditoría Externa	Servicios de Consultoría para la Auditoría	Contratación de una firma para que realice la auditoría del proyecto	\$ 75,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	mar 28/9/21	mar 11/1/22	mié 15/6/22	mar 5/7/22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas				\$ 2,563,320.00									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales													
1	Administración	Especialista Social	Apoyar la coordinación, controlar y realizar el seguimiento y cumplimiento de los instrumentos de Gestión Social que se han diseñado para la cartera BCIE, conforme las políticas operativas y de salvaguardas sociales adoptadas. (Monto de la Consultoría \$72,000.00 para una contratación de 24 meses. El financiamiento será de: 4 meses Ptmo. 2116 y 20 meses Ptmo. 2221, \$3,000.00	\$ 60,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	mar 18/2/20	lun 9/3/20	vie 13/11/20	lun 16/11/20	Ex-ante	Contrato en ejecución

Información General

País: Honduras

Número de la Operación:

Nombre de la Operación:

2221

Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras

Monto de la Operación: US\$ 44,262,590.70

Fecha de aprobación PGA Original: 09 diciembre 2020

Modificación PGA No.: No.1-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
2	Administración	Coordinador Junior	\$ 108,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	mar 3/3/20	mié 30/9/20	jue 30/09/21	lun 01/11/21	Ex-ante	Evaluación
3	Administración	Oficial en Monitoreo y Evaluación	\$ 81,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	jue 1/8/19	jue 22/8/19	lun 20/1/20	lun 20/1/20	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Administración	Especialista en Infraestructura Vial/BCIE	\$ 205,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	lun 20/9/21	mar 12/10/21	mar 23/11/21	mié 1/12/21	Ex-ante	Previsto
5	Administración	Especialista en Adquisiciones/BCIE (2 consultores)	\$ 133,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	mar 17/8/21	mié 1/9/21	jue 21/10/21	vie 29/10/21	Ex-ante	Previsto
6	Administración	Especialista Ambiental/BCIE	\$ 144,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	lun 11/10/21	mar 26/10/21	mar 7/12/21	mié 15/12/21	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Honduras
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

2221
Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras
Monto de la Operación: US\$ 44,262,590.70
Fecha de aprobación PGA Original: 09 diciembre 2020

Modificación PGA No.: No.1-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	
7	Administración	Director de Cartera BCIE	\$ 234,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	lun 18/10/21	mar 2/11/21	mar 14/12/21	mié 22/12/21	Ex-ante	Previsto
8	Administración	Oficial Financiero/BCIE	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	lun 27/9/21	mar 19/10/21	mar 30/11/21	mié 8/12/21	Ex-ante	Previsto
9	Administración	Especialista Senior en Reasentamiento/BCIE	\$ 205,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	lun 25/10/21	mar 9/11/21	mar 21/12/21	jue 30/12/21	Ex-ante	Previsto
10	Administración	Coordinador de la Cartera de prestamos	\$ -									Anulado
11	Administración	Especialista en Administración de Contratos	\$ -									Anulado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$ 1,269,600.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$ 25,977,432.44

Fecha de Actualización: 02 agosto 2021

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo