

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala

Número de la operación: Contrato de Préstamo No. 2230

Nombre de la Operación: Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Monto de la Operación: \$ 193,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 26 de noviembre de 2020

Modificación PGA No.:02-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	Componente 1. Preinversión Componente 2. Inversión en Infraestructura Hospitalaria	Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha para el mejoramiento y/o ampliación de los Hospitales de Sololá y Chiquimula: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá y Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula.	\$ 27,942,932	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Licitación de una etapa. Una etapa, dos sobres.	1/04/2022	16/05/2022	1/08/2022	26/08/2022	ex - ante	Previsto
2	Componente 1. Preinversión Componente 2. Inversión en Infraestructura Hospitalaria	Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los nuevos Hospitales de Jutiapa y Mazatenango: Construcción Hospital de Jutiapa, Jutiapa y Construcción Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez.	\$ 83,955,367	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Licitación de una etapa. Una etapa, dos sobres.	1/04/2022	16/05/2022	1/08/2022	26/08/2022	ex - ante	Previsto
3	Componente 1. Preinversión Componente 2. Inversión en Infraestructura Hospitalaria	Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del nuevo Hospital de Cobán: Construcción Hospital de Cobán, Alta Verapaz.	\$ 49,764,767	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Licitación de una etapa. Una etapa, dos sobres.	3/06/2022	18/07/2022	30/09/2022	27/10/2022	ex - ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$ 161,663,065									
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Componente 3. Administración.	Mobiliario: Compra de mobiliario para la Unidad Implementadora de Programa y para la UEPPS. (10 Escritorios, 10 Sillas y accesorios para oficina). (escritorio de madera, de 2 metros largo por 1 metro de ancho, de 8cms de grosor en la parte del tablero, con una credenza de 1.60 mts. por 50 cms; silla ejecutiva, reclinable con bloqueo de reclinado, graduación de altura por medio de shock, giratoria, base cromada con 5 rodos dobles, brazos ajustables; archivo de metal de cuatro gavetas, con marcos incluidos, llave general, riel telescopio IMP, gaveta de 50 cms de fondo, medidas de 1.33mts. de alto X 0.46 cms. ancho X 0.53 cms fondo; estanterías de metal)	\$ 15,000	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	1/10/2021	13/10/2021	N/A	3/11/2021	ex - ante	Previsto
2	Componente 3. Administración.	Adquisición de Equipos Varios: Lote 1: Compra de equipo de cómputo para uso del personal de la -UEPPS-, así como para la Unidad Implementadora de Programa, con base a la estructura organizacional detallada en el Manual Operativo del Programa. 25 Computadoras tipo laptop, sistema operativo windows 10 PRO, (64 bits), procesador intel core i7 de octava generación, 16 GB DDR 4 mínimo de memoria RAM, disco de estado sólido de 256 gb. mínimo, pantalla de 15 pulgadas, touchscreen, wifi, bluetooth, web cam de alta definición, puertos externos, 2x usb 3.1., 1 x usb 2.0, 1 x usb type C. 1 HDMI, 1 x 3.55mm Audio Jack, licenciamiento windows y office, 12 meses de garantía, maletín protector para portación, tarjeta de video y gráficos. Lote 2: Compra de 5 impresoras portátiles, para la Unidad Implementadora del Programa; de Alta Resolución: 9600 x2400 dpi en Colores y B/N; Alta Velocidad de impresión; conexión inalámbrica: Wi-Fi; Alimentación de hojas automática; Sistemas Operativos: Windows 10. Lote 3: Compra de 1 Escáner de Alto Rendimiento, de tipo ADF y cristal; con sensor CCD ; velocidad mínima de digitalización como mínimo 75 ppm, a dos caras: como mínimo 150 ppm, cristal: 0.6 segundos como mínimo; resolución de salida mínima: 600ppp; formato de salida: 50 a 500 ppp, formatos de archivos de salida: jpg, pdf, jpeg, tiff entre otros; Interfaz de conexión: USB; sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 8/8.1/ 10 Server 2003 a server/2012/2012R, Red Hat, Mac entre otros.	\$ 55,960	Legislación Nacional	N/A	N/A	13/09/2021	12/10/2021	5/11/2021	3/12/2021	ex - ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala

Número de la operación: Contrato de Préstamo No. 2230

Nombre de la Operación: Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Monto de la Operación: \$ 193,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 26 de noviembre de 2020

Modificación PGA No.: 02-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	Componente 3. Administración.	\$ -	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	PRE-40/2020	2/06/2021	22/06/2021	-	-	ex - ante	Desierto
4	Componente 3. Administración.	\$ 99,999	Legislación Nacional	N/A	N/A	8/11/2021	18/11/2021	29/11/2021	30/12/2021	ex - ante	Previsto
5	Componente 3. Administración.	\$ 10,000	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	19/10/2021	26/10/2021	N/A	24/11/2021	ex - ante	Previsto
6	Componente 3. Administración.	\$ 12,000	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	19/10/2021	26/10/2021	N/A	23/11/2021	ex - ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$ 192,959									

Tipo de Adquisición: Servicios											
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
1	Componente 3. Administración.	\$ 5,400	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	22/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	10/01/2022	ex - ante	Previsto
2	Componente 3. Administración.	\$ 120	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	3/12/2021	11/12/2021	N/A	10/01/2022	ex - ante	Previsto
3	Componente 3. Administración.	\$ 21,060	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	25/11/2021	3/12/2021	27/12/2021	13/01/2022	ex - ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$ 26,580									

Información General

País: Guatemala

Número de la operación: Contrato de Préstamo No. 2230

Nombre de la Operación: Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Monto de la Operación: \$ 193,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 26 de noviembre de 2020

Modificación PGA No.: 02-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Componente 4. Subcomponente Supervisión.	Contratación de Firma para Supervisión de Obras: Supervisión para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha para el Mejoramiento y/o Ampliación de los Hospitales de Sololá y Chiquimula: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá y Mejoramiento del Hospital de Chiquimula, Chiquimula.	\$ 1,298,232	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	30/03/2022	13/05/2022	13/06/2022	13/07/2022	ex - ante	Previsto
2	Componente 4. Subcomponente Supervisión.	Contratación de Firma para Supervisión de Obras: Supervisión para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de los Nuevos Hospitales de Jutiapa y Mazatenango: Construcción Hospital de Jutiapa, Jutiapa y Construcción Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez.	\$ 3,594,688	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	30/03/2022	13/05/2022	13/06/2022	13/07/2022	ex - ante	Previsto
3	Componente 4. Subcomponente Supervisión.	Contratación de Firma para Supervisión de Obras: Supervisión para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital de Cobán: Construcción de Hospital de Cobán, Alta Verapaz.	\$ 1,881,630	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	13/06/2022	28/07/2022	26/08/2022	26/09/2022	ex - ante	Previsto
4	Componente 4. Subcomponente Auditoría.	Contratación de servicios de Auditoría Externa para el Programa: Contratación de firma que va a auditar el Programa.	\$ 315,000	Métodos y Modalidades BCIE	CPI	SBCC	10/11/2021	23/12/2021	24/01/2022	8/02/2022	ex - ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$ 7,089,550									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	Componente 3. Administración.	Contratación de Asesor para la Coordinación General de Programa: Contratación de servicios profesionales para dar seguimiento a la coordinación, gestión y administración del Programa.	\$ 152,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	N/A	22/11/2021	29/11/2021	15/12/2021	27/12/2021	ex - ante	Previsto
2	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista de Enlace en Planificación, Monitoreo y Evaluación: Contratación de servicios profesionales para dar seguimiento y desarrollo a las herramientas de planificación, monitoreo y evaluación del Programa.	\$ 129,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	N/A	1/10/2021	8/10/2021	25/10/2021	3/11/2021	ex - ante	Previsto
3	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista Legal del Programa: Contratación de servicios profesionales para dar seguimiento a la ejecución del Programa dentro de la normativa del BCIE y el marco legal nacional vigente.	\$ 129,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	N/A	1/10/2021	8/10/2021	25/10/2021	3/11/2021	ex - ante	Previsto
4	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista Administrativo Financiero: Contratación de servicios profesionales para el seguimiento financiero y administrativo del Programa y sus componentes.	\$ 129,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	N/A	1/10/2021	8/10/2021	25/10/2021	3/11/2021	ex - ante	Previsto
5	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista de Adquisiciones: Contratación de servicios profesionales que proveerán la gestión de adquisiciones de bienes, obras y servicios contemplados en el Programa en cada uno de sus componentes.	\$ 129,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	CC	N/A	1/10/2021	8/10/2021	25/10/2021	3/11/2021	ex - ante	Previsto
6	Componente 3. Administración.	Asistencia técnica para la coordinación, elaboración y preparación de documentos para los procesos de adquisiciones para los Componentes de Preinversión e Inversión en Infraestructura Hospitalaria y para el Subcomponente de Supervisión del Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, y asesoría en estos procesos de adquisición.	\$ 35,700	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	8/11/2021	18/11/2021	3/12/2021	13/12/2021	ex - ante	Previsto
7	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista en Infraestructura Hospitalaria: Brindar apoyo al Comité Ejecutivo de Licitación, desde el inicio de la elaboración del documento base, hasta la adjudicación, para contratar la empresa que realizará el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha para los nuevos Hospitales en Jutiapa, Mazatenango y Cobán.	\$ 29,187	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15/12/2021	25/12/2021	14/01/2022	2/02/2022	ex - ante	Previsto
8	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista Biomédico: Brindar apoyo al Comité Ejecutivo de Licitación, desde el inicio de la elaboración del documento base, hasta la adjudicación, para contratar la empresa que realizará el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha para los nuevos Hospitales en Jutiapa, Mazatenango y Cobán.	\$ 29,187	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15/12/2021	25/12/2021	14/01/2022	2/02/2022	ex - ante	Previsto
9	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista en Infraestructura Hospitalaria: Brindar apoyo al Comité Ejecutivo de Licitación, desde el inicio de la elaboración del documento base, hasta la adjudicación, para contratar la empresa que realizará el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha para el mejoramiento y/o ampliación de los Hospitales de Sololá y Chiquimula.	\$ 29,187	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15/12/2021	25/12/2021	14/01/2022	2/02/2022	ex - ante	Previsto
10	Componente 3. Administración.	Contratación de Especialista Biomédico: Brindar apoyo al Comité Ejecutivo de Licitación, desde el inicio de la elaboración del documento base, hasta la adjudicación, para contratar la empresa que realizará el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha para el mejoramiento y/o ampliación de los Hospitales de Sololá y Chiquimula.	\$ 29,187	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	15/12/2021	25/12/2021	14/01/2022	2/02/2022	ex - ante	Previsto
11	Componente 1. Preinversión	Elaboración de Estudio Topográfico, para la Construcción de tres nuevos Hospitales en los departamentos de Jutiapa, Suchitepéquez y Alta Verapaz por lotes: Lote No. 1: Construcción Hospital de Jutiapa, Jutiapa. Lote No. 2: Construcción Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez. Lote No. 3: Construcción Hospital de Cobán, Alta Verapaz.	\$ 19,456	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto

Información General

País: Guatemala

Número de la operación: Contrato de Préstamo No. 2230

Nombre de la Operación: Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Monto de la Operación: \$ 193,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 26 de noviembre de 2020

Modificación PGA No.:02-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
12	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Geotécnico, para la Construcción de tres nuevos Hospitales en los departamentos de Jutiapa, Suchitepéquez y Alta Verapaz por lotes: Lote No. 1: Construcción Hospital de Jutiapa, Jutiapa. Lote No. 2: Construcción Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez. Lote 3: Construcción Hospital de Cobán, Alta Verapaz.	\$ 64,000	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
13	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Hidrosanitario y de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, para la Construcción de tres nuevos Hospitales en los departamentos de Jutiapa, Suchitepéquez y Alta Verapaz por lotes: Lote No. 1: Construcción Hospital de Jutiapa, Jutiapa. Lote No. 2: Construcción Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez. Lote No. 3: Construcción Hospital de Cobán, Alta Verapaz.	\$ 10,020	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
14	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Hidrológico, Hidrogeológico y Sondeo Eléctrico Vertical, para la Construcción de tres nuevos Hospitales en los departamentos de Jutiapa, Suchitepéquez y Alta Verapaz por lotes: Lote No. 1: Construcción Hospital de Jutiapa, Jutiapa. Lote No. 2: Construcción Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez. Lote No. 3: Construcción Hospital de Cobán, Alta Verapaz.	\$ 15,273	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
15	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Diagnóstico y Propuesta técnica de trabajos a realizar vinculados al mejoramiento del sistema estructural de la infraestructura existente en los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Evaluar las condiciones actuales de los elementos estructurales de los edificios, de preferencia por métodos no destructivos para determinar las condiciones de los elementos actuales.	\$ 235,538	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
16	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Diagnóstico y Propuesta técnica de trabajos a realizar vinculados al mejoramiento integral de todos los elementos constructivos no estructurales de la infraestructura existente en los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Evaluar las condiciones actuales de los elementos estructurales que conforman los edificios, de preferencia por métodos no destructivos para determinar las condiciones de los elementos actuales.	\$ 72,108	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
17	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Diagnóstico y Propuesta técnica de trabajos a realizar vinculados al mejoramiento integral del sistema eléctrico y datos de la infraestructura existente en los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Evaluar los sistemas de generación y distribución de la infraestructura existente del sistema eléctrico y datos.	\$ 102,768	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
18	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Diagnóstico y Propuesta técnica de trabajos a realizar vinculados al mejoramiento integral del sistema hidrosanitario y el sistema de abasto y manejo de aguas servidas de desechos sólidos de la infraestructura existente en los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Evaluar las condiciones actuales de las unidades que componen los sistemas de abastecimiento de agua potable, sistema de drenaje sanitario, sistema de tratamiento de aguas residuales, sistema contra incendios, por métodos no destructivos, además de la detección de fugas.	\$ 122,140	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
19	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Diagnóstico y Propuesta técnica de los requerimientos de mantenimiento, sustitución y reposición del equipo hospitalario fijo y móvil para el mejoramiento de los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Evaluación del equipo hospitalario fijo y móvil, realizar un plan de mantenimiento, realizar las recomendaciones para la sustitución y reposición y la cuantificación de dichas recomendaciones.	\$ 52,108	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
20	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Diagnóstico y Propuesta técnica para mejoramiento del funcionamiento y distribución espacial de la infraestructura existente y anteproyectos de redistribución y ampliación en los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Realizar la propuesta técnica de diseño para la infraestructura nueva donde funcionarán los nuevos ambientes a construir y/o mejorar de acuerdo con la funcionalidad de la infraestructura existente.	\$ 122,120	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
21	Componente 1. Preinversión Elaboración de Estudio Geotécnico para los Hospitales de Chiquimula y Sololá por lotes: Lote No. 1: Mejoramiento Hospital de Chiquimula, Chiquimula. Lote No. 2: Mejoramiento Hospital de Sololá, Sololá. Realizar un estudio de tipo III para obras importantes o esenciales de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Seguridad Estructural para la República de Guatemala AGIES NSE 2.1 "Estudios Geotécnicos".	\$ 40,000	Métodos y Modalidades BCIE	CC	CC	2/11/2021	9/11/2021	17/11/2021	23/11/2021	ex - ante	Previsto
		\$ 1,678,379									

Información General

País: Guatemala

Número de la operación: Contrato de Préstamo No. 2230

Nombre de la Operación: Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Monto de la Operación: \$ 193,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 26 de noviembre de 2020

Modificación PGA No.:02-2021

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$ 170,650,533				Fecha de Actualización: 18 de octubre de 2021					

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo

(f) _____
Lic. William Rubén Luna Rivas
 Director Ejecutivo
 Unidad Especial de Ejecución de Programas y
 Proyectos de Salud (UEPPS) - MSPAS

(f) _____
Lic. Ariel Estuardo Hernández Cardona
 Viceministro, Viceministerio Administrativo