

Información General

País: Honduras
Número de la Operación: BCIE N° 2239

Organismo Ejecutor: Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
Monto de la Operación: \$80,000,000.00

Nombre de la Operación: Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 2 año 2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
1	Infraestructura Equipamiento y Primer paquete para 9 proyectos en 6 lotes (Empresas)	1,578,319.34	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	26/8/2022	27/8/2022	Ex-ante	Evaluación	
2	Infraestructura Equipamiento y Segundo paquete para 7 proyectos en 6 lotes (Individuales)	413,222.94	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	26/8/2022	27/8/2022	Ex-ante	Evaluación	
3	Infraestructura Equipamiento y Tercer paquete para 16 proyectos en 7 lotes (Empresas)	2,865,003.44	Métodos BCIE	CP	N/A	19/8/2022	3/9/2022	16/10/2022	17/10/2022	Ex-ante	Previsto	
4	Infraestructura Equipamiento y Cuarto paquete para 9 proyectos en 7 lotes (Empresas)	799,872.01	Métodos BCIE	CP	N/A	18/9/2022	3/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	Ex-ante	Previsto	
5	Infraestructura Equipamiento y Quinto paquete para 8 proyectos en 5 lotes Integral (Empresas)	5,134,202.61	Métodos BCIE	CP	N/A	18/10/2022	2/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	Ex-ante	Previsto	
6	Infraestructura Equipamiento y Sexto paquete para 6 proyectos Integrales (Empresas)	4,873,743.43	Métodos BCIE	CP	N/A	19/10/2022	3/11/2022	16/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	Previsto	
7	Infraestructura Equipamiento y Séptimo paquete para 15 proyectos en 9 lotes (empresas)	4,146,508.49	Métodos BCIE	CP	N/A	19/10/2022	3/11/2022	16/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	Previsto	
8	Infraestructura Equipamiento y Octavo paquete para 15 proyectos en 9 lotes (empresas)	4,146,508.49	Métodos BCIE	CP	N/A	3/12/2022	18/12/2022	30/1/2023	31/1/2023	Ex-ante	Previsto	
9	Infraestructura Equipamiento y Noveno paquete para 17 proyectos en 11 lotes (empresas)	4,146,508.49	Métodos BCIE	CP	N/A	17/10/2022	1/11/2022	14/12/2022	15/12/2022	Ex-ante	Previsto	
10	Infraestructura Equipamiento y Décimo paquete para 15 proyectos en 10 lotes (Empresas)	2,024,477.50	Métodos BCIE	CP	N/A	17/10/2022	15/1/2023	27/2/2023	28/2/2023	Ex-ante	Previsto	
11	Infraestructura Equipamiento y Décimo Primer paquete para 13 proyectos en 9 lotes (Empresas)	2,024,477.50	Métodos BCIE	CP	N/A	17/10/2022	16/12/2022	28/1/2023	29/1/2023	Ex-ante	Previsto	
12	Infraestructura Equipamiento y Décimo Segundo paquete para 7 proyectos en 4 lotes (Empresa)	10,529,824.81	Métodos BCIE	CP	N/A	12/12/2022	27/12/2022	8/2/2023	9/2/2023	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Obras		\$42,682,669.04										

Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Formacion	Adquisicion de Tabletas	\$4,620,000.00	Otras Políticas	N/A	N/A			23/6/2021		Ex-ante	Contrato Terminado
2	Administración	Adquisicion de 6 vehiculos pick up	\$228,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19/10/2022	19/11/2022	24/1/2023	25/1/2023	Ex-ante	Previsto
3	Administración	Adquisicion de 17 computadoras	\$25,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	19/9/2022	4/10/2022	22/10/2022	23/10/2022	Ex-ante	Previsto
4	Administración	6 Impresoras de oficina de flujo continuo	\$3,900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	19/9/2022	4/10/2022	22/10/2022	23/10/2022	Ex-ante	Previsto
5	Administración	Una Fotocopiadora multifuncional laser	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	19/9/2022	4/10/2022	22/10/2022	23/10/2022	Ex-ante	Previsto

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Nombre de la Operación: Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 2 año 2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
6	Infraestructura y Equipamiento	Compra de Equipamiento para talleres y laboratorios	\$5,832,169.09	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/10/2022	8/12/2022	15/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	Previsto
7	Formacion Permanente	Aire acondicionado de precisión	\$18,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/10/2022	8/11/2022	15/11/2022	17/11/2022	Ex-ante	Previsto
8	Formacion Permanente	6 Equipo de producción audiovisual (Kit que incluye cámara, micrófono inalámbrico, Tripode)	\$42,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/10/2022	8/11/2022	15/11/2022	17/11/2022	Ex-ante	Previsto
9	Formacion Permanente	Mobiliario de oficina	\$6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/11/2022	9/12/2022	16/12/2022	18/12/2022	Ex-ante	Previsto
10	Formacion Permanente	Compra de Equipamiento para salas virtuales	\$136,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/10/2022	23/11/2022	30/11/2022	2/12/2022	Ex-ante	Previsto
11	Formacion Permanente	Equipo de Computo para Formacion Virtual	\$643,292.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/10/2022	8/12/2022	15/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$11,564,861.09										

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Formacion Permanente	Software para plataforma virtual	\$7,200.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	24/10/2022	31/10/2022	7/11/2022	9/11/2022	Ex-ante	Previsto
2	Administracion	Renta de (4) Vehiculos Pick Up 4x4 de	\$36,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	12/9/2022	19/9/2022	26/9/2022	3/10/2022	Ex-ante	Previsto
3	Formacion Permanente	Elaboracion de material didactico	\$82,500.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	24/11/2022	8/1/2023	15/1/2023	31/1/2023	Ex-ante	Previsto
4	Administracion	SAN (Storage Area Network)	\$30,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	CP	N/A	24/10/2022	31/10/2022	7/11/2022	9/11/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$155,700.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Supervision y Auditoria	Primer paquete para 8 proyectos en 2 lotes (Empresas)	83,350.31	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	Previsto
2	Supervision y Auditoria	Segundo paquete para 16 proyectos en 6 lotes (Empresas)	186,036.15	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	Previsto
3	Supervision y Auditoria	Tercer paquete para 9 proyectos en 2 lotes (Empresas)	57,149.63	Métodos BCIE	CC	N/A	18/9/2022	3/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	Ex-ante	Previsto
4	Supervision y Auditoria	Cuarto paquete para 6 proyectos en 3 lotes (Empresas)	200,550.24	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	Previsto

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Organismo Ejecutor:

Monto de la Operación:

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

\$80,000,000.00

Modificación PGA No.: 2 año 2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
5	Supervision y Auditoria	Quinto paquete para 8 proyectos en 5 lotes Integral (Empresas)	359,394.18	Métodos BCIE	CC	N/A	18/10/2022	2/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	Ex-ante	Previsto
6	Supervision y Auditoria	Sexto paquete para 6 proyectos Integrales (Empresas)	341,162.04	Métodos BCIE	CC	N/A	19/10/2022	3/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	Ex-ante	Previsto
7	Supervision y Auditoria	Septimo paquete para 15 proyectos en 9 lotes (empresas)	290,255.59	Métodos BCIE	CC	N/A	19/10/2022	3/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	Ex-ante	Previsto
8	Supervision y Auditoria	Octavo paquete para 15 proyectos en 9 lotes (empresas)	290,255.59	Métodos BCIE	CC	N/A	19/9/2022	4/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	Ex-ante	Previsto
9	Supervision y Auditoria	Noveno paquete para 17 proyectos en 11 lotes (empresas)	290,255.59	Métodos BCIE	CC	N/A	17/10/2022	1/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	Ex-ante	Previsto
10	Supervision y Auditoria	Decimo paquete para 7 proyectos en 4 lotes (Empresa)	737,087.74	Métodos BCIE	CC	N/A	12/12/2022	27/12/2022	17/1/2023	18/1/2023	Ex-ante	Previsto
11	Supervision y Auditoria	Decimo primer paquete para 7 proyectos en 4 lotes (Empresa)	356,543.87	Métodos BCIE	CC	N/A	13/12/2022	28/12/2022	18/1/2023	19/1/2023	Ex-ante	Previsto
12	Supervision y Auditoria	Contratacion de Servicios de Auditoria Externa (2021 y 2022)	80,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	Previsto
13	Formacion Permanente	Elaboración de estandares de diseño para talleres y laboratorios	\$220,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/11/2021	30/12/2021	9/1/2022	16/1/2022	Ex-ante	Previsto
14	Formacion Permanente	Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la formación (Aplicación web) y personalización de la imagen institucional de la plataforma existente (Tema Plataforma Moodle)	\$10,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	6/12/2022	Ex-ante	Previsto
15	Formacion Permanente	Consultoría para el diseño e implementación de estrategia de emprendimiento y de educación en competencias en forma virtual.	\$800,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	3/8/2023	17/9/2023	24/9/2023	1/10/2023	Ex-ante	Previsto
16	Administracion	Consultoria para la Legalizacion de Predios	63,157.89	Métodos BCIE	CPN	SBCC	19/9/2022	4/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$4,365,198.84										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	Administracion	Contratacion para el Coordinador General del Programa	-	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
2	Administracion	Contratacion de tres (3) especialistas financieros para el programa MIFE	-	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 2 año 2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
3	Administracion	Contratacion de cuatro (4) especialistas de adquisiciones para el programa MIFE	-	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
4	Infraestructura y Equipamiento	Consultoría Individual Externa Para La Evaluación Y Formulación De Proyecto (S) paquete 1	265,511.24	Métodos BCIE	CC	N/A	17/5/2021	24/5/2021	13/10/2021	N/A	Ex-ante	Contratado
5	Infraestructura y Equipamiento	Consultoría Individual Externa Para La Evaluación Y Formulación De Proyecto (S) paquete 2	159,617.64	Métodos BCIE	CC	N/A	20/9/2021	11/10/2021			Ex-ante	Evaluación
6	Administracion	Contratacion para el Coordinador General del Programa	93,600.00	Métodos BCIE	CC	N/A	3/6/2022	17/6/2022			Ex-ante	Evaluación
7	Administracion	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones	79,200.00	Métodos BCIE	CC	N/A	3/6/2022	17/6/2022			Ex-ante	Evaluación
8	Administracion	Contratacion para el Coordinador Financiero	79,200.00	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	Previsto
9	Administracion	Contratacion para Especialista de Adquisiciones	72,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	26/9/2022	11/10/2022	1/11/2022	2/11/2022	Ex-ante	Previsto
10	Administracion	Contratacion para Especialista Financiero	72,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	26/9/2022	11/10/2022	1/11/2022	2/11/2022	Ex-ante	Previsto
11	Administracion	Especialista Administrador de Contratados	72,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	26/9/2022	11/10/2022	1/11/2022	2/11/2022	Ex-ante	Previsto
12	Administracion	Especialista en Planificacion, Monitoreo y Evaluacion con Orientacion en Infraestructura y Equipamiento	69,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	26/9/2022	11/10/2022	1/11/2022	2/11/2022	Ex-ante	Previsto
13	Administracion	4 Control de Calidad	48,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	Ex-ante	Previsto
14	Administracion	4 Inspectores de Infraestructura	252,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	Ex-ante	Previsto
15	Administracion	Contratacion para Especialista Ambiental	69,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	Ex-ante	Previsto
16	Administracion	Asistente Administrativo	23,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	Ex-ante	Previsto
17	Administracion	Motorista - Conserje	11,500.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	Ex-ante	Previsto
18	Infraestructura y Equipamiento	Consultoria para la Formulacion de 15 proyectos	42,510.12	Métodos BCIE	CC	N/A	12/9/2022	27/9/2022	18/10/2022	19/10/2022	Ex-ante	Previsto
19	Infraestructura y Equipamiento	Consultoria para la Formulacion de 25 proyectos	70,850.20	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 3

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 2 año 2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
20	Infraestructura y Equipamiento	Consultoria para la Formulación de 25 proyectos	70,850.20	Métodos BCIE	CC	N/A	7/11/2022	22/11/2022	13/12/2022	14/12/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías -		\$1,549,839.41										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$60,318,268.38

Fecha de Actualización: 10/08/2022

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo