

**Información General**

País: Honduras

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 1 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
1	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 9 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-23-2022	1,225,964.98	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	31/01/23	21/02/23	Ex-ante	CONTRATADO
2	Infraestructura y Equipamiento	Segundo paquete para 7 proyectos en 6 lotes (Individuales) COIT-FHIS-24-2022	-	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	26/8/2022	27/8/2022	Ex-ante	FRACASADO
3	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 16 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-28-2022	2,654,182.31	Métodos BCIE	CP	N/A	24/8/2022	21/9/2022	3/4/2023	17/4/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
4	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 27 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-32-2022	4,764,273.58	Métodos BCIE	CP	N/A	27/12/2022	13/02/2023	15/5/2023	29/5/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
5	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 1 proyecto de obra (Empresa) COT-FHIS-29-2022	356,937.16	Métodos BCIE	CP	N/A	24/11/2022	9/12/2022	10/4/2023	24/4/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
6	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 11 proyectos de obras (Empresas)	2,410,180.23	Métodos BCIE	CP	N/A	31/3/2023	2/5/2023	2/8/2023	21/8/2023	Ex-ante	PREVISTO
7	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 6 proyectos de obras (Empresas)	620,493.89	Métodos BCIE	CP	N/A	19/5/2023	20/6/2023	20/9/2023	6/10/2023	Ex-ante	PREVISTO
8	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 7 proyectos de obras (empresas)	1,454,275.97	Métodos BCIE	CP	N/A	19/7/2023	21/8/2023	21/11/2023	7/12/2023	Ex-ante	PREVISTO
9	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 8 proyectos de obras (empresas)	1,191,824.86	Métodos BCIE	CP	N/A	18/8/2023	18/9/2023	18/12/2023	5/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
10	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 7 proyectos (integrales) de obras (empresas)	5,600,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/10/2023	10/11/2023	12/2/2024	26/2/2024	Ex-ante	PREVISTO
11	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 8 proyectos de obras (empresas)	1,191,824.86	Métodos BCIE	CP	N/A	10/11/2023	11/12/2023	11/3/2024	1/4/2023	Ex-ante	PREVISTO
12	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 8 proyectos (integrales) de obras (Empresa)	6,400,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	12/12/2023	15/1/2024	15/4/2024	30/4/2024	Ex-ante	PREVISTO
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>			<b>\$27,869,957.83</b>									

Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Formacion	Adquisicion de Tabletas	4,820,000.00	Otras Políticas	N/A	N/A			23/6/2021		Ex-ante	CONTRATO TERMINADO
2	Administración	Adquisicion de 6 vehiculos pick up	228,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/2/2023	31/03/2023	31/5/2023	30/9/2023	Ex-ante	PREVISTO
3	Administración	Adquisición de Equipo de Cómputo y Oficina para la UCP (6 Impresoras de oficina de flujo continuo, 2 escaner de alto rendimiento, 22 computadoras)	36,900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	13/2/2022	28/2/2023	28/4/2023	29/5/2023	Ex-ante	PREVISTO
4	Infraestructura y Equipamiento	Compra de Equipamiento para talleres y laboratorios	5,832,169.09	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/1/2023	10/3/2023	17/3/2023	19/3/2023	Ex-ante	PREVISTO
5	Formacion Permanente	Aire acondicionado de precisión	18,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/1/2023	8/2/2023	15/2/2023	17/2/2023	Ex-ante	PREVISTO

**Información General**

País: Honduras

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 1 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
6	Formacion Permanente	6 Equipo de producción audiovisual (Kit que incluye cámara, micrófono inalámbrico, Tripode)	42,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/1/2023	8/2/2023	15/2/2023	17/2/2023	Ex-ante	PREVISTO
7	Formacion Permanente	Mobiliario de oficina	6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/2/2023	14/3/2023	21/3/2023	23/3/2023	Ex-ante	PREVISTO
8	Formacion Permanente	Compra de Equipamiento para salas virtuales	136,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/2/2023	29/3/2023	5/4/2023	7/4/2023	Ex-ante	PREVISTO
9	Formacion Permanente	Equipo de Computo para Formacion Virtual	643,292.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27/2/2023	13/4/2023	20/4/2023	22/4/2023	Ex-ante	PREVISTO
10	Administración	Adquisición e instalación de 2 Aires Acondicionados tipo cassette para la Oficina de la UCP	5,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	13/2/2022	28/2/2023	28/4/2023	29/5/2023	Ex-ante	PREVISTO
11	Administración	Adquisición de Mobiliario de oficina para la UCP	6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	13/2/2022	28/2/2023	28/4/2023	29/5/2023	Ex-ante	PREVISTO
12	Administración	Adquisición de Equipo Complementario de Oficina para la UCP	1,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	13/2/2022	28/2/2023	28/4/2023	29/5/2023	Ex-ante	PREVISTO
13	Administración	Adquisición de Utiles de Oficina para la UCP	4,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	13/2/2022	28/2/2023	28/4/2023	29/5/2023	Ex-ante	PREVISTO
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$11,778,561.09</b>										

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Formacion Permanente	Software para plataforma virtual	7,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/1/2023	31/1/2023	7/2/2023	9/2/2023	Ex-ante	PREVISTO
2	Administración	Renta de (4) Vehiculos Pick Up 4x4 doble cabina	35,571.96	Métodos BCIE	CP	N/A	16/02/2023	3/2/2023	5/2/2023	5/2/2023	Ex-ante	PREVISTO
3	Formacion Permanente	Elaboracion de material didactico	82,500.00	Métodos BCIE	N/A	N/A	24/1/2023	10/3/2023	17/3/2023	2/4/2023	Ex-ante	PREVISTO
4	Administración	SAN (Storage Area Network)	30,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/2/2023	6/3/2023	13/3/2023	15/3/2023	Ex-ante	PREVISTO
5	Administración	Servicio de fotocopiado e impresión de documentos para la UCP	10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	13/2/2022	28/2/2023	28/4/2023	29/5/2023	Ex-ante	PREVISTO
6	Administración	Alquiler de Oficina	26,676.00	Métodos BCIE	CP	N/A	2/10/2023	24/2/2023	3/1/2023	4/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
7	Administración	Servicio de Limpieza de Oficina UCP	3,840.00	Métodos BCIE	CP	N/A	2/10/2023	24/2/2023	3/1/2023	4/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
8	Administración	Servicio de Internet Oficina UCP	1,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	2/10/2023	24/2/2023	3/1/2023	4/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
9	Administración	Capacitación en Herramientas de Planificación UCP (10 personas)	5,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	8/1/2023	18/8/2024	18/9/2023	10/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>		<b>\$201,987.96</b>										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-31-2022	128,435.95	Métodos BCIE	CC	N/A	19/9/2022	20/90/2022	31/1/2023	2/6/2023	Ex-ante	ADJUDICADO

**Información General**

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 1 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
2	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 16 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-43-2022	400,647.00	Métodos BCIE	CC	N/A	7/11/2022	22/11/2022	3/1/2023	3/6/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
3	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 27 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-53-2022	714,641.04	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	2/6/2023	28/4/2023	15/5/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
4	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 1 proyecto (Empresa) CPN-FHIS-45-2022	51,211.24	Métodos BCIE	CC	N/A	27/11/2022	12/12/2022	3/1/2023	3/6/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
5	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 11 proyectos (Empresas)	361,527.04	Métodos BCIE	CC	N/A	31/3/2023	21/4/2023	21/7/2023	7/8/2023	Ex-ante	PREVISTO
6	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 6 proyectos (Empresas)	93,074.08	Métodos BCIE	CC	N/A	19/5/2023	9/6/2023	8/9/2023	22/9/2023	Ex-ante	PREVISTO
7	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para para 7 proyectos (empresas)	218,141.40	Métodos BCIE	CC	N/A	19/7/2023	9/8/2023	9/11/2023	23/11/2023	Ex-ante	PREVISTO
8	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (empresas)	178,773.73	Métodos BCIE	CC	N/A	18/8/2023	8/9/2023	8/12/2023	22/12/2023	Ex-ante	PREVISTO
9	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 7 proyectos (empresas)	840,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	10/10/2023	31/10/2023	31/1/2024	15/2/2024	Ex-ante	PREVISTO
10	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (empresas)	83,427.74	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2023	1/12/2023	4/3/2024	18/3/2024	Ex-ante	PREVISTO
11	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (empresas)	960,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	12/12/2023	2/1/2024	2/4/2024	16/4/2024	Ex-ante	PREVISTO
12	Supervision y Auditoria	Contratación de Servicios de Auditoria Externa (2021 y 2022)	38,621.60	Métodos BCIE	CC	N/A	19/11/2022	4/12/2022	25/12/2022	26/12/2022	Ex-ante	ADJUDICADO
13	Supervision y Auditoria	Contratación de Servicios de Auditoria Externa (2023-2024-2025)	120,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	12/6/2023	14/7/2023	16/10/2023	30/10/2023	Ex-ante	PREVISTO
14	Formacion Permanente	Elaboración de estandares de diseño para talleres y laboratorios	160,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16/1/2023	2/3/2023	12/3/2023	19/3/2023	Ex-ante	PREVISTO
15	Formacion Permanente	Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la formación (Aplicación web) y personalización de la imagen institucional de la plataforma existente (Tema Plataforma Moodle)	10,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	1/1/2023	8/1/2023	15/1/2023	22/1/2023	Ex-ante	PREVISTO

**Información General**

País: Honduras

Organismo Ejecutor:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

Número de la Operación: BCIE N° 2239

Monto de la Operación:

\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 1 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
16	Formacion Permanente	800,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	19/9/2023	3/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	Ex-ante	PREVISTO	
17	Infraestructura y Equipamiento	200,000.00	Métodos BCIE	N/A	N/A	NA	NA	7/3/2023	17/7/2023	Ex-ante	PREVISTO	
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>		<b>\$5,358,500.81</b>										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	Administracion	Contratacion para el Coordinador General del Programa	-	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO
2	Administracion	Contratacion de tres (3) especialistas financieros para el programa MIFE	-	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO
3	Administracion	Contratacion de cuatro (4) especialistas de adquisiciones para el programa MIFE	-	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO
4	Infraestructura y Equipamiento	Consultoría Individual Externa Para La Evaluación Y Formulación De Proyectos	44,800.00	Métodos BCIE	CC	N/A	20/9/2021	10/11/2021	28/10/2021	15/12/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
5	Administracion	Contratacion para el Coordinador General del Programa	93,600.00	Métodos BCIE	CC	N/A	3/6/2022	17/6/2022	22/8/2022	23/8/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
6	Administracion	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones	75,900.00	Métodos BCIE	CC	N/A	3/6/2022	17/6/2022	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO
7	Administracion	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones	75,900.00	Métodos BCIE	CC	N/A	7/11/2022	21/11/2022	26/12/2022	27/12/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
8	Administracion	Contratacion para el Coordinador Financiero	79,200.00	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
9	Administracion	Contratacion de Especialistas de Adquisiciones (2) CPN-FHIS-42-2022	132,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	11/10/2022	22/11/2022	3/1/2023	3/1/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
10	Administracion	Contratacion para Especialista Financiero CPN-FHIS-48-2022	66,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2023	1/4/2023	3/1/2023	3/1/2023	Ex-ante	EN EVALUACION
11	Administracion	Especialista Administrador de Contratos	72,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/03/2023	4/3/2023	6/1/2023	7/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
12	Administracion	Especialista en Planificacion, Monitoreo y Evaluacion con Orientacion en Infraestructura y Equipamiento CPN-FHIS-49-2022	69,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2023	1/4/2023	3/1/2023	3/1/2023	Ex-ante	ADJUDICADO



**Información General**

País: Honduras  
 Número de la Operación: BCIE N° 2239  
 Nombre de la Operación: Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Organismo Ejecutor: Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento  
 Monto de la Operación: \$80,000,000.00  
 Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021  
 Modificación PGA No.: 1 año 2023

Código: FO-CP-07-12

Versión: 3

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
13	Administracion	4 Técnicos en Control de Calidad (SEDUC)	48,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	4/10/2022	28/4/2023	30/6/2023	7/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
14	Administracion	4 Inspectores de Infraestructura para la UCP	252,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	4/10/2022	28/4/2023	30/6/2023	7/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
15	Administracion	Contratacion para Especialista Ambiental CPN-FHIS-50-2022	69,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2023	1/4/2023	3/1/2023	3/1/2023	Ex-ante	ADJUDICADO
16	Administracion	Asistente Administrativo	23,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	3/1/2023	17/3/2023	18/5/2023	6/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
17	Administracion	Motorista - Conserje	16,100.00	Métodos BCIE	CC	N/A	3/1/2023	17/3/2023	18/5/2023	6/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
18	Infraestructura y Equipamiento	Consultoria para la Formulacion de 25 proyectos (Contratación de Cuatro (4) Formuladores UCP) CPN-FHIS-52-2022	55,060.73	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2022	25/11/2022	16/12/2022	17/12/2022	Ex-ante	EN EVALUACION
19	Administracion	Consultoria para la Legalizacion de Predios	63,157.89	Métodos BCIE	CC		20/3/2023	4/7/2021	6/7/2023	7/1/2023	Ex-ante	PREVISTO
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías -</b>		<b>\$1,234,718.62</b>										

**Total en este Plan General de Adquisiciones \$46,443,726.31**

**Fecha de Actualización: 16/2/2023**

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo