

Información General

Pais: Honduras
Número de la Operación: BCIE N° 2239

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 7 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
Tipo de Adquisición: Obras												
1	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 9 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-23-2022	1,248,026.48	Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022		21/2/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
2	Infraestructura y Equipamiento	Segundo paquete para 7 proyectos en 6 lotes (Individuales) COIT-FHIS-24-2022		Métodos BCIE	CP	N/A	24/6/2022	14/7/2022	26/8/2022	27/8/2022	Ex-ante	FRACASADO
3	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 16 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-28-2022	2,654,182.31	Métodos BCIE	CP	N/A	24/8/2022	21/9/2022	17/4/2023	5/5/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
4	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 27 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-32-2022	4,476,823.01	Métodos BCIE	CP	N/A	27/12/2022	13/2/2023	15/5/2023	29/5/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
5	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 1 proyecto de obra (Empresa) COT-FHIS-29-2022	356,937.16	Métodos BCIE	CP	N/A	24/11/2022	9/12/2022	27/4/2023	11/5/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
6	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 11 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-45-2023	2,302,139.16	Métodos BCIE	CP	N/A	7/8/2023	24/8/2023	24/10/2023	31/10/2023	Ex-ante	EVALUACIÓN
7	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 14 proyectos de obras (Empresas) COT-FHIS-50-2023	2,286,394.15	Métodos BCIE	CP	N/A	23/10/2023	20/11/2023	14/12/2023	18/12/2023	Ex-ante	EVALUACIÓN
8	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de 13 proyectos de obras (empresas)	6,002,390.83	Métodos BCIE	CP	N/A	18/1/2024	8/2/2024	8/4/2024	9/4/2024	Ex-ante	PREVISTO
Monto de adquisiciones de Obras			\$19,326,893.11									

Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Formacion	Adquisicion de Tabletas	4,820,000.00	Otras Políticas	N/A	N/A			23/6/2021		Ex-ante	CONTRATO TERMINADO
2	Administración	Adquisicion de 6 vehiculos pick up	228,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/12/2023	18/1/2024	18/3/2024	18/7/2024	Ex-ante	PREVISTO
3	Administración	Adquisición de Equipo de Cómputo y Oficina para la UCP (6 Impresoras de oficina de flujo continuo, 2 escaner de alto rendimiento, 22 computadoras) (LPN-FHIS-28-2023)	98,927.60	Legislación Nacional	N/A	Una etapa - un sobre	22/6/2023	1/8/2023	2/10/2023	6/10/2023	Ex-post	ADJUDICADO
4	Infraestructura y Equipamiento	Compra de Equipamiento para talleres y laboratorios		Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	17/8/2023	1/10/2023	30/12/2023	1/1/2024	Ex-ante	CANCELADO
5	Formacion Permanente	Aire acondicionado de precisión		Métodos BCIE	CP	N/A	4/9/2023	19/9/2023	18/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	CANCELADO
6	Formacion Permanente	6 Equipo de producción audiovisual (Kit que incluye cámara, micrófono inalámbrico, Tripode)		Métodos BCIE	CP	N/A	18/9/2023	3/10/2023	1/1/2024	3/1/2024	Ex-ante	CANCELADO
7	Formacion Permanente	Adquisición de Mobiliario de oficina para la UCP (COT-FHIS-38-2023)	47,878.45	Métodos BCIE	CP	N/A	29/6/2023	7/7/2023	7/9/2023	9/10/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
8	Formacion Permanente	Compra de Equipamiento para salas virtuales		Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/10/2023	15/11/2023	13/2/2024	15/2/2024	Ex-ante	CANCELADO
9	Formacion Permanente	Equipo de Computo para Formacion Virtual		Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27/2/2023	13/4/2023	12/7/2023	14/7/2023	Ex-ante	CANCELADO

Información General

Pais: Honduras
Número de la Operación: BCIE N° 2239

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 7 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
10	Administración	Adquisición e instalación de 2 Aires Acondicionados tipo cassette para la Oficina de la UCP (COT-FHIS-32-2023)	11,423.82	Métodos BCIE	CP	N/A	19/5/2023	29/5/2023	18/7/2023	27/7/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
12	Administración	Adquisición de Equipo Complementario de Oficina para la UCP (COT-FHIS-17-2023)	1,035.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/3/2023	30/3/2023	4/8/2023	17/8/2023	Ex-ante	ADJUDICADO
13	Administración	Adquisición de Útiles de Oficina para la UCP (COT-FHIS-24-2023)	5,922.09	Métodos BCIE	CP	N/A	4/5/2023	16/5/2023	27/7/2023	31/7/2023	Ex-ante	CONTRATO TERMINADO
13	Administración	Adquisición de Indumentaria del Programa (chalecos, camisetas, gorras, etc)	25,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
Monto de adquisiciones de Bienes			\$5,238,186.97									

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Formacion Permanente	Software para plataforma virtual		Métodos BCIE	CP	N/A	18/9/2023	3/10/2023	1/1/2024	3/1/2024	Ex-ante	CANCELADO
2	Administracion	Renta de (4) Vehiculos Pick Up 4x4 doble cabina (COT-FHIS-34-2023)	29,894.44	Métodos BCIE	CP	N/A	27/6/2023	4/7/2023	4/9/2023	11/9/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
3	Formacion Permanente	Elaboracion de material didactico		Métodos BCIE	N/A	N/A	18/9/2023	2/11/2023	31/1/2024	16/2/2024	Ex-ante	CANCELADO
4	Administracion	SAN (Storage Area Network)		Métodos BCIE	CP	N/A	7/8/2023	22/8/2023	20/11/2023	20/12/2023	Ex-ante	CANCELADO
5	Administración	Servicio de fotocopiado e impresión de documentos para la UCP (COT-FHIS-16-2023)	4,140.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/3/2022	30/3/2023	15/6/2023	1/7/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
6	Administración	Alquiler de Oficina	41,228.00	Métodos BCIE	CP	N/A	8/3/2023	13/3/2023	15/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
7	Administración	Servicio de Limpieza de Oficina UCP	3,840.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
8	Administración	Servicio de Internet Oficina UCP COT-FHIS-25-2023	9,181.14	Métodos BCIE	CP	N/A	18/4/2023	27/4/2023	26/6/2023	1/7/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
9	Administración	Capacitación en Herramientas de Planificación UCP (10 personas)	5,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
10	Administración	Contratación de Seguro para el Equipo (computadoras, proyectores, etc) UCP	20,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
11	Administración	Contratación de Material Publicitario del Programa (Banners, Trifolios, Stickers Imantados para Vehiculos)etc)	10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
Monto de adquisiciones de Servicios			\$123,283.58									

Información General

Pais: Honduras
Número de la Operación: BCIE N° 2239

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 7 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 8 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-31-2022	128,435.95	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	5/9/2022	31/1/2023	6/2/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
2	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 16 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-43-2022	400,647.00	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2022	30/11/2022	3/1/2023	6/3/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
3	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 27 proyectos (Empresas) CPN-FHIS-53-2022	396,002.75	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	6/2/2023	18/8/2023	21/8/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
4	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 1 proyecto (Empresa) CPN-FHIS-45-2022	51,211.24	Métodos BCIE	CC	N/A	24/11/2022	9/12/2022	3/1/2023	6/3/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
5	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 11 proyectos CPN-FHIS-25-2023	289,269.63	Métodos BCIE	CC	N/A	7/8/2023	25/8/2023	24/10/2023	24/10/2023	Ex-ante	EVALUACION
6	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 14 proyectos CPN-FHIS-44-2025	385,607.14	Métodos BCIE	CC	N/A	11/9/2023	29/9/2023	28/11/2023	5/12/2023	Ex-ante	EVALUACION
7	Supervision y Auditoria	Contratación de Supervision de Obras para 13 proyectos	720,286.90	Métodos BCIE	CC	N/A	8/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	11/12/2023	Ex-ante	PREVISTO
12	Supervision y Auditoria	Contratacion de Servicios de Auditoria Externa (2021 y 2022) CP-FHIS-22-2022	38,621.60	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2022	5/12/2022	30/1/2023	21/3/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
13	Supervision y Auditoria	Contratacion de Servicios de Auditoria Externa (2023-2024-2025) CP-FHIS-18-2023	120,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/8/2023	8/9/2023	7/11/2023	13/11/2023	Ex-ante	EVALUACION
14	Formacion Permanente	Elaboración de estándares de diseño para talleres y laboratorios		Métodos BCIE	CPI	SBCC	21/8/2023	5/10/2023	3/1/2024	10/1/2024	Ex-ante	CANCELADO
15	Formacion Permanente	Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la formación (Aplicación web) y personalización de la imagen institucional de la plataforma existente (Tema Plataforma Moodle)		Métodos BCIE	CC	N/A	14/8/2023	29/8/2023	27/11/2023	4/12/2023	Ex-ante	CANCELADO
16	Formacion Permanente	Consultoría para el diseño e implementación de estrategia de emprendimiento y de educación en competencias en forma virtual.		Métodos BCIE	CPI	SBCC	31/7/2024	14/9/2024	13/12/2024	20/12/2024	Ex-ante	CANCELADO
17	Infraestructura y Equipamiento	Contratación de Firmas Consultoras para la Evaluación y Formulación de Proyectos de Centros Educativos	400,000.00	Métodos BCIE	CC	SBCC	18/12/2023	5/1/2024	5/3/2024	5/3/2024	Ex-ante	PREVISTO
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$2,930,082.21									

Información General

Pais: Honduras
Número de la Operación: BCIE N° 2239

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 7 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	Administracion	Contratacion para el Coordinador General del Programa	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO	
2	Administracion	Contratacion de tres (3) especialistas financieros para el programa MIFE	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO	
3	Administracion	Contratacion de cuatro (4) especialistas de adquisiciones para el programa MIFE	Métodos BCIE	CC	N/A	23/8/2021	6/9/2021	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO	
4	Infraestructura y Equipamiento	Consultoría Individual Externa Para La Evaluación Y Formulación De Proyectos CPN-SEDECOAS-FHIS-04-2021	Métodos BCIE	CC	N/A	21/9/2021	11/10/2021	28/10/2021	15/12/2022	Ex-ante	CONTRATO TERMINADO	
5	Administracion	Contratacion para el Coordinador General del Programa CPN-FHIS-22-2022	Métodos BCIE	CC	N/A	3/6/2022	17/6/2022	22/8/2022	23/8/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
6	Administracion	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones	Métodos BCIE	CC	N/A	3/6/2022	17/6/2022	N/A	N/A	Ex-ante	FRACASADO	
7	Administracion	Contratacion para el Coordinador de Adquisiciones CPN-FHIS-23-2022 2DO PROCESO	Métodos BCIE	CC	N/A	7/11/2022	21/11/2022	26/12/2022	27/12/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
8	Administracion	Contratacion para el Coordinador Financiero CPN-FHIS-30-2022	Métodos BCIE	CC	N/A	19/8/2022	3/9/2022	24/9/2022	25/9/2022	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
9	Administracion	Contratacion de Especialistas de Adquisiciones (2) CPN-FHIS-42-2022	Métodos BCIE	CC	N/A	10/11/2022	22/11/2022	22/2/2023	22/2/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
10	Administracion	Contratacion para Especialista Financiero CPN-FHIS-48-2022	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2023	4/1/2023	2/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
11	Administracion	Contratación de Administrador de Contratos CPN-FHIS-42-2023	Métodos BCIE	CC	N/A	7/9/2023	21/9/2023	20/11/2023	21/11/2023	Ex-ante	EVALUACION	
12	Administracion	Especialista en Planificacion, Monitoreo y Evaluacion con Orientacion en Infraestructura y Equipamiento CPN-FHIS-49-2022	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2023	4/1/2023	1/3/2023	1/3/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
13	Administracion	5 Técnicos en Control y Calidad (SEDUC-FHIS) CPN-FHIS-22-2023	Métodos BCIE	CC	N/A	24/7/2023	3/8/2023	2/10/2023	3/10/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
14	Administracion	4 Inspectores de Infraestructura para la UCP CPN-FHIS-13-2023	Métodos BCIE	CC	N/A	10/5/2023	24/5/2023	9/8/2023	10/8/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
15	Administracion	Contratación para Especialista Ambiental CPN-FHIS-50-2022	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2022	4/1/2022	1/3/2023	1/3/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
16	Administracion	Contratación de Asistente Administrativo para la UCP CPN-FHIS-24-2023	Métodos BCIE	CC	N/A	24/7/2023	3/8/2023	3/10/2023	3/10/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	
17	Administracion	Contratacion de Motorista - Conserje para la UCP CPN-FHIS-23-2023	Métodos BCIE	CC	N/A	24/7/2023	3/8/2023	2/10/2023	3/10/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION	

Información General

Pais: Honduras
Número de la Operación: BCIE N° 2239

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:

Secretario Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
\$80,000,000.00

Nombre de la Operación:

Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras (MIFE)

Fecha de aprobación PGA Original: 15/03/2021

Modificación PGA No.: 7 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
18	Infraestructura y Equipamiento	Consultoria para la Formulación de 25 proyectos (Contratación de Cuatro (4) Formuladores UCP) CPN-FHIS-52-2022	55,060.73	Métodos BCIE	CC	N/A	20/12/2022	10/1/2023	27/3/2023	27/3/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
19	Administracion	Consultoria para la Legalizacion de Predios	6,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	4/3/2024	15/3/2024	14/5/2024	14/5/2024	Ex-ante	PREVISTO
20	Administracion	Contratación de Coordinador Técnico para la UCP CPN-FHIS-21-2023	66,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	24/7/2023	3/8/2023	2/10/2023	3/10/2023	Ex-ante	CONTRATO EN EJECUCION
21	Administracion	Contratación de Oficial Financiero de Adquisiciones CPN-FHIS-38-2023	50,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/8/2023	25/8/2023	25/10/2023	1/11/2023	Ex-ante	ADJUDICADO
22	Administracion	Contratación de Oficial Técnico de Adquisiciones CPN-FHIS-39-2023	50,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/8/2023	25/8/2023	25/10/2023	1/11/2023	Ex-ante	EVALUACION
23	Administracion	Contratación de Dos (2) Especialistas de Adquisiciones CPN-FHIS-37-2023	120,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	13/11/2023	24/11/2023	24/1/2024	1/2/2024	Ex-ante	EN CURSO
24	Administracion	Contratación de Técnico de Campo Ambiental de la UCP CPN-FHIS-43-2023	40,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/8/2023	25/8/2023	25/10/2023	1/11/2023	Ex-ante	EVALUACION
25	Administracion	Contratación de Técnico de Campo para Monitoreo y Evaluación de la UCP	40,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
26	Administracion	Contratación de Dos (2) Oficiales Financieros para la UCP CPN-FHIS-47-2023	100,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	27/11/2023	8/12/2023	8/2/2024	15/2/2024	Ex-ante	PREVISTO
27	Administracion	Contratación de un Asesor Técnico Principal (ATP)	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	15/1/2024	29/1/2024	29/3/2024	4/1/2024	Ex-ante	PREVISTO
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$1,598,660.73	OBSERVACIÓN:									

Total en este Plan General de Adquisiciones \$29,217,106.60

Fecha de Actualización: 11/17/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo