

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES-18 MESES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: El Salvador
 Número de la Operación: 2256
 Nombre de la Operación: Mi Nueva Escuela

Organismo Ejecutor: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - MINEDUCYT
 Monto de operación: US\$ 200,000,000.00
 Fecha original de aprobación: 07/06/2022
 Modificación: 2022

PGA No.: 2

		Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos						
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Tipo de Adquisición: Obras												
1	1. Infraestructura y Equipamiento	Diseño y Mejoramiento de 50 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Libertad, Cabañas, Sonsonate, La Unión, Morazán, San Miguel y Santa Ana*	\$31,034,722.68	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	13/6/2022	2/9/2022	10/12/2022	12/12/2022	Ex-ante	Adjudicado
2	1. Infraestructura y Equipamiento	Diseño y Mejoramiento de 16 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango, La Paz, Sonsonate, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas	\$26,580,000.00	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	28/11/2022	12/1/2023	12/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	Previsto
3	1. Infraestructura y Equipamiento	Diseño y mejoramiento de 32 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlan, La Paz, Cabañas y Sonsonate	\$42,280,000.00	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	28/11/2022	12/1/2023	5/5/2023	15/5/2023	Ex-ante	Previsto
4	1. Infraestructura y Equipamiento	Diseño y mejoramiento de 26 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Paz, San Miguel, Morazán, La Unión y Cabañas	\$35,207,922.89	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	6/12/2022	20/1/2023	20/5/2023	30/5/2023	Ex-ante	Previsto
5	1. Infraestructura y Equipamiento	Diseño y mejoramiento de 32 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Paz, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión	\$20,118,612.88	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	15/12/2022	29/1/2023	29/5/2023	8/6/2023	Ex-ante	Previsto
Monto total de la Obra		\$155,221,458.45										

Tipo de Adquisición: Bienes												
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
1	1. Infraestructura y Equipamiento y 2. Administración	Adquisición de licencias informáticas para el desarrollo de actividades de la Unidad Gestora de Proyectos. DESCRIPCIÓN: Para el componente 1-4 Son 22 licencias, para la UGP, por un monto de \$ 171,800.00 (8 licencias de Adobe Acrobat Pro DC, suscripción anual, 8 de Microsoft Project 2021 incluye capacitación, 5 de Autodesk Architecture, Engineering & Construcción corresponde a 2 suscripciones cada 3 años e incluye capacitación, 1 licencia de ArcGIS Pro con actualización anual y capacitación para 2 personas). Para el Componente 2, son 15 licencias, para la UGP, por un monto de \$ 76,800.00 (5 licencias de Autodesk Autocad, 8 de Microsoft Project 2021 incluye capacitación y 2 licencias de Autodesk Architecture.	\$248,600.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30/11/2022	14/1/2023	3/4/2023	15/4/2023	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES-18 MESES



Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: El Salvador
 Número de la Operación: 2256
 Nombre de la Operación: MI Nueva Escuela

Organismo Ejecutor: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - MINEDUCYT
 Monto de operación: US\$ 200,000,000.00
 Fecha original de aprobación: 07/06/2022
 Modificación: 2022

PGA No.: 2

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Proceso de Adquisición					Estado del proceso
							Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estimación de Principales Fechas de Procesos	
2	2. Administración	\$12,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	30/11/2022	15/12/2022	12/1/2023	18/1/2023	Ex-Ante	Previsto	
3	2. Administración	\$7,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	30/11/2022	15/12/2022	12/1/2023	18/1/2023	Ex-Ante	Previsto	
4	2. Administración	\$100,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	2/12/2022	3/1/2023	21/02/2022	10/3/2023	Ex-ante	Previsto	
5	2. Administración	\$34,780.00	Métodos BCIE	CP	N/A	30/11/2022	15/12/2022	12/1/2023	18/1/2023	Ex-Ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Bienes		\$402,580.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	3. Supervisión y auditoría	Supervisión del Diseño y Mejoramiento de 50 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Libertad, Cabañas, Sonsonate, La Unión, Morazán, San Miguel y Santa Ana"	\$1,862,083.38	Métodos BCIE	CPI	SBCC	9/8/2022	23/9/2022	18/1/2023	28/1/2023	Ex-ante	Evaluación
2	3. Supervisión y auditoría	Contratación de una firma Auditora Externa para el programa: MI NUEVA ESCUELA, con financiamiento del Contrato de Préstamo No. 2256. Descripción: Servicios de Auditoría Financiera del programa "Mi Nueva Escuela", del periodo comprendido del 1° de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2023.	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/12/2022	3/1/2023	30/3/2023	5/4/2023	Ex-ante	Previsto
3	3. Supervisión y auditoría	Diseño e implementación de una evaluación de impacto sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	\$591,210.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/12/2022	29/1/2023	30/3/2023	20/4/2023	Ex-ante	Previsto
4	1. Infraestructura y Equipamiento	Consultoría para el modelado de la información para la Construcción-BIM, que utilizará la DIF	\$118,120.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	15/12/2022	15/1/2023	15/5/2023	20/5/2023	Ex-ante	Previsto
6	3. Supervisión y auditoría	Supervisión de diseño y mejoramiento de 48 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, La paz, Cabañas, Sonsonate; y La Unión	\$4,206,600.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	4/12/2022	18/1/2023	15/3/2023	25/3/2023	Ex-ante	Previsto
7	3. Supervisión y auditoría	Supervisión del Diseño y mejoramiento de 52 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Paz, San Miguel, Morazán, La Unión y Cabañas	\$3,531,493.79	Métodos BCIE	CPI	SBCC	7/12/2022	21/1/2023	1/4/2023	11/4/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$10,369,507.15										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES-18 MESES



Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General
 País: El Salvador
 Número de la Operación: 2256
 Nombre de la Operación: MI Nueva Escuela

Organismo Ejecutor: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - MINEDUCYT
 Monto de operación: US\$ 200,000,000.00
 Fecha original de aprobación: 07/06/2022
 Modificación: 2022

PGA No.: 2

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
1	2. Administración <i>Contratación de Coordinador de la Unidad Gestora de Proyectos. Descripción: Que tendrá bajo su cargo la implementación y consecución de los objetivos e impactos esperados de las tres operaciones financiadas por los organismos multilaterales BCIE, el BIRF y BID. Salario mensual: \$5,765.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$405,900.00	Métodos BCIE	CC	CC	27/6/2022	11/7/2022	16/8/2022	8/8/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	2. Administración <i>Contratación de un Especialista en el área de Infraestructura para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación del componente de Infraestructura del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/9/2022	20/9/2022	29/11/2022	1/12/2022	Ex-ante	Evaluación
3	2. Administración <i>Contratación de un Especialista para el área de educación para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los proyectos educativos del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/11/2022	28/11/2022	23/12/2022	3/1/2023	Ex-ante	Previsto
4	2. Administración <i>Contratación de un especialista técnico del área de estándares ambientales, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los estándares ambientales del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/9/2022	18/9/2022	29/11/2022	1/12/2022	Ex-ante	Evaluación
5	2. Administración <i>Contratación de un especialista técnico del área de estándares sociales, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los estándares sociales del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/9/2022	18/9/2022	29/11/2022	1/12/2022	Ex-ante	Evaluación
6	2. Administración <i>Contratación de especialista del área de seguimiento de proyectos de infraestructura para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de apoyar las gestiones administrativas y de seguimiento de los proyectos de infraestructura. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	13/9/2022	20/9/2022	5/12/2022	6/12/2022	Ex-ante	



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES-18 MESES



Código: FO-CP-07-12


Versión: 2

Información General
 País: El Salvador
 Número de la Operación: 2256
 Nombre de la Operación: MI Nueva Escuela

Organismo Ejecutor: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - MINEDUCYT
 Monto de operación: US\$ 200,000,000.00
 Fecha original de aprobación: 07/06/2022
 Modificación: 2022

PGA No.: 2

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
7	2. Administración <i>Contratación de especialista del área de seguimiento de proyectos educativos para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de apoyar las gestiones administrativas y de seguimiento de los proyectos educativos del proyecto. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/11/2022	28/11/2022	23/12/2022	3/1/2023	Ex-ante	Previsto	
8	2. Administración <i>Contratación de un especialista financiero para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Apoyar a la Unidad Gestora de Proyectos - UGP, para la planificación, organización, coordinación, control y desarrollo de los procesos financieros necesarios para la ejecución del Proyecto. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.</i>	\$147,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/9/2022	20/9/2022	8/11/2022	17/11/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución	
9	2. Administración <i>Contratación de coordinador/a de Adquisiciones, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Apoyar a la UGP, en la Coordinación de ejecución de las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras, servicios y Servicios de Consultoría bajo las Políticas y Normas del BCIE. Salario mensual: \$3,100.00. Plazo: 52 meses.</i>	\$161,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	27/10/2022	14/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	Ex-ante	Evaluación	
10	2. Administración <i>Contratación de 5 especialistas de adquisiciones para la Unidad Gestora de Proyecto, para ejecutar los procesos de compra del proyecto. DESCRIPCIÓN: Ejecución de las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras, servicios y Servicios de Consultoría bajo las Políticas y Normas del BCIE. Salario mensual: \$2,500.00. Plazo: 52 meses.</i>	\$650,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	9/11/2022	16/11/2022	23/12/2022	3/1/2023	Ex-ante	Evaluación	
11	2. Administración <i>Contratación de 3 consultores especialistas en infraestructura educativa para la Unidad Gestora de Proyectos. Costo mensual \$2,500 por cada especialista para un plazo aproximado de 60 meses. Responsable de implementar la ejecución del diseño y obras del proyecto</i>	\$450,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/10/2022	18/10/2022	28/11/2022	30/11/2022	Ex-ante	Evaluación	
12	2. Administración <i>Contratación de un especialista técnico social, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), en apoyo a la UIE Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los estándares sociales del Programa. Salario mensual: \$2,400.00 Plazo: 60 meses.</i>	\$144,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/9/2022	19/9/2022	30/11/2022	10/12/2022	Ex-ante		



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES-18 MESES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General

País: El Salvador
 Número de la Operación: 2256
 Nombre de la Operación: Mi Nueva Escuela

Organismo Ejecutor: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - MINEDUCYT
 Monto de operación: US\$ 200,000,000.00
 Fecha original de aprobación: 07/06/2022
 Modificación: 2022

PGA No.: 2

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en S	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
13	2. Administración <i>Contratación de un especialista ambiental para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), en apoyo a la UIE</i> Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los estándares ambientales del Programa. Salario mensual: \$2,400.00. Plazo: 60 meses.	\$144,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/9/2022	19/9/2022	30/11/2022	10/12/2022	Ex-ante	Evaluación
14	2. Administración <i>Contratación de dos especialistas en infraestructura educativa para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), en apoyo a la UIE, en la verificación y seguimiento de las obras</i> Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de infraestructura del programa Salario mensual: \$2,000.00. Plazo: 60 meses.	\$240,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/11/2022	2/12/2022	3/1/2023	5/1/2023	Ex-ante	Previsto
15	2. Administración <i>Contratación de Especialista en formulación y gestión de proyectos de infraestructura educativa para apoyar la labor de la UGP y bajo la supervisión de la DIA</i> Salario mensual: \$2,500.00 Plazo 60 meses Responsable de implementar la formulación, seguimiento y monitoreo del proyecto	\$150,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/11/2022	2/12/2022	3/1/2023	5/1/2023	Ex-ante	Previsto


Monto de adquisiciones de Consultorías - individuales **\$3,378,300.00**

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$169,371,845.60**

Fecha de elaboración: 10/11/2022


 Mario González Ramírez
 DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL


 José Arturo Martínez Díaz
 DIRECTOR FINANCIERO INSTITUCIONAL


 Mónica Pineda Rodríguez
 MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO