PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES - 18 MESES

Código: FO-CP-07-12 Versión: 5

INFORMACIÓN GENERAL

Pais:

Número de la Operación: Nombre de la Operación:



El Salvador 2256 Mi Nueva Escuela Organismo Ejecutor:

:

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Monto de operación:

US\$ 200,000,000.00

Fecha original de aprobación: Modificación: 7-jun-22 2023 PGA No.: 5

		GIT GITTE	- Lance (2004)	Pr	oceso de Adq	uisición	Estimac	ión de Principales F	echas de Proce	esos	Faring	Estado del
	Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	proceso
Tipo de	Adquisición: Obras						****					
1	Infraestructura y Equipamiento	Diseño y Mejoramiento de 50 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Libertad, Cabañas, Sonsonate, La Unión, Morazán, San Miguel y Santa Ana"	\$ 28,723,156.10	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	27/6/2022	2/9/2022	6/12/2022	12/12/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Infraestructura y Equipamiento	Diseño y Mejoramiento de 16 centros educativos en municipios de pobreza multiclimensional en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango, La paz, Sonsonate, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas	\$ -	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	30/11/2022	26/1/2023	8/5/2023	17/5/2023	Ex-ante	Anulado
3	Infraestructura y Equipamiento	Diseño y mejoramiento de 32 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Sonsonate	\$ 11,021,925.00	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	28/11/2022	14/3/2023	31/7/2023	15/11/2023	Ex-ante	Contratado
4	Infraestructura y Equipamiento	Diseño y mejoramiento de 26 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Paz, San Miguel, Morazán, La Unión y Cabañas	\$ 35,015,733.47	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	6/12/2022	14/3/2023	31/7/2023	15/11/2023	Ex-ante	Contratado
5	Infraestructura y Equipamiento	Diseño y mejoramiento de 32 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Paz, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión	\$ 10,730,407.94	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	15/12/2022	15/3/2023	30/8/2023	15/11/2023	Ex-ante	Contratado
6	Infraestructura y Equipamiento	Diseño y Mejoramiento de 16 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango, La paz, Sonsonate, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas	\$ 26,580,000.00	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	25/9/2023	10/11/2023	9/1/2024	30/1/2024	Ex-ante	Publicado



7	Infraestructura y	Diseño y Mejoramiento de 37 Centros Educativos en Municípios de Pobreza Multidimensional en los Departamentos de La Libertad, Cuscatían, Chalatenango, La Paz, Sonsonate, Morazan y Santa Ana.	s	38,554,870.66	Método BCIE	LPI	Una etapa-dos sobres	1/12/2023	15/1/2024	19/2/2024	5/3/2024	Ex-ante	Previsto
	Mont	o total de la Obra	\$	150,626,093.17				CATTERN CHERTHAN DAN DAN AND BOX					

Tipo de	Adquisición: Bienes		eswart et in									
1	1. infraestructura y Equipamiento y 2. Administración	Adquisición de licencias informáticas para el desarrollo de actividades de la Unidad Gestora de Proyectos. DESCRIPCION: Adquisicion de 39 licencias de AUTOCAD LT 2023 o superior por un periodo de 3 años (Renovación Anual) para la UGP en apoyo a la DIAE de MINEDUCYT.	\$70,200.00	Legislación Nacional	СР	Una etapa - un sobre	1/12/2023	5/1/2024	9/2/2024	21/2/2024	Ex-ante	Previsto
2	2. Administración	Compra de Laptop para el fortalecimiento de la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). DESCRIPCIÓN: 15 laptop para el equipo de consultores que conforma la UGP y unidades ejecutoras	\$30,000.00	Métodos BCIE	СР	N/A	1/12/2023	5/1/2024	9/2/2024	21/2/2024	Ex-Post	Previsto
3	2. Administración	Compra de mobiliario para el fortalecimiento de la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). DESCRIPCIÓN: 1 Escritorio Coordinador, 35 Sillas Ejecutivas, 1 Mesa para reuniones, 1 Mesa Reunion modular, 20 Escritorios Modulados + 1 Estacion de 2 escritorios, 1 Division fija, 1 Escritorio para recepción, 3 Estante 3 Niveles, 3 archiveros, 3 Armarios.	\$34,780.00	Métodos BCIE	СР	N/A	20/11/2023	14/12/2023	9/1/2024	16/1/2024	Ex-Post	Previsto
4	2. Administración	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS 4X4 PARA SEGUIMIENTO EN TERRITORIO DEL PROYECTO Descripción: Proceso declarado desierto por NO haber recibido ninguna oferta.	\$0.00	Método BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/12/2022	18/1/2023	20/1/2023	20/1/2023	Ex-ante	Desierto
5	2. Administración	Adquisición de tres pick up 4x4 para seguimiento en territorio del proyecto.	\$100,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	11/9/2023	12/10/2023	27/11/2023	11/12/2023	Ex-ante	Evaluación
6	2. Administración	Compra de material gastable (papeleria, impresiones) para el funcionamiento de la Unidad Gestora de Proyectos (UGP).	\$3,200.00	Métodos BCIE	СР	N/A	8/1/2024	7/2/2024	22/2/2024	5/3/2024	Ex-Post	Previsto

Monte	o de adquisiciones de Bienes		\$16,862,980.00									
9	2. Administración	Adquisición de equipo de aire acondicionado tipo mini split.	\$4,000.00	Métodos BCIE	СР	N/A	8/1/2024	7/2/2024	22/2/2024	27/2/2024	Ex-Post	Previsto
8	Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de pantallas SMART TV y accesorios complementarios para Centros educativos intervenidos con el prestamo BCIE 2256	\$2,620,800.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	8/1/2024	22/2/2024	22/4/2024	29/4/2024	Ex-Ante	Previsto
7		Adquisición de mobiliario para 156 Centros Educativos intervenidos con el prestamo BCIE 2256.	\$14,000,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/10/2023	11/12/2023	25/1/2024	5/2/2024	Ex-Ante	Publicado

Tipo de	Adquisición: Consulto	orlas - Firmas	FEET WATER	16417					1 (-2.5)			
1	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del Diseño y Mejoramiento de 50 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Libertad, Cabañas, Sonsonate, La Unión, Morazán, San Miguel y Santa Ana*	\$ 1,708,314.98	Métodos BCIE	СРІ	SBCC	19/1/2023	20/2/2023	30/6/2023	17/7/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	3. Supervisión y auditoria	Contratación de una firma Auditora Externa para el programa: Mi NUEVA ESCUELA, con financiamiento del Contrato de Préstamo No. 2256. Descripción: Servicios de Auditoria Financiera del programa "Mi Nueva Escuela", del periodo comprendido del 1º de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2023.	\$ 59,901.30	Métodos BCIE	сс	сс	1/3/2023	31/3/2023	28/8/2023	1/9/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	3. Supervisión y auditoria	Diseño e implementación de una evaluación de impacto sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	\$ 591,210.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	8/1/2024	23/2/2024	23/4/2024	29/4/2024	Ex-ante	Previsto
4	Infraestructura y Equipamiento	Consultoria del diseño y prueba piloto del modelado de la Información para la Infraestructura Educativa -BIM.	\$ 118,120.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	8/1/2024	7/2/2024	22/2/2024	27/2/2024	Ex-ante	Previsto
5	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del diseño y mejoramiento de 16 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango, La paz, Sonsonate, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas	\$ 208,811.43	Métodos BCIE	CPI	SBCC	26/5/2023	4/7/2023	20/11/2023	9/12/2023	Ex-ante	Adjudicación
	a ervisión y sudito	Supervisión del diseño y mejoramiento de 32 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, La Libertad, Cuscatlan, La Paz, Cabañas y Sonsonate	\$ 221,034.79	Métodos BCIE	CPI	SBCC	26/5/0003 20/00/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2	4/7/2023	20/11/2023	9/12/2023	Ex-ante	Adjudicación
		•			•			H		7)		



Mont	de adquisiciones d	le Consultorias - Firmas	\$ 9,828,229.91									
12	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del diseño y mejoramiento de 24 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, Morazán, La Paz, San Miguel, Cuscatlán y La Libertad	\$ 1,543,684.74	Métodos BCIE	СРІ	SBCC	1/12/2023	5/1/2024	22/1/2024	1/2/2024	Ex-ante	Previsto
11	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del disaño y mejoramiento de 13 centros educativos en municipios de pobreza mutidimensional de Cuscatlán, Chalatenango, La Paz, San Miguel, La Unión, Morazán, Cabañas y Sonsonate	\$ 1,111,050.00	Métodos BCIE	СРІ	SBCC	21/9/2023	30/10/2023	14/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	Evaluación
10	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del diseño y mejoramiento de 15 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Paz, San Miguel, La Unión, Morazán y Sonsonate	\$ 1,010,651.90	Métodos BCIE	СРІ	SBCC	21/9/2023	30/10/2023	14/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	Evaluación
9	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del diseño y mejoramiento de 19 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, La Paz y Sonsonate	\$ 1,478,400.00	Métodos BCIE	СРІ	SBCC	21/9/2023	30/10/2023	14/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	Evaluación
8	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del diseño y mejoramiento de 32 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de La Paz, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión	\$ 549,774.88	Métodos BCIE	СРІ	SBCC	26/5/2023	4/7/2023	20/11/2023	9/12/2023	Ex-ante	Adjudicación
7	3. Supervisión y auditoria	Supervisión del diseño y mejoramiento de 26 centros educativos en municipios de pobreza multidimensional en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Paz, San Miguel, Morazán, y La Unión	\$ 1,227,275.89	Métodos BCIE	CPI	SBCC	26/5/2023	4/7/2023	20/11/2023	9/12/2023	Ex-ante	Adjudicación

Contratación de Coordinador de la Unidad Gestora de Proyectos. Descripción: Que tendrá bajo su cargo la implementación y consecución de los objetivos e impactos esperados de las tres operaciones financiadas por los organismos multilaterales BCIE, y BID. Salario mensual: \$4,500.00 Plazo: 60 meses.	22 Métodos BCIE	СС	cc	27/6/2022	11/7/2022	8/8/2022	16/8/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
--	--------------------	----	----	-----------	-----------	----------	-----------	---------	--------------------------

2	2. Administracion	Contratación de un Especialista en el area de Infraestructura para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación del componente de infraestructura del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	\$ 147,600.00	Métodos BCIE	сс	СС	13/9/2022	20/9/2022	29/11/2022	1/12/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	2. Administracion	Contratación de un especialista técnico del área de estándares ambientales, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los estándares ambientales del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	\$ 147,600.00	Métodos BCIE	СС	СС	12/9/2022	19/9/2022	15/12/2022	3/1/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	2. Administracion	Contratación de un especialista técnico del área de estándares sociales, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de los estándares sociales del Programa. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	\$ -	Métodos BCIE	СС	СС	12/9/2022	19/9/2022	29/11/2022	1/12/2022	Ex-ante	Desiertó
5	2. Administracion	Contratación de un especialista técnico del área de estándares sociales, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Apoyar a la UGP, en la planificación, organización e implementación de los estándares sociales del Programa. Safario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	\$ 146,370.04	Métodos BCIE	СС	СС	2/5/2023	11/5/2023	30/6/2023	3/7/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
6	2. Administracion	Contratación de especialista del área de seguimiento de proyectos de infraestructura para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de apoyar las gestiones administrativas y de seguimiento de los proyecto de infraestructura. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	\$ 147,600,00	Métodos BCIE	СС	СС	13/9/2022	20/9/2022	5/12/2022	20/12/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución







7	2. Administracion	Contratación de especialista del área de seguimiento de proyectos educativos para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Será responsable de apoyar las gestiones administrativas y de seguimiento de los proyectos educativos del proyecto. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	s -	Métodos BCIE	СС	СС	1/7/2023	16/7/2023	31/7/2023	15/8/2023	Ex-ante	Desierto
8	2. Administracion	Contratación de un especialista financiero para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP). Descripción: Apoyar a la Unidad Gestora de Proyectos – UGP, para la planificación, control y desarrollo de los procesos financieros necesarios para la ejecución del Proyecto. Salario mensual: \$2,460.00. Plazo: 60 meses.	\$ 147,600.00	Métodos BCIE	сс	сс	12/9/2022	20/9/2022	10/11/2022	17/11/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	2. Administracion	Contratación de coordinador/a de Adquisiciones, para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), Descripción: Apoyar a la UGP, en la Coordinación de ejecución de las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras, servicios y Servicios de Consultorla bajo las Políticas y Normas del BCIE. Salario mensual: \$3,100.00. Plazo: 52 meses.	\$ 161,200.00	Métodos BCIE	сс	CC	27/10/2022	14/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
10	2. Administracion	Contratación de 5 especialistas de adquisiciones para la Unidad Gestora de Proyecto, para ejecutar los procesos de compra del proyecto. DESCRIPCION: Ejecución de las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras, servicios y Servicios de Consultoría bajo las Políticas y Normas del BCIE. Salario mensual: \$2,500.00. Plazo: 52 meses.		Métodos BCIE	сс	сс	9/11/2022	16/11/2022	23/12/2022	15/2/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	2. Administracion	Contratación de 3 consultores especialistas en infraestructura educativa para la Unidad Gestora de Proyectos. Costo mensual \$2,500 por cada especialista para un plazo aproximado de 60 meses. Responsable de implementar la ejecucion del diseño y obras del proyecto		Métodos BCIE	СС	cc	11/10/2022	18/10/2022	28/11/2022	30/11/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución

							-					
12	2. Administracion	Contratación de un especialista social de para la Unidad Gestora de Proyectos en apoyo a la unidad de infraestructura Educativa (UIE) Descripción: Apoyara a la Unidad de Infraestrura Educativa en el cumplimiento de los estandares sociales por las empresas constructuras Salario mensual: \$1,921.00 Plazo: 34 meses.	\$ 65,314.00	Métodos BCIE	сс	cc	2/5/2023	18/5/2023	30/6/2023	3/7/2023	Ex-Post	Contrato en ejecución
13	2. Administracion	Contratación de un especialista ambiental para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), en apoyo a la UIE Apoyara a la Unidad de Infraestrura Educativa en el cumplimiento de los estandares sociales por las empresas constructuras. Salario mensual: \$2,825.00. Plazo: 34 meses.	\$ 96,050.00	Métodos BCIE	СС	СС	8/5/2023	23/5/2023	14/7/2023	7/8/2023	Ex-Post	Contrato en ejecución
14	2. Administracion	Contratación de dos monitores de contrato para la Unidad Gestora de Proyectos en apoyo a la Unidad de Infraestructura Educativa (UIE) Descripción: Apoyar a la UIE, en el soporte administrativo y seguimiento a la ejecución y liquidación de los contratos de infraestructura educativa Salario mensual: \$2,825.00, Plazo: 34 meses.	\$ 192,100.00	Métodos BCIE	cc	cc	9/5/2023	19/5/2023	14/7/2023	24/7/2023	Ex-Post	Contrato en ejecución
15	2. Administracion	Contratación de ingeniero electricista para la UGP en apoyo a la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos (DIAE) Salario mensual: \$3,000.00 Plazo 34 meses		Métodos BCIE	cc	cc	24/5/2023	31/5/2023	14/7/2023	24/7/2023	Ex-Post	Contrato en ejecución
16	2. Administracion	Contratación de asistente Administrativa para la unidad Gestora de Proyectos	\$ 85,000.00	Métodos BCIE	CC	СС	5/5/2023	19/5/2023	14/7/2023	24/7/2023	Ex-Post	Contrato en ejecución
NOOR	2. Administracion	Contratación de dos especialistas en infraestructura educativa para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), en apoyo a la UIE, en la verificacion y seguimiento de las obras Descripción: Será responsable de la planificación, organización e implementación de infraestructura del programa Salario mensual: \$2,000.00. Plazo: 48 meses.		Métodos BCIE	сс	сс	4/12/2023	19/12/2023	18/1/2024	23/1/2024	Ex-Post	Previsto

F

18	2. Administracion	Contratación de 1 especialista de adquisiciones para la Unidad Gestora de Proyecto, para ejecutar los procesos de compra del proyecto. DESCRIPCION: Ejecución de las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras, servicios y Servicios de Consultoría bajo las Políticas y Normas del BCIE. Salario mensual: \$2,500.00. Plazo: 48 meses.	s -	Métodos BCIE	cc	cc	28/6/2023	8 <i>[7]</i> 2023	7/8/2023	12/8/2023	Ex-ante	Desierto
19	2. Administracion	Contratación de especialista en infraestructura educativa para la Unidad Gestora de Proyectos (UGP) en apoyo a la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos (DIAE). Salario mensual: \$2,500.00 Plazo: 32 meses	\$ 80,000,00	Métodos BCIE	cc	СС	B/5/2023	18/5/2023	14/7/2023	19/7/2023	Ex-Post	Contrato en ejecución

Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales

\$2,544,646.04

Total en este Plan General de Adquisiciones

\$179,861,949.12

Fecha de elaboración: 08 / NOV / 2023

MINISTRO DE COUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO

CTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

R FINANCIERO INSTITUCIONAL