

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
1	2.6	Obras de captación para cosecha de agua y obras de acceso de agua y estación de bombeo (MAG). (Para producción de forrajes y abrevaderos en distintos departamentos del país).	\$ -									Anulado
2	2.6	Obras civiles para la instalación de tanques circulares de geomembrana en distintas Regiones de Nicaragua.	\$ -									Anulado
3	2.6	Construcción de la sub-sede del Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales en Nueva Segovia.	\$ 273,227.35	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/10/2022	23/11/2022	24/03/2023	31/03/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	2.6	Perforación de 10 Pozos en varios Departamentos del País.	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/11/2022					Anulado
5	2.6	Obras de conservación de suelos y construcción de diques y taludes. (En distintos municipios del país)	\$ -									Anulado
6	2.6	Construcción de puesto de control. (En Yucul Matagalpa).	\$ -	Legislación Nacional	N/A	N/A	03/10/2022	24/10/2022				Desierto
7	2.6	Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento en CDT y fincas experimentales (INTA-CDT y Fincas experimentales). (Centros de Desarrollo Tecnológico de Estelí)	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/02/2023	24/03/2023				Fracasado
8	2.6	Construcción de infraestructura productiva en los centros de desarrollo tecnológico y fincas de experimentación en cultivos y animales. (En distintos municipios del país)	\$ 1,014,139.19	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/08/2023	20/09/2023	20/10/2023	30/10/2023	Ex-ante	En curso
9	2.6	Construcción de infraestructura productiva en los centros de desarrollo tecnológico y fincas de experimentación en cultivos y animales (Producción Porcina)	\$ -									Anulado
10	2.6	Construcción de infraestructuras productivas en fincas de experimentación de cultivos y animales para la Costa Caribe.	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/02/2023	24/03/2023				Fracasado
11	2.6	Construcción de Infraestructura para peces de agua dulce en San Carlos Río San Juan.	\$ 416,341.49	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/08/2022	03/10/2022	02/03/2023	14/03/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
12	2.5	Construcción de Adoquinados menores de corta longitud. Mejoramiento del Camino Balgüe - San Pedro - San Ramón - Santa Cruz (4.00 km) \$4,075,452.00 Mejoramiento del Camino Empalme La Trinidad (La Boquita) - San Rafael del Sur (4.5 km) \$3,289,256.88 Mejoramiento del Camino San Gregorio - Buena Vista (2.20 km) \$1,033,758.75 Mejoramiento del Camino San Antonio Sur - Las Nubes (2.50 km) \$3,232,005.59 Mejoramiento del Camino Nandaime - La Pintada - El Guarumo (2.50 km) \$1,498,545.22 Mejoramiento del Camino Comalapa - Cuapa (4.06 km) \$3,040,556.88 Mejoramiento del Camino Juigalpa - Puerto Diaz (4.00 km) \$4,077,325.61 Mejoramiento del Camino La Azucena - Los Chiles (2.20 km) \$2,753,848.32 Mejoramiento del Camino Empalme Mechapa - Empalme Cosiguina (2.20 km) \$3,018,283.26 Mejoramiento del Camino El Júcaro - La Mia (2.20 km) \$1,379,915.04 Mejoramiento del Camino Empalme La Tranquera - Pueblo Nuevo (3.00 km) \$2,684,430.85 Mejoramiento del Camino San Nicolás - La Estanzuela (5.00 km) \$4,187,540.10 Mejoramiento del Camino San Gabriel - Las Cruces (2.40 km) \$1,993,756.58	\$ 36,264,675.08	Guía Operativa de Módulo Comunitario	Módulo Comunitario de Adoquinado	N/A	18/04/2023	02/06/2023	12/07/2023	21/07/2023	Ex-post	En curso

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
13	2.5	Mejoras del Tramo Sahsa- Puerto Cabezas, que comprenderá excavación en la vía, desalojo de material desechable y colocación de material de banco.	\$ -									Anulado
14	2.6	Construcción del Mercado Municipal de Waspam.	\$ -	Legislación Nacional	N/A	N/A	26/09/2022	17/10/2022				Desierto
15	2.6	Mejoramiento Infraestructura y equipamiento de área para procesamiento y empaque de semilla (INTA). (Municipio de Muy Muy)	\$ -	Legislación Nacional	N/A	N/A	01/06/2023	22/06/2023			Ex-post	Desierto
16	2.6	Construcción de 3 centros de mejoramiento genético bovino. (Municipios de Muy Muy, Nueva Guinea y El Rama)	\$ 1,323,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	08/05/2023	07/06/2023	05/10/2023	10/10/2023	Ex-ante	Evaluación
17	2.6	Construcción de pozos y sistemas de abastecimiento de agua para granjas porcinas (Pozos y pilas de captación de agua).	\$ -	Legislación Nacional	N/A	N/A	30/08/2022	29/09/2022				Desierto
18	3	Remodelación Oficinas y Sala de Reuniones UCP.	\$ -									Anulado
19	2.6	Construcción de Planta de Producción y transformación de productos Apícolas en el Centro Tecnológico Arlen Siu, El Sauce.	\$ 996,753.71	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/04/2023	19/05/2023	19/10/2023	30/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
20	2.6	Construcción de pozos y sistemas de abastecimiento de agua para producción de semilla	\$ 655,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/10/2023	24/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
21	2.6	Remodelación del Centro de Capacitación en INTA CNIA	\$ 354,584.92	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/10/2023	24/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
22	2.6	Construcción de Módulos de Capacitación (Para fortalecimiento de capacidades a productores, artesanos y emprendedores en la elaboración de equipos e implementos para la producción agropecuaria).	\$ 280,507.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/10/2023	24/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
23	2.6	Obra de acceso a agua y Estación de bombeo (INTA)	\$ 137,557.51	Legislación Nacional	N/A	N/A	21/07/2023	21/08/2023	08/09/2023	10/09/2023	Ex-post	Adjudicado
24	2.6	Construcción de Infraestructura de producción primaria y AVT porcino	\$ 120,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	16/10/2023	15/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	Ex-post	Previsto
25	2.6	Construcción del Mercado Municipal de Waspam.	\$ 67,428.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	31/08/2023	28/09/2023	28/10/2023	02/11/2023	Ex-post	Previsto
26	2.6	Perforación de 10 Pozos en varios Departamentos del País.	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	04/07/2023	14/08/2023			Ex-ante	Desierto
27	2.6	Construcción de granjas de alevinajes en San Miguelito, Rio San Juan	\$ 1,084,587.65	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/10/2023	24/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
28	2.6	Construcción de puesto de control. (En Yucul Matagalpa).	\$ 80,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	25/08/2023	22/09/2023	18/10/2023	23/10/2023	Ex-post	En curso
29	2.6	Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento en CDT y fincas experimentales (INTA-CDT y Fincas experimentales). (Centros de Desarrollo Tecnológico en distintos municipios del país)	\$ 484,078.03	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/11/2023	22/12/2023	05/02/2024	08/02/2024	Ex-ante	Previsto
30	2.6	Construcción de infraestructuras productivas en fincas de experimentación de cultivos y animales para la Costa Caribe.	\$ 624,775.41	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22/11/2023	22/12/2023	05/02/2024	08/02/2024	Ex-ante	Previsto
31	2.6	Perforación de 10 Pozos en varios Departamentos del País	\$ 410,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/10/2023	24/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$44,586,655.34									

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	2.6	Adquisición de protocolos hormonales, semen bovino, materiales e insumos para bovinos.	\$ -				23/05/2022	02/08/2022				Anulado
2	2.6	Adquisición de equipamiento para inseminación artificial y diagnósticos de gestación bovina.	\$ -									Anulado
3	2.6	Adquisición de equipamiento para inseminación artificial y para diagnósticos de gestación porcina. (Insumos y materiales, kit y guantes, entre otros)	\$ -									Anulado
4	2.6	Adquisición de materiales y herramientas para ganado. (aretas, tenazas areteadoras, vacunas, jeringas y kits de control de mastitis)	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	30/03/2022	16/05/2022				Fracasado
5	2.6	Adquisición de Vacunas para enfermedades clostridiales, ántrax y antirrábicas. (Para erradicación de enfermedades de Bovinos)	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/05/2022	16/06/2022				Fracasado
6	2.6	Adquisición de Vacunas para enfermedades en cerdos. (Para la erradicación de enfermedades porcinas)	\$ -									Anulado
7	2.6	Adquisición de materiales y herramientas para jardinería (bolsas de polietileno, tubetes, bandejas, tuneles para viveros forestales).	\$ 295,426.73	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	04/05/2023	20/06/2023	20/07/2023	05/09/2023	Ex-ante	Adjudicado
8	2.6	Adquisición de material didáctico y reproducciones	\$ -									Anulado
9	2.6	Adquisición de semillas forestales en KG (Compra de semillas forestales tales como caoba, cedro, teca, mandagual, granadillo, etc, para la producción de plantas forestales y establecimiento de viveros)	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	19/06/2023	24/07/2023			Ex-ante	Fracasado
10	2.6	Sistema de riego y equipos de riego. (Para producción de semillas y plantas sanas)	\$ -									Anulado
11	2.6	Materiales, insumos y equipos para la extracción y manejo de semen.	\$ -									Anulado
12	2.6	Introducción de material genético puros de ovejas y cabros desde centros internacionales certificados. (Compra de ovejas y cabros de razas puras).	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/05/2023	19/06/2023			Ex-ante	Desierto
13	2.6	Introducción de material genético puros de cerdos desde centros internacionales certificados. (Compra cerditos, cerdas y verracos en edad reproductivas y cerditos)	\$ -									Anulado
14	2.6	Adquisición de tanques circulares de geomembrana en distintas Regiones de Nicaragua.	\$ 1,740,280.92	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	07/06/2023	27/07/2023	25/10/2023	30/10/2023	Ex-ante	Evaluación
15	2.6	Adquisición de alevines revertidos y alimentos para peces.	\$ 216,395.63	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	26/06/2023	28/07/2023	26/10/2023	31/10/2023	Ex-ante	Evaluación
16	2.6	Adquisición de equipamiento básico de Acuicultura. (Equipo Multi parámetro, Kit de limnología para agua dulce, Reactivo, Generadores eléctricos portátil; Equipamiento para elaboración de alimento extrusado para peces)	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	08/05/2023	08/06/2023			Ex-ante	Fracasado
17	2.6	Adquisición de equipos y herramientas para 21 CDCAT. (Bomba de mochila, Palín, Manguera para riego, Kit para sistema de riego, Carretilla de mano, Bandejas plástica, Tanque de agua, Oxímetro, PH Metro, Termómetro y Conductímetro para Centros de Desarrollo de Capacidades y Adaptación de tecnologías- CDCAT).	\$ 12,926.55	Métodos BCIE	CP	N/A	28/04/2023	15/05/2023	12/06/2023	13/06/2023	Ex-post	Contrato Terminado
18	2.6	Herramientas y materiales ferretero. (Kit de herramientas, equipos menores, material, polines para protagonistas)	\$ 357,984.32	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	26/09/2023	10/11/2023	12/12/2023	14/12/2023	Ex-ante	Previsto
19	2.6	Adquisición de accesorios y equipos para perforación de pozos.	\$ -									Anulado
20	2.6	Adquisición de Herramientas y Equipos para Brigadas contra Incendio Forestales. (Bombas de Mochila Flexibles, Herramientas para Brigadas contra Incendios Forestales y Equipos de Seguridad Personal para Brigadistas).	\$ 92,200.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/10/2022	18/11/2022	26/07/2023	28/07/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
21	2.6	Adquisición de plantas frutales 2021-2022	\$ 303,242.82	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	04/07/2023	14/08/2023			Ex-ante	Evaluación
22	2.6	Adquisición de plantas frutales 2022	\$ -									Anulado
23	2.6	Equipos y herramientas para producción y actividades agrícolas.	\$ -									Anulado
24	2.6	Adquisición de equipamiento para áreas productivas y transformación Apícola.	\$ -									Anulado
25	2.6	Maquinarias para el desarrollo de innovaciones. (motobombas y motoguadaña).	\$ 16,703.67	Métodos BCIE	CP	N/A	10/02/2022	22/02/2022	06/04/2022	06/04/2022	Ex-post	Contrato Terminado
26	2.6	Adquisición de materiales de Campo IPSA. (botas mochilas, sombreros, equipo de protección personal, materiales de reposición para toma de muestras, estuche de cirugía menor, lámparas para inspección, estuches de disección, ratoneras para control etológico de ratas, Monoculares/Binocular y Arneses etc.).	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	06/04/2022	10/05/2022				Fracasado
27	2.6	Adquisición de aretes oficiales de trazabilidad bovina.	\$ 42,535.33	Métodos BCIE	CP	N/A	28/06/2023	12/07/2023	18/09/2023	20/09/2023	Ex-post	Adjudicado
28	2.6	Adquisición de materiales de Campo INTA. (Botas, mochilas, sombreros y alforjas, material plástico y de seguridad).	\$ 161,070.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30/03/2023	05/05/2023	18/10/2023	19/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
29	2.6	Adquisición de Insecticidas y fungicidas.	\$ 24,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	10/11/2022	12/12/2022	23/01/2023	23/01/2023	Ex-post	Adjudicado
30	2.6	Adquisición de maquinarias y equipos para control de salud animal. (Motoaspersoras, Motosierras)	\$ 14,919.49	Métodos BCIE	CP	N/A	10/02/2022	22/02/2022	06/04/2022	06/04/2022	Ex-post	Contrato Terminado
31	2.6	Adquisición de contenedores de 20" para para puestos de control móvil.	\$ -	Métodos BCIE	CP	N/A	10/02/2022	22/02/2022				Fracasado
32	2.6	Adquisición de Reactivos para el control de salud animal. (PPD Bovino, PPD Aviar, Aba Tes Tarjeta 8% y Aba Tes Rivanol)	\$ 349,028.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/08/2023	22/09/2023	25/10/2023	27/10/2023	Ex-ante	Previsto
33	2.6	Equipamiento para laboratorios, capacitaciones y granjas de peces de agua dulce en San Carlos, Río San Juan. (Kit para microscopio, bombas de agua, bombas de aires, piedras difusas, peceras, termos, tenazas, pegamento, balanza electrónica entre otras).	\$ 237,410.24	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	17/07/2023	21/08/2023	19/11/2023	20/11/2023	Ex-ante	Evaluación
34	2.6	Adquisición de envases plásticos, utensilios y accesorios varios. (Termo, Rayador de Queso y Verduras semi industrial, Extractor de Jugo semi industrial, Recipientes de Aluminio afin de dotar a las familias beneficiarias de bioinsumos, para el establecimiento de patio saludable).	\$ 1,007,750.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05/07/2022	26/08/2022	20/01/2023	22/01/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
35	2.6	Adquisición de Fertilizantes y Herbicidas. (zompocida, insecticidas y nutrientes como abono foliar, insecticida de contacto sistémico para producción de plantas forestales).	\$ 30,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/02/2022	21/02/2022	06/04/2022	06/04/2022	Ex-post	Contrato Terminado
36	2.6	Adquisición de insumos para capacitaciones y comercialización de valor agregado. (Lapiceros, libretas, pana, cuchillos tabla de cortar entre otros).	\$ 1,598.68	Métodos BCIE	CP	N/A	01/12/2022	13/12/2022	25/01/2023	27/01/2023	Ex-post	Contrato Terminado
37	2.6	Adquisición de exhibidores, vallas, divisiones y mopips.	\$ -									Anulado
38	2.7	Adquisición de equipamiento para la trazabilidad y dispositivos de medición de fuerza y análisis para LANAMET y LABAL (Comparadores de masa CAP=100g y d=0.001mg; CAP=5kg y d=0.1 mg; CAP=6g y d=0.0001 mg, tres masas patrón (2.5 y 10) kg, Clase E2, y de una balanza para calibración de pequeños volúmenes CAP=22g y d=0.001mg.)	\$ 243,807.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/02/2023	31/03/2023	01/05/2023	04/05/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
39	2.7	Adquisición de dispositivos sensores, filtros, sistemas de suavizador y presurización del agua, así como instalación configuración y calibración para mejorar la calidad del destilador de agua (MiliQ).	\$ 15,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	30/09/2023	15/10/2023	04/11/2023	06/11/2023	Ex-ante	Previsto

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
40	2.7	\$ -										Anulado
41	2.7	\$ -										Anulado
42	2.6	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01/11/2022	02/12/2022				Ex-ante	Fracasado
43	2.6	\$ -										Anulado
44	2.7	\$ 290,759.17	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/04/2023	01/06/2023	15/10/2023	17/10/2023		Ex-ante	Adjudicado
45	2.6	\$ 16,563.04	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023		Ex-post	Previsto
46	2.6	\$ 213,007.73	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20/06/2023	26/07/2023	25/08/2023	27/08/2023		Ex-ante	Evaluación
47	2.6	\$ -										Anulado
48	2.6 y 2.7	\$ -										Anulado
49	2.3	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	13/09/2021	12/10/2021					Fracasado
50	2.7	\$ -										Anulado
51	2.7	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	30/03/2023	04/05/2023				Ex-ante	Fracasado
52	2.7	\$ 569,933.90	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/04/2023	31/05/2023	30/09/2023	02/10/2023		Ex-ante	Adjudicado
53	2.6	\$ -										Anulado
54	2.6	\$ 749,220.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	26/09/2023	10/11/2023	12/12/2023	14/12/2023		Ex-ante	Previsto
55	2.6	\$ 864,214.23	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/10/2023	07/12/2023	08/01/2024	10/01/2024		Ex-ante	Previsto
56	2.6	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/07/2023	17/08/2023				Ex-ante	Desierto
57	2.6	\$ -										Anulado

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
58	2.6	Compra de equipos, insumos y materiales para producción de bioinsumos	\$ 53,062.50	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/04/2023	02/06/2023	31/10/2023	02/11/2023	Ex-ante	Adjudicado
59	2.6	Compra de equipos para la producción de semilla	\$ 100,291.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/03/2023	04/05/2023	26/10/2023	27/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
60	2.6	Adquisición de equipos de producción primaria, AVT y procesamiento carnico proyecto porcino	\$ 30,900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
61	2.6	Compra de equipos de producción para el manejo de granjas de cerdo, aves y cabros.	\$ -									Anulado
62	2.6	Compra de material vegetativo	\$ 84,857.14	Legislación Nacional	N/A	N/A	26/09/2023	24/10/2023	23/11/2023	28/11/2023	Ex-post	Previsto
63	2.6	Adquisición de equipos de laboratorio (Para el procesamiento cárnico industrial producción de plántulas y semillas de papas)	\$ -									Anulado
64	2.6	Adquisición de implementos y equipos de Producción Primaria.	\$ -									Anulado
65	2.6	Adquisición de equipos y maquinarias para el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria.	\$ 74,778.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	23/11/2022	09/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
66	2.6	Adquisición de insumos agrícolas para la producción de semillas y plantas sanas	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22/05/2023	14/07/2023			Ex-ante	Fracasado
67	2.6	Adquisición de medicamentos veterinarios	\$ -									Anulado
68	2.6	Adquisición de material genéticos de cerdos (cerdas , verracos en edad reproductivas y cerditos).	\$ -									Anulado
69	2.6	Adquisición de material genéticos de aves.	\$ -	Métodos BCIE	CP	N/A	16/04/2023	03/05/2023			Ex-post	Desierto
70	2.6	Adquisición de insumos para alimentación animal. (Concentrado para aves)	\$ 19,680.00	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
71	3	Adquisición de Impresoras Multifuncionales y Escáner	\$ 11,280.59	Métodos BCIE	CP	N/A	05/04/2022	20/04/2022	27/06/2022	27/06/2022	Ex-post	Contrato Terminado
72	3	Adquisición de Computadoras y disco duros externos	\$ 30,397.52	Métodos BCIE	CP	N/A	05/04/2022	20/04/2022	18/07/2022	18/07/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
73	3	Adquisición de Servidores y RACKS	\$ -									Anulado
74	3	Adquisición de equipamiento informático para la CGPP.	\$ 35,742.20	Métodos BCIE	CP	N/A	25/11/2021	13/12/2021	07/01/2022	10/01/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
75	3	Adquisición de mobiliarios para la CGPP	\$ 15,954.15	Métodos BCIE	CP	N/A	05/04/2022	19/04/2022	09/06/2022	09/06/2022	Ex-post	Contrato Terminado
76	3	Adquisición de vehículo tipo sedán y Motocicleta	\$ -									Anulado
77	3	Adquisición de camioneta doble cabina 4x4	\$ 116,800.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	18/07/2022	26/08/2022	26/01/2023	26/01/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
78	2.6	Adquisición de material vegetativo para patio saludable (Pipián, Tomate, Chiltoma, Musáceas (Banano) Rabano, Remolacha, Calala y Granadilla)	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	26/05/2022	14/07/2022			Ex-ante	Fracasado
79	2.6	Adquisición de bio insumos para patio saludable (Beauveria, Trichodermas Micro organismos eficiente)	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	07/04/2022	26/05/2022			Ex-ante	Fracasado
80	2.6	Adquisición de herramientas de jardinería para establecimiento de patio saludable. (Azadón y Regadera)	\$ 600,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05/07/2022	29/07/2022	24/01/2023	26/01/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
81	2.6	Adquisición de materiales ferreteros para establecimiento de cultivos en hidroponía. (Materiales ferreteros, construccion y equipos).	\$ 816,583.33	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/06/2023	08/09/2023	08/10/2023	13/10/2023	Ex-ante	En curso

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
82	2.6	Adquisición de nutrientes para establecimientos de cultivos en hidroponía. (Fosfato mono potásico, Nitrato de potasio, Sulfato de Magnesio, Ácido Fosforico, Microelementos)	\$ 25,966.67	Métodos BCIE	CP	N/A	08/08/2023	23/08/2023	07/09/2023	09/09/2023	Ex-post	Evaluación
83	2.6	Adquisición de semillas para establecimientos de cultivos en hidroponía. (Lechuga americana roja y verde)	\$ 11,844.00	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
84	2.6	Adquisición de pollos de engorde y gallinas para protagonistas de productores de carne de pollo y productores de huevo.	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28/08/2022	14/10/2022				Desierto
85	2.6	Adquisición de concentrados para pollo de engorde y gallinas.	\$ -									Anulado
86	2.6	Adquisición de tanques de almacenamiento, comederos y bebederos para pollos de engorde y gallinas	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/05/2022	22/08/2022				Fracasado
87	2.6	Adquisición de mallas de ciclón para construcción de encierros para pollos de engorde y gallinas.	\$ 1,397,220.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05/04/2022	24/05/2022	01/12/2022	01/12/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
88	2.6	Adquisición de zinc para construcción de encierros para pollos de engorde y gallinas.	\$ 1,023,496.50	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/05/2022	28/06/2022	09/01/2023	09/01/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
89	2.6	Equipamiento para la planta de producción y transformación de productos Apícola.	\$ 99,815.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	09/03/2023	12/04/2023	29/08/2023	01/09/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
90	2.6	Adquisición de Contenedores de 20 pies, para puestos de control móvil.	\$ 30,197.06	Métodos BCIE	CP	N/A	21/07/2023	04/08/2023	20/09/2023	22/09/2023	Ex-post	Adjudicado
91	2.6	Adquisición de materiales de Campo IPISA. (botas mochilas, sombreros, equipo de protección personal, materiales de reposición para toma de muestras, estuche de cirugía menor, lámparas para inspección, estuches de disección, ratoneras para control etológico de ratas, Monoculares/Binocular y Arneses etc.).	\$ 272,897.30	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/08/2023	19/09/2023	22/10/2023	24/10/2023	Ex-ante	En curso
92	2.6	Adquisición de Insecticidas y fungicidas.	\$ 72,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	25/09/2023	10/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	Ex-post	Previsto
93	2.6	Adquisición de motoaspersoras	\$ 12,342.15	Métodos BCIE	CP	N/A	04/07/2023	17/07/2023	06/08/2023	08/08/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
94	2.6	Compra de equipos de producción para el manejo de aves y cabros.	\$ 13,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
95	2.6	Adquisición de equipos, insumos, material y reactivos de laboratorio (Para la producción de Plantulas)	\$ 108,613.64	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/08/2023	19/09/2023	22/10/2023	24/10/2023	Ex-ante	Previsto
96	2.6	Adquisición de medicamentos veterinarios	\$ 13,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
97	2.6	Adquisición de equipos de insumos para la producción de vitroplantas	\$ 32,982.95	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
98	2.6	Adquisición de Insumos Agrícolas para la producción de semilla	\$ 460,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/10/2023	07/12/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
99	2.6	Adquisición de maquinarias, equipos, herramientas y materiales de campo	\$ 263,373.18	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	04/10/2023	03/11/2023	18/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	Previsto
100	2.6	Adquisición de implementos y materiales para la elaboración de equipos de producción	\$ 328,979.76	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	04/10/2023	03/11/2023	18/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	Previsto
101	2.6	Sistema de riego en fincas de experimentación (Para producción de semillas)	\$ -									Anulado
102	2.6	Adquisición de papelería, materiales y útiles de oficina Proyecto Porcino	\$ 4,100.00	Métodos BCIE	CP	N/A	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	10/11/2023	Ex-post	Previsto
103	2.6	Adquisición de material vegetativo para patio saludable (Pipián, Tomate, Chiloma, Musáceas (Banano) Rabano, Remolacha, Calala y Granadilla)	\$ 492,900.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/06/2023	14/08/2023	13/10/2023	16/10/2023	Ex-ante	Adjudicado
104	2.6	Adquisición de bio insumos para patio saludable. (Beauveria)	\$ 390,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	05/07/2023	22/08/2023	21/09/2023	26/09/2023	Ex-ante	Evaluación

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
105	2.6	Adquisición de equipos de medición, comunicación, localización y Kit Forestal y equipamiento de la sub sede. (GPS, Kit Forestal, equipamiento)	\$ 247,914.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	04/09/2023	04/10/2023	13/12/2023	17/12/2023	Ex-ante	En curso
106	2.6	Insumos para el establecimiento de sistema de riego para viveros tradicionales y equipo de bombeo y almacenamiento de agua. (Lote 1: sistema de riego tradicional, Lote 2: equipo de bombeo y almacenamiento de agua)	\$ 143,471.50	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/09/2023	16/10/2023	31/10/2023	02/11/2023	Ex-ante	En curso
107	2.6	Adquisición de Servidores para implementación de Sistema de Seguimiento y Evaluación	\$ 240,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/10/2023	23/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
108	3	Adquisición de camioneta doble cabina 4x4	\$ 89,700.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	28/07/2023	30/08/2023	14/09/2023	16/09/2023	Ex-post	En curso
109	2.3	Primera compra de alimentos 2024 (arroz, frijoles, cereal, maíz, harina de trigo y aceite) de la merienda escolar en centros educativos públicos en RACCS (7 municipios) y Estelí (4 municipios)	\$ 2,452,487.42	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20/09/2023	04/11/2023	04/12/2023	18/01/2024	Ex-ante	Previsto
110	3	Adquisición de Servidores y RACKS	\$ 6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
111	2.6	Adquisición de pollos de engorde y gallinas para protagonistas de productores de carne de pollo y productores de huevo.	\$ -									Anulado
112	2.6	Adquisición de tanques de almacenamiento, comederos y bebederos para pollos de engorde y gallinas	\$ -									Anulado
113	2.3	Compra de granos básicos, aceite vegetal y harina de trigo para la merienda escolar	\$ 8,960,754.84	Métodos BCIE	CD	N/A	N/A	12/04/2022	13/06/2022	18/04/2022	Ex-ante	Contrato Terminado
114	2.6	Adquisición de medios de transporte (ocho camionetas doble cabina 4x4 y accesorios)	\$ 338,872.82	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	08/11/2023	23/12/2023	22/01/2024	26/01/2024	Ex-ante	Previsto
115	2.6	Compras de kit de herramientas para la construcción de obras de conservación de suelo, diques y taludes	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	Ex-ante	Previsto
116	2.6	Adquisición de Semillas para 21 CDCAT (Pipián, Ayote, Tomate, Chiltoma, Pepino, Apio, Berenjena).	\$ 20,399.69	Métodos BCIE	CP	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
117	2.6	Adquisición de equipos informáticos	\$ 60,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
118	2.6	Adquisición de Equipos de Seguridad Personal para Brigadas Incendios Forestales	\$ 57,800.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	25/09/2023	16/10/2023	31/10/2023	02/11/2023	Ex-post	Previsto
119	2.7	Adquisición de equipos de cómputo, de oficina, centro de datos, video conferencia y licenciamiento (CATI y actividades de Comercio Exterior)	\$ 580,199.93	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	08/11/2023	23/12/2023	22/01/2024	26/01/2024	Ex-ante	Previsto
120	2.6	Introducción de material genético puros de ovejas y cabros desde centros internacionales certificados. (Compra de ovejas y cabros de razas puras).	\$ 100,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	Ex-ante	Previsto
121	2.6	Adquisición de equipos e implementos para las fincas de experimentación de cultivos y animales de la Costa Caribe	\$ 25,300.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
122	2.6	Adquisición de maquinaria agrícola para la preparación de suelos y manejo de áreas de producción de semillas	\$ 173,717.61	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	Ex-ante	Previsto
123	2.6	Compra de equipos, insumos y materiales para producción de bioinsumos	\$ 104,495.50	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	Ex-ante	Previsto
124	2.6	Adquisición de materiales de Campo INTA. (Botas, equipos de seguridad, material plástico y equipos para producción de semilla)	\$ 158,044.67	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	Ex-ante	Previsto

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
125	2.7	Adquisición de Equipos para el Área de Físico Química, Cromatografía y para el área de Absorción Atómica (LABAL).	\$ 313,580.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	11/01/2024	Ex-ante	Previsto
126	2.6	Adquisición de uniformes para el personal	\$ 15,200.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
127	3	Adquisición de Equipos Informático, Impresoras Multifuncionales, Equipos Audiovisuales y Mobiliario (CGPP)	\$ 36,755.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
128	2.6	Adquisición de equipamiento básico de Acuicultura. (Equipo Multi parámetro, Kit de limnología para agua dulce, Reactivo, Generadores eléctricos portátil; Equipamiento para elaboración de alimento extrusado para peces)	\$ 141,102.87	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/10/2023	06/11/2023	05/02/2024	10/02/2024	Ex-ante	Previsto
129	2.6	Adquisición de equipo rodante para unidades móviles de mejoramiento genético	\$ 160,500.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/10/2023	23/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
130	2.6	Adquisición de bolsas de polietileno (29,620,000 unidades de bolsas de polietileno)	\$ 178,423.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/10/2023	23/11/2023	08/01/2024	10/01/2024	Ex-ante	Previsto
131	2.6	Adquisición de materiales didácticos para la realización de talleres de capacitación del Programa de Incentivos Ambientales	\$ 20,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/10/2023	30/10/2023	17/11/2023	19/11/2023	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$29,683,750.94										
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	2.6	Contratación de servicio reproducción de formatos, material divulgativo y papelería oficial del programa inseminación artificial	\$ -									Anulado
2	2.6	Contratación de servicio de imprenta de cartillas de cultivos, cartillas y brochures de hidroponía y para tope de vista.	\$ 134,400.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/10/2023	20/11/2023	09/01/2024	12/01/2024	Ex-ante	Previsto
3	2.6	Contratación de servicios de reproducción de manuales.	\$ 45,571.76	Métodos BCIE	CP	N/A	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	Ex-post	Previsto
4	2.6	Contratación de servicios de reproducción de formatos IPSA	\$ 47,153.74	Legislación Nacional	N/A	N/A	04/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	09/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
5	2.6	Contratación de servicios de reproducción de formatos INTA	\$ -									Anulado
6	2.6	Contratación de servicios de alimentación INTA (Para atender a los productores que serán protagonistas del fortalecimiento de capacidades en la producción agropecuaria, uso de equipos e implementos agrícolas)	\$ -									Anulado
7	2.6	Contratación de servicios de Alimentación para talleres de capacitación (INTA)	\$ -									Anulado
8	2.6	Contratación de servicios de transporte de las plantas 2021	\$ -									Anulado
9	2.6	Contratación de Servicios de transporte de plantas producidas en viveros forestales 2021	\$ -									Anulado
10	2.6	Contratación de Servicios de transporte de plantas producidas en viveros forestales. 2022	\$ -									Anulado
11	2.6	Contratación de servicios para establecimiento y cuidado de viveros forestales municipales	\$ -									Anulado
12	2.6	Contratación de servicios de alimentación	\$ -									Anulado
13	2.6	Elaboración de rótulos	\$ 17,474.49	Métodos BCIE	CP	N/A	10/02/2022	22/02/2022	06/04/2022	06/04/2022	Ex-post	Contrato Terminado
14	2.6	Contratación de servicios para establecimiento y cuidado de viveros forestales municipales	\$ -									Anulado
15	2.6	Contratación de servicios para producción de plantas frutales 2022	\$ -									Anulado
16	2.6	Reparación de medios de movilización y Maquinaria	\$ -									Anulado

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
17	2.6	Servicio de reparación maquinarias INTA. (Tractores, Aporreadoras, Cosechadora, Implementos, Prelimpiadora, gravitadora, secadoras, tratadoras de semilla, entre otros).	\$ -	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/04/2023	05/06/2023			Ex-ante	Fracasado
18	2.6	Servicios de remodelación e instalación de sistema eléctrico y alumbrado exterior INTA. (CDT del INTA especializados en producción de semilla de arroz ubicado en Ciudad Darío y en el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria ubicado en Managua)	\$ 12,300.00	Métodos BCIE	CP	N/A	27/04/2023	12/05/2023	25/05/2023	29/05/2023	Ex-post	Contrato Terminado
19	2.6	Contratación de Centro de Convenciones para 2 Congreso Nacional	\$ 34,013.07	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
20	2.6	Contratación de Locales para Foros Departamentales, Concurso Nacional y Encuentros Regionales.	\$ 12,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
21	2.6	Adquisición de premios para concursos en busca de la innovación con calidad.	\$ 2,300.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
22	2.7	Servicios de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del talento humano de las empresas exportadoras o con potencial exportador.	\$ -									Anulado
23	2.7	Contratación de servicios para realizar Foro de Exportación dirigido a pymes exportadoras y con potencial exportador "El reto de mantener tu empresa y exportar en tiempos post-covid"	\$ 60,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	02/10/2023	02/11/2023	02/12/2023	04/12/2023	Ex-post	Previsto
24	2.7	Servicios de logística para reuniones técnicas, talleres y seminarios dirigidas a los sectores involucrados y CATI	\$ -									Anulado
25	2.6	Contratación de servicios de telefonía celular e internet	\$ -									Anulado
26	2.6	Capacitación a Empresas Exportadoras en participación en temas de promoción de exportaciones y facilitación de comercio.	\$ -									Anulado
27	2.6	Contratación de servicios de transporte logístico a nivel nacional.	\$ -									Anulado
28	2.7	Servicios de diseño, Diagramación y Reproducción de material promocional para eventos de promoción comercial	\$ -									Anulado
29	2.7	Servicios de Capacitación para Implementar plan de capacitación y entrenamiento para la formación de formadores (pasantías y curso de especialización) para fortalecer la capacidad técnica del personal de la DGFEX	\$ 100,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	02/05/2023	08/09/2023	09/10/2023	11/10/2023	Ex-ante	En curso
30	2.7	Contratación de servicios de calibración a patrones de masa, de magnitud eléctrica y de presión y de temperatura de LANAMET	\$ 22,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	23/05/2023	02/06/2023	30/09/2023	04/10/2023	Ex-post	Evaluación
31	2.7	Contratar los servicios de transporte aéreo y tramites de aduana para el traslado de patrones de masa de LANAMET, para ser calibrados en Institutos Nacionales de Metrología.	\$ -									Anulado
32	2.7	Servicios para mantenimiento y reparación de comparadores de masa ; destilador de agua de LANAMET.	\$ -									Anulado
33	2.7	Contratación de servicios para realizar comparación bilateral en temperatura con un laboratorio de metrología y LANAMET que incluye pago de trámites conexos y logística para la ejecución.	\$ 10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	12/05/2023	26/05/2023	30/09/2023	02/10/2023	Ex-post	Evaluación
34	2.7	Reproducción de documento de diagnóstico de las necesidades metrológicas de las PYMES.	\$ 3,193.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/10/2023	30/10/2023	19/11/2023	21/11/2023	Ex-post	Previsto
35	2.7	Obtención de derechos de uso de la marca ILAC, para el uso de los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) acreditados, hagan uso de lo Marca ILAC en informes/certificados.	\$ 2,500.00	Métodos BCIE	CD	N/A	15/10/2023	30/10/2023	19/11/2023	21/11/2023	Ex-ante	Previsto

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
36	2.7	\$ -	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	09/06/2023	28/07/2023				Ex-ante	Desierto
37	2.7	\$ -										Anulado
38	2.7	\$ 30,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	20/10/2023	03/11/2023	18/11/2023	20/11/2023		Ex-ante	Previsto
39	2.6	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023		Ex-post	Previsto
40	2.7	\$ -										Anulado
41	2.7	\$ -										Anulado
42	2.6	\$ -										Anulado
43	2.6	\$ -										Anulado
44	2.6	\$ -										Anulado
45	2.6	\$ -										Anulado
46	2.6	\$ 46,962.90	Métodos BCIE	CP	N/A	25/09/2023	10/10/2023	30/10/2023	01/11/2023		Ex-post	Previsto
47	2.6	\$ 302,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/10/2023	20/11/2023	09/01/2024	12/01/2024		Ex-ante	Previsto
48	2.6	\$ 20,570.00	Métodos BCIE	CP	N/A	25/09/2023	10/10/2023	30/10/2023	01/11/2023		Ex-post	Previsto
49	2.6	\$ 102,109.23	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	16/10/2023	20/11/2023	09/01/2024	12/01/2024		Ex-ante	Previsto
50	2.6	\$ 21,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	23/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	23/11/2023		Ex-post	Previsto
51	2.6	\$ 470,255.68	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	23/11/2023		Ex-ante	Previsto
52	2.7	\$ 955,100.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	23/11/2023		Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$2,469,403.87										

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	2.7	Contratación de firma consultora para la elaboración de Fichas de Productos para mercados de exportación de Nicaragua y Catálogo de Exportadores	\$ 100,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	15/10/2023	14/11/2023	04/12/2023	06/12/2023	Ex-ante	Previsto
2	2.7	Contratación de firma de consultora para la implementación de Sistema de Gestión de la calidad.	\$ 120,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	15/10/2023	14/11/2023	04/12/2023	06/12/2023	Ex-ante	Previsto
3	2.7	Contratación de firma consultora (organismo de normalización o evaluación de la conformidad) para la creación de capacidades de Evaluación de Conformidad en la Dirección de Normalización y Metrología (DNM).	\$ 75,000.00	Métodos BCIE	CD		15/10/2023	30/10/2023	19/11/2023	22/11/2023	Ex-ante	Previsto
4	2.7	Contratación de consultoría para realizar mapeo de identificación de necesidades tecnológicas de las PYME industriales e identificación de las tecnologías indicadas en las patentes de dominio público, para el mejoramiento de sus procesos productivos.	\$ 168,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/10/2023	29/11/2023	29/12/2023	31/12/2023	Ex-ante	Previsto
5	2.5	Supervisión para el Mejoramiento de los Caminos Balgüe – San Pedro – San Ramón – Santa Cruz, Empalme La Trinidad (La Boquita) – San Rafael del Sur, San Gregorio – Buena Vista, San Antonio Sur – Las Nubes y Nandaime – La Pintada – El Guarumo.	\$ 1,176,770.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16/11/2022	10/01/2023	10/10/2023	14/04/2023	Ex-ante	Adjudicado
6	2.5	Supervisión para el Mejoramiento de los Caminos Comalapa – Cuapa, Juigalpa – Puerto Díaz, Las Azucenas – Los Chiles.	\$ 497,330.76	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/11/2022	10/01/2023	15/06/2023	25/06/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
7	2.5	Supervisión para el Mejoramiento del Camino El Jícaro – La Mía.	\$ 309,778.11	Métodos BCIE	CPN	SBCC	28/09/2022	31/10/2022	30/03/2023	10/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	2.5	Supervisión para el Mejoramiento del Camino Empalme Mechapa – Empalme Cosigüina.	\$ 306,678.11	Métodos BCIE	CPN	SBCC	28/09/2022	31/10/2022	30/03/2023	10/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	2.5	Supervisión para el Mejoramiento de los Caminos Empalme La Tranquera – Pueblo Nuevo, Empalme Peñas Blancas – Abisinia, San Nicolás – La Estanzuela y San Gabriel – Las Cruces.	\$ 912,560.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	25/11/2022	17/11/2023	24/10/2023	06/11/2023	Ex-ante	Adjudicado
10	2.6	Supervisión Técnica y Ambiental de obras civiles de los proyectos socio-productivos del Programa Multisectorial	\$ 940,398.40	Métodos BCIE	CPI	SBCC	24/10/2022	12/12/2023	30/03/2023	10/04/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	2.7	Contratación de Firma Consultora para el Desarrollo del Sistema de Gestión de exportaciones para el fomento de PYMES exportadoras y con potencial exportador.	\$ 240,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	01/11/2023	16/12/2023	15/01/2024	17/01/2024	Ex-ante	Previsto
12	2.7	Contratación de asistencia técnica para la implementación de soluciones tecnológicas para apoyar las iniciativas de facilitación del comercio exterior	\$ -									Anulado
13	2.7	Contratación de consultoría para brindar Asistencia técnica en la implementación de Sistema de Gestión Ambiental y capacitar al comité en normas de certificación.	\$ -									Anulado
14	2.7	Sistema informático para la gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 170,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	01/11/2023	16/12/2023	17/01/2024	19/01/2024	Ex-ante	Previsto
15	4.1	Contratación de UNOPS como firma supervisora	\$ 4,122,000.00	Métodos BCIE	CD							Contrato en ejecución
16	4.2	Auditorías Externas	\$ 75,400.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/06/2022	08/07/2022	13/10/2022	13/10/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
17	2.7	Contratación de firma consultora para la ampliación funcional en la plataforma de VUCEN.	\$ -									Anulado
18	2.6	Contratación de Firma consultora para la Evaluación y Auditoría externa del proyecto.	\$ -									Anulado
19	2.6	Contratación de Consultoría para el desarrollo de Sistema de Alerta Temprana en Plagas	\$ 60,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBMC	10/10/2023	12/11/2023	11/12/2023	16/12/2023	Ex-ante	Previsto
20	3	Consultoría para elaboración de evaluación de medio término del Programa Nic-Solidaria.										Anulado

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
21	3	Consultoría para elaboración de Evaluación final del programa Nic-Solidaria.	\$ -									Anulado
22	2.6	Contratación de servicio de desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Programa	\$ 50,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBMC	15/10/2023	14/11/2023	04/12/2023	06/12/2023	Ex-ante	Previsto
23	2.8	Asistencia Técnica para la Implementación del Plan de Remediación del Proyecto Bio Clima	\$ 7,000,000.00	Métodos BCIE	Organismo de las Naciones Unidas	N/A	02/10/2023	17/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	Ex-ante	Previsto
24	2.6	Estudios y diseño para la construcción de infraestructura para atracadero en San Carlos, Río San Juan	\$ 25,000.00	Métodos BCIE	CC		02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	19/12/2023	Ex-post	Previsto
25	2.6	Estudios y diseño para la construcción de la granja de alevinajes en San Miguelito, Río San Juan	\$ 75,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBMC	02/10/2023	06/11/2023	06/12/2023	19/12/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$16,423,915.38									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	2.6	Contratación de técnicos inseminadores de bovinos.	\$ -									Anulado
2	2.6	Contratación de personal técnico para la inseminación artificial de cerdos (INTA)	\$ -									Anulado
3	2.6	Contratación de servicios técnicos de campo	\$ -		CC	CC	10/04/2022	04/05/2022				Anulado
4	2.6	Contratación de servicios de asistencia informática y desarrollo de software	\$ -									Anulado
5	2.6	Contratación de servicios de supervisión técnica del programa de inseminación	\$ -									Anulado
6	2.6	Contratación de servicios de técnicos para obras de cosecha de agua.	\$ -									Anulado
7	2.6	Contratación de servicios de supervisión de obras de cosecha de agua.	\$ -									Anulado
8	2.6	Contratación de técnicos para el establecimiento y manejo de pastizales.	\$ -									Anulado
9	2.6	Contratación de servicios profesionales para administración y manejo de los Centros de mejoramiento genético bovino	\$ -									Anulado
10	2.6	Técnicos especialistas en Acuicultura	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	28/03/2022	08/04/2022				Fracasado
11	2.6	Técnico especialista en Alimentos	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	28/03/2022	08/04/2022				Desierto
12	2.6	Contratación de un (1) Responsable para el Programa Patio Saludable Establecimiento de huertos diversificados con hortalizas, frutales y plantas medicinales	\$ 10,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/06/2023	06/07/2023	05/09/2023	08/09/2023	Ex-post	Adjudicado
13	2.6	Contratación de un (1) Especialista Financiero para el Programa Patio Saludable Establecimiento de huertos diversificados con hortalizas, frutales y plantas medicinales	\$ -									Anulado
14	2.6	Contratación de un (1) Especialista de Adquisiciones para el Programa Patio Saludable Establecimiento de huertos diversificados con hortalizas, frutales y plantas medicinales	\$ -									Anulado
15	2.6	Contratación de 10 Técnicos para el Programa Patio Saludable en distintas zonas de Nicaragua	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	27/06/2023	10/07/2023			Ex-post	Anulado
16	2.6	Contratación de Consultoría para Estudio de Línea Base del Sector Avícola	\$ -									Anulado
17	2.6	Contratación de Consultoría para técnico territoriales de varias delegaciones del país, Proyecto MIPYME.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	26/06/2023	10/07/2023			Ex-post	Desierto
18	2.6	Coordinador del programa de incentivos ambientales	\$ 39,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/09/2022	10/10/2022	17/01/2023	17/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
19	2.6	Especialista en Monitoreo y seguimiento de programa de incentivo ambientales	\$ 26,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/09/2022	10/10/2022	17/01/2023	17/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
20	2.6	Administrador del programa de incentivos ambientales	\$ 26,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/09/2022	10/10/2022	17/01/2023	13/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
21	2.6	Contratación de 25 técnicos de campo para diferentes delegaciones del país.	\$ 219,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/09/2022	10/10/2022	17/01/2023	18/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
22	2.6	Contratación de supervisor de obra / Puesto de control MARENA	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	20/04/2023	05/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	Ex-ante	Anulado
23	2.6	Contratación de Consultoría para el desarrollo de Sistema de Alerta Temprana en plagas.	\$ -									Anulado
24	2.6	Contratación de Consultoría para Estudio sobre el estado de la innovación y productividad de pequeños emprendimientos	\$ -									Anulado
25	2.6	Contratación de consultoría para Sistematización de las experiencias de las MIPYMEs en el proceso de formalización	\$ -									Anulado
26	2.6	Contratación de Consultoría para Coordinador de Proyecto MIPYME	\$ 12,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/06/2023	05/07/2023	11/09/2023	13/09/2023	Ex-ante	Evaluación
27	2.6	Contratación de Consultoría para técnicos territoriales avícola de diferentes delegaciones del País.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	28/06/2023	11/07/2023			Ex-post	Anulado
28	2.6	Contratación de Consultoría sobre la sistematización de experiencia positivas del Bono de Patio Saludable.	\$ -									Anulado
29	2.6	Contratación de Especialistas de Adquisiciones (3 Especialista)	\$ -									Anulado
30	2.6	Contratación de Especialistas Financieros (3 Especialista)	\$ -									Anulado
31	2.7	Contratación de Especialista en Planificación y seguimiento del proyecto	\$ 43,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022	17/08/2022	17/08/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
32	2.7	Contratación de consultor para brindar "Capacitación y acompañamiento a empresas en el uso de herramientas digitales y desarrollo de capacidades exportadoras".	\$ 46,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022	30/09/2022	30/09/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
33	2.7	Contratación de consultor para brindar Capacitación y acompañamiento a empresas en temas de promoción de exportaciones y facilitación de comercio".	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	04/05/2022	13/05/2022				Anulado
34	2.7	Contratación de consultor para fortalecer la administración del acuerdo OTC, brindando información pertinente a los exportadores sobre los requisitos técnicos de los socios comerciales.	\$ 30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
35	2.7	Contratación de consultor para elaborar, adecuar normas técnicas de calidad para los procesos y productos identificados, incluyendo mejoras al proceso de normalización.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	04/05/2022	13/05/2022				Fracasado
36	2.7	Contratar asistencia técnica para iniciar el desarrollo del esquema de certificación de producto y capacitación técnica al personal de ONA involucrado.	\$ 25,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/10/2022	14/10/2022	12/04/2023	13/04/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
37	2.7	Contratación de consultor para asistencia técnica para el esquema de acreditación de laboratorios, que brindan servicios a las pequeñas y medianas empresas con potencial exportador y capacitación técnica al personal de ONA involucrado.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	04/05/2022	13/05/2022				Anulado
38	2.7	Contratar consultoría para realizar un diagnóstico de las necesidades metrológicas de las PYMEs Exportadoras y con potencial exportador en temas de mediciones y realización de eventos de capacitación a partir de sus capacidades de medición (donde incluya requerimiento de trazabilidad en instrumentos de medición y equipos).	\$ 9,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/04/2022	19/04/2022	27/02/2023	01/03/2023	Ex-post	Contrato Terminado

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
39	2.7	Contratación de consultoría para brindar capacitación a PYMES en temas de Producción más limpia y Legislación Ambiental	\$ 31,963.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/03/2022	30/03/2022	18/11/2022	18/11/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
40	2.7	Contratación de consultoría para asistencia a las PYMES en Diagnósticos/ Auditorias de Procesos Productivos de PmL.	\$ -									Anulado
41	2.7	Contratación de consultoría para la ejecución del Premio de PM+L.	\$ -									Anulado
42	2.7	Contratación de 5 Consultores para la elaboración de diagnósticos y planes de internalización para PYMES exportadoras y con potencial exportador.	\$ 160,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/07/2022	29/07/2022	20/01/2023	20/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
43	2.7	Desarrollo de servicios Web para interoperabilidad entre instituciones vinculadas a la VUCEN.	\$ -									Anulado
44	2.7	Asesoría Técnica internacional puesta a producción del Sistema VUCEN.	\$ -									Anulado
45	2.7	Contratación de consultor para brindar Capacitación y acompañamiento a empresas en el uso de Normas y reglamentos técnicos y de gestión de calidad para el aprovechamiento del acceso a mercado y de acuerdos comerciales.	\$ 39,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022	26/01/2023	26/01/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
46	2.7	Contratación de consultor para brindar capacitación y acompañamiento a empresas sobre la identificación, gestión y protección de activos intangibles como generador de valor agregado para la exportación.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022				Anulado
47	2.7	Contratación de Consultor para capacitar sobre técnicas en calibración de masa a cuatro técnicos de laboratorio nacional de metrología (LANAMET)	\$ 6,666.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/12/2022	11/01/2023	28/08/2023	19/09/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
48	2.7	Contratación de un consultor para capacitar sobre técnicas en calibración de volumen a cuatro técnicos de laboratorio nacional de metrología (LANAMET).	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	04/05/2022	13/05/2022				Anulado
49	2.7	Contratación de un consultor para capacitar sobre técnicas de calibración de presión a cuatro técnicos del laboratorio nacional de metrología (LANAMET).	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	06/04/2022	19/04/2022	06/03/2023	06/03/2023	Ex-post	Anulado
50	2.7	Contratación de consultoría para realizar una evaluación y capacitación para mejorar el sistema de gestión y técnica de calidad del laboratorio de temperatura que conlleve a la acreditación de la magnitud de temperatura.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	04/05/2022	13/05/2022				Fracasado
51	2.7	Desarrollo de un CRM para la gestión de contactos empresariales de las áreas de MIFIC que prestan servicios.	\$ -									Anulado
52	2.7	Contratación de consultoría para el diseño de programa de especialización continua de los funcionarios responsable de los Centros de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI), así como el entrenamiento, manejo y control de las bases de datos nacionales e internacionales, identificando los procesos que requieren protección por PI.	\$ -									Anulado
53	2.7	Contratación de consultor para asistencia técnica para PYMES en temas de diseño industrial etiquetado, empaque y embalaje orientado a mercados.	\$ -									Anulado
54	2.7	Contratación de consultor para la actualización de la guía sobre Sistema de Gestión Ambiental para PYME basado en la ISO 14001 2014.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022				Fracasado
55	2.6	Contratación de técnicos para el manejo de las granjas porcinas.	\$ -									Anulado
56	2.6	Contratación de técnico para el manejo del centro nacional de capacitación para el procesamiento cárnico	\$ -									Anulado
57	2.6	Contratación de consultor especialista en mecanización agrícola.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Fracasado

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
58	2.6	Contratación de consultor especialista en pos cosecha agropecuaria.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Fracasado
59	2.6	Contratación de consultores especialistas en Ingeniería Industrial.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Fracasado
60	2.6	Contratación de técnicos en soldadura, corte y metalurgia para proceso de capacitación	\$ 16,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
61	2.6	Consultoría para la gestión de información y diagnóstico de necesidades y capacidades para la innovación en mecanización sostenible para la producción agropecuaria.	\$ 4,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
62	2.6	Contratación de coordinador de proyecto.	\$ -									Anulado
63	2.6	Contratación de especialista en infraestructura.	\$ 14,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/05/2023	26/05/2023	20/09/2023	20/09/2023	Ex-ante	Adjudicado
64	2.6	Contratación de técnicos para el manejo de las fincas de la costa caribe.	\$ 100,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
65	2.6	Contratación de servicio de consultoría de producción de semilla y bioinsumos	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Fracasado
66	2.6	Especialista en Planificación y Seguimiento INAFOR	\$ -									Anulado
67	2.7	Técnico Especialista para seguimiento en el mejoramiento de los procesos productivos de las PYMES	\$ 36,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/10/2022	12/10/2022	17/03/2023	19/03/2023	Ex-post	Contrato en ejecución
68	2.7	Técnico Especialista en Seguimiento del Proyecto	\$ 7,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022	29/08/2022	31/08/2022	Ex-post	Contrato Terminado
69	2.5	Especialista en Contratación de Módulos Comunitarios de Adoquinado	\$ 84,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/06/2022	17/06/2022	27/12/2022	27/12/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
70	2.5	Administrador de Proyectos Viales. (5 Administradores)	\$ 67,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/06/2022	17/06/2022	14/10/2022	16/10/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
71	2.5	Promotor Social en Módulos Comunitarios de Adoquinado. (5 Promotores)	\$ 46,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/06/2022	17/06/2022	09/11/2022	09/11/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
72	3	Coordinador General	\$ 76,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
73	3	Especialista para la Coordinación Multisectorial Sector Productivo	\$ 67,440.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/01/2024	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	Ex-ante	Previsto
74	3	Especialista Técnico Sectorial Sector Social	\$ 67,440.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/01/2024	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	Ex-ante	Previsto
75	3	Especialista Senior Adquisiciones	\$ 67,440.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/01/2024	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	Ex-ante	Previsto
76	3	Especialista Financiero	\$ 67,440.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/01/2024	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024	Ex-ante	Previsto
77	3	Especialista en Adquisiciones	\$ 130,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/04/2022	05/05/2022	12/08/2022	12/08/2022	Ex-ante	Contrato en ejecución
78	3	Especialista Contable	\$ 101,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	20/05/2022	15/08/2022	15/08/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
79	3	Especialista en Planeación Estratégica	\$ 63,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/04/2022	26/04/2022	10/06/2022	10/06/2022	Ex-post	Contrato Terminado
80	3	Asesor Legal.	\$ 40,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/04/2022	26/04/2022	20/06/2022	20/06/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
81	3	Especialista de Apoyo a la Gestión Administrativa.	\$ 84,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	29/04/2022	16/05/2022	24/08/2022	28/08/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
82	3	Especialista en Administración Registro y Control de Activos.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2023	29/08/2023			Ex-ante	Desierto
83	3	Especialista Control Interno.	\$ 39,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/04/2022	26/04/2022	14/06/2022	14/06/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
84	3	Especialista Informático.	\$ 70,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/06/2022	30/06/2022	27/12/2022	27/12/2022	Ex-post	Contrato en ejecución

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
85	3	Especialista en Elaboración de TDR y Especificaciones Técnicas.	\$ 78,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/06/2022	01/07/2022	09/02/2022	09/02/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
86	3	Especialista en Gestión Documental.	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	29/06/2022	13/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	Ex-post	Fracasado
87	3	Especialista en Comunicación y Diseño Gráfico.	\$ 70,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/07/2023	18/07/2023	02/08/2023	04/08/2023	Ex-post	Evaluación
88	3	Especialista en Infraestructura.	\$ 162,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/04/2022	19/04/2022	10/06/2022	10/06/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
89	3	Conductores.	\$ 26,448.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/05/2022	16/05/2022	02/08/2022	02/08/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
90	3	Especialista en Monitoreo y Seguimiento.	\$ 42,900.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/06/2022	30/06/2022	29/08/2022	29/08/2022	Ex-post	Contrato Terminado
91	3	Especialista Ambiental.	\$ 62,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/05/2022	18/05/2022	02/08/2022	02/08/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
92	3	Especialista Social.	\$ 31,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/04/2022	26/04/2022	20/06/2022	20/06/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
93	3	Enlaces Técnicos Institucionales (10 Enlaces)	\$ 270,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/05/2022	24/05/2022	26/08/2022	26/08/2022	Ex-post	Contrato en ejecución
94	2.6	Consultoría de Diagnóstico.	\$ -									Anulado
95	2.6	Contratación de Consultoría para Estudio de línea de base (Diagnóstico Inicial)	\$ -									Anulado
96	2.6	Contratación de Consultoría para Identificación de Elementos para formulación de políticas de encadenamiento creativo.	\$ -									Anulado
97	2.6	Adquirir los servicios de acceso en línea a bases de datos de contactos comerciales internacionales.	\$ -									Anulado
98	2.6	Contratación de consultor para desarrollar un esquema de denominación de origen sustentado en normas técnicas y procedimientos de evaluación de conformidad.	\$ -									Anulado
99	2.6	Contratación de consultor para la realización de eventos de Capacitación a personal de las PYMEs exportadoras y con potencial exportador en temas de mediciones.	\$ -									Anulado
100	2.6	Contratación de consultor para asistencia técnica para la adaptación de nuevas tecnología en la empresa.	\$ -									Anulado
101	2.6	Contratación de consultor individual para Coordinación del proyecto.	\$ -									Anulado
102	2.6	Contratación de consultor individual para Asistente Administrativo.	\$ -									Anulado
103	2.6	Contratación de Especialista en Avalúo	\$ -									Anulado
104	2.6	Contratación de técnicos en producción de semilla (17 técnicos)	\$ 190,944.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
105	2.6	Contratación de asistente administrativo para Costa Caribe	\$ 10,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
106	2.6	Contratación de especialistas en fitopatología (2 especialistas)	\$ 28,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	09/10/2023	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023	Ex-post	Previsto
107	2.6	Contratación de especialista en algas para incremento de la producción de semilla	\$ -									Anulado
108	2.6	Contratación de especialista en fisiología	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	09/10/2023	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023	Ex-post	Previsto
109	2.6	Contratación de especialista en cultivo de tejidos	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	20/04/2023	05/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	Ex-post	Desierto
110	2.6	Contratación de especialista en producción de Biotecnología	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	20/04/2023	05/05/2023	20/05/2023	22/05/2023	Ex-post	Desierto
111	2.6	Contratación de especialista en agricultura vertical para incrementar la producción de semillas de hortalizas	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	17/08/2023	31/08/2023			Ex-post	Desierto

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
112	2.6	Contratación de investigador en producción orgánica	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	17/08/2023	01/09/2023			Ex-post	Desierto
113	2.6	Contratación de especialista en producción de semilla de frutas	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	17/08/2023	01/09/2023			Ex-post	Desierto
114	2.6	Contratación Coordinador General en Producción de Semilla	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
115	2.6	Contratación de técnico en producción de bioinsumos	\$ 11,223.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
116	2.6	Contratación de especialista en química	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
117	2.6	Contratación de técnicos para la fabricación de implementos	\$ -									Anulado
118	2.6	Contratación de personal para Asistencia Técnica del Programa	\$ 689,430.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/08/2023	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023	Ex-ante	Previsto
119	2.6	Contratación de Consultoría para Coordinador Territorial (19) de Proyecto MIPYME	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	27/06/2023	10/07/2023			Ex-ante	Anulado
120	2.6	Contratación de Especialistas Financieros MIPYMES (1 Especialista)	\$ 9,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/06/2023	06/07/2023	18/09/2023	20/09/2023	Ex-ante	Evaluación
121	2.6	Contratación de 21 Técnicos para el Proyecto Porcino en distintas zonas de Nicaragua	\$ 226,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	01/12/2023	Ex-post	Previsto
122	2.6	Coordinador de Seguimiento proyecto porcino	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/07/2023	02/08/2023	01/09/2023	03/09/2023	Ex-post	Adjudicado
123	2.7	Contratación de consultor para brindar Capacitación y acompañamiento a empresas en temas de promoción de exportaciones y facilitación de comercio".	\$ -									Anulado
124	2.7	Contratación de consultor para elaborar, adecuar normas técnicas de calidad para los procesos y productos identificados, incluyendo mejoras al proceso de normalización.	\$ 16,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2023	25/11/2023	10/12/2023	12/12/2023	Ex-post	Previsto
125	2.7	Contratación de consultor para asistencia técnica para el esquema de acreditación de laboratorios, que brindan servicios a las pequeñas y medianas empresas con potencial exportador y capacitación técnica al personal de ONA involucrado.	\$ 25,034.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2023	25/11/2023	10/12/2023	12/12/2023	Ex-post	Previsto
126	2.7	Contratación de consultor para brindar capacitación y acompañamiento a empresas sobre la identificación, gestión y protección de activos intangibles como generador de valor agregado para la exportación.	\$ -									Anulado
127	2.7	Contratación de consultoría para realizar una evaluación y capacitación para mejorar el sistema de gestión y técnica de calidad del laboratorio de temperatura que conlleve a la acreditación de la magnitud de temperatura.	\$ 10,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/11/2023	21/11/2023	06/12/2023	08/12/2023	Ex-post	Previsto
128	2.7	Contratación de un consultor para capacitar sobre técnicas en calibración de volumen a cuatro técnicos de laboratorio nacional de metrología (LANAMET).	\$ 6,666.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/11/2023	25/11/2023	10/12/2023	12/12/2023	Ex-post	Previsto
129	2.7	Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación	\$ -									Anulado
130	2.6	Contratación de 15 técnicos de campo para diferentes delegaciones del país.	\$ -									Anulado
131	2.6	Contratación de 22 técnicos de campo para diferentes delegaciones del país	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	06/07/2023	21/07/2023			Ex-post	Anulado
132	2.6	Técnicos especialistas en Acuicultura (4 técnicos)	\$ 78,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023	04/10/2023	Ex-post	Evaluación
133	2.6	Técnico especialista en Alimentos	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	31/07/2023	18/08/2023			Ex-post	Fracasado
134	2.6	Técnico especialista en recuperación de fondos	\$ 12,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/09/2023	13/10/2023	02/11/2023	04/11/2023	Ex-ante	Previsto
135	2.5	Contratación de Administrador de Proyectos Viales (1 consultor)	\$ 16,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Evaluación
136	2.5	Promotor Social en Módulos Comunitarios de Adoquinado. (2 Promotores)	\$ 31,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Evaluación

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
137	2.7	Contratación de consultor para la actualización de la guía sobre Sistema de Gestión Ambiental para PYME basado en la ISO 14001 2015.	\$ 35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/10/2023	30/10/2023	19/11/2023	23/11/2023	Ex-post	Previsto
138	3	Especialista en Elaboración de TDR y Especificaciones Técnicas.	\$ 78,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
139	3	Especialista en Gestión Documental.	\$ 70,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
140	3	Asesor Legal.	\$ 40,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	20/05/2023	Ex-post	Evaluación
141	3	Conductor	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	11/08/2023	28/08/2023			Ex-post	Desierto
142	3	Especialista en Adquisiciones	\$ 65,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/06/2023	29/06/2023	22/09/2023	24/09/2023	Ex-ante	Evaluación
143	3	Enlaces Técnico	\$ -	Métodos BCIE	CC	CC	08/08/2023	23/08/2023			Ex-ante	Anulado
144	2.6	Responsable de Planificación y Seguimiento proyecto porcino	\$ 21,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/09/2023	02/10/2023	01/11/2023	03/11/2023	Ex-post	Previsto
145	2.6	Contratación de consultor especialista en mecanización agrícola	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/09/2023	02/10/2023	01/11/2023	03/11/2023	Ex-post	Previsto
146	2.6	Contratación de consultor especialista en pos cosecha agropecuaria	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
147	2.6	Contratación de consultores especialistas en Ingeniería Industrial	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
148	3	Especialista en Planeación Estratégica	\$ 27,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
149	3	Especialista en Monitoreo y Seguimiento	\$ 19,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
150	2.6	Contratación de Consultoría para técnico territoriales de varias delegaciones del país, Proyecto MIPYME.	\$ 243,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
151	2.6	Contratación de Consultoría para técnicos territoriales avícola de diferentes delegaciones del País.	\$ 243,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
152	2.6	Contratación de Técnicos para el Programa Patio Saludable en distintas zonas de Nicaragua	\$ 60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
153	2.6	Sistematización Programa Porcino	\$ 40,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
154	3	Especialista Conductor	\$ 6,960.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
155	2.6	Contratación de Consultoría para Coordinador Territorial (19) de Proyecto MIPYME	\$ 182,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-ante	Previsto
156	2.6	Contratación de 22 técnicos de campo para diferentes delegaciones del país	\$ 94,283.53	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
157	2.1	Especialista en Diseño Estructural	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
158	2.1	Especialista Hidrosanitario	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
159	2.1	Especialista en Diseño Arquitectónico	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-post	Previsto
160	2.1	Asistente Contable	\$ 11,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/10/2023	17/10/2023	16/11/2023	17/11/2023	Ex-ante	Previsto
161	3	Especialista en Administración Registro y Control de Activos.	\$ 45,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
162	2.6	Contratación de investigador en producción orgánica	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
163	2.6	Contratación de especialista en producción de semilla de frutas	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
164	2.6	Técnico especialista en Alimentos	\$ 6,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
165	3	Conductor	\$ 22,272.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
166	2.6	Contratación de especialista en cultivo de tejidos	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
167	2.6	Contratación de especialista en producción de Biotecnología	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
168	2.6	Contratación de especialista en agricultura vertical para incrementar la producción de semillas de hortalizas	\$ 14,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
169	3	Enlaces Técnicos	\$ 30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/10/2023	06/11/2023	23/11/2023	25/11/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$5,658,949.53									

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$98,822,675.06**

Fecha de Actualización: 03/10/2023

Información General

País: Gobierno de Nicaragua

Número de la Operación: 2263

Nombre de la Operación: Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y Protección Social (NIC-Solidaria).

Organismo Ejecutor: Ministerio de

Monto de la Operación: US\$ 300,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original: 12/01/2021

Modificación PGA No.: 4-2023

Componente/ Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
LPI: Licitación Pública Internacional			CD: Contratación directa								
LPN: Licitación Pública Nacional			CC: Comparación de calificaciones								
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida			CP: Comparación de precios								
LL: Licitación Limitada			N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas								
CPI: Concurso Público Internacional			SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo								
CPN: Concurso Público Nacional			SBC : Selección Basada en Calidad								
CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida			SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo								
CL: Concurso Limitado			SBMC: Selección Basada en Menor Costo								