



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 2

Información General
País: República Dominicana

Organismo Ejecutor: Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

Nombre de la Operación: Proyecto construcción Línea 2 C Metro Santo Domingo

Monto de la Operación: 250,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

PGA

T.C. 54.96100009

Componente PGI	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
2	Infraestructura	Terminación Periférica de las Estaciones e Integración	\$3,638,943.97	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13-nov-23	7-feb-24	28-feb-24	4-mar-24	Ex-ante	Previsto
2	Infraestructura	Media- Baja Tensión en Estaciones, Viaducto y Túnel	\$4,832,100.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13-nov-23	7-feb-24	28-feb-24	4-mar-24	Ex-ante	Previsto
2	Infraestructura	Obras Civiles Conexas	\$1,637,524.79	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15-nov-23	12-feb-24	4-mar-24	11-mar-24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$10,108,568.76										
Tipo de Adquisición: Bienes												
3	Equipamiento	Material movil	\$65,726,857.10	Métodos BCIE	CD	N/A	23-oct-23	23/10/203	31-oct-23	6-nov-23	Ex-ante	Previsto
3	Equipamiento	Señalización Ferroviaria	\$26,850,767.00	Métodos BCIE	CD	N/A	23-oct-23	23/10/203	31-oct-23	6-nov-23	Ex-ante	Previsto
3	Equipamiento	Telecomunicaciones	\$14,569,803.00	Métodos BCIE	CD	N/A	23-oct-23	23/10/203	31-oct-23	6-nov-23	Ex-ante	Previsto
3 & 5	Equipamiento y Imprevisto y escalamientos	Control y Venta de Títulos de Transporte (Ticketing)	\$3,888,787.50	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23-oct-23	23/10/203	31-oct-23	6-nov-23	Ex-ante	Previsto
3 & 5	Equipamiento y Imprevisto y escalamientos	Ventilación y Aire Acondicionado de Precisión	\$1,975,134.38	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13-nov-23	7-feb-24	28-feb-24	4-mar-24	Ex-ante	Previsto
3 & 5	Equipamiento y Imprevisto y escalamientos	Detección y Extinción de Incendios	\$3,010,162.50	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13-nov-23	7-feb-24	28-feb-24	4-mar-24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$116,021,511.48										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
8	Auditoría	Contratación firma auditoria	\$320,000.00	Métodos BCIE	CC	SBCC	20-ene-24	30-mar-24	20-abr-24	30-abr-24	Ex-ante	Previsto
10	Asesor Técnico y Ambiental	Contratación firma asesora técnico y ambiental	\$1,900,000.00	Métodos BCIE	CD	CD	23-oct-23	23/10/203	31-oct-23	6-nov-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$2,220,000.00										
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$128,350,080.24										
											Fecha de Actualización: Octubre 2023	

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo