



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 6

Información General

País: COSTA RICA
 Número de la Operación: 2137
 Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROER)

Organismo Ejecutor: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
 Monto de la Operación: \$324,937,360.60
 Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No. 3-2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de la Rehabilitación de los puentes sobre los ríos Salitrales y Ciuvelas (ruta nacional 27) y Tárcoles (ruta nacional 34) y Contratación de la Sustitución de los puentes sobre los ríos María Aguilar y Torres (ruta nacional 39) y Soncoyo (ruta nacional 160)	\$31,512,392.10	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/05/24	10/07/24	24/09/24	04/10/24	Ex-ante	Previsto
2	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación del diseño y construcción del puente sobre el Río Barranca (ruta nacional 1)	\$2,832,536.04	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/05/24	10/07/24	24/09/24	04/10/24	Ex-ante	Previsto
3	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de la sustitución del puente sobre el río Grande de Oroquí, ubicado sobre la ruta nacional 224	\$8,482,037.21	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
4	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios o inspección detallada, diseño y construcción de la sustitución o la rehabilitación de puentes ubicados en la Región Brunca	\$30,172,523.86	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
5	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios o inspección detallada, diseño y construcción de la sustitución o la rehabilitación de puentes ubicados en la Región Central	\$26,942,762.14	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
6	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios o inspección detallada, diseño y construcción de la sustitución o la rehabilitación de puentes ubicados en la Región Chorotega	\$23,722,870.01	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
7	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios o inspección detallada, diseño y construcción de la sustitución o la rehabilitación de puentes ubicados en la Región Huetar Caribe	\$6,097,001.88	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
8	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios o inspección detallada, diseño y construcción de la sustitución o la rehabilitación de puentes ubicados en la Región Huetar Norte	\$31,210,523.42	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	Ex-ante	Previsto
9	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios o inspección detallada, diseño y construcción de la sustitución o la rehabilitación de puentes ubicados en la Región Pacífico Central	\$23,874,666.54	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	Ex-ante	Previsto
10	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Construcción de obras de estabilización Lote 1 (obras con diseño)	\$1,729,072.30	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	24/05/24	10/07/24	24/09/24	04/10/24	Ex-ante	Previsto
11	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Construcción de obras de estabilización Lote 2 (obras con diseño)	\$9,643,751.44	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
12	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de obras de estabilización en la Región Brunca	\$11,766,256.34	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
13	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de obras de estabilización y una obra de mejoramiento pluvial en la Región Central	\$18,069,414.28	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
14	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, diseño y construcción de obras de estabilización de la ruta nacional 32, aproximadamente 17+335 al 39+305 km	\$35,393,913.08	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	Ex-ante	Previsto
15	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de obras de estabilización en la Región Chorotega, Región Huetar Norte y Región Huetar Caribe	\$12,785,087.26	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
16	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Diseño y construcción de obras de estabilización Región Pacífico Central	\$15,840,165.98	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$292,074,973.68									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	5. Administración (firma de implementación)	Asistencia técnica al Consejo Nacional de Vialidad para la implementación del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$7,264,150.00	Métodos BCIE	CD	N/A	-	-	03/06/24	01/06/24	Ex-ante	Previsto
2	1. Preinversión	Contratación de estudios de preinversión para el "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$7,055,274.14	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
3	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de carreteras y puentes (primer lote obras con diseño)	\$3,100,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	24/05/24	10/07/24	24/09/24	04/10/24	Ex-ante	Previsto
4	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Brunca	\$3,028,713.25	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
5	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Central	\$3,901,516.54	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/07/24	04/08/24	19/10/24	29/10/24	Ex-ante	Previsto
6	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Chorotega	\$3,045,423.84	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
7	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Huetar Norte y Huetar Caribe	\$3,084,419.20	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/06/24	17/07/24	01/10/24	11/10/24	Ex-ante	Previsto
8	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras (carreteras y puentes) ubicadas en la Región Pacífico Central	\$2,382,889.95	Métodos BCIE	CPI	SBCC	10/07/24	11/08/24	26/10/24	05/11/24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$32,862,386.92									

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$324,937,360.60** **Fecha de Actualización: 03/junio/2024**

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa se aplica el artículo 50 de la Resolución PRE-140/2022
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo