



**Información General**

País: República de Costa Rica  
 Número de la Operación: 2317  
 Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

República de Costa Rica  
 2317

Organismo Ejecutor: Instituto Costarricense de Ferrocarriles  
 Monto de la Operación: \$ 46,403,408.60  
 Fecha de aprobación PGA Original:

Código: FO-CP-07-12  
 Versión: 6 Act. 07-10-2024

Modificación PGA No.: 6

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Fecha de Publicación (mm/dd/aa)	Recepción de Ofertas (mm/dd/aa)	Firma de Contrato (mm/dd/aa)	Inicio de ejecución (mm/dd/aa)			
<b>Tipo de Adquisición: Obras</b>												
1	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de los servicios de construcción para la colocación de concreto premezclado y asfalto, para la reconstrucción de pasos a nivel entre vía férrea con carretera y obras complementarias. (Lote-1, Fase-1).	\$300,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/6/2024	31/7/2024	31/10/2024	7/11/2024	Ex-ante	En curso
2	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Construcción y adquisición de materiales para el Reforzamiento y Rehabilitación de 5 proyectos ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-1, Fase-2).	\$1,582,710.13	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	27/9/2024	28/10/2024	4/12/2024	11/12/2024	Ex-ante	Previsto
3	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 6 puentes ubicados en el Gran Área Metropolitana (Lote-2)	\$1,288,860.08	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - Dos sobres	7/10/2024	21/11/2024	7/1/2025	13/1/2025	Ex-ante	En curso
4	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 6 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-3).	\$1,178,504.30	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - Dos sobres	30/8/2024	15/10/2024	21/11/2024	28/11/2024	Ex-ante	Previsto
5	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 4 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-4).	\$1,242,708.72	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - Dos sobres	30/8/2024	15/10/2024	21/11/2024	28/11/2024	Ex-ante	Previsto
6	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 7 proyectos (puentes, mejoras en vía férrea y obras complementarias) ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-5).	\$956,710.99	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - Dos sobres	6/9/2024	8/10/2024	14/11/2024	18/11/2024	Ex-ante	Previsto
7	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 3 proyectos de ferroviarios de mejoras en vía férrea, estabilización de taludes y obras complementarias ubicados en el Gran Área Metropolitana. (Lote-6, Fase-1 y Fase-2).	\$17,225,286.47	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - Dos sobre	30/9/2024	6/11/2024	13/12/2024	16/12/2024	Ex-ante	Previsto
8	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de 1 puente ferroviario, mejoras en vía férrea y obras complementarias ubicados en la provincia de Limón. (Lote-7).	\$1,009,116.33	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - Dos sobres	9/10/2024	4/11/2024	11/12/2024	16/12/2024	Ex-ante	Previsto
9	1- Preinversión 2-Infraestructura Resiliente y Sostenible	Estudios, Diseño y Construcción para el Reforzamiento y Rehabilitación de puente ferroviario y obras complementarias ubicados en la provincia de Limón. (Lote-8).	\$17,062,097.58	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - Dos sobre	28/10/2024	12/12/2024	20/1/2025	24/1/2025	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>			<b>\$41,845,994.60</b>									



**Información General**

País: República de Costa Rica  
 Número de la Operación: 2317  
 Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

República de Costa Rica  
 2317

Organismo Ejecutor: Instituto Costarricense de Ferrocarriles  
 Monto de la Operación: \$ 46,403,408.60  
 Fecha de aprobación PGA Original:

Código: FO-CP-07-12  
 Versión: 6 Act. 07-10-2024

Modificación PGA No.: 6

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Fecha de Publicación (mm/dd/aa)	Recepción de Ofertas (mm/dd/aa)	Firma de Contrato (mm/dd/aa)	Inicio de ejecución (mm/dd/aa)		
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>											
1	5.Administración (firma de implementación) Contratación de firma para la administración del proyecto	\$2,086,482.00	Métodos BCIE	CD	CD	29/5/2024	12/6/2024	12/7/2024	15/7/2024	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	3. Supervisión externa de obras Contratación de firma supervisora <b>Lote 1-Fase 1:</b> i) Zona GAM, 5 Proyectos.	\$20,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/07/2024	12/8/2024	4/11/2024	7/11/2024	Ex-ante	En curso
3	3. Supervisión externa de obras Contratación de firma supervisora <b>Lote 1-Fase 2:</b> i) Zona GAM, 5 Proyectos.	\$70,027.75	Métodos BCIE	CPN	SBCC	28/10/2024	18/11/2024	18/12/2024	6/1/2025	Ex-ante	Previsto
4	3. Supervisión externa de obras Contratación de firma supervisora <b>Lote 2:</b> i) Zona GAM, 6 Proyectos	\$57,026.21	Métodos BCIE	CPN	SBCC	25/10/2024	14/11/2024	16/12/2024	19/12/2024	Ex-ante	Previsto
5	3. Supervisión externa de obras Contratación de firma supervisora <b>Lote 3 y Lote 4:</b> i) Zona GAM, 10 Proyectos	\$94,834.94	Métodos BCIE	CPN	SBCC	4/11/2024	25/11/2024	7/1/2025	10/1/2025	Ex-ante	Previsto
6	3. Supervisión externa de obras Contratación de firma supervisora <b>Lote 5 y Lote 6:</b> i) Zona GAM, 12 Proyectos	\$810,037.33	Métodos BCIE	CPI	SBCC	18/11/2024	9/12/2024	8/1/2025	13/1/2025	Ex-ante	Previsto
7	3. Supervisión externa de obras Contratación de firma supervisora de <b>Lote 7 y Lote 8:</b> i) Provincia de Limón, Proyectos.	\$1,419,005.77	Métodos BCIE	CPI	SBCC	25/11/2024	16/12/2024	15/1/2025	20/1/2025	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>		<b>\$4,557,414.00</b>									

**Total en este Plan General de Adquisiciones** \$46,403,408.60

**Fecha de Actualización: 8-10-2024**

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional  
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas  
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo  
 SBC : Selección Basada en Calidad  
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo