

Información General

País: Costa Rica

Número de la Operación: 2317

Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Ministerio Educación Pública

Monto de la Operación:

\$128,222,758

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:5-2024

Proceso de Adquisición						Estimación de Principales Fechas de Procesos						
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Pueblo Nuevo y Terraba	\$3,391,173.25	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22-oct-2024	21-nov-2024	1-dic-2024	4-dic-2024	Ex-ante	Previsto
2	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Leonidas Sequeira Duarte	\$1,568,844.33	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
3	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para el colegio Liceo Concepción	\$1,096,416.74	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29-ago-2024	28-sep-2024	8-oct-2024	11-oct-2024	Ex-ante	Previsto
4	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Sixto Cordero Martínez	\$1,825,947.24	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
5	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela de San Blas	\$1,320,754.72	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - dos sobres	2-oct-2024	1-nov-2024	11-nov-2024	14-nov-2024	Ex-ante	Previsto
6	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela de Santa Rosa	\$726,688.96	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - dos sobres	22-oct-2024	21-nov-2024	1-dic-2024	4-dic-2024	Ex-ante	Previsto
7	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para las escuelas de Chumico y Monte Sión	\$2,284,939.05	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
8	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela José Gonzalo Acuña Hernández	\$1,027,760.06	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21-oct-2024	20-nov-2024	30-nov-2024	3-dic-2024	Ex-ante	Previsto
9	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela de Shiroles	\$1,944,015.83	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
10	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela Los Ledezma	\$915,187.34	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - dos sobres	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
11	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela La Tabla	\$1,117,639.03	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	22-oct-2024	21-nov-2024	1-dic-2024	4-dic-2024	Ex-ante	Previsto
12	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela de San Isidro	\$1,908,319.82	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	22-oct-2024	21-nov-2024	1-dic-2024	4-dic-2024	Ex-ante	Previsto
13	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para las escuelas Calle Liles y Pedernal	\$1,318,887.40	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	21-oct-2024	20-nov-2024	30-nov-2024	3-dic-2024	Ex-ante	Previsto
14	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela de Sámara	\$1,575,296.57	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	23-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Evaluación
15.1	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Matías Duarte Solera	\$835,796.48	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	20-oct-2024	19-nov-2024	29-nov-2024	2-dic-2024	Ex-ante	Previsto
16	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Nuevo Horizonte	\$3,179,181.44	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto

Proceso de Adquisición							Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
17	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela El Carmen	\$2,098,870.77	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
18.1	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Cuarros	\$893,292.54	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	20-oct-2024	19-nov-2024	29-nov-2024	2-dic-2024	Ex-ante	Previsto
19	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Central Río Claro	\$1,137,578.71	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29-ago-2024	28-sep-2024	8-oct-2024	11-oct-2024	Ex-ante	Previsto
20	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Ana María Guardia	\$1,180,035.54	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	8-ago-2024	7-sep-2024	17-sep-2024	20-sep-2024	Ex-ante	Previsto
21	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Las Vueltas	\$960,605.01	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	27-nov-2024	7-dic-2024	10-dic-2024	Ex-ante	Previsto
22	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Victoriano Mena	\$1,496,654.60	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	28-oct-2024	12-dic-2024	22-dic-2024	25-dic-2024	Ex-ante	Previsto
23	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela de Brasilito	\$1,855,113.14	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	30-sep-2024	14-nov-2024	24-nov-2024	27-nov-2024	Ex-ante	Previsto
24	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para el Liceo de Sixola	\$1,786,304.33	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	8-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto
25	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Lider Bribri	\$1,972,809.92	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	8-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto
26	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para el Liceo de Esparza	\$3,957,476.63	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	8-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto
27	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela Santa Elena	\$2,441,724.37	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	8-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto
28	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela de Portalón	\$2,319,716.28	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	8-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto
29	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para el Liceo de Tobosi	\$2,243,748.93	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	1-sep-2024	16-oct-2024	26-oct-2024	29-oct-2024	Ex-ante	Previsto
30	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para el Liceo Sucre	\$3,214,753.45	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23-ago-2024	7-oct-2024	17-oct-2024	20-oct-2024	Ex-ante	Previsto
31	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela Nieborowsky	\$1,351,195.38	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	8-ago-2024	22-sep-2024	2-oct-2024	5-oct-2024	Ex-ante	Previsto
32	2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de construcción para la escuela José Liendo Goicoechea	\$2,804,686.16	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	26-jul-2024	9-sep-2024	19-sep-2024	22-sep-2024	Ex-ante	Previsto
33	1. Preinversión y 2. Infraestructura Resiliente y Sostenible	Contratación de estudios, diseño y construcción para la escuela de Tierra Blanca	\$2,944,920.47	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	26-jul-2024	9-sep-2024	19-sep-2024	22-sep-2024	Ex-ante	Previsto

Información General

País: Costa Rica
 Número de la Operación: 2317
 Nombre de la Operación: Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI)

Organismo Ejecutor: Ministerio Educación Pública
 Monto de la Operación: \$128,222,758
 Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:5-2024

Proceso de Adquisición							Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Br	\$1,407,585.25	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29-jul-2024	28-ago-2024	17-sep-2024	19-sep-2024	Ex-ante	Previsto
2	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Ce	\$1,467,393.65	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29-jul-2024	28-ago-2024	17-sep-2024	19-sep-2024	Ex-ante	Previsto
3	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Cr	\$1,439,998.59	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29-jul-2024	28-ago-2024	17-sep-2024	19-sep-2024	Ex-ante	Previsto
4	3. Supervisión externa de obras	Contratación de la supervisión de obras de centros educativos de la Región Hu	\$989,462.42	Métodos BCIE	CPI	SBCC	29-jul-2024	28-ago-2024	17-sep-2024	19-sep-2024	Ex-ante	Previsto
5	5.Administración (firma de implementación)	Asistencia técnica al Ministerio de Educación Pública del "Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura"	\$3,031,913.68	Métodos BCIE	CD	SBCC	22-abr-2024	29-abr-2024	29-abr-2024	30-abr-2024	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$8,336,353.59										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$128,222,758.37**

Fecha de Actualización: 9/10/2024

- LPI: Licitación Pública Internacional
- LPN: Licitación Pública Nacional
- LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
- LL: Licitación Limitada
- CPI: Concurso Público Internacional
- CPN: Concurso Público Nacional
- CPPIR: Concurso Público Internacional Restringida
- CL: Concurso Limitado
- CD: Contratación directa
- CC: Comparación de calificaciones
- CP: Comparación de precios
- N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
- SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
- SBC : Selección Basada en Calidad
- SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
- SBMC: Selección Basada en Menor Costo