

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Organismo Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras
 Monto de la Operación: 44,262,590.70

Prestatario: Gobierno de Honduras
 Número de la operación: 2221
 Nombre de la Operación: Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur

Tipo de Adquisición	Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos			Tipo de Revisión	Estado del proceso		
				Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas			Contrato	Inicio de ejecución
1	Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	Construir la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	21,984,502.44	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	8/4/2021	25/5/2021	8/9/2021	20/9/2021	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			\$21,984,502.44										

Tipo de Adquisición: Servicios													
1	Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento	Implementar el PAR para la liberación del derecho de vía del proyecto Libramiento Anillo Periférico - CA-5	949,300.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	14/10/2020	30/11/2020	11/3/2021	12/3/2021	Ex-ante	Previsto
2	Fideicomiso de apoyo a la Selección de una institución para la implementación de Planes de Reasentamiento	Selección de una institución para la administración del fideicomiso de apoyo a la implementación de los planes de reasentamiento	150,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPN	Público	19/11/2020	21/12/2020	7/4/2021	12/4/2021	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$1,099,300.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías													
1	Elaboración de los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	Elaborar los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur, que cuente con las alternativas con mejor relación costo-beneficio, y que garantice la ejecución y operación del mismo a satisfacción del Contratante.	219,860.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	22/1/2020	9/3/2020	19/6/2020	25/6/2020	Ex-ante	Previsto
2	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	Supervisar la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur	1,319,160.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	16/2/2021	2/4/2021	28/6/2021	29/6/2021	Ex-ante	Previsto
3	Servicios de Consultoría para la Auditoría	Contratación de una firma para que realice la auditoría del proyecto	75,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	30/6/2020	30/7/2020	23/11/2020	2/1/2021	Ex-ante	Previsto
4	Especialista en Infraestructura Vial	Velar por que la infraestructura de los proyectos cumplan con los estándares de calidad requeridos en la realización de las obras, que su finalización y entrega sea en los plazos y tiempos establecidos en los cronogramas y que estén acordes con lo establecido en los contratos, dando apoyo técnico de supervisión y de gestión administrativa. (Contratación de un 27 meses, \$5,500.00 mensual)	148,500.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	14/9/2020	21/10/2020	12/1/2021	13/1/2021	Ex-ante	Previsto
5	Coordinador de Cartera de Préstamos (NUEVO PROCESO)	Asegurar un seguimiento adecuado a todas las actividades técnicas y administrativas asociadas a las actividades de Infraestructura Vial bajo el mandato de INVEST-H. (Monto total de la Consultoría será de USD135,000, para una contratación de 30 meses el financiamiento es de: 6 meses Ptkmo. 2098 y 24 meses Ptkmo. 2221, \$4,500.00 mensual)	108,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CPN	N/A	4/2/2020	25/3/2020	27/6/2020	1/7/2020	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: Gobierno de Honduras **Organismo Ejecutor:** Inversión Estratégica de Honduras
Número de la operación: 2221 **Monto de la Operación:** 44,262,590.70
Nombre de la Operación: Proyecto Libramiento Anillo Periferico CA-5 Sur

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos			Tipo de Revisión	Estado del proceso		
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas			Contrato	Inicio de ejecución
6 Especialista en Adquisiciones (2 Consultores)*	Garantizar el fiel cumplimiento de las políticas y procedimientos, así como las regulaciones nacionales aplicables para la República de Honduras, y las políticas de organismos de financiamiento, si los hubiere, de los procesos a ejecutarse con los fondos del Proyecto. (Monto total de la consultoría es de USD 252,000.00; se contratarán de 2 especialistas con un monto por contrato de \$ 126,000.00 por 36 meses. el financiamiento será de la siguiente manera: 12 meses Ptmo. 2116, 24 meses Ptmo. 2221, \$3,500.00 c/u mensual).	168,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Privado	1/11/2019	7/11/2019	2/1/2020	2/1/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
7 Especialista Social	Asegurar el seguimiento de todas las actividades asociadas a los aspectos ambientales, territoriales y sociales de los Contratos de Infraestructura Vial, en coordinación con los entes involucrados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las licencias ambientales y otras obligaciones derivadas de la normativa ambiental vigente. (Monto total de la Consultoría es de USD72,000.00 para una contratación 24 meses. el financiamiento será de: 7 meses Ptmo. 2098 y 17 meses Ptmo. 2221, \$3,000.00 mensual).	51,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	20/1/2020	21/2/2020	25/5/2020	1/6/2020	Ex-ante	Previsto
8 Especialista Ambiental	Apoyar a la Dirección de Transporte en el cumplimiento de las metas de compromisos y desembolsos, como de las metas físicas y financieras acordadas con los implementadores de los Préstamos que se le asignen. (Contratación 36 meses a partir de enero 2021, \$3,949.00 mensual).	142,164.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	15/8/2020	16/9/2020	15/11/2020	1/1/2021	Ex-ante	Previsto
9 Especialista en Administración de Contratos	Asegurar un seguimiento adecuado a todas las actividades legales y administrativas asociadas a los contratos adjudicados, realizando un control y seguimiento de las actividades y permitiendo que el contrato se desarrolle y avance adecuadamente, acorde con la normativa vigente. (Monto de la consultoría USD 147,000.00 para una contratación 42 meses. (El financiamiento será de: 6 meses Ptmo. 2098 y 36 meses Ptmo. 2221 \$3,500.00 mensual).	126,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	6/2/2020	27/3/2020	29/6/2020	1/7/2020	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: **Gobierno de Honduras**

Número de la operación: **2221**

Nombre de la Operación: **Proyecto Libramiento Anillo Periferico CA-5 Sur**

Organismo Ejecutor: **Inversión Estratégica de Honduras**

Monto de la Operación: **44,262,590.70**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$.	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
10 Oficial Financiero	Asistir a la Dirección de Administración y Finanzas en apoyo a las actividades financiero, contables y de auditoría de los proyectos asignados de la cartera administrada por el INVEST-H/MCA-H. (Monto de la consultoría USD 115,500.00 para una contratación de 42 meses. El financiamiento será de: 6 meses Ptkmo. 2098 y 36 meses Ptkmo. 2221, \$2,750.00 mensual).	99,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	3/2/2020	24/3/2020	26/6/2020	1/7/2020	Ex-ante	Previsto
11 Oficial en Monitoreo y Evaluación	Actualizar y dar el seguimiento de los instrumentos de planificación y monitoreo del proyecto, elaboración de informes de progreso, creación e implementación de planes de acción y evaluación del impacto de las actividades en relación con los indicadores establecidos para el proyecto. (Monto de la consultoría USD 126,000.00 para una contratación de 36 meses. El financiamiento será de: 6 meses Ptkmo. 2116, 6 meses Ptkmo. 2098 y 30 meses Ptkmo. 2221, \$3,000.00 mensual).	18,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	1/8/2019	22/8/2019	20/1/2020	20/1/2020	Ex-ante	Adjudicado
12 Coordinador Junior	Apoyar al Coordinador en el control y seguimiento del proyecto asignado. Servir de enlace entre los Contratistas, Consultores, Firma Verificadora, Dirección de Transporte de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras). (Monto de la consultoría USD 126,000.00 para una contratación de 42 meses el financiamiento será de: 6 meses Ptkmo. 2098 y 36 meses Ptkmo. 2221, \$3,000.00 mensual).	108,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	21/3/2020	22/4/2020	26/6/2020	1/7/2020	Ex-ante	Previsto
13 Apoyo logístico (Motorista)	Apoyar a la administración en el traslado de documentos y personal, así como mantener en buenas condiciones el vehículo asignado (Monto de la consultoría USD 31,500.00 para una contratación de 42 meses (el financiamiento será de: 10 meses Ptkmo. 2098 y 32 meses Ptkmo. 2221, \$750 mensual)	24,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Privado	20/1/2020	30/1/2020	24/2/2020	1/3/2020	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías		\$2,606,684.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones

\$25,690,486.44

Fecha de Actualización: 14 de enero de 2020

*se cambió el método de contratación en vista que se realizó un concurso público el cual resultó fracasado, de dicho proceso se obtuvo la lista corta.

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada

CP: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas