PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 2

Información General

País: Honduras

Organismo Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Número de la Operación: BCIE No. 2261

Monto de la Operación: $36,000,000.00

Nombre de la Operación: Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", Honduras

Fecha de aprobación PGA Original : 15/03/2021

Modificación PGA No.:1 año 2022

				Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en $	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
Tipo de Adquisición: Obras												
1	*Infraestructura*	*Construccion de Obras*	$27,509,339.54	Métodos BCIE	LPIR	Una etapa - un sobre	3/1/2024	17/2/2024	17/4/2024	2/5/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			**$27,509,339.54**									
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	*Gestion y Administracion*	Vehículo (2 unidades)	$74,000.00	Legislación Nacional	LPN	N/A	16/12/2022	5/1/2023	6/3/2023	7/3/2023	Ex-ante	Previsto
2	*Gestion y Administracion*	Equipamiento de Unidad ejecutora	$18,600.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2022	5/1/2023	6/3/2023	7/3/2023	Ex-ante	Previsto
3	*Gestion y Administracion*	Software de MS Office	$17,850.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2022	5/1/2023	6/3/2023	7/3/2023	Ex-ante	Previsto
4	*Gestion y Administracion*	Insumos para la operación de la Unidad Ejecutora	$8,400.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2022	5/1/2023	6/3/2023	7/3/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			**$118,850.00**									
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	*Gestion y Administracion*	Alquiler de oficina UCP	$28,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/12/2022	2/1/2023	12/1/2023	13/1/2023	Ex-ante	Previsto
2	*Gestion y Administracion*	Adquisición de servicios de Internet	$1,700.00	Métodos BCIE	CP	N/A	11/12/2022	2/1/2023	12/1/2023	13/1/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			**$29,700.00**									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	*Incremento de Capacidades al Prestador*	Incremento de capacidades	345,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	15/10/2023	30/10/2023	20/11/2023	21/11/2023	Ex-ante	Previsto
2	*Infraestructura*	Acompañamiento a la obtención de terrenos	270,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBMC	20/9/2023	25/10/2023	15/11/2023	16/11/2023	Ex-ante	Previsto
3	*Estrategia de Sostenibilidad de Sistema*	Sostenibilidad del parque solar	200,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	2/2/2024	10/3/2024	31/3/2024	1/4/2024	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 2

Información General

País: Honduras

Organismo Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Número de la Operación: BCIE No. 2261

Monto de la Operación: $36,000,000.00

Nombre de la Operación: Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", Honduras

Fecha de aprobación PGA Original : 15/03/2021

Modificación PGA No.:1 año 2022

				Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente		Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en $	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso
4	*Supervision*	Consultoria General para la Actualización del Diseño, Elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental y la Supervisión de la Construcción de la Infraestructura Hidráulica para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, Honduras.	1,710,000.00	Métodos BCIE	CPIR	SBCC	8/3/2024	14/4/2024	14/5/2024	29/5/2024	Ex-ante	Previsto
5	*Pre Inversion*	Estudio PTAP y Red de distribucion	200,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	8/3/2024	14/4/2024	14/5/2024	29/5/2024		Previsto
6	*Gestion y Administracion*	Auditoría por el tiempo de ejecucion del proyecto	350,000.00	Métodos BCIE	CC	SBMC	15/3/2023	13/6/2023	4/7/2023	2/10/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			**$3,075,000.00**									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	*Gestion y Administracion*	Coordinador Unidad Ejecutora	98,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	2/1/2023	Ex-ante	Evaluación
2	*Gestion y Administracion*	Especialista en Adquisiciones	84,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	2/1/2023	Ex-ante	Evaluación
3	*Gestion y Administracion*	Asistente Legal	72,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	2/1/2023	Ex-ante	Evaluación
4	*Gestion y Administracion*	Especialista Financiero	84,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	2/1/2023	Ex-ante	Evaluación
5	*Supervicion*	Oficial de Monitoreo y Evaluación (CyS)	72,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	2/1/2023	19/1/2023	2/3/2023	13/3/2023	Ex-ante	Previsto
6	*Gestion y Administracion*	Especialista Técnico (Agua y Saneamiento)	72,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	2/1/2023	19/1/2023	2/3/2023	13/3/2023	Ex-ante	Previsto
7	*Gestion y Administracion*	Ingeniero Ambiental	72,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	2/1/2023	19/1/2023	2/3/2023	13/3/2023	Ex-ante	Previsto
8	*Gestion y Administracion*	Asistente Administrativo	19,600.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	2/1/2023	Ex-ante	Evaluación

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:

Versión: 2

Información General

País: Honduras

Organismo Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Número de la Operación: BCIE No. 2261

Monto de la Operación: $36,000,000.00

Nombre de la Operación: Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", Honduras

Fecha de aprobación PGA Original : 15/03/2021

Modificación PGA No.:1 año 2022

				Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					
Componente		**Nombre de la Adquisición**	**Monto Presupuestado en $**	**Normativa Aplicable**	**Método**	**Procedimiento de Selección**	**Publicación**	**Recepción de Ofertas**	**Firma de Contrato**	**Inicio de ejecución**	**Tipo de Revisión**	**Estado del proceso**
9	*Incremento de Capacidades al Prestador*	Capacitación	28,227.36	Métodos BCIE	CC	*CC*	15/1/2024	15/3/2024	30/3/2024	31/3/2024	Ex-ante	Previsto
10	*Gestion y Administracion*	Consultoria de seguimiento ambiental	170,000.00	*Métodos BCIE*	CC	*CC*	8/3/2023	14/4/2023	14/5/2023	29/5/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			**$771,827.36**									

Total en este Plan General de Adquisiciones **$31,504,716.90**

Fecha de Actualización: 13 dic 2022

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Púbica Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo