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ﬂormacién General

&‘?ais; Nicaragua Organismo Ejecutor: instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)
.‘f" v,_p‘umero de la Operacion: Préstamo 2245 Monto de la Operacién: US$ 171,653,400.00
_‘:&.' “-"Nombre de la Operacién: Programa Nacional de Construccion de Vivienda de interes Social Fecha de aprobacion PGA Original: 18/01/2021. Modificacién PGA No.: 04 / 2023
T
. ey Proceso de Adqu Estimacion de Principales Fechas de Procesos

I Recepcion de Firma de Inicio de Tipo de Revision Estado del procesc
ativa Aplicabl
; ! - a trat cucion

Tipo de Adyuisicion: Obras

Rehablifacidn  Enlificio - (FRemodelacién,
.- 5 construccién y  reparacién de obras de = Una etapa - un . " . _— - .
01 {4. Administracion iy i oxillas-il (WL, i R 200,000.00 Métodos BCIE LPN bt abr-23 may-23 jun-23 jun-23 Ex-ante Previsto
alcances)
2. Extrera |Construccion de Viviendas - (construccién de - .
= Pobreza viviendas del componente de Extrema Fobrezs) oo Ex-anle Pravists
2 Edmr Construccion de Viviendas de interes Social, para
031 familias en !a condicion de Extrama Pobreza, en el 182,000.00 | Legislacion Nacionat N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
Pobreza el 2
municipio de Matagaipa. (28 viviendas)
2 Extrema | Construccién de Viviendas de extrema pobreza en el LS L "
. - - - -post
04 [y— ikl e Pelnadguiie, (21 viviendms) 154,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-pos! Contrato Terminado
2 Extrema Construccion de Viviendas de Extrema Pobreza Juan
051 Bautista Diaz Bello en el municipio de Villa Sandino 140,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
Pobreza
Chontales. (20 viviendas)
Construccidn de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrerna |familias en la condicion de EXTREMA POBREZA E . "
06 o— “FRANCISCO JAIME", n ef municipio de Acoyapa 196,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
(28 viviendas)
Construccién de Viviendas de interes Social, para
2. Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza " - .
07 Pobraze "Gonsirueaiin de viviendas can INVURT, en al 154,000.00 Legisiacion Nacional NiA NIA ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
municipio de San Lucas. (22 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2. Extrema |familias en la condicion de extrema pobreza “Harold " . "
08 - — Harms i ol Fonarkipti 6 L Derisatis, (11 77,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrate Terminado
viviendas)
2 o= Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza
09 ﬁobrsza “Ledys Cajina" en el municipio del Coral. (18 126,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
viviendas)
2 Ediiivia construccion de viviendas de interes social para
10 P.cbmza familias en condicion de extrema pobreza “Alfonso 77,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
Nuftez" en el municipio de Comalapa. (11 viviendas)
2 P— Construccién de Viviendas de Interes Social, para
11 ﬁobmzﬂ enla icion de E Pobreza en el 77,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 age-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
municipio de EL TUMA LA DALIA. (11 viviendas)
Construccién de Viviendas de interes Social heroes y
2 Extrema | martires del municipio de Santa Lucia, para familias 98.000 - - . 0 o .
12 et = 4 ia candidion de Extrems Pobrza, n sl frumiciplo » 00 Legislacion Nacional NIA N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
de Santa Lucia. (14 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social para
2 Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza "Manuel Bt 4 "
13 per e Salvador Incer Espinoza, en el municipio de 140,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
Teustepe. (20 viviendas)
Construccion de Viviendas de interes Social, para
2 Extrema {familias en la condicion de Exirema Pobreza "Maria " Una etapa - un ;
14 I Torwsa Hurtadc”, 8 of municipio de Jugsipa. (41 0.00 Métodos BCIE LPN s i ago-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, a
15 ,2, Extromu familias de Extrema Pobreza, en el municipio de 0.00 Métodos BCIE LPN Vi st . Ay sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Fracasado
obreza :a sobre
Somoto. (70 viviendas)
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] M N 1 Procedimiento
omponente C > Monto Presupuestado en $ ormativa Aplicat [ Publicacién
)

Construccién de Viviendas de interes social para
2. Extrema {familias en la condicion de Extrema Pobreza, " Una etapa - un - "
'8 | pobreza "Buena Esperanza” en el municipio de San Pedro de & Mo RS . sobre w2 b i L Eordii g
Lovago. (45 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrerna |familias en la condicion de Extrema Pobreza “Julio Una etapa - un
17 r— Ruuciaz Devils", an @ municipio die Boneo, (35 0.00 Métodos BCIE LPN Sl sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Fracasado
viviendas)
Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza
18 f., Cciraraa “"Alejandro Jose Espinales Herrera”, en el municipio 0.00 Métodos BCIE LPN LS - 0 sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Fracasado
obreza i 2ty sobre
de Jinotega. (90 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
familias en la condicion de Extrema Pobreza
2 Extrema |denominado "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Una etapa - un .
19 i SOCIALES PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA 0.00 Métodos BCIE LPN T sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
LIBERTAD, CHONTALES" en el municipio de La
Libertad. (34 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2. Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza . Una etapa - un
20 e "HEROES Y MARTIRES DE PANCASAN", on el 0.00 Métodos BCIE LPN sshin sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Fracasado
municipio de Matiguas. (31 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza "JOSE i Una etapa - un X
21 [ DOLORES GRANADOS, en el municipio de Ciudad 0.00 Métodos BCIE LPN sobre sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
Dario. (40 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza “Carios - Una stapa - un "
22 - Savier Dusrtes Huriado”, en o municipio da 8/ Ayots. 0.00 Métodos BCIE LPN i sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
(40 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Ecireoe familias en la condicion de Extrema Pobreza Livws it « &1
23 Pobreza "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE POBREZA 0.00 Métodos BCIE LPN =T sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
EXTREMA’, en el municipio de Santo Tomas. (30
viviendas)
construccion de viviendas sociales para familias de
24 }2, Extrema extrema pobreza, en el municipio de Ocotal. (55 0.00 Métodos BCIE LPN Uil S~ ago-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
obreza = sobre
viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema |familias en condicion de Extrema Pobreza "Heroes - Una etapa - un = .
25 Pobreza de Nueva Guines Caidos por la Revolucior”, en el 0.00 Métodos BCIE LPN -y sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
municipio de Nueva Guinea. (38 viviendas)
Construccion de viviendas de extrema pobreza
26 ,2:, e Teresa Gomez Rivera’, en e municipio de San 0.00 Métodos BCIE LPN line stspa - Lo sep-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Fracasado
obreza : sobre
Rafael del Norte. (40 viviendas)
2 Extrema |Construccidn de Viviendas de Extrema Pobreza en el e o ; "
27 P— furidlpio de Jalspa. (10 wyisndas) 70,000 00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
2 Extrams CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EXTREMA
28 Pﬁbmza POBREZA EN EL MUNICIPIO DE MOZONTE. (11 77,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza "Enoc TRl . z
29 Fobrot Ortez’, en o municipio de San Fernando, (13 91,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
viviendas)
2 [ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EXTREMA
30 Pbb/az POBREZA" en el municipio de San Carlos. (14 98,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
. viviendas}
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Construccién de Viviendas de interes Social para
# F;obreza Familias en la condicion de Extrema Pobreza en e! 77,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
municipio de Bluefields. (11 viviendas)
2 Ptrerin CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIA
32 Pbbmza EN ESTADO CRITICO "PEDRO JARQUIN'EN EL 126,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A ago-22 ago-22 ago-22 sep-22 Ex-post Contrato Terminado
MUNICIPIO DE KUKRA HiLL. (18 viviendas)
Construccion de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrerma |familias en la condicion de Extrema Pobreza “Juiio Ao L
1 / : - - - g
33 Pobreza Raudez Davila || Etapa’, en 8l municipic de Boaco 76,000.00 Legisiacion Nacional N/A NA oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
(25 viviendas)
2 Exiienm Construccién de Viviendas de interes Social herces y
34 et - martires de Santa Lucia para familias en la condicion 84,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
de Extrema Pobreza !l Etapa. (12 viviendas)
2 Jo— Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza, [ —
35 Fobmza Nydia Aguilar Suarez "La Cachorra", en el municipio 280,000.00 Métodos BCIE LPN sobr:e mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
de Juigalpa Chontales. (35 viviendas)
2 Extrema Construccién de Viviendas Sociales para Familias ¥ Tp—
36 |, Vulnerables de La Libertad, Chontales Segundo 272,000.00 Métodos BCIE LPN - mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza 4, sobre
Bloque. (34 viviendas)
Construccion de Viviendas de Interés Social, para
2 Extmn familias en la condicién de Extrema Pobreza TR p——
37 Pﬁbreza "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE POBREZA 384,000 00 Métodos BCIE LPN sobpre mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
EXTREMA || ETAPA", en el municipio de Santo
Tomas. (48 viviendas)
Proyecto de Construccién de Viviendas de interes
2 Extrema |social para familias en la condicion de Extrema Ltk A
38 Pl iz, “Biens Espervnea” o el fnisiic o e 133,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 nov-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Pedro de Lovago. (19 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social para
2. Extrema |familias en |la condicion de pobreza extrema “Victor X i "
39 Py Manuel Avarado Obando” ea & municipio de Viie 133,000.00 | Legistacion Nacional N/A NIA oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
Sandino, Chontales. (19 viviendas)
2 Extrema Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza
40 F;obmza “Ledys Cajina” en el municipio dei Coral Il Etapa. (21 147,000.00 | Legislacién Nacional NIA N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
viviendas)
2z Extrema |Construccién de Viviendas Fray Antonio Vaccaro en ! o =
40,000. o - - o -
41 e ol municipic del San Rafeel del Norls, (20 vvisndas) 140,000.00 | Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema |familias en la condicion de extrema pobreza “Harotd e o .
1 ! = - - - -
42 i FeTTRra || AGIPR” & 6l munidpio de La Concardia, 05,000.00 Legislacién Nacional NA N/A oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
(1§ viviendas)
2. Extrerna | Viviendas dignas para familias de extrema pobreza e " " W =
43 = i e bl s B, 18y vl 112,000.00 | Legislacién Nacional NIA N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
2 Extrerna |Construccién de Viviendas con INVUR il bloque, en " Una etapa - un 3 2
44 peie— al munieipio ve Ban Lucas. {36 viderdes) 288,000.00 Métodos BCIE LPN i mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
2 e Construccién de Viviendas de Il Blogque de viviendas
45 i en Extrema Pobreza en el municipio de Jalapa. (10 70,000.00 Legisfacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
viviendas)
2 [ construccion de viviendas sociales para familias de i i &
46 extrema pobreza, en el municipio de Ocotal. (34 272,000.00 Métodos BCIE LPN " mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza Viviendas) sobre
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Il Etapa Construccién de Viviendas de Interes Social,

2. Extrema |para familias en la condicion de Extrema Pobreza allil ’
Ll [T “Carlos Javier Duartes Hurtado’, en el municipio de 126,000.00 | Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oet-22 oet-22 oct-22 Ex-post Contratado

El Ayote. 18 viviendas)

48 |2 Ewreae | Consinuitn da Viviendes de Exirenm Petraze. a1 196,000.00 | Legisiacién Nacional NIA NA die-22 die-22 die-22 dic-22 Ex-post Contratnde
Pobreza el municipio de Bluefields. (28 viviendas)
"CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EXTREMA
4912 Extroma | o SBREZA | BLOQUE en ef municipio de San 616,000.00 Métodos BCIE LPN it rbionl mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza s sobre
Carlos. (77 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social para
2 Extrerna |familias en la condicion de Extrema Pobreza “Manuel - ;
50 iy Sileadior Inasr Eaghinas [ Elapa’, 8c o] unicleio da 133,000.00 Legisiacién Nacional N/A NiA oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Teustepe. (19 viviendas)
2 it Construccion de Il Bloque de viviendas de extrerna
51 ﬁobmza pobreza en el municipio de San Lorenzo. (12 84,000.00 Legistacion Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
viviendas)
2 P ra— Construccién de Viviendas de interes Social a Uriahant s
52 Pbbrsza familias de Extrema Pobreza en el municipio de 312,000.00 Métodos BCIE LPN sob;:e mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto

Somoto |I Etapa. (39 viviendas)
Construccién de viviendas de extrema pobreza

53 z v “Alfonso Nufiez” en el municipio de Comalapa - 105,000.00 | Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
Pobreza i
Chontales segundo blogue. (15 viviendas)
54 |2 RN [T WD £ WS R WY S 44000000 |  Métodos BCIE LPN AL mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza pobreza en el municipio de Quilali. (55 viviendas) sobre
Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza
55 |2 Exvurn. Ve dn Mo Gaioen Cilis o I8 Revebicery 196,000.00 |  Legisiacién Nacional A NIA oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
Pobreza en el municipio de Nueva Guinea, Zelaya Central == 9
Segundo Bloque. (28 viviendas)
2 Extrema |Construccién del || Bloque de Viviendas de Extrema " Una etapa - un
56 e Fobrats an ol rubieiphs de B Rema. (B8 viviendas) 704,000.00 Métodos BCIE LPN - mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
2 B Viviendas de Interes Social para familias en la
57 ﬁobrsza condicion de extrema pobreza "Esperanzas 119,000.00 | Legislacién Nacional N/A NiA oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Victoriosas Sebaco 2022" (17 viviendas}
Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza
2. Extrema |"HEROES Y MARTIRES POR LA LIBERACION DE . E
58 r MATIGUAS, #n 6l municipio de Matiguss segundo 161,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado

blogue. (23 viviendas)

2 Eitrarre Construccion de Viviendas de Extrema Pobreza
59 |7 “Alejandro Jose Espinales Herrera (Fase I1)", en el 188,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado

. municipio de Jinotega. (27 viviendas)

2 Extroma | Construccién del !l blogue de viviendas de extrema T :
7 ¥ = i .. » -
60 ol i e o i 77.000.00 | Legislacion Nacional NiA N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIA
2 Extrema |EN ESTADO CRITICO "PEDRO JARQUIN' S
61 = SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE KUKRA 105,000.00 Legislacién Nacional NIA N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
HILL. (15 viviendas)
2 Bl Construccién de viviendas de interes social para
62 |, familias en la condicion de extrema pobreza segundo 70,000.00 | Legislacion Naciona! NIA N/A nov-22 nov-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Pobreza e 3
bloque, en el municipio de Matagaipa. (10 viviendas)
2 Extrame Proyecto Construccion del || Bloque de Viviendas de
63 Fobmza Extrema Pobreza Jose Dolores Granados en e! 133,000.00 Legisacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado

municipic de Ciudad Daric. (19 viviendas)
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o Micaragua Organismo Ejecutor: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)

de la Operacion: Préstamo 2245 Monto de la Operacién; US$ 171,6563,400.00

de la Operacién: Programa Nacional de Construccion de Vivienda de Interes Social Fecha de aprobacién PGA Original: 18/01/2021. Modificacion PGA No.: 04 / 2023
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N I . Procedimiento { ¢ » de Revision Estado del
>mbre de la Adquisicion X ¢
de Seleccion

Eroyecto de Construccién del primer Bloque te
i viviendas de Extrema Pobreza, en el municipio de 600,000.00 Métodos BCIE K e+ ) mar-23 Ex-ante Prewisto
Pobreza —_— ia sobre
San Miguslito. (75 viviendas)
2 Ent Proyecto Construccion de | bloque de viviendas de
65 | Extrema Pobreza, en el municipio de Rancho 147,000.00 | Legislacion Nacional NIA NiA oct-22 oot-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Pobreza ik
Grande. (21 viviendas)
2 i Proyecto Construccion de viviendas de extrema
66 Pbbmn pobreza Nueva Esperanza en el municipio de Muy 188,000.00 Legistacion Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 nev-22 nov-22 Ex-post Contratado
Muy. (24 viviendas)
2 Extrema Construccion de |l etapa de viviendas a familias en [ w———
67 |- extrema pobreza del municipio El Tuma -La Dalia. 256,000.00 Métodos BCIE LPN P mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza i sobre
(32 viviendas)
2 [ Construccién de Segundo Bloque de viviendas de
68 Fabrez- extrema pobreza en el municipio de Patacaguina. (10 70,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 0ct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
viviendas)
ee |2 AR (S e g S ity s TR 133,000.00 | Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 oct-22 oct-22 Ex-post Contratado
Pobreza municipio de Wiwili Nueva Segovia. (19 viviendas)
2 Extrame Construccién de viviendas de extrema pobreza para
70 | familias de extrema pobreza Cro, "Lisandro Herrera 70,000.00 Legislacién Nacionai N/A N/A oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
Pobreza « i
Ubeda", (10 viviendas)
2 e Proyecto Construccién de |l Bloque de viviendas de
b4 Pbbreza extrema pobreza en el municipio de Esquipulas. (12 84,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratade
viviendas)
2 Evtuiw Construccién de viviendas de extrema pobreza ] D L
i 3 “Marvin Ugarte Campos"” Fase || en el municipio de 488,000.00 Métodos BCIE LPN P! mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previstc
Pobreza i ia sobre
Morrito. (81 viviendas)
2 - Proyecto Construccién de il Blogque de viviendas de
73 [ — extrema pobreza en el municipio de Rio Blanco. (23 161,000.00 Legistacién Nacional N/A N/A oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-post Contratado
viviendas)
Construccién de viviendas de interes social, para
2 Extrema |familias en |a condicion de extrema pobreza e a . - - - 5
74 [ sCarmeiruckian e Vvianda Tiey Ligi:® ah il udcislo 108,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A die-22 dic-22 dic-22 dic-22 Ex-post Contratado
de Corn Island. (15 viviendas)
Construccién de Viviendas de interes social para
Z Extrema {familias en la condicion de Extrema Pobreza, Una etapa - un 5 .
b | p-E— "Buena Exparanzs” sn sl munksiglo de Sen Pedro de 360,000.00 Métodos BCIE LPN sdiwn mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Lovago. (45 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza "Maria Una etapa - un . E
L) (- Teresa Hurtado”, en e! municipio de Juigalpa. (41 e Métodos BCIE L sobre - Wl T e Eranie Pt
viviendas)
2 e construccién de viviendas sociales para familias de T
] = extrema pobreza, en el municipio de Ocotal. (55 440,000.00 Métodos BCIE LPN " mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza - sobre
viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrerna {familias en la condicion de Extrema Pobreza “Carlos Una etapa - un L .
78 Pobreza iayier Danries Hurtede”, on & munitiplo da Bl Ayete: 320,000.00 Métodos BCIE LPN heane mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
(40 viviendas)
2 Extrema Construccién de Viviendas de Extrema Pobreza R e <
79| “Alsjandro Jose Espinales Herrera”, en el municipio 720,000.00 Métodos BCIE LPN a mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Fobreza * i sobre
de Jinotega, (90 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, &
80 B B familias de Extremna Pobreza, en el municipic de 560,000.00 Métodos BCIE LPN Vi chage - i mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza wit sobre
Somoto. (70 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2. Extrerna |familias en la condicion de Extrema Pobreza "JOSE - Una etapa - un ' .
81 prar— DOLORES GRANADOS", en el municipio de Ciudad 320,000.00 Métodos BCIE LPN ey mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Dario. (40 viviendas)
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Organismo Ejecutor; instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)
de la Operacién: Préstamo 2245 Monto de la Operacién: US$ 171,663,400.00
Fecha de aprobacion PGA Original: 18/01/2021. Modificacion PGA No.- 04 / 2023

Icton Estimacion di incipales F

Coni.unente Nombre de la Adquisi

Construccién de Viviendas de interes Social, para
familigs en la condicion de Extrema Pobreza
2. Extrema |denominado "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Una etapa - un ¥ i
82 e SOCIALES PARA FAMILIAS VULNERABLES DE LA 272,000.00 Métodos BCIE LPN Py mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
LIBERTAD, CHONTALES" en &l municipio de La
Libertad. (34 viviendas)
2 Enbaar Construccién de viviendas de exirema pobreza T
8 |5 “Teresa Gomez Rivera’, en el municipio de San 320,000.00 Métodos BCIE LPN " mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
Pobreza e sobre
Rafael del Norte. (40 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Social, para
2 Extrema [familias en condicion de Extrema Pobreza "Heroes Una etapa - un ~
™ Pobreza de Nueva Guinea Caidos por la Revolucion”, en el L. Aidos DOE i sobre i -k oy - T o
municipio de Nueva Guinea. (36 viviendas)
Construccién de Viviendas de Interes Soclal, para
2. Extrema jtamilias en la condicion de Extrema Pobreza Una etapa - un
85 ks "HEROES Y MARTIRES DE PANCASAN", en of 248,000.00 Métodos BCIE LPN . mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
municipio de Matiguas. (31 viviendas)
Construccion de Viviendas de Interes Social, para
2 r— ifamilias en la condicion de Extrema Pobreza I
86 - "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE POBREZA 240,000.00 Métodos BCIE LPN sob‘;o mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
EXTREMA", en el municipio de Santoc Tomas. (30
viviendas)
Construccién de Viviendas de interes Social, para
2 Extrema |familias en la condicion de Extrema Pobreza "Julio " Una etapa - un 5
87 e Raudez Daviia’, sn e} municipio e Bosco, (38 280,000.00 Métodos BCIE LPN aobre mar-23 abr-23 may-23 may-23 Ex-ante Previsto
viviendas)
2. Extrema |Construccién de viviendas con INVUR [Ii blogue, en Rt i i
’ 000.0 % ¥ . .. e
88 Beis &1 reiciic-3e Bawi Lineeé 126 wivindrian) 160,000.00 | Legislacién Nacionai N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2. Extrema |Construccién de viviendas de extrema pobreza en el E
89 =— muricipio.de Tologas, | Blocus, (18 viviandas) 120,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2 [ r— Construccién viviendas de extrema pobreza, pedro
20 P‘obmza Joaquin Acevedo Campos en el municipio de 96,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
Juigalpa chontales Il etapa, (12 viviendas)
2 Extrema |Construccién de vivienda extrema pobreza Martha] 5 "
91 Pobreza Talavera Dévila, Villa Sandino, (24 viviendas) 182,000.00 | Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
Construccién de viviendas de interés social, para
2 Extrerna {familias en la condicién de extrerna pobreza, "Julio| gy " B
92 FA— Radez Dévila Ifl staps*, en el municipio de Bosco, 80,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
(10 viviendas)
2 Extroms Construccién de viviendas de interés social De
93 P S Sandino a Carlos en el municipic de San Lorenzo it 144,000.00 | Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
etapa (18 viviendas)
2 Eskenn Construccién de vivienda de interés social a familias|
94 Fabmza de extrema pobreza - hilario Aguirre Ortiz en Nueva 168,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
Guinea, !l etapa, (21 viviendas)
2 o Construccién de viviendas Cra. Aurora Rivera
95 F‘ob - Castillo, en el municipio de San Rafael del Norte (23 184,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
viviendas)
2 Extrone Construccion de viviendas de extrema pobreza, fase
96 Plobrsza Il en el municipic de Laguna de Perlas, (10 80,000.00 | Legistacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
viviendas)
2 Extroma Construccién de viviendas para familia en estado
97 Pbbrsza critico “Pedro Jarguin” en et municipio de Kukra Hill, 184,000.00 Legisiacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
(23 viviendas)
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ELAN GENERAL DE ADQUISICIONES

mbre de la Operacion: Programa Nacional de Construccion de Vivienda de Interes Social

Organismo Ejecutor: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)

Monto de la Operacion: US$ 171,653,400.00
Fecha de aprobacién PGA Original: 18/01/2021

Modificacién PGA No.: 04 / 2023

Cédigo: FO-CP-07-12

Version: 1

O by
o D d d ¢} P
N 0
2. Extrema |Construccién de viviendas Nueva Vida, en el — . 2 =
-] Pabinas municipio de Com Island (24 viviendas) 182,000.00 | Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2 Extrema |Construccién de viviendas de extrema pobreza fase ek . .
112,000. g - - - Ex-post
99 [e— Ill, en & municipio de San Miguelito (14 viviendes) 2 00| Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 X-pOS Previsto
2 Eirete Construccion de viviendas de extrema pobreza
100 Ploble " "Alejandro José Espinales Herrera®, fase Ili en 192,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
= Jinotega zona este, (24 viviendas)
2 Extrema | Construccion de viviendas de extrema pobreza. (fase 0.000.00 G : . 4 Y g Ex- .
101 e 1, en el municipio de San Garics (10 viviendas) 80,000. Legisiacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 X-post Previsto
2 Extrema Construccion de 10 viviendas en el barrio San Juan /
102 ﬁcbmza INVUR fase Ill, en el municipio de San Juan de 80,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
Nicaragua (10 viviendas)
2 Extrean Construccién de viviendas de extrema pobreza fase
103 Pbblszn {ll en el municipio de Acoyapa (Francisco Jaime), (18 144,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
viviendas)
2 Extroma Construccién de viviendas de extrema pobreza
104 P-obmza “Ledys Cajina" fase Il en el municipic de El Coral, 168,000.00 Legislacidn Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
(21 viviendas)
2 Esiiatiia Construccién de viviendas de extrema pobreza fase
108 F’Ebmzn 1l en ol municipio de San José de Bocay sector |, (15 120,000.00 | Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
viviendas)
2. Extrema |Construccion de viviendas de extrema pobreza fase B : r .
106 — ill en el municipio de Somoto, (15 viviendas) 120,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2. Extrema |Construccién de viviendas de extrema pobreza fase — . ' 1
107 - 1il en e municipio de Matagaipa, (15 viviendas) 120,000.00 Legisiacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2. Extrema |Construccion de viviendas de extrema pobreza fase —— . v .
108 Fokmae Il en el municipio de Matiguds (17 viviendas) 136,000.00 Legisiacién Nacionai N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
109 b e Conslrucciér'\ d° P °""°T".° pooez fan 104,000.00 | Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
Pobreza Il en el municipio de Muy Muy, (13 viviendas)
2. Extrema |Construccién de viviendas de extrema pobreza fase — - ! - " .
110 Pobreza fil onv o municspio. da Rio Bianas, (15 vidaasa) 104,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2 Extrema |Construccién de viviendas de extrema pobreza fase ai o . ¥
111 o 4] on ol municiple da Rincho Grarids, (10 vivients) 80,000.00 Legislacién Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
2 Extroma Construccién de viviendas de extrema pobreza fase
112 F;obreza ll en el municipio de San Ramén sector 1, (20 160,000.00 Legislacién Nacional N/A NIA mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
viviendas)
2. Extrema |Construccion de viviendas de extrema pobreza fase z ! . X
! -, . 5 3 -post
113 Pobreza 1ll en ef municipio de Morito sector 1 (14 viviendas) 112,000.00 Legislacion Nacional N/A N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-pos Previsto
114(2 P | RUEMES 501N AN — 104,000.00 | Legislacién Nacional NA N/A mar-23 mar-23 mar-23 mar-23 Ex-post Previsto
Pobreza 1l del municipio de Ocotal, (13 viviendas)
Monto de adquisiciones de Obras $56200,000.00
" 3 Adquisicion de Flota Vehicular - (Adquisicién de 6 Una etapa - un E T 3 E i 5
1 |4. Administracion Vehi 454 y 4 motos) 252,220.00 Métodos BCIE LPN . oct-22 nov-22 feb-23 feb-23 Ex-ante Contrato en ejecuicion
Adquisicién de Equipos de C y de oficine
- (Adquisicién de putad de Esorit “(12)y
2 |4. Administracion |, 2 (103' A{s)’ e (3) 94,100.00 Métodos BCIE cP N/A oct-22 nov-22 dic-22 dic-22 Ex-post Contrato en ejecucion
g » proy ,
(1), switch pare data center (1) y baters
centralizada para servidor UPS (1))
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Loy Barco PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES Cedigo: FO-CP-07-12

* \ ‘ racion 5
O 4 Eco Versién: 1
s g cién General

IE' —— Nicaragua Organismo Ejecutor: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)
M 0 de la Operacion: Préstamo 2245 Monto de la Operacion: US$ 171,653,400.00
= o] re de ia Operacion: Programa Nacionai de Construccion de Vivienda de Interes Social Fecha de aprobacién PGA Original: 18/01/2021. Modificacion PGA No.: 04 / 2023

O

Proceso de Adquisicion Estimacion de Principales Fechas de Proc

Procedimiento Tipo de Revision Estado del proceso

ombre de la Adquisicion Aisirto Presupuestado en § t \ € M Publicacitn
ae Sel on

Adquiscion de Mobillario de Oficina - (Adquisicién
3 |4. Administracion |de sillas (25} , escritorios modulares (68 metros 32,100.00 Métodos BCIE CP N/A oct-22 oct-22 dic-22 dic-22 Ex-post Contrato en ejecucion
lineales))
Adquisicién de Licencia de Software - {Licencias
4 14 Administracion |de software (3) . ativirus, antispam, certificado web 23,608.00 Métodos BCIE cP N/A feb-23 feb-23 mar-23 mar-23 Ex-post En curso
ssi)
Monto de adquisiciones de Bienes $402,028.00

Tipo de Adijuisicion: S cios

Adquisicién de Servicio de Fidelcomiso de
Administracion de Cartera para Fondo de Credito
8 Credito y |Hipotecario de Vivienda - (Contratacién de
Subsidios pare |Fiduciario (s) que tendra como objetive fa 1927,500.00 Legislacién Nacional N/A N/A may-21 jun-21 ago-21 ago-21 Ex-ante Contrato en ejecucion
Vivienda inistracion, formalizacion y peracion de

credito hiptecarios de largo plazo para ls adquisicion
de vivienda de interes social)

Contratacién de Logistica para Talleres pars
pacitacion y divulgacion sobre la polk de
vivienda de interes social - (Contratacién de
Logistica para Capacitacion y divuigacion de la
politica de viviende de interes social con los
diferentes actores de/ sector)
Contratacién de Logistica para Talleres para
pacitacion y divulg sobre la politica de
vivienda de interes soclal - (Contratacién de
Logistica para Capacitacion y divuigacion de la
politica de vivienda de interes social con los
diferentes actores del sector)
Contratacién de Logistica para Talleres para
pacitacion y divuigacion sobre ia politica de
vivienda de interes soclal - (Contratacién de
Logistica para Capacitacion y divuigacion de la
politica de vivienda de interes social conios
diferentes actores del sector)
Contratacién de Logistica para Talleres para
pacitacion y divulgacion sobre la politica de
vivienda de interes social - (Contratacién de
Logistica para Capacitacion y divuigacion de la
politica de vivienda de interes social confos
diferentes actores del sector)

2 |4. Administracion 16,000.00 Métodos BCIE cP N/A feb-24 feb-24 feb-24 feb-24 Ex-post Previsto

3 |4. Administracion 16.000.00 Métodos BCIE CcP N/A may-23 may-23 jun-23 jun-23 Ex-post Previsto

4 |4. Administracion 16,000.00 Métodos BCIE cP N/A jul-24 jul-24 jul-24 ago-24 Ex-post Previsto

5 |4. Administracion 16,000.00 Métodos BCIE o N/A oct-23 oct-23 oct-23 nov-23 Ex-post Previsto

Reproduccion de materiales para la capacitacion
y divulgacion del programa mediante talleres y
asambleas - (Diseflo y reproduccién de Materiales
para la elaboracion de talleres y asambieas de

pacitacion y divuigacion del programa de
viviendas de interes social)

@

4. Administracion 26,640.00 Métodos BCIE CP N/A mar-23 mar-23 abr-23 abr-23 Ex-post Previsto

Monto de adquisiciones de Servicios $2018,140.00

nsultorias - Firmas

Contratecién de Supervisién Técnice - ((1)
Supervisién y Seguimientc de los proyectos a
ejecutarse de extrema pobreza como principal 2390,000.00 Métodos BCIE CPI $8CC mar-22 abr-22 jun-22 jun-22 Ex-ante Contrato en ejecucién
slcance y del componente de crédito y subsidio
para vivienda)

Contr fe para guimi y ftoreo
social de pobreza extrema - ((1) Monitoreo social 490,000.00 Métodos BCIE CPI SBCC abr-23 may-23 jun-23 Jul-23 Ex-ante Previsto
del componente de pobreza extrema)

5.Supervision  y
Auditoria

2 5. Supervision y
Auditoria

PUBLICO
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Informacién General
Pais: Nicaragua
Numero de la Operacion: Préstamo 2245

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Nombre de ta Operacidn: Programa Nacionat de Construccion de Vivienda de Interes Social

Cédigo: FO-CP-07-12
Version: 1
Organismo Ejecutor: Instituto de fa Vivienda Urbana y Rural (INVUR)

Monto de la Operacién: US$ 171,653,400.00
Fecha de aprobacién PGA Original: 18/01/2021.

Modificacién PGA No.: 04 / 2023

1.Estudios de Pre g L [y
1Y " para vialidad de suelo urbano para el desarroiio de 3945,900.00 Métodos BCIE CPI SBCC jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 Ex-ante Previsto
Inversion s i .
proyectos de vivienda de interés social)
Consultorias Administracion y Supervision 6825,900.00
& Superdsion Contrataci6n de Auditoria Financiera y operativa
4 Avud:{;ena y {Auditoria Financiera y operativa del/ Programa por 4 429,132.00 Métodos BCIE CPI 88CC nov-22 ene-23 fen-23 mar-23 Ex-ante Evaluacidn
afios)
Consultorias Auditoria Financlera 429,132.00
| | ] | 1 | l | I 18 1
Monto de adquisiciones de Consultorias - Firmas $7255,032.00,

Tipo de Adquisicidn: Consultorias - individuales

PUBLICO



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES Codigo: FO-CP-07-12

Version: 1

ragua Organismo Ejecutor: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR)

\ & -

! ) - Nigmero de ia Operacién: Préstamo 2245 Monto de la Operacién: US$ 171,663,400.00

e g = “Nombre de la Operacién: Programa Nacional de Construccion de Vivienda de Interes Social Fecha de aprobacion PGA Original: 18/01/2021. Modificacién PGA No.: 04 / 2023

"

Proceso de Adquisicion Estimacion de Principales Fechas de Proceso

3 Procedimiento - peio Firma de Inicio de Tipo de Revisio
ormativa Aplicak y P 1ciIoNn ]
e Seleccic { ontrat cucion

Components lor L Monto Presupuestado en $ A

C i6n de Coordinador del prog -
1 |4. Admini it {C i6n del Coordinador para el Programa. Por 144,000.00 Métodos BCIE cC og abr-21 may-21 ago-21 age-21 Ex-ante Contrato en ejecucion
vigencia del programa (4 afios))

Contratacién de Analista de tesoreria - ((1)

2 |4.Administracion |Analistas de tesoreria por vigencia del programa (4) 48,000.00 Métodos BCIE cc cc sep-22 sep-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Contrato en ejecucion
afios)
Contr ién de A de presupuesto - ((1)

3 |4.Administracion  |Analista de presupuesto de fi por vigencia del 48,000.00 Métodos BCIE cC cc sep-22 sep-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Contrato en ejecucion
programa (4) aflos)

— P F re— p—- 7
" R g de Proy < (2} Analist ,
4. Administracion . a 0.00 Métodos BCIE cc cc oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Fracasado

A de Seg nto de Proyectos por vigencia

del programa (4) afios)
Contratacién de promotores sociales de

§ |4.Administracion  {Proyectos - ((2) Promot jales de Proy 86,000.00 Métodos BCIE cc cc oct-22 oct-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Previsto
por vigencia del programa (4 afios))
Contr fon de Anall de i t] con
8 4. Administracion |ecredito - ((3) Analistas de Incentivos con credito 144,000.00 Métodos BCIE Le]e] cc oct-22 oct-22 dic-22 dic-22 Ex-ante Contrato en ejecucion
por vigencia del programa (4) aftos)
Contr i6n de Especialista en Adquisici: #
7 |4.Admini ¢ ((2) Especiafista en Adquisici por vigencia del 144,000.00 Métodos BCIE cc =) jun-22 jun-22 ago-22 ago-22 Ex-ante Contrato en ejecucion

programa (4) afios)

Contratacién de Analista de Informética - ((1)

8 |4.Administracion |Analista de informatica por vigencia del programa (4) 0.00 Métodos BCIE cC cc oct-22 nov-22 nov-22 nov-22 Ex-ante Desierto
afios)
b Contratacién de Analista de Adquisiciones - ((1) X . " " - .
9 4. Administracion Analista de Adgquisiones por vigencia de (4) afios) 48,000.00 Métodos BCIE cc cC oct-22 nov-22 mar-23 mar-23 Ex-ante Adjudicade
Contr de Anal de presupuesto - (2)
10 |4.Administracion |analistas de presupuesto de proyectos por vigencia $6,000.00 Métodos BCIE cC CCc mar-23 mar-23 abr-23 abr-23 Ex-ante Previsto
del programa (4) afios)
Contr , . p et Py
D, = Analisle
11 | 4.Administracion i Lt o oy = _‘((2) - 3 1086,600.00 Métodos BCIE cC cc mar-23 mar-23 abr-23 abr-23 Ex-ante Previsto
de Seg de Proy por vigencia
del programa (4) aflos)
Contratacion de Analista de Informética - ((1)
12 |4.Administracion | Analista de informatica por vigencia del programa (4) 48.000.00 Métodos BCIE cC cc mar-23 mar-23 abr-23 abr-23 Ex-ante Previsto
afios)
Monto de adquisiciones de Consultorfas -
Indhvidusios $921,600.00
Total en este Plan General de Adquisiciones 566796,800.001 IFecha de Actualizacién: 17 de febrero del 2023 ]
LPI: Licitacién Publica internacional CD: Contratacion directa
LPN: Licitacién Pubica Nacionat CC: Comparacion de calificaciones
LPIR: Licitacién Publica Internacional Restringida CP: Comparacion de precios
LL: Licitacién Limitada N/A: No aplica o definido por la Legislacién u otros politicas
CPI: Concurse Publico Internacicnal
CPN: Concurso Publico Nacional SBCC : Seleccién Basada en Calidad y Costo
CPIR: Concurso Publico Internacional Restringida SBC : Seleccién Basada en Calidad
CL: Concurso Limitado SBPF: Seieccién Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Seleccién Basada en Menor Costo
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