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Tipo de adquisición: Obras

Monto de adquisiciones de Obras $0.00

Tipo de adquisición: Bienes

ARG-MDI-2314-8393-B Modernización tecnológica
ReNaPer

Actualización y ampliación de la seguridad informática $5,095,000.00 Legislación
Nacional

N/A N/A 20/10/2022 05/12/2022 17/02/2023 17/02/2023 Ex-Post Contrato en
Ejecución

ARG-MDI-2314-8394-B Modernización tecnológica
ReNaPer

Actualización del data center $1,719,280.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 14/02/2025 31/03/2025 30/06/2025 14/07/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8395-B Modernización tecnológica
ReNaPer

Sistema Digital de Nacimiento y Defunciones (Hechos
vitales)

$485,224.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 25/03/2025 09/05/2025 07/08/2025 18/08/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8396-B Modernización tecnológica
ReNaPer

Solución integral de ciberseguridad para Centros de
Atención Rápida

$3,500,000.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 02/01/2025 18/02/2025 27/05/2025 06/06/2025 Ex-Ante En Curso

ARG-MDI-2314-8397-B Modernización tecnológica
ReNaPer

Kits para toma de trámites en puestos fijos y puestos
móviles

$573,526.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 14/03/2025 28/04/2025 01/07/2025 16/07/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8398-B Modernización tecnológica
ReNaPer

Adquisición de licencias de software de seguridad
informática

$643,970.00 Métodos BCIE CD CD N/A N/A 26/09/2024 10/10/2024 Ex-Ante Contrato en
Ejecución

ARG-MDI-2314-8399-B Modernización tecnológica
DNM

Refuerzo de la infraestructura y ciberseguridad $1,763,500.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 28/03/2023 02/06/2023 30/10/2023 31/10/2023 Ex-Ante Contrato en
Ejecución

ARG-MDI-2314-8400-B Modernización tecnológica
DNM

Kiosco de Autogestión de Control $4,580,375.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 30/01/2023 27/03/2023 05/07/2023 06/07/2023 Ex-Ante Contrato en
Ejecución

ARG-MDI-2314-8401-B Modernización tecnológica
DNM

Sistema de Gestión Integral $1,501,696.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 14/03/2025 05/05/2025 05/08/2025 15/08/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8402-B Modernización tecnológica
DNM

Refuerzo de la infraestructura y ciberseguridad $1,200,000.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 07/02/2025 31/03/2025 01/07/2025 11/07/2025 Ex-Ante Previsto

Monto de adquisiciones de Bienes $21,062,571.00

Tipo de adquisición: Servicios

ARG-MDI-2314-8403-S Modernización tecnológica
DNM

Nuevo Sistema de Registración Migratoria - Etapa Inicial $2,165,729.00 Métodos BCIE LPI 1E-1S 01/04/2025 26/05/2025 26/08/2025 05/09/2025 Ex-Ante Previsto

Monto de adquisiciones de $2,165,729.00
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Información General

País: Argentina (ARG)

Número de la Operación: 2314

Nombre de la Operación:Fortalecimiento Tecnológico del Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones

Organismo Ejecutor: República Argentina

Monto de la Operación: $25,000,000.00

Fecha de Aprobación PGA Original: 01/11/2022
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ARG-MDI-2314-8404-CF Supervisión, auditoría,
evalaución

Supervisión Externa Especializada $30,740.13 Métodos BCIE CC CC 17/05/2024 10/06/2024 02/09/2024 06/09/2024 Ex-Ante Contrato en
Ejecución

ARG-MDI-2314-8405-CF Supervisión, auditoría,
evalaución

Auditoría Externa de los Estados Financieros - Año
2023

$27,458.21 Métodos BCIE CC CC 15/05/2024 29/05/2024 27/08/2024 03/09/2024 Ex-Ante Contrato en
Ejecución

ARG-MDI-2314-8406-CF Supervisión, auditoría,
evalaución

Auditoría Externa de los Estados Financieros - Año
2024

$30,000.00 Métodos BCIE CC CC 14/02/2025 27/02/2025 14/03/2025 18/03/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8407-CF Supervisión, auditoría,
evalaución

Evaluación Estratégica $150,000.00 Métodos BCIE CPI SBCC 03/03/2025 21/05/2025 03/09/2025 19/09/2025 Ex-Ante Previsto

Monto de adquisiciones de Firmas $238,198.34

Tipo de adquisición: Consultorías
Individuales

ARG-MDI-2314-8408-CI Administracion del programa Especialista en adquisiciones $40,000.00 Métodos BCIE CC CC N/A N/A 25/02/2025 03/03/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8409-CI Administracion del programa Asistente en liquidaciones $70,000.00 Métodos BCIE CC CC N/A N/A 25/02/2025 03/03/2025 Ex-Ante Previsto

ARG-MDI-2314-8410-CI Administracion del programa Asistente administrativo $60,000.00 Métodos BCIE CC CC N/A N/A 25/02/2025 03/03/2025 Ex-Ante Previsto

Monto de adquisiciones de
Individuales

$170,000.00

Total en este Plan General de
Adquisiones

$23,636,498.34
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