

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: **Gobierno de la Republica de Nicaragua**
 Número de la operación: **Contrato de Préstamo Nº 2050. Tramo B.**
 Nombre de la Operación: **Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovables (PNESER)**

Organismo Ejecutor: **Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)**
 Monto de la Operación: **\$ 86,500,000.00**

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	C1	C2	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
					Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras															
1	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Electrificación Rural.	Construcción de redes de distribución de 2,425 km en 700 comunidades rurales para el año 2019-2021	\$13,952,490		\$13,952,490	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	3/6/2019	23/7/2019	25/11/2019	10/12/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Construcción de Redes de Distribución en Proyectos de Normalización de Asentamientos.	Construcción de redes de distribución de 300 km en 200 asentamientos para el año 2019-2021.		\$3,622,500	\$3,622,500	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	18/2/2019	9/4/2019	30/10/2019	14/11/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Obras			\$13,952,490	\$3,622,500	\$17,574,990										
Tipo de Adquisición: Bienes															
1	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión	Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales y equipos de medición de energía eléctrica para construcción de redes de distribución en 350 comunidades rurales y 100 asentamientos	\$23,351,822	\$6,062,859	\$29,414,680	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	4/9/2018	31/10/2018	24/4/2019	9/5/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión	Con esta contratación se pretenden adquirir materiales eléctrico complementario para construcción de redes de distribución en 100 comunidades rurales y 41 asentamientos, para la Fase 2.	\$6,619,299	\$2,027,353	\$8,646,652	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	5/5/2020	25/6/2020	11/3/2021	26/3/2021	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	Adquisición de Materiales para Redes de Distribución y Medidores de Energía Eléctrica para proyectos de Electrificación Rural y Normalización.	Con esta contratación se pretenden adquirir materiales eléctrico complementario para construcción de redes de distribución en 100 comunidades rurales y 29 asentamientos, para la Fase 3.	\$4,028,409	\$971,591	\$5,000,000	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	4/9/2021	19/10/2021	2/1/2022	17/1/2022	Ex-ante	Previsto
4	Adquisición de Materiales para la Construcción de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión	Con esta contratación se pretenden adquirir los materiales eléctrico complementarios para construcción de redes de distribución en 250 comunidades rurales y 59 asentamientos, para la Fase 3.	\$12,710,981	\$3,065,697	\$15,776,678	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	1/5/2022	15/6/2022	29/8/2022	28/9/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$46,710,510	\$12,127,500	\$58,838,010										
Tipo de Adquisición: Consultorías															
1	Elaboración de Diseños y Presupuestos para Proyectos de Electrificación Rural y Asentamientos	Contratación de firma consultora que elabore diseños y presupuestos de 700 comunidades rurales y 200 asentamientos para los años 2019-2020	\$ 762,000	\$ 240,000	\$ 1,002,000	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	N/A	3/9/2018	30/10/2018	11/4/2019	19/9/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Convenio Marco: Servicios de supervisión e instalación de medidores*.	Ingeniería de Diseños y Supervisión de la obras e instalación de medidores de energía eléctrica.	\$ 1,575,000	\$ 410,000	\$ 1,985,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Seguimiento y evaluación técnica ambiental para las Actividades de los Componentes 1 y 2 del PNESER.	Contratación de Firma consultora responsable de brindar apoyo técnico a la Unidad Ejecutora, facilitando servicios de ingeniería, supervisión, inspección y control de calidad, ejerciendo un apoyo efectivo a la unidad ejecutora en la realización de las diferentes etapas de los procesos.			\$ 2,250,220	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	20/1/2020	10/3/2020	17/8/2020	1/9/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Auditoría Financiera y Operacional período 2020 - 2024.	Contratación de firma consultora que Examine, evalúe y recomiende acciones a la Dirección del Subprograma II - ENATREL, relacionadas al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa en sus aspectos técnicos y financieros 2020 - 2024			\$ 200,000	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	23/6/2021	12/8/2021	10/11/2021	15/11/2021	Ex-ante	En curso
5	Supervisión técnica para las Actividades de los Componentes 1 y 2 del PNESER.	Contratación de un consultor individual que realice la supervisión técnica de los proyectos en ejecución de los componentes 1 y 2 del PNESER, así como elaboración de informes de ejecución de avances físicos y financieros, validación de desembolsos y rendiciones de gastos.	\$ -	\$ -	\$ 65,000	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CC	N/A	20/8/2019	30/8/2019	25/9/2019	26/9/2019	Ex-post	Contrato Terminado
Monto de adquisiciones de Consultorías			\$2,337,000	\$650,000	\$5,502,220										
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$63,000,000	\$16,400,000	\$81,915,220										
Monto Estimado de Imprevistos y Escalamiento					\$4,584,780										
Monto Total de la Operación					\$86,500,000										

Fecha de Actualización: **21/07/2021**

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas