



**Banco  
Centroamericano  
de Integración  
Económica**

**BCIE**

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Organismo Ejecutor: Inversión  
Estrategica de Honduras

Prestatario: Gobierno de Honduras  
Número de la operación: 2098  
Nombre de la Operación: Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A)

Monto de la Operación: \$20,244,117.73

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías</b>													
1	<i>Especialista Ambiental</i>	<i>Apoyar a la Dirección de Transporte en el cumplimiento de las metas de compromisos y desembolsos, como de las metas físicas y financieras acordadas con los implementadores de los Préstamos que se le asignen.</i>	38,400.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CD	N/A	N/A	N/A	20/5/2020	20/5/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	<i>Asistente Técnico para el Control y Seguimiento de Proyectos BCIE</i>	<i>Contratación de un consultor individual para el control y seguimiento de proyectos BCIE.</i>	27,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	N/A	CD	N/A	N/A	N/A	20/6/2020	1/7/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías</b>		<b>\$65,400.00</b>											

**Total en este Plan General de Adquisiciones** **\$65,400.00**

Fecha de Actualización: 03 de agosto de 2020

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaiones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros politicas