

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: BCIE y Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. de los Estados Unidos Mexicanos
Número de la operación: No. 2120

Organismo Ejecutor: MOPT
Monto de la Operación: \$36,348,008.51

Nombre de la Operación: "Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramo II y Tramo III, y Construcción del Puente General Manuel José Arce sobre río Paz en la Frontera La Hachadura entre El Salvador y Guatemala t Construcción del Puente sobre el río Anguiatú en la frontera Anguiatú entre El Salvador y Guatemala".

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras													
1	Construcción de Puente General Manuel José Arce sobre Río Paz en La Frontera La Hachadura entre El Salvador Y Guatemala.	Construcción de un puente nuevo de cuatro carriles de circulación de 3.6m de ancho (dos por sentido) de concreto presforzado, tipo cajón de peralte variable con un único claro de 173m, mas 40.3m de subestructura conformada por lastres en ambos extremos, ubicado a 150 m aguas abajo del Puente existente; incluye mejoramiento ruta nacional AHU25S, pavimento, drenajes, señalización y seguridad vial, así también reubicación y ejecución de la reposición de los servicios, instalaciones e infraestructura afectada por el proyecto.	\$ 18,925,976.97	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	ago-20	oct-20	nov-20	dic-20	Ex-ante	Previsto
2	Diseño y Construcción del proyecto "Ampliación de la carretera ca04s, tramo iii: Construcción by pass de La Libertad, entre km 31.86 (carretera ca04s) - km 35 (carretera ca02w), Departamento de La Libertad". estaciones 2+480 a 4+873.59	Proyecto que Inicia en la estación 2+480 y finaliza en la estación 4+873.59 y consiste en un tramo de nueva apertura "By Pass". La sección tipo está constituida por carriles de 3.50 m cada uno (dos por cada sentido) con un separador central, con hombros exteriores de 1.8 m e interiores de 0.6 m de ancho. En el final del trazado, estación 4+873.59, se proyecta un retorno que permite la conexión del "By Pass" con la carretera CA02W.	\$ 14,717,765.65	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	LPI	Público	oct-19	dic-19	mar-20	mar-20	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Obras			\$33,643,742.62										
Tipo de Adquisición: Consultorías													
1	Supervisión Construcción de Puente General Manuel José Arce sobre Río Paz en La Frontera La Hachadura entre El Salvador Y Guatemala.	Supervisión de la Construcción de un puente nuevo de cuatro carriles de circulación de 3.6m de ancho (dos por sentido) de concreto presforzado, tipo cajón de peralte variable con un único claro de 173m, mas 40.3m de subestructura conformada por lastres en ambos extremos, ubicado a 150 m aguas abajo del Puente existente; incluye mejoramiento ruta nacional AHU25S, pavimento, drenajes, señalización y seguridad vial, así también reubicación y ejecución de la reposición de los servicios, instalaciones e infraestructura afectada por el proyecto.	\$ 1,200,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	oct-19	dic-19	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto
2	Supervisión del Diseño y Construcción del proyecto "Ampliación de la carretera CA04S, Tramo III: Construcción by pass de La Libertad, entre km 31.86 (carretera CA04S) - km 35 (carretera ca02w), Departamento de La Libertad". estaciones 2+480 a 4+873.59	Supervisión del Proyecto que Inicia en la estación 2+480 y finaliza en la estación 4+873.59 y consiste en un tramo de nueva apertura "By Pass". La sección tipo está constituida por carriles de 3.50 m cada uno (dos por cada sentido) con un separador central, con hombros exteriores de 1.8 m e interiores de 0.6 m de ancho. En el final del trazado, estación 4+873.59, se proyecta un retorno que permite la conexión del "By Pass" con la carretera CA02W.	\$ 725,465.89	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPI	Público	oct-19	dic-19	mar-20	mar-20	Ex-ante	En curso
3	Coordinador y Gerente Técnico Contrato BCIE-2120	Encargado de dar seguimiento y monitoreo al desarrollo de todas las actividades referentes a la ejecución del o los proyectos del Programa. Así como los avances tanto físicos como financieros, velando por el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en el contrato de préstamo, Obligaciones especiales de Hacer y de No hacer, así como las condiciones y Disposiciones Especiales, así como selección y coordinación de los consultores que conforman la Unidad Ejecutora.	\$ 165,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CPN	Público	feb-20	mar-20	mar-20	abr-20	Ex-ante	Previsto
4	Servicios de Consultoría Individual "Administrador de Contrato BCIE 210"	Gestionar y asegurarse del fiel cumplimiento en las fechas de presentación de los documentos solicitados por el BCIE, para cada etapa del desarrollo del préstamo, además de dar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato de financiamiento, verificando que los mismos cumplan con lo requerido a fin de obtener las respectivas No Objeciones, Asegurando que el organismo ejecutor lleve a cabo el programa conforme a los documentos principales: Plan Global de Inversiones y el Marco lógico	\$ 97,200.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	mar-20	mar-20	mar-20	abr-20	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: BCIE y Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. de los Estados Unidos Mexicanos

Número de la operación: No. 2120

Nombre de la Operación: "Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramo II y Tramo III, y Construcción del Puente General Manuel José Arce sobre río Paz en la Frontera La Hachadura entre El Salvador y Guatemala t Construcción del Puente sobre el río Anguiatú en la frontera Anguiatú entre El Salvador y Guatemala".

Organismo Ejecutor: MOPT

Monto de la Operación: \$36,348,008.51

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
5 Servicios de Consultoría Individual "Técnico Administrativo Convenio BCIE 2120"	Dar seguimiento y monitoreo al desarrollo de todas las actividades referentes a la ejecución de los proyectos del Programa, de los avances tanto físicos como financieros del Programa. Asistiendo al Gte. Técnico General y Coordinador del Programa en el manejo y consolidación de toda la información técnica administrativa de todos los proyectos del programa.	\$ 54,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	mar-20	mar-20	mar-20	abr-20	Ex-ante	Previsto
6 Servicios de Consultoría Individual "Especialista en Derechos de Vía y Reasentamientos-BCIE 2120"	Se encargara de la formulación integral del Plan de Acción de Reasentamientos (PAR) que desarrollarán el consultor de diseño e implementación de los Planes de Acción, proceso y adquisición de inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador, seguimiento al proceso y legalización de inmuebles a favor de personas no propietarias de los lugares que habitan y que serán reasentadas, estrategias y planificación de los programas de trabajo a fin de liberar oportunamente las áreas de derechos de vía para la ejecución física de las obras de infraestructura, elaborar planos de afectaciones para expedientes de Derecho de Vía, el proceso de formulación e implementación de consultorías de apoyo al PAR.	\$ 60,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	feb-20	feb-20	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto
7 Servicios de Consultoría Individual "Especialista En Infraestructura Vial y Control de Calidad BCIE 2120"	Dar seguimiento y monitoreo al desarrollo de todas las actividades referentes a la ejecución de los proyectos del Programa, de los avances tanto físicos como financieros, seguimiento a la calidad de las Obras, realizando inspecciones a laboratorios, plantas de producción, evaluaciones estructurales, asesoramiento a los administradores viales y de puentes así como a los documentos administrativos y técnicos. Y demas actividades asignadas por el Coordinador del Programa.	\$ 84,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	feb-20	feb-20	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto
8 Servicios de Consultoría Individual de "Especialista Ambiental BCIE 2120"	Se encargará de dar seguimiento y monitoreo a las condiciones técnicas de carácter ambiental, en cumplimiento a las normativas ambientales vigentes, asesorar y monitorear a los Administradores de Proyecto en lo relacionado con las obras en ejecución y por iniciar por la Unidad Ejecutora.	\$ 55,200.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	mar-20	mar-20	mar-20	abr-20	Ex-ante	Previsto
9 Servicios de Consultoría Individual "Administrador de Proyectos Viales y puentes BCIE 2120"	Contratación de un Administrador de Proyectos, que administre y efectue el seguimiento y monitoreo de los contratos de obras de infraestructura Vial, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.	\$ 100,800.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	feb-20	feb-20	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto
10 Servicios de Consultoría Individual "Especialista en Gestión Social BCIE 2120"	Se encargara de dar dar seguimiento y monitoreo a las condiciones técnicas de carácter social , en cumplimiento a las medidas y actividades de carácter social para las obras en ejecución. Diseñar e implementar un Programa de Gestión Social (GPS) para los proyectos derivados del convenio, realizar inspecciones técnicas del proyecto conforme al Programa de Gestión Social (PGS), y elaborar informes de avances en el desarrollo de los trabajos de construcción,	\$ 38,400.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	feb-20	mar-20	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto
11 Servicios de Consultoría Individual "Administrador de Proyectos Viales BCIE 2120"	Contratación de un Administrador de Proyectos, que administre y efectue el seguimiento y monitoreo de los contratos de obras de infraestructura Vial, de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.	\$ 33,600.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	feb-20	feb-20	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Prestatario: BCIE y Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. de los Estados Unidos Mexicanos

Número de la operación: No. 2120

Nombre de la Operación: "Ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad Tramo II y Tramollí, y Construcción del Puente General Manuel José Arce sobre río Paz en la Frontera La Hachadrura entre El Salvador y Guatemala t Construcción del Puente sobre el río Anguiatú en la frontera Anguiatú entre El Salvador y Guatemala".

Organismo Ejecutor: MOPT

Monto de la Operación: \$36,348,008.51



Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución		
12 Servicios de Consultoría Individual "Especialista Financiero BCIE 2120"	Administración financiera de los recursos BCIE asignados para la ejecución y liquidación de los proyectos bajo el programa, realizar el control y seguimiento de desembolsos de recursos BCIE, realizar las actualizaciones de los informes de control y seguimiento de cada desembolso, revisar, las estimaciones mensuales aprobadas a los contratistas y supervisores que desarrollan los proyectos.	\$ 90,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	Cocalificación	CC	Público	feb-20	feb-20	mar-20	mar-20	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías		\$2,704,265.89										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$36,348,008.51**

- LPI: Licitación Pública Internacional
- LPN: Licitación Pública Nacional
- LPIL: Licitación Pública Internacional Limitada
- CPI: Concurso Público Internacional
- CPN: Concurso Público Nacional
- CPIL: Concurso Público Internacional Limitado

- CD: Contratación directa
- CC: Comparación de calificaciones
- CP: Comparación de precios
- N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

Fecha de Actualización: FEBRERO 2020



 Licenciado Edgar Romero Rodríguez Herrera
 Ministro de Obras Públicas y de Transporte