



**Información General**

País: Nicaragua

Número de la Operación:

Nombre de la Operación:

2154 A

Préstamo No. 2154 A "Mejoramiento de los Tramos de Carretera Nejapa - El Crucero - Diriamba - Jinotepe - Nanadaime" - Prevención y contención del COVID-19 en Nicaragua

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud

Monto de la Operación: US\$ 11,727,217.21

Fecha de aprobación PGA Original: 02/12/2020

Modificación PGA No.: 02/2022

Código:

Versión: 2

**PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Proceso de Adquisición		Estimación de Principales Fechas de Procesos					
					Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>												
1	Dotación de Insumos médicos y Equipos de Protección	4,272,763.43	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	ene-21	abr-21	ago-21	ago-21	Ex-ante	Contrato en ejecución	
2	Dotación de Equipamiento Médico	1,523,894.79	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	ene-21	abr-21	ago-21	ago-21	Ex-ante	Contrato en ejecución	
3	Dotación de Insumos médicos y Equipos de Protección	4,834,368.28	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	abril-22	abril 22	may-22	may-22	Ex-ante	Previsto	
4	Dotación de Equipamiento Médico	363,190.71	Métodos BCIE	CP	Una etapa - un sobre	abril-22	abril 22	may-22	may-22	Ex-ante	Previsto	
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$10,994,217.21</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Servicios</b>												
<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>		<b>\$0.00</b>										
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>												
1	Supervisión Externa en la adquisición de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para el COVID-19	700,000.00	Métodos BCIE	CD		N/A	N/A	dic-20	dic-20	Ex-ante	Contrato en ejecución	
2	Enmienda No.2 Supervisión Externa	33,000.00	Métodos BCIE	N/A								
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>		<b>\$733,000.00</b>										
<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>		<b>\$11,727,217.21</b>										

Fecha de Actualización: 23/03/2022

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas  
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional  
 "Dr. Amador Ruíz, Presidente!"  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 "Dra. Concepción Palacios"  
 División de Cooperación Externa