

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

República Argentina
2161
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de I+D

Organismo Ejecutor: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
Monto de la Operación: USD 65.500.000,00
Fecha de aprobación PGA Original: 12/11/2020
Modificación PGA No.: 01/2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1												
Monto de adquisiciones de Obras		\$0.00										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de menos de USD 50.000.- Concurso de proyectos. Se financian la compra 69 equipos aprox, se van a realizar varios procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-	368,371.03	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	sept/20-jul/21	sept/20-jul/21	sept/20-jul/23	Ex-post	Adjudicado
2	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de menos de USD 50.000.- Concurso de proyectos. Se financian la compra 219 equipos aprox, se van a realizar varios procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-	1,624,066.46	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	sept/20-jun/21	sept/20-jun/21	sept/20-jul/23	Ex-post	Contrato en ejecución
3	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de menos de USD 50.000.- Concurso de proyectos. Se financian la compra 167 equipos aprox, se van a realizar varios procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-	2,603,463.61	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	sept/20-abr/21	sept/20-abr/21	sept/20-jul/23	Ex-post	Contrato Terminado
4	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de menos de USD 50.000.- Concurso de proyectos. Se financian 30 proyectos y compra 50 equipos aprox, se van a realizar varios procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-	3,762,014.26	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Previsto
5	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de mas de USD 50.000.- y hasta USD 100.000.- Concurso de proyectos. Se financian la compra de 1 equipos aprox, se van a realizar varios procesos aplicando la Legislacion Nacional entre USD 50.000 y USD 100.000.-	146,728.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	No Aplica	oct/20-feb/21	oct/20-feb/21	oct/20-feb/23	Ex-post	Adjudicado
6	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de mas de USD 50.000.- y hasta USD 100.000.- Concurso de proyectos. Se financian compra de 4 equipos aprox, se van a realizar varios procesos aplicando la Legislacion Nacional entre USD 50.000 y USD 100.000.-	192,134.09	Legislación Nacional	N/A	N/A	No Aplica	oct/20-may/21	oct/20-may/21	oct/20-feb/23	Ex-post	Contrato en ejecución
7	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de mas de USD 50.000.- y hasta USD 100.000.- Concurso de proyectos. Se financian compra de 8 equipo aprox, se van a realizar varios procesos aplicando la Legislacion Nacional entre USD 50.000 y USD 100.000.-	371,594.91	Legislación Nacional	N/A	N/A	No Aplica	oct/20-abr/21	oct/20-abr/21	oct/20-feb/23	Ex-post	Contrato Terminado
8	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de mas de USD 50.000.- y hasta USD 100.000.- Concurso de proyectos. Se financian 5 proyectos y compra de 7 equipos aprox, se van a realizar varios procesos aplicando la Legislacion Nacional entre USD 50.000 y USD 100.000.-	1,000,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Previsto
9	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico de menos de USD 50.000.-oncurso de proyectos. Se financian 5 proyectos, se van a realizar varios procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-	220,978.43	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	jul/20-dic/20	jul/20-dic/20	jul/20-dic/20	Ex-ante	Contrato Terminado
10	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico por compra direct.Concurso de proyectos. Se financian 7 proyectos se van a realizar varios procesos por contratación directa-	116,975.12	Métodos BCIE	CD	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-ante	Contrato Terminado
11	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico por compra direct.Concurso de proyectos. Se financian 7 proyectos, se van a realizar varios procesos por contratación directa-	77,977.15	Métodos BCIE	CD	N/A	No Aplica	mar/21-jul/21	mar/21-jul/21	mar/21-jul/23	Ex-ante	Adjudicado
12	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico por compra direct.Concurso de proyectos. Se financian 11 proyectos, se van a realizar varios procesos por contratación directa-	215,696.94	Métodos BCIE	CD	N/A	No Aplica	mar/21-jun/21	mar/21-jun/21	mar/21-jun/23	Ex-ante	Contrato en ejecución
13	1.2	Proyectos de investigación destinados a la compra de equipamiento científico por compra direct.Concurso de proyectos. Se financian 40 proyectos, se van a realizar varios procesos por contratación directa-	700,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$11,400,000.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: modificación 01/2022

Información General

País:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

República Argentina
2161
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de I+D

Organismo Ejecutor: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
Monto de la Operación: USD 65.500.000,00
Fecha de aprobación PGA Original: 12/11/2020
Modificación PGA No.: 01/2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Servicios											
1	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - PRODUCCIÓN /ACTUACIÓN/DESRROLLO DE CONTENIDOS - Desarrollo de pilotos, Seminarios Doctorado Ciencias Exactas y Naturales, Biológicas y Médicas, Agrarias, Seminarios Doctorado Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Capacitación Series y Desarrollo integral de contenidos. CAMPUS VIRTUAL - DISEÑO E IMAGEN/TECNOLOGÍA/MARKETING DIGITAL - Diseño de imagen e identidad visual del campus, Diseño y desarrollo de piezas audiovisuales, Desarrollo de plataforma virtual a medida etapa 1: Funcionalidades básicas, Desarrollo de plataforma virtual a medida etapa 2: Funcionalidades enriquecidas mejoras, Servidor (servicio a contratar), Plataforma de email marketing (500 mil envíos al mes), Agencia difusión, Espacio en google para almacenar 2t*3 y Disco Rígido externo 4t. Se realizaron 21 procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-</i>	303,972.00	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Contrato Terminado
2	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - PRODUCCIÓN /ACTUACIÓN/DESRROLLO DE CONTENIDOS - Desarrollo de pilotos, Seminarios Doctorado Ciencias Exactas y Naturales, Biológicas y Médicas, Agrarias, Seminarios Doctorado Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Capacitación Series y Desarrollo integral de contenidos. Se van a realizar 2 procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-</i>	50,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-ante	Contrato Terminado
3	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - PRODUCCIÓN /ACTUACIÓN/DESRROLLO DE CONTENIDOS - Se van a realizar 10 procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-</i>	150,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Previsto
4	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - DISEÑO E IMAGEN/TECNOLOGÍA/MARKETING DIGITAL - Se van a realizar 15 procesos por el monto de comparación de precio menores a USD 50.000.-</i>	135,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	No Aplica	Por Determinar	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Previsto
5	II.2 <i>Contratar el servicio de administración del Campus Virtual con el fin de organizar el servicio y las actividades académicas - Objetivos específicos: - Administrar el pago de las becas - Contratar el desarrollar contenidos audiovisuales que promuevan procesos ágiles de capacitación y formación sobre temáticas de interés para la comunidad I+D+i. - Consolidar un espacio especial de encuentro, vinculación y formación para los becarios/as doctorales y de maestría de los países miembros de la CTCAP, pertenecientes al Programa de Becas para formación y desarrollo de recursos humanos en centros e instituciones argentinas (PFDC). - Crear una comunidad y fortalecer los lazos de integración regional a través de espacios de encuentro, diálogo y vinculaciones en red. - Visibilizar lo que hace la comunidad I+D+i a través de experiencias, historias y caminos recorridos. - Difundir y transformar el acceso a convocatorias de la Agencia en una experiencia amigable para los/as usuarios/as.</i>	60,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	Jul-2023	Ago-2023	Oct-2023	Nov-2023	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$698,972.00									
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas											
1	III.1 <i>Auditoría externa - Auditoría externa prevista en el préstamo.</i>	493,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	Abr-2019	Jul-2019	Nov-2019	Ene-2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$493,000.00									



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: modificación 01/2022

Información General

País:	República Argentina	Organismo Ejecutor: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
Número de la Operación:	2161	Monto de la Operación: USD 65.500.000,00
Nombre de la Operación:	Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de I+D	Fecha de aprobación PGA Original: 12/11/2020 Modificación PGA No.: 01/2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - Contratación de consultores para el desarrollo, administración y producción de contenidos para PULSAR. 2 consultores con revisión ex ante. Periodo 2022</i>	8,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	No Aplica	Varios	Por Determinar	Por Determinar	Ex-ante	Contrato Terminado	
2	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - Contratación de consultores para el desarrollo, administración y producción de contenidos para PULSAR. 33 consultores con revisión ex post. Periodo 2022</i>	110,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	No Aplica	Varios	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Contrato Terminado	
3	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - Contratación de consultores para el desarrollo, administración y producción de contenidos para PULSAR. 10 consultores con revisión ex post. Periodo 2023</i>	150,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	No Aplica	Varios	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Contrato en ejecución	
4	III.2 <i>CAMPUS VIRTUAL - Contratación de consultores para el desarrollo, administración y producción de contenidos para PULSAR. 10 consultores con revisión ex post. Periodo 2023</i>	150,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	No Aplica	Varios	Por Determinar	Por Determinar	Ex-post	Previsto	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$418,000.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$13,009,972.00**

Fecha de Actualización: 18/05/2023

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo

*Los Gastos Operativos no se incluyen en el PGA, por que los mismos no deben realizar procedimientos.