

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2421-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala y 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	\$2,225,631.11	Otras Políticas	N/A	N/A	06/08/2021	22/09/2021	08/07/2022	09/09/2022	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2422-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Diseño, Construcción y Equipamiento de 1 Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres, ubicado Finca Cuyuta, Lote 218, Masagua, Escuintla	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	20/09/2021	11/01/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2423-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Diseño, Construcción y Equipamiento del proyecto denominado "Construcción Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres, ubicado Finca Cuyuta, Lote 218, Masagua, Escuintla"	\$87,906,419.43	Métodos BCIE	LPI	1E-2S	22/02/2022	05/04/2022	27/12/2022	25/01/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2424-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción de 4 sedes policiales: 1) Construcción Estacion de PNC Municipio San José La Máquina Departamento de Suchitepéquez; 2) Construcción Estacion de PNC Colonia Primero de Julio Zona 5 del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala; 3) Construcción Estacion de PNC San Mateo Huehuetenango y 4) Construcción Subestacion Policial Cantón Buena Vista Santa María Ixhuatán Santa Rosa	\$2,419,892.48	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	11/08/2022	26/09/2022	09/03/2023	28/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones de Obras			\$92,551,943.02									

Tipo de adquisición: Bienes												
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2425-B	Administración	Adquisición de 4 vehiculos para uso de la UEPP	\$153,269.86	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	16/12/2022	17/01/2023	29/05/2023	18/09/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2426-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de 28 unidades vehiculares para la Policía Nacional Civil	\$2,019,912.54	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	17/08/2022	31/10/2022	12/06/2023	12/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2427-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de 1,660 unidades vehiculares para la Policía Nacional Civil	\$0.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	06/07/2021	23/08/2021	N/A	N/A	Ex-Post	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2428-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de 2,160 unidades vehiculares para la Policía Nacional Civil	\$10,376,270.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	26/07/2022	09/09/2022	04/11/2022	02/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2429-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipo Tecnológico para sedes policiales incluido en el Sistema de Telecomunicaciones de la PNC	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	10/01/2022	07/04/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
	Equipamiento											
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2430-B	Administración	Adquisición de equipo de cómputo y accesorios para uso de la UEEP	\$70,046.19	Métodos BCIE	CP	CP	16/12/2021	18/01/2022	16/06/2022	01/07/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2431-B	Administración	Adquisición de 2 motocicletas para uso de la UEEP	\$4,577.10	Métodos BCIE	CP	CP	16/12/2021	10/01/2022	20/04/2022	25/04/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2432-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de mobiliario y equipo para 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala y 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	\$109,494.36	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	16/12/2022	19/01/2023	20/03/2023	20/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2433-B	Administración	Adquisición de impresoras y escáner con insumos para uso de la UEEP	\$36,605.56	Métodos BCIE	CP	CP	12/01/2024	26/01/2024	03/04/2024	24/04/2024	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2434-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de 243 unidades vehiculares para el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	08/06/2023	25/07/2023	25/09/2023	26/10/2023	Ex-Ante	Desierto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2435-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipamiento Tecnológico; Centro de Procesamiento de Datos y Conectividad para el Sistema de Telecomunicaciones de PNC	\$12,254,493.38	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	07/07/2023	06/09/2023	22/04/2024	24/05/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2436-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de mobiliario y equipo para sedes policiales en Mixco, Guatemala; San José La Máquina, Suchitepéquez; Santa María Ixhuatán, Santa Rosa y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	27/03/2023	27/04/2023	26/06/2023	26/07/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2437-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de 243 unidades vehiculares para el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil	\$8,826,248.70	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	30/07/2024	13/09/2024	15/11/2024	06/12/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2438-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de mobiliario y equipo de dormitorios y gimnasio para 4 sedes policiales Jalapa y Guatemala	\$46,355.41	Métodos BCIE	CP	CP	02/08/2023	16/08/2023	28/09/2023	12/10/2023	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2439-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de computadoras, impresoras y otro equipamiento tecnológico para 4 sedes policiales Jalapa y Guatemala	\$32,412.50	Métodos BCIE	CP	CP	07/07/2023	10/08/2023	26/09/2023	26/10/2023	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2440-B	Administración	Adquisición de prendas distintivas para personal de la UEEP	\$7,350.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/05/2024	28/05/2024	20/06/2024	22/07/2024	Ex-Post	Adjudicado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2441-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de sillas, escritorios, archivos y otro mobiliario de oficina para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	\$28,569.00	Métodos BCIE	CP	CP	11/06/2024	21/06/2024	05/07/2024	12/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2442-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de lockers, estanterías y libreras para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	\$43,725.00	Métodos BCIE	CP	CP	11/06/2024	21/06/2024	05/07/2024	12/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2443-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de mobiliario de cocina y gimnasio para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	\$22,289.00	Métodos BCIE	CP	CP	12/06/2024	24/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2444-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de mobiliario de dormitorio para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	\$48,468.00	Métodos BCIE	CP	CP	12/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2445-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de pantallas, proyectores multimedias, teléfonos y otro equipamiento tecnológico para 4 sedes policiales correspondientes a la LPI 08-2022	\$15,480.00	Métodos BCIE	CP	CP	03/06/2024	13/06/2024	12/07/2024	15/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2446-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Computadoras e impresoras para sede policial de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	17/06/2024	27/06/2024	24/07/2024	31/07/2024	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2447-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Computadoras e Impresoras para sedes policiales de Colonia 1o. De Julio, Mixco; San José La Máquina, Suchitepéquez y Santa María Ixhuatan, Santa Rosa	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	17/06/2024	27/06/2024	24/07/2024	31/07/2024	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2448-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de equipo de seguridad penitenciaria - Primera Fase	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	31/10/2023	05/01/2024	31/07/2024	30/08/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2449-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para el Sistema de Telecomunicaciones de PNC	\$20,371,586.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	29/07/2024	13/09/2024	25/10/2024	26/11/2024	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes			\$54,467,152.60									

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2450-S	Administración	Adquisición de servicios de seguro para equipo de cómputo de la UEEP	\$248.08	Métodos BCIE	CP	CP	15/03/2023	29/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2451-S	Administración	Adquisición de servicios de seguro para 2 motocicletas de la UEEP	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	10/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	18/09/2023	Ex-Post	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2452-S	Administración	Adquisición de licencias de programa Autocad para dos computadoras de Infraestructura	\$3,710.56	Métodos BCIE	CP	CP	12/07/2023	26/07/2023	04/08/2023	02/10/2023	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2453-S	Administración	Adquisición de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para vehículos de la UEEP	\$11,184.21	Métodos BCIE	CP	CP	16/08/2024	29/08/2024	16/09/2024	20/09/2024	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2454-S	Administración	Adquisición de seguro anual para vehículos de la UEEP	\$6,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	16/08/2024	29/08/2024	16/09/2024	20/09/2024	Ex-Post	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$21,142.85									

Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2455-CF	Supervisión	Servicios de supervisión para Diseño y Construcción y equipamiento de un Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres ubicado Finca Cuyuta, Lote 218, Masagua, Escuintla	\$3,664,500.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	09/12/2021	28/03/2022	23/12/2022	16/01/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2456-CF	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultoría para el Desarrollo de las aplicaciones telefónicas para el MINGOB	\$81,400.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	19/08/2024	19/09/2024	19/11/2024	19/12/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2457-CF	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultoría para Implementación de sistema BPM para el Mingob	\$627,494.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	26/08/2024	11/10/2024	12/12/2024	20/01/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2458-CF	Preinversión	Consultoría para la Preinversión del Hospital Policial	\$785,532.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16/12/2021	27/01/2023	19/07/2024	31/07/2024	Ex-Ante	Adjudicado
Monto de adquisiciones de Firmas			\$5,158,926.00									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2459-CI	Administración	Consultor Asistente del Coordinador de la UEEP	\$17,368.45	Métodos BCIE	CC	CC	02/03/2022	09/03/2022	01/06/2022	01/06/2022	Ex-Ante	Contrato en

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
												Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2460-CI	Administración	Consultor asistente reproductor de documentos y logística de la Unidad Ejecutora	\$12,842.09	Métodos BCIE	CC	CC	08/02/2022	15/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2461-CI	Administración	Consultor en Asesoría Legal	\$90,197.71	Métodos BCIE	CC	CC	18/01/2022	01/02/2022	03/05/2022	03/05/2022	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2462-CI	Administración	Consultor Asistente en Adquisiciones	\$21,578.95	Métodos BCIE	CC	CC	08/02/2022	15/02/2022	25/04/2022	25/04/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2463-CI	Administración	Consultor Asistente en Adquisiciones	\$28,947.38	Métodos BCIE	CC	CC	08/02/2022	15/02/2022	01/06/2022	01/06/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2464-CI	Administración	Consultor Asistente en Adquisiciones	\$113,157.89	Métodos BCIE	CC	CC	23/02/2022	09/03/2022	04/05/2022	04/05/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2465-CI	Administración	Consultor Asistente Financiero	\$147,368.48	Métodos BCIE	CC	CC	08/02/2022	15/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2466-CI	Administración	Consultor Asistente Financiero	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/02/2022	15/02/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2467-CI	Administración	Consultor Asistente Financiero	\$123,684.26	Métodos BCIE	CC	CC	25/11/2022	02/12/2022	03/01/2023	03/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2468-CI	Administración	Consultor Asistente en procesos tecnológicos	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/06/2022	24/06/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2469-CI	Administración	Consultor Asistente en procesos tecnológicos	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	25/08/2023	08/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2470-CI	Administración	Consultor Asistente en Sistemas y Conectividad	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2471-CI	Administración	Consultor Asistente en Planificación	\$144,736.90	Métodos BCIE	CC	CC	02/03/2022	09/03/2022	03/05/2022	03/05/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2472-CI	Administración	Consultor en Seguimiento de Metas Físicas	\$21,710.48	Métodos BCIE	CC	CC	29/07/2022	05/08/2022	03/10/2022	03/10/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2473-CI	Administración	Consultor Asistente en Ingeniería Civil	\$147,368.48	Métodos	CC	CC	18/01/2022	24/01/2022	25/04/2022	25/04/2022	Ex-Ante	Contrato

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
				BCIE								en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2474-CI	Administración	Consultor Asistente en Ingeniería Eléctrica	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2475-CI	Administración	Consultor Asistente de Archivo y Catalogación	\$54,736.76	Métodos BCIE	CC	CC	04/04/2022	11/04/2022	08/08/2022	08/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2476-CI	Administración	Consultor Piloto y Encargado de Vehículos	\$56,578.97	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2023	10/03/2023	04/05/2023	04/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2477-CI	Administración	Consultor Procurador legal	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	N/A	N/A	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2478-CI	Supervisión	Consultor individual para la Supervisión de la construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Jalapa	\$62,232.85	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2022	25/04/2022	01/07/2022	01/07/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2479-CI	Supervisión	Consultor individual para la Supervisión de la construcción de 2 sedes policiales en el Departamento de Guatemala	\$59,453.78	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2022	25/04/2022	01/07/2022	01/07/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2480-CI	Supervisión	Consultor individual para la supervisión de la preinversión del Hospital Policial	\$36,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	29/07/2024	13/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Ex-Ante	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2481-CI	Supervisión	Consultor individual para la supervisión de la Construcción Estación de PNC Colonia Primero de Julio, Zona 5, Mixco, Guatemala	\$29,606.60	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2482-CI	Supervisión	Consultor individual para supervisión de la Construcción Estación de PNC San José La Máquina, Suchitepéquez	\$38,933.56	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2483-CI	Supervisión	Consultor Individual para supervisión de la Construcción de Estación de PNC San Mateo Ixtatán, Huehuetenango	\$51,315.81	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2484-CI	Supervisión	Consultor Individual para supervisión de la Construcción de Subestación Policial Cantón Buena Vista, Santa María Ixhutatán, Santa Rosa	\$35,394.15	Métodos BCIE	CC	CC	13/01/2023	27/01/2023	17/04/2023	17/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2485-CI	Administración	Consultor en Gestión Ambiental y Social	\$113,157.94	Métodos BCIE	CC	CC	29/03/2023	17/04/2023	24/05/2023	24/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2486-CI	Administración	Consultor Asistente en Ingeniería Civil con especialidad en Ingeniería Estructural	\$94,736.88	Métodos BCIE	CC	CC	05/08/2024	20/08/2024	20/09/2024	23/09/2024	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2487-CI	Administración	Consultor en Auditoría (Control Interno)	\$110,526.36	Métodos BCIE	CC	CC	11/04/2023	25/04/2023	05/06/2023	05/06/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2488-CI	Administración	Consultor Asistente en Ingeniería Civil	\$107,894.78	Métodos BCIE	CC	CC	18/05/2023	01/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2489-CI	Preinversión	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 8 centros de privados de libertad de la región Metropolitana	\$2,460.53	Métodos BCIE	CC	CC	14/10/2024	29/10/2024	25/11/2024	25/11/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2490-CI	Preinversión	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 4 centros de privados de libertad de las regiones Norte, Nororiente y Petén	\$3,210.53	Métodos BCIE	CC	CC	14/10/2024	29/10/2024	25/11/2024	25/11/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2491-CI	Preinversión	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 4 centros de privados de libertad de las regiones Suroriente y Central	\$2,473.68	Métodos BCIE	CC	CC	14/10/2024	29/10/2024	25/11/2024	25/11/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2492-CI	Preinversión	Consultor individual para determinar especificaciones, características y otros aspectos de sistema de videovigilancia para 4 centros de privados de libertad de las regiones Suroccidente y Occidente	\$2,565.79	Métodos BCIE	CC	CC	14/10/2024	29/10/2024	25/11/2024	25/11/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2493-CI	Administración	Consultor Asistente del Coordinador de la UEEP	\$61,579.05	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2023	19/07/2023	02/08/2023	02/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2494-CI	Administración	Consultor asistente reproductor de documentos y logística de la Unidad Ejecutora	\$42,105.20	Métodos BCIE	CC	CC	10/07/2023	24/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2495-CI	Administración	Consultor Asistente en Adquisiciones	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2023	19/07/2023	02/08/2023	02/08/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2496-CI	Administración	Consultor en Gestión Social	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/01/2024	26/01/2024	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2497-CI	Administración	Consultor en Asesoría Legal II	\$44,009.15	Métodos BCIE	CC	CC	01/08/2023	16/08/2023	04/09/2023	13/09/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2498-CI	Administración	Consultor Asistente en Adquisiciones	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/12/2023	09/01/2024	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-2499-CI	Administración	Consultor en Seguimiento de Metas Físicas	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/01/2024	07/02/2024	N/A	N/A	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-5124-CI	Administración	Consultoría Asistente en Procesos Tecnológicos	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	27/11/2024	04/12/2024	20/12/2024	03/01/2025	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-6865-CI	Administración	Consultor Asistente en Adquisiciones	\$59,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2024	31/12/2024	16/01/2025	21/01/2025	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181GOBERNACIÓN	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-7339-CI	Administración	Consultor en Asesoría Legal	\$62,451.61	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	17/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181GOBERNACIÓN-7422-CI	Administración	Consultor en Asesoría Legal II	\$62,451.61	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	17/02/2025	04/03/2025	04/03/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Individuales			\$2,061,836.66									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$154,261,001.13									

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo