

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1406-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles	\$7,767,910.10	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	04/11/2024	20/12/2024	24/02/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1407-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-01 Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central	\$200,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	21/12/2023	31/01/2024	23/04/2024	09/05/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1408-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-02 Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango)	\$919,021.81	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	04/11/2024	09/12/2024	14/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1409-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango y Jalapa.	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	06/06/2024	22/07/2024	22/08/2024	05/09/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1410-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-04 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Coban de Alta Verpaz y Flores de Petén.	\$1,285,852.84	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	04/11/2024	09/12/2024	14/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2052-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	01/07/2024	31/07/2024	19/09/2024	04/10/2024	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2142-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.	\$1,372,757.55	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	31/07/2024	30/08/2024	18/10/2024	04/11/2024	Ex-Ante	Evaluación
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2143-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Jalapa, Jalapa.	\$892,215.61	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	15/10/2025	13/11/2025	02/01/2026	19/01/2026	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2144-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Huehuetenango, Huehuetenango.	\$1,022,070.33	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	24/11/2025	23/12/2025	11/02/2026	26/02/2026	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2145-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de San Marcos, San Marcos.	\$845,889.16	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	17/11/2025	16/12/2025	04/02/2026	19/02/2026	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-4334-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03-A Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango	\$900,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	01/11/2024	02/12/2024	20/01/2025	04/02/2025	Ex-Ante	En Curso
Monto de adquisiciones de Obras			\$15,205,717.40									

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Bienes												
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1411-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Mobiliarioy Equipo Sede Central	\$1,436,911.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	15/09/2025	30/10/2025	21/11/2025	05/12/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1412-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Mobiliarioy Equipo para 1 Oficina Departamental (Quetzaltenango)	\$149,883.20	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	14/02/2025	18/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1413-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Mobiliarioy Equipo para 7 Oficinas Municipales (Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores)	\$499,141.40	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	15/09/2025	29/10/2025	02/01/2026	19/01/2026	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1414-B	Administración	Adquisición de Vehículos, 4 Vehiculos para uso de la Unidad Ejecutora	\$0.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	21/06/2021	13/08/2021	N/A	N/A	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1415-B	Administración	Adquisición de Vehículos, 4 Vehiculos para uso de la Unidad Ejecutora	\$145,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/06/2022	12/07/2022	31/08/2022	15/09/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1416-B	Administración	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	06/04/2021	12/04/2021	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1417-B	Administración	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$38,981.88	Métodos BCIE	CP	CP	28/07/2021	12/08/2021	10/09/2021	14/09/2021	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1418-B	Administración	Adquisición de Equipo de Computo, licenciamiento para la Unidad Ejecutora	\$32,150.00	Métodos BCIE	CP	CP	24/06/2022	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1419-B	Administración	Adquisición de Mobiliarioy Equipo para la Unidad Ejecutora	\$14,650.93	Métodos BCIE	CP	CP	26/04/2021	03/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1420-B	Administración	Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora	\$4,866.68	Métodos BCIE	CP	CP	27/09/2022	10/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1421-B	Administración	Adquisición de encuadernadora manual, cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora	\$988.86	Métodos BCIE	CP	CP	27/09/2022	14/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1422-B	Administración	Adquisición de Seguros para Vehiculos	\$3,750.97	Métodos BCIE	CP	CP	19/10/2022	02/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1423-B	Administración	Adquisición de Seguros para Vehiculos	\$12,000.00	Métodos	CP	CP	25/10/2023	08/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	Ex-Post	Contrato

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
				BCIE								en Ejecución
Monto de adquisiciones de Bienes			\$2,338,324.92									
Tipo de adquisición: Servicios												
Monto de adquisiciones de Servicios			\$0.00									
Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1424-CF	Preinversión	IDPP-01 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central	\$255,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/08/2021	20/09/2021	14/03/2022	01/04/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1425-CF	Preinversión	IDPP-02 Preinversión (US\$ 47,880.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales, Imprevistos y Escalamientos (US\$ 7,120.00)	\$55,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	09/04/2021	01/06/2021	29/10/2021	02/11/2021	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1427-CF	Preinversión	IDPP-03 Preinversión (US\$ 77,265.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales, Imprevistos y Escalamiento (US\$ 236,035.00)	\$313,300.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	07/05/2021	06/07/2021	21/02/2022	14/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones de Firmas			\$623,300.00									
Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1429-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario	\$90,216.54	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2022	15/02/2022	08/03/2022	15/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1430-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura	\$94,216.54	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2022	15/02/2022	08/03/2022	15/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1431-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/04/2022	06/04/2022	03/10/2022	07/10/2022	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1432-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Jurídico	\$94,216.54	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2022	15/02/2022	08/03/2022	15/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1433-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente Contable	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/03/2022	08/03/2022	02/08/2022	03/08/2022	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1434-CI	Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo.	\$99,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	22/12/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1435-CI	Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales.	\$99,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/11/2025	01/12/2025	16/12/2025	22/12/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1436-CI	Supervisión	IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Quetzaltenango	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/01/2025	12/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1437-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1438-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/01/2025	12/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1439-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/02/2025	13/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1440-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1441-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/01/2025	12/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1442-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/09/2025	29/09/2025	14/10/2025	20/10/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1443-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2025	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1444-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Arqueologo diagnostico terreno Sede Central (honorarios y perforaciones)	\$27,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/05/2023	09/06/2023	04/07/2023	11/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1445-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura	\$77,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/01/2024	23/02/2024	25/03/2024	01/04/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1446-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Formador de Proyectos (con normativa SNIP)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	25/03/2024	25/03/2024	N/A	N/A	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1447-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/04/2024	26/04/2024	N/A	N/A	Ex-Post	Fracasado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicacion	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1851-CI	Administración	Contratación de Consultorias Asistente de PEP-POA-SNIP	\$51,001.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/05/2024	13/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1852-CI	Administración	Contratación de Consultorias Consultor Formador de Proyectos (con normativa SNIP)	\$7,700.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/05/2024	13/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-7632-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	14/02/2025	24/03/2025	28/03/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Individuales			\$1,119,350.62									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$19,286,692.94									

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
SBC: Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo