

# Plan General de Adquisiciones

## Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1406-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles	\$7,767,910.10	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	04/11/2024	20/12/2024	24/02/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1407-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-01 Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central	\$200,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	21/12/2023	31/01/2024	23/04/2024	09/05/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1408-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-02 Construcción de Oficina Departamental, Construcción de 1 oficina de Sede Departamental (Quetzaltenango)	\$919,021.81	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	04/11/2024	09/12/2024	14/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1409-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango y Jalapa.	\$5,032,932.65	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	06/06/2024	22/07/2024	22/08/2024	05/09/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1410-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-04 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Coban de Alta Verpaz y Flores de Petén.	\$1,285,852.84	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	04/11/2024	09/12/2024	14/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2052-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango	\$900,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	01/07/2024	31/07/2024	19/09/2024	04/10/2024	Ex-Ante	En Curso
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2142-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.	\$1,372,757.55	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	31/07/2024	30/08/2024	18/10/2024	04/11/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2143-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Jalapa, Jalapa.	\$892,215.61	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	15/07/2024	14/08/2024	03/10/2024	18/10/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2144-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de Huehuetenango, Huehuetenango.	\$1,022,070.33	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	30/08/2024	30/09/2024	19/11/2024	04/12/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-2145-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	IDPP-03 Construcción Edificio de la Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal en el Municipio de San Marcos, San Marcos.	\$845,889.16	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	15/08/2024	16/09/2024	04/11/2024	19/11/2024	Ex-Ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Obras</b>			<b>\$20,238,650.05</b>									

Tipo de adquisición: Bienes												
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1411-B	Inversión en Infraestructura	Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central	\$1,436,911.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	15/09/2025	30/10/2025	21/11/2025	05/12/2025	Ex-Ante	Previsto



# Plan General de Adquisiciones

## Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
----------------------	------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------------	--------------------

### Tipo de adquisición: Servicios

<b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>	<b>\$0.00</b>
--	---------------

### Tipo de adquisición: Consultorías Firmas

GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1424-CF	Preinversión	IDPP-01 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central	\$255,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	03/08/2021	20/09/2021	14/03/2022	01/04/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1425-CF	Preinversión	IDPP-02 Preinversión (US\$ 47,880.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales, Imprevistos y Escalamientos (US\$ 7,120.00)	\$55,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	09/04/2021	01/06/2021	29/10/2021	02/11/2021	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1427-CF	Preinversión	IDPP-03 Preinversión (US\$ 77,265.00), Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales, Imprevistos y Escalamiento (US\$ 236,035.00)	\$313,300.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	07/05/2021	06/07/2021	21/02/2022	14/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
<b>Monto de adquisiciones de Firmas</b>			<b>\$623,300.00</b>									

### Tipo de adquisición: Consultorías Individuales

GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1429-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario	\$90,216.54	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2022	15/02/2022	08/03/2022	15/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1430-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura	\$94,216.54	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2022	15/02/2022	08/03/2022	15/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1431-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/04/2022	06/04/2022	03/10/2022	07/10/2022	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1432-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Jurídico	\$94,216.54	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2022	15/02/2022	08/03/2022	15/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1433-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente Contable	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/03/2022	08/03/2022	02/08/2022	03/08/2022	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1434-CI	Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y	\$99,000.00	Métodos	CC	CC	02/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	Ex-Ante	Previsto

# Plan General de Adquisiciones

## Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
		Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo.		BCIE								
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1435-CI	Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales.	\$99,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1436-CI	Supervisión	IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Quetzaltenango	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1437-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1438-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1439-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Huehuetenango	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1440-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Chimaltenango	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1441-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Jalapa	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	05/07/2024	15/07/2024	30/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1442-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coban	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1443-CI	Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Flores	\$60,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	02/09/2024	16/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1444-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Arqueologo diagnostico terreno Sede Central (honorarios y perforaciones)	\$27,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/05/2023	09/06/2023	04/07/2023	11/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1445-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor de Infraestructura	\$77,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/01/2024	23/02/2024	25/03/2024	01/04/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1446-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Formador de Proyectos (con normativa SNIP)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	25/03/2024	25/03/2024	N/A	N/A	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1447-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/04/2024	26/04/2024	N/A	N/A	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1851-CI	Administración	Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP	\$51,001.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/05/2024	13/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181DEFENSAPP-1852-CI	Administración	Contratación de Consultorías Consultor Formador de Proyectos (con normativa SNIP)	\$7,700.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/05/2024	13/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	Ex-Post	Previsto

# Plan General de Adquisiciones

## Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181DEFENSAPP	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
				BCIE								
Monto de adquisiciones de Individuales			\$1,119,350.62									
<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>			<b>\$24,319,625.59</b>									

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios  
 CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas  
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida  
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo  
 SBC: Selección Basada en Calidad  
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo  
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo