

Información General

País: Guatemala
Número de la Operación: BCIE 2181
Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.:

04-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Obras													
1	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-01 Construcción de Sede Central Construcción de edificio de 9 niveles	\$ 11,463,156.00	Métodos BCIE	LPI	04	Una etapa - un sobre	01-06-23	17-07-23	21-09-23	07-10-23	Ex-ante	Previsto
2	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-01 Mejora de Sede Central, Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central	\$ 200,000.00	Métodos BCIE	LPN	02	Una etapa - un sobre	15-10-22	20-11-22	11-12-22	02-01-23	Ex-ante	Previsto
3	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-02 Construcción de Oficinas Departamentales, Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango)	\$ 1,915,191.60	Métodos BCIE	LPI	01	Una etapa - un sobre	01-12-22	16-01-23	23-03-23	08-04-23	Ex-ante	Previsto
4	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-03 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Coatepeque de Quetzaltenango	\$ 813,684.90	Métodos BCIE	LPI	02	Una etapa - un sobre	03-04-23	19-05-23	21-07-23	07-08-23	Ex-ante	Previsto
5	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	IDPP-04 Construcción de Oficinas Municipales, Construcción Edificios Sedes Municipales del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipios de Guastatoya el Progreso, Jalapa, Coban de Alta Verpaz y Flores de Patén	\$ 813,684.90	Métodos BCIE	LPI	03	Una etapa - un sobre	03-04-23	19-05-23	21-07-23	07-08-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$15,205,717.40											
Tipo de Adquisición: Bienes													
1	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central	\$ 1,436,911.00	Métodos BCIE	LPI	06	Una etapa - un sobre	15-09-25	30-10-25	21-11-25	05-12-25	Ex-ante	Previsto
2	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango)	\$ 350,863.10	Métodos BCIE	LPI	05	Una etapa - un sobre	01-08-23	15-09-23	09-10-23	23-10-23	Ex-ante	Previsto
3	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores)	\$ 298,161.50	Métodos BCIE	LPN	03	Una etapa - un sobre	01-11-23	01-12-23	09-01-23	23-01-24	Ex-ante	Previsto
4	3. Administración	Adquisición de Vehículos, 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora	\$ -	Métodos BCIE	LPN	01	N/A	21-06-21	13-08-21	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
5	3. Administración	Adquisición de Vehículos, 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora	\$ 145,000.00	Métodos BCIE	LPN	01	Una etapa - un sobre	12-06-22	20-07-22	15-09-22	15-11-22	Ex-ante	Evaluación
6	3. Administración	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$ -	Métodos BCIE	CP	01	N/A	06-04-21	12-04-21	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
7	3. Administración	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$ 38,981.88	Métodos BCIE	CP	01	N/A	28-07-21	12-08-21	11-09-21	11-09-21	Ex-ante	Contratado
8	3. Administración	Adquisición de Equipo de Computo, licenciamiento para la Unidad Ejecutora	\$ 32,150.00	Métodos BCIE	CP	03	N/A	25-06-22	08-07-22	18-08-22	31-08-22	Ex-ante	Contratado
9	3. Administración	Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Unidad Ejecutora	\$ 14,650.93	Métodos BCIE	CP	02	N/A	26-04-21	03-05-21	21-05-21	21-05-21	Ex-ante	Contratado
10	3. Administración	Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora	\$ 18,000.00	Métodos BCIE	CP	04	N/A	27-09-22	10-10-22	24-10-22	24-10-22	Ex-ante	Previsto
11	3. Administración	Adquisición de encuadernadora manual, cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora	\$ 2,500.00	Métodos BCIE	CP	05	N/A	27-09-22	14-10-22	24-10-22	24-10-22	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala
 Número de la Operación: BCIE 2181
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
12.3. Administración	Adquisición de Seguros para Vehículos	\$ 3,700.00	Métodos BCIE	CP	06	N/A	17-10-22	24-10-22	28-10-22	28-10-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$2,340,918.41										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	1. Pre inversión	\$ 255,000.00	Métodos BCIE	CPI	01	SBCC	03-08-21	20-09-21	14-03-22	01-04-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	1. Pre inversión y 5. Imprevistos y Escalamiento	\$ 120,000.00	Métodos BCIE	CPN	07	SBCC	09-04-21	01-06-21	29-10-21	02-11-21	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	1. Pre inversión y 5. Imprevistos y Escalamiento	\$ 353,000.00	Métodos BCIE	CPN	08	SBCC	07-05-21	06-07-21	21-02-22	14-03-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$728,000.00										

Información General

País: Guatemala
Número de la Operación: BCIE 2181
Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.:

04-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales													
1	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Contable	\$ 3,992.48	Métodos BCIE	CPN	01	N/A	23-04-21	17-05-21	07-10-21	14-10-21	Ex-ante	Contrato Terminado
2	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario	\$ -	Métodos BCIE	CPN	02	N/A	23-04-21	17-05-21	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
3	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura	\$ -	Métodos BCIE	CPN	03	N/A	23-04-21	17-05-21	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
4	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de PEP-POA-SNIP	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CPN	04	N/A	23-04-21	17-05-21	05-10-21	14-10-21	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones	\$ -	Métodos BCIE	CPN	05	N/A	23-04-21	17-05-21	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
6	3. Administración	Contratación de Consultorías Consultor Jurídico	\$ -	Métodos BCIE	CPN	06	N/A	07-05-21	01-06-21	N/A	N/A	Ex-ante	Desierto
7	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Presupuestario	\$ 75,200.00	Métodos BCIE	CC	02	CC	10-02-22	15-02-22	08-03-22	15-03-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
8	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Infraestructura	\$ 79,200.00	Métodos BCIE	CC	03	CC	10-02-22	15-02-22	08-03-22	15-03-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
9	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente de Adquisiciones	\$ 94,000.00	Métodos BCIE	CC	05	CC	01-04-22	06-04-22	02-10-22	18-10-22	Ex-ante	Adjudicado
10	3. Administración	Contratación de Consultorías Consultor Jurídico	\$ 79,200.00	Métodos BCIE	CC	06	CC	10-02-22	15-02-22	08-03-22	15-03-22	Ex-ante	Contrato en ejecución
11	3. Administración	Contratación de Consultorías Asistente Contable	\$ -	Métodos BCIE	CC	01	CC	03-03-22	08-03-22	02-08-22	08-03-22	Ex-ante	Fracasado
12	4. Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo.	99,000.00	Métodos BCIE	CC	07	CC	01-03-23	06-03-23	13-04-23	19-04-23	Ex-ante	Previsto
13	4. Supervisión	IDPP-01 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción y Equipamiento Edificio Sede Central, desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales.	99,000.00	Métodos BCIE	CC	08	CC	01-03-23	06-03-23	13-04-23	19-04-23	Ex-ante	Previsto
14	4. Supervisión	IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Escuintla	60,000.00	Métodos BCIE	CC	09	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
15	4. Supervisión	IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Quetzaltenango	60,000.00	Métodos BCIE	CC	10	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
16	4. Supervisión	IDPP-02 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal, Departamento de Jutiapa	60,000.00	Métodos BCIE	CC	11	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala
 Número de la Operación: BCIE 2181
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 04-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del proceso
				Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
17 4. Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Guastatoya, El Progreso	60,000.00	Métodos BCIE	CC	12	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
18 4. Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de Coatepeque	60,000.00	Métodos BCIE	CC	13	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
19 4. Supervisión	IDPP-03 Contratación de una Persona Individual Ingeniero/Arquitecto como Supervisor, para la Construcción Edificio Sede Municipal del Instituto de la Defensa Pública Penal, Municipio de San Marcos	60,000.00	Métodos BCIE	CC	14	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto



PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala
 Número de la Operación: BCIE 2181
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: **04-2022**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos						
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del proceso	
20	4. Supervisión	60,000.00	Métodos BCIE	CC	15	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
21	4. Supervisión	60,000.00	Métodos BCIE	CC	16	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
22	4. Supervisión	60,000.00	Métodos BCIE	CC	17	CC	01-03-23	01-03-23	01-03-23	01-03-23	Ex-ante	Previsto
23	4. Supervisión	60,000.00	Métodos BCIE	CC	18	CC	01-03-23	06-03-23	31-03-23	07-04-23	Ex-ante	Previsto
24	4. Supervisión	60,000.00	Métodos BCIE	CC	19	CC	01-03-23	01-03-23	01-03-23	01-03-23	Ex-ante	Previsto
25	3. Administración	74,424.71	Métodos BCIE	CC	20	CC	15-10-22	20-10-22	14-11-22	21-11-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$1,363,017.19										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$19,637,653.00

Fecha de Actualización: 30 de Agosto de 2022

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo