

Información General
País: Guatemala
Número de la Operación: BCIE 2181
Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 03-2021

Componente	Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Características de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	OBSERVACIONES	
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Obras															
1	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	IDPP-01 Construcción y Equipamiento de Sede Central	Construcción de edificio de 9 niveles Sede Central IDPP	\$ 11,463,156.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - dos sobres	21/07/2022	06/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	Ex-ante	Previsto	
2	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	IDPP-01 Mejora de Sede Central	Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central	\$ 200,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
3	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	IDPP-02 Construcción de Oficinas Departamentales	Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango)	\$ 1,915,191.60	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/02/2022	31/03/2022	22/04/2022	06/05/2022	Ex-ante	Previsto	
4	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	IDPP-03 Construcción de Oficinas Municipales	Construcción de 8 oficinas de Sedes Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores)	\$ 1,627,369.80	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	10/03/2022	25/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Obras					\$15,205,717.40										
Tipo de Adquisición: Bienes															
1	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central	\$ 1,436,911.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/09/2025	30/10/2025	21/11/2025	05/12/2025	Ex-ante	Previsto	
2	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango)	\$ 350,863.10	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	15/03/2023	29/04/2023	23/05/2023	06/06/2023	Ex-ante	Previsto	
3	2. Inversión Infraestructura y equipamiento	2.1 Infraestructura	Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores)	\$ 298,161.50	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	15/03/2023	14/04/2023	23/05/2022	06/06/2023	Ex-ante	Previsto	
4	3. Administración		Adquisición de Vehículos	Adquisición de 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora	\$ 115,134.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	07/06/2021	07/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	Ex-ante	En curso	Proceso en espera de recibir ofertas, y la No Objeción a la Enmienda 1 y 2, con sus respectivas aclaraciones
5	3. Administración		Adquisición de Equipo de Computo	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$ 48,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	17/05/2021	24/06/2021	28/06/2021	30/06/2021	Ex-ante	Fracasado	Proceso fallido 3 veces, por diferentes aspectos, se relanzara nuevamente, con cambios en especificaciones
6	3. Administración		Adquisición de Equipo de Computo	Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora	\$ 48,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	29/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	25/08/2021	Ex-ante	Previsto	Se espera No Objeción del BCIE para publicar evento
7	3. Administración		Adquisición de Mobiliario y Equipo	Adquisición de Mobiliario y Equipo de la Unidad Ejecutora	\$ 25,510.00	Métodos BCIE	CP	N/A	26/04/2021	03/05/2021	15/06/2021	23/06/2021	Ex-ante	Adjudicado	Proceso adjudicado parcial de 12 lotes, se adjudico 11
Monto de adquisiciones de Bienes					\$2,275,079.60										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas															
1	1. Pre inversión		IDPP-01 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción y Equipamiento de Sede Central	Contratación de estudios de: 1 de topografía, 1 de Suelos, 1 de Diseño y Estructura y 1 de Socio Ambiental	\$ 291,579.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	04/08/2021	27/09/2021	09/11/2021	23/11/2021	Ex-ante	Previsto	Se espera No Objeción del BCIE para publicar evento
2	1. Pre inversión		IDPP-02 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Departamentales	Contratación de estudios de: 3 de topografía, 3 de Suelos, 3 de Diseño y Estructura y 3 de Socio Ambiental para los Departamentos de Escuintla, Quetzaltenango y Jutiapa	\$ 47,880.40	Métodos BCIE	CPN	SBCC	07/05/2021	01/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	Ex-ante	En Evaluación	Se remitió al BCIE, aclaración sobre la evaluación de precalificación y evaluación de ofertas técnicas, para continuar con la No Objeción y continuar con la evaluación económica
3	1. Pre inversión		IDPP-03 Preinversión, Estudios y Diseños para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de estudios de: 8 de topografía, 8 de Suelos, 8 de Diseño y Estructura y 8 de Socio Ambiental para los Municipios de Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Coban y Flores.	\$ 40,685.60	Métodos BCIE	CPN	SBCC	07/05/2021	16/06/2021	09/08/2021	01/09/2021	Ex-ante	En Evaluación	Comité Ejecutivo de Concurso, en evaluación de precalificación y evaluación de ofertas técnicas
4															
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas					\$380,145.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

Pais: Guatemala
Número de la Operación: BCIE 2181
Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 03-2021

Componente	Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Características de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	OBSERVACIONES	
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales															
1	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente Contable	\$ 94,000.00	Métodos BCIE	CPN	N/A	23/04/2021	17/05/2021	29/06/2021	08/07/2021	Ex-ante	En Evaluación	Se remitió la evaluación económica y adjudicación para No Objeción al BCIE
2	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente Presupuestario	\$ 94,000.00	Métodos BCIE	CPN	N/A	23/04/2021	17/05/2021	29/06/2021	08/07/2021	Ex-ante	Fracasado	Se realizará la publicación nuevamente con la Normativa vigente del 01 de julio de 2021
3	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente de Infraestructura	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CPN	N/A	23/04/2021	17/05/2021	29/06/2021	08/07/2021	Ex-ante	Fracasado	Se realizará la publicación nuevamente con la Normativa vigente del 01 de julio de 2021
4	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente de PEP-POA-SNIP	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CPN	N/A	23/04/2021	17/05/2021	29/06/2021	08/07/2021	Ex-ante	En Evaluación	Se remitió la evaluación económica y adjudicación para No Objeción al BCIE
5	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente de Adquisiciones	\$ 94,000.00	Métodos BCIE	CPN	N/A	23/04/2021	17/05/2021	29/06/2021	08/07/2021	Ex-ante	Fracasado	Se realizará la publicación nuevamente con la Normativa vigente del 01 de julio de 2021
6	3. Administración		Contratación de Consultorías	Consultor Jurídico	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CPN	N/A	07/05/2021	01/06/2021	12/07/2021	28/07/2021	Ex-ante	Desierto	Se realizará la publicación nuevamente con la Normativa vigente del 01 de julio de 2021
7	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente Presupuestario	\$ 94,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05/08/2021	13/08/2021	09/09/2021	25/09/2021	Ex-ante	Previsto	
8	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente de Infraestructura	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05/08/2021	13/08/2021	09/09/2021	25/09/2021	Ex-ante	Previsto	
9	3. Administración		Contratación de Consultorías	Asistente de Adquisiciones	\$ 94,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05/08/2021	13/08/2021	09/09/2021	25/09/2021	Ex-ante	Previsto	
10	3. Administración		Contratación de Consultorías	Consultor Jurídico	\$ 99,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	05/08/2021	13/08/2021	09/09/2021	25/09/2021	Ex-ante	Previsto	
11	4. Supervisión		IDPP-01 Supervisión para la Construcción y Equipamiento de Sede Central	Contratación de Ingeniero Supervisor para la construcción de la Sede Central desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo.	99,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
12	4. Supervisión		IDPP-01 Supervisión para la Construcción y Equipamiento de Sede Central	Contratación de Arquitecto Supervisor de la construcción de edificio de la sede central desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales.	99,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
13	4. Supervisión		IDPP-02 Supervisión para la Construcción de Oficinas Departamentales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Escuintla	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
14	4. Supervisión		IDPP-02 Supervisión para la Construcción de Oficinas Departamentales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Quetzaltenango	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
15	4. Supervisión		IDPP-02 Supervisión para la Construcción de Oficinas Departamentales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Jutiapa	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
16	4. Supervisión		IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Guastatoya, El Progreso	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
17	4. Supervisión		IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Coatepeque	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
18	4. Supervisión		IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de San Marcos	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: Guatemala
 Número de la Operación: BCIE 2181
 Nombre de la Operación: Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor: Instituto de la Defensa Pública Penal
 Monto de la Operación: US\$ 20,000,000.00
 Fecha de aprobación PGA Original: 03 de Noviembre del 2020

Modificación PGA No.: 03-2021

Componente	Subcomponente	Nombre de la Adquisición	Características de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	OBSERVACIONES
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
19	4. Supervisión	IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Huehuetenango	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
20	4. Supervisión	IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Chimaltenango	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
21	4. Supervisión	IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Jalapa	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
22	4. Supervisión	IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Coban	60,000.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
23	4. Supervisión	IDPP-03 Supervisión para la Construcción de Oficinas Municipales	Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Flores	66,585.00	Métodos BCIE	CC	N/A	14/12/2021	13/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales				\$1,443,585.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$19,304,527.00

Fecha de Actualización: 05 de Julio de 2021

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 CP: Comparación de precios
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC : Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo