

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: **Guatemala**  
 Número de la Operación: **BCIE-2181**  
 Nombre de la Operación: **Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala**  
 Monto de la Operación: **US\$20.0 millones**  
 Fecha de aprobación PGA Original: 04 de agosto de 2021      Modificación PGA No.: 01-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Componente	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>													
1	III	<u>Adquisición de Equipo de Cómputo.</u> Adquisición de computadoras, licencias MS Office, impresoras.	10,541.54	Administración	Método BCIE	CP	N/A	16/12/2022	28/12/2022	08-02-2023	10-02-2023	Ex-ante	Adjudicado
2	III	<u>Adquisición de mobiliario y equipo.</u> Adquisición de escritorios, sillas secretariales, teléfonos de oficinas, archivadores, para la Unidad Ejecutora del Programa	2,712.61	Administración	Método BCIE	CP	N/A	22/11/2022	30/11/2022	09-02-2023	09-02-2023	Ex-ante	Adjudicado
3	III	<u>Adquisición de Artículos de Oficina.</u> Adquisición de útiles y artículos de oficina para la Unidad Especial de Ejecución del Programa	885.90	Administración	Método BCIE	CP	N/A	15/02/2023	22/02/2023	28/02/2023	03-03-2023	Ex-ante	Previsto
4	III	<u>Adquisición de Impresoras.</u> Adquisición de impresoras para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del INACIF	7,692.31	Administración	Método BCIE	CP	N/A	15/02/2023	22/02/2023	28/02/2023	03-03-2023	Ex-ante	Previsto
5	III	<u>Adquisición de Licenciamiento de Microsoft Office para Equipo de Cómputo.</u> Adquisición de licencias para el equipo de computación para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del INACIF	5,128.21	Administración	Método BCIE	CP	N/A	15/02/2023	22/02/2023	28/02/2023	03-03-2023	Ex-ante	Previsto
6	III	<u>Adquisición de Vehículo.</u> Adquisición de vehículo que incluya los servicios de mantenimiento para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del INACIF	32,051.28	Administración	Método BCIE	CP	N/A	01-03-2023	10-03-2023	20/03/2023	27/03/2023	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$59,011.84</b>											
<b>Tipo de Adquisición: Servicios</b>													
1	III	<u>Adquisición de seguro para el vehículo de la UEEP.</u> Adquisición del seguro para el vehículo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del INACIF	9,188.03	Administración	Método BCIE	CP	N/A	28/03/2023	17/04/2023	27/04/2023	27/04/2023	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>		<b>\$9,188.03</b>											
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>													
1	I	<u>Consultoría para la elaboración de bases para diseño para la Sede Central.</u> Contratación de consultoría para elaborar la base de diseño para la Construcción del Edificio Sede Central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	247,688.00	Preinversión	Métodos BCIE	CPI	SBCC	22/05/2023	06-07-2023	14/09/2023	06-10-2023	Ex-ante	Previsto
<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b>		<b>\$247,688.00</b>											

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

País: **Guatemala**  
 Número de la Operación: **BCIE-2181**  
 Nombre de la Operación: **Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia**

Organismo Ejecutor: **Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala**  
 Monto de la Operación: **US\$20.0 millones**  
 Fecha de aprobación PGA Original: 04 de agosto de 2021      Modificación PGA No.: 01-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Componente	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
<b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b>													
1	III	Consultoría en Adquisiciones	110,769.23	Administración	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	15/02/2023	25/02/2023	01-03-2023	Ex-ante	En curso
2	III	Consultoría de Soporte Jurídico Legal	110,769.23	Administración	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	31/01/2023	15/02/2023	01-03-2023	Ex-ante	En curso
3	III	Asistente Administrativo Financiero	36,923.08	Administración	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	15/02/2023	25/02/2023	01-03-2023	Ex-ante	En curso
		<b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b>	<b>\$258,461.54</b>										
		<b>Total en este Plan General de Adquisiciones</b>	<b>\$574,349.41</b>										

Fecha de Actualización: 07 02 2023