

Información General

País:

Guatemala

Organismo Ejecutor:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Número de la Operación:

BCIE - 2181

Monto de la Operación:

US\$20.0 millones

Nombre de la Operación:

Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Fecha de aprobación PGA Original:

04 de agosto de 2021

Modificación PGA No.: 04-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas / Propuestas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	III	Adquisición de Equipo de Cómputo y Accesorios. Adquisición de Equipo de Cómputo para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF.	10,537.01	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2022	28/12/2022	8/02/2023	10/02/2023	Ex-ante	Contratado
2	III	Adquisición de Mobiliario de Oficina. Adquisición de mobiliario de oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	2,711.44	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2022	30/11/2022	2/09/2023	2/09/2023	Ex-ante	Contratado
3	III	Adquisición de Artículos de Oficina. Adquisición de artículos de oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	-	Métodos BCIE	CP	N/A	2/03/2023	13/03/2023	17/05/2023	22/05/2023	Ex-ante	Anulado
4	III	Adquisición de Impresoras. Adquisición de Impresoras para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	2,568.38	Métodos BCIE	CP	N/A	2/03/2023	9/03/2023	17/05/2023	2/05/2023	Ex-ante	Contratado
5	III	Adquisición de Licenciamiento de Microsoft Office para Equipo de Cómputo. Adquisición de Licenciamiento Microsoft Office para equipo de cómputo para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala	3,545.21	Métodos BCIE	CP	N/A	2/03/2023	3/09/2023	17/05/2023	19/05/2023	Ex-ante	Contratado
6	III	Adquisición de Vehículo. Adquisición de vehículo para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	38,445.03	Métodos BCIE	CP	N/A	13/04/2023	26/04/2023	21/07/2023	17/08/2023	Ex-ante	Contratado
7	III	Adquisición de Mobiliario de oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia de INACIF. Adquisición de mesa para reuniones, sillas ejecutivas, pizarra, credenzas y archivo de 4 gavetas	3,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	30/10/2023	13/11/2023	16/11/2023	Ex-post	Previsto
8	III	Equipo de Informática para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de 2 Multifuncional -Impresora con tinta continua-escanner-fotocopiadora	2,900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	6/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País:

Guatemala

Organismo Ejecutor:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Número de la Operación:

BCIE - 2181

Monto de la Operación:

US\$20.0 millones

Nombre de la Operación:

Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Fecha de aprobación PGA Original:

04 de agosto de 2021

Modificación PGA No.: 04-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas / Propuestas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
9	III Equipo de Oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia de INACIF. Adquisición de refrigerador, proyectores, teléfonos, cámara fotográfica, encuadernadora y destructora de papel	7,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	6/11/2023	16/11/2023	24/11/2023	25/11/2023	Ex-post	Previsto
10	III Licencia de Informática para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de licencias autodesk	4,700.00	Métodos BCIE	CP	N/A	16/10/2023	30/10/2023	13/11/2023	16/11/2023	Ex-post	Previsto
11	III Vehículo aéreo no tripulado para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de vehículo aéreo no tripulado para uso del seguimiento y monitoreo del prototipo de construcción del Programa.	4,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	22/01/2024	5/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	Ex-post	Previsto
12	III Útiles de Oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de útiles de oficina	1,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	22/01/2024	5/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	Ex-post	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$ 80,907.08									

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	III Adquisición de seguro para el Vehículo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del INACIF. Adquisición de seguro para el vehículo	9,188.03	Métodos BCIE	CP	N/A	22/09/2023	2/10/2023	23/10/2023	2/11/2023	Ex-post	En curso	
Monto de adquisiciones de Servicios		\$ 9,188.03										

Información General

País:

Guatemala

Organismo Ejecutor:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Número de la Operación:

BCIE - 2181

Monto de la Operación:

US\$20.0 millones

Nombre de la Operación:

Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Fecha de aprobación PGA Original:

04 de agosto de 2021

Modificación PGA No.: 04-2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas / Propuestas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	I	247,688.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	7/08/2023	4/12/2023	29/01/2024	5/02/2024	Ex-ante	En curso	
2	IV	47,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBPF	16/10/2023	6/12/2023	29/01/2024	5/02/2024	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$ 294,688.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	III	-	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	15/02/2023	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado	
2	III	94,615.38	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	31/01/2023	20/05/2023	01/06/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
3	III	-	Métodos BCIE	CC	N/A	27/12/2022	15/02/2023	20/05/2023	15/06/2023	Ex-ante	Anulado	
4	III	92,307.69	Métodos BCIE	CC	N/A	27/06/2023	14/07/2023	31/07/2023	16/08/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
5	III	38,461.54	Métodos BCIE	CC	N/A	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	1/09/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$ 225,384.62										

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$ 610,167.73
--	----------------------

Fecha de Actualización: Guatemala, 27 de septiembre de 2023
--

LPI: Licitación Pública Internacional

CD: Contratación directa

LPN: Licitación Pública Nacional

CC: Comparación de calificaciones

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringsida

CP: Comparación de precios

LL: Licitación Limitada

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

CPIR: Concurso Público Internacional Restringsida

SBC : Selección Basada en Calidad

CL: Concurso Limitado

SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo