

Información General

País:
Número de la Operación:
Nombre de la Operación:

Guatemala
BCIE - 2181
Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Organismo Ejecutor:
Monto de la Operación:
Fecha de aprobación PGA Original:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
US\$20.0 millones
04 de agosto de 2021 **Modificación PGA No.: 01-2024**

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas / Propuestas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Bienes											
1	III Adquisición de Equipo de Cómputo y Accesorios. Adquisición de Equipo de Cómputo para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF.	10,537.01	Métodos BCIE	CP	N/A	16/12/2022	28/12/2022	8/02/2023	10/02/2023	Ex-ante	Contratado
2	III Adquisición de Mobiliario de Oficina. Adquisición de mobiliario de oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	2,711.44	Métodos BCIE	CP	N/A	27/11/2022	30/11/2022	2/09/2023	2/09/2023	Ex-ante	Contratado
3	III Adquisición de Artículos de Oficina. Adquisición de artículos de oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	-	Métodos BCIE	CP	N/A	2/03/2023	13/03/2023	17/05/2023	22/05/2023	Ex-ante	Anulado
4	III Adquisición de Impresoras. Adquisición de Impresoras para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	2,568.38	Métodos BCIE	CP	N/A	2/03/2023	9/03/2023	17/05/2023	2/05/2023	Ex-ante	Contratado
5	III Adquisición de Licenciamiento de Microsoft Office para Equipo de Cómputo. Adquisición de Licenciamiento Microsoft Office para equipo de cómputo para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala	3,545.21	Métodos BCIE	CP	N/A	2/03/2023	3/09/2023	17/05/2023	19/05/2023	Ex-ante	Contratado
6	III Adquisición de Vehículo. Adquisición de vehículo para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	38,445.03	Métodos BCIE	CP	N/A	13/04/2023	26/04/2023	21/07/2023	17/08/2023	Ex-ante	Contratado
7	III Adquisición de Útiles de Oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de útiles de oficina	1,560.00	Métodos BCIE	CP	N/A	1/03/2024	8/03/2024	2/04/2024	5/04/2024	Ex-post	Previsto
8	III Adquisición de Mobiliario de oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de mesa para reuniones, sillas ejecutivas, pizarra, credenzas y archivo de 4 gavetas	3,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	14/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	Ex-post	Previsto

Información General

País:

Guatemala

Organismo Ejecutor:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Número de la Operación:

BCIE - 2181

Monto de la Operación:

US\$20.0 millones

Nombre de la Operación:

Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Fecha de aprobación PGA Original:

04 de agosto de 2021

Modificación PGA No.: 01-2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas / Propuestas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
9	III Adquisición de Equipo de Informática para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de 2 Multifuncional-Impresora con tinta continua- escanner-fotocopiadora	2,900.00	Métodos BCIE	CP	N/A	1/04/2024	8/04/2024	2/05/2024	5/05/2024	Ex-post	Previsto	
10	III Adquisición de equipo de cómputo para el área técnica de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia de INACIF. Adquisición de equipo de cómputo para uso de software técnico de autodesk en diseño arquitectónico e ingeniería	2,100.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/04/2024	23/04/2024	22/05/2024	24/05/2024	Ex-post	Previsto	
11	III Adquisición de Equipo de Oficina para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia de INACIF. Adquisición de Proyector, Cámara fotográfica, Encuadernadora y Destructor de papel.	6,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/04/2024	23/04/2024	22/05/2024	24/05/2024	Ex-post	Previsto	
12	III Adquisición de Licencia de Informática para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de Licencias Autocad y Revit.	6,100.00	Métodos BCIE	CP	N/A	3/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	1/08/2024	Ex-post	Previsto	
13	III Adquisición de Vehículo aéreo no tripulado para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del INACIF. Adquisición de vehículo aéreo no tripulado para uso del seguimiento y monitoreo del proteyecto de construcción del Programa.	4,600.00	Métodos BCIE	CP	N/A	3/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	1/08/2024	Ex-post	Previsto	
14	II (Subcomponente Equipamiento) "Adquisición de equipo Microscopio de Comparación de análisis de huellas balísticas para el Laboratorio de Balística y equipo Cromatógrafo de Gases para el Laboratorio de Toxicología, de los Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala".	425,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/03/2024	8/05/2024	24/07/2024	1/08/2024	Ex-ante	Previsto	
Monto de adquisiciones de Bienes		\$ 509,567.08										

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	III Adquisición de seguro para el Vehículo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa del INACIF. Adquisición de seguro para el vehículo	924.75	Métodos BCIE	CP	N/A	22/09/2023	2/10/2023	30/10/2023	6/11/2023	Ex-post	Contratado	
Monto de adquisiciones de Servicios		\$ 924.75										

Información General

País:

Guatemala

Organismo Ejecutor:

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala

Número de la Operación:

BCIE - 2181

Monto de la Operación:

US\$20.0 millones

Nombre de la Operación:

Proyecto de Inversión y Modernización para el Sector Justicia

Fecha de aprobación PGA Original:

04 de agosto de 2021

Modificación PGA No.: 01-2024

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas / Propuestas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	I	Servicio de Consultoría para el Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto Construcción Edificio Sede Central, Ciudad Científica, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Zona 12 Guatemala, Guatemala. Contratación de la consultoría para elaborar de factibilidad y diseño final para la construcción del Edificio Sede Central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.	247,688.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16/11/2023	16/01/2024	30/04/2024	15/05/2024	Ex-ante	En curso
**2	IV	Servicio de Consultoría para el Seguimiento, Control y Revisión del Estudio de Factibilidad y Diseño Final del proyecto Construcción Edificio Sede Central, Ciudad Científica, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Zona 12 Guatemala, Guatemala.	47,000.00	Métodos BCIE	CC	Una etapa - un sobre	15/03/2024	1/04/2024	3/05/2024	15/05/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$ 294,688.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	III	Consultoría en Adquisiciones	-	Métodos BCIE	CC	Una etapa - un sobre	27/12/2022	15/02/2023	N/A	N/A	Ex-ante	Fracasado
2	III	Consultoría de Soporte Jurídico Legal	94,615.38	Métodos BCIE	CC	Una etapa - un sobre	27/12/2022	31/01/2023	20/05/2023	01/06/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	III	Asistente Administrativo Financiero	-	Métodos BCIE	CC	Una etapa - un sobre	27/12/2022	15/02/2023	N/A	N/A	Ex-ante	Anulado
4	III	Consultoría en Adquisiciones	92,307.69	Métodos BCIE	CC	Una etapa - un sobre	27/06/2023	14/07/2023	31/07/2023	16/08/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	III	Asistente Administrativo Financiero	38,461.54	Métodos BCIE	CC	Una etapa - un sobre	21/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	1/09/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$ 225,384.62										

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$ 1,030,564.44
--	------------------------

Fecha de Actualización: Guatemala, 07 de marzo de 2024

****2. Nota.** El presente proceso de selección se realizará aplicando el método de Comparación de Calificaciones - CC-, de conformidad a la No Objeción del BCIE, ORGUA-083/2024 de fecha 6 de febrero de 2024, emitida en respuesta a solicitud de este organismo ejecutor.

LPI: Licitación Pública Internacional

CD: Contratación directa

LPN: Licitación Pública Nacional

CC: Comparación de calificaciones

LPRI: Licitación Pública Internacional Restringida

CP: Comparación de precios

LL: Licitación Limitada

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

CPIR: Concurso Público Internacional Restringida

SBC: Selección Basada en Calidad

CL: Concurso Limitado

SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo