

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1600-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	28/05/2021	28/06/2021	16/08/2021	31/08/2021	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1601-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	10/12/2021	18/01/2022	28/07/2022	29/08/2022	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1602-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala. (3er proceso)	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	22/08/2022	22/09/2022	05/02/2024	19/02/2024	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1603-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio Torre de Tribunales, Guatemala. (4to proceso)	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/04/2024	21/05/2024	20/06/2024	N/A	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1604-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	07/05/2021	08/06/2021	30/08/2021	29/09/2021	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1605-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$544,559.78	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	18/05/2022	20/06/2022	24/11/2022	23/01/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1606-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Suministro e Instalación de Muro Perimetral, Almacén Judicial, municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango	\$42,351.00	Métodos BCIE	CP	CP	17/03/2025	31/03/2025	15/04/2025	21/04/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1607-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, departamento Baja Verapaz	\$130,561.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	01/01/2025	31/01/2025	03/03/2025	02/04/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1608-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$595,690.69	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	31/05/2021	01/07/2021	25/01/2022	11/03/2022	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1609-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$960,256.41	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	02/08/2021	02/09/2021	25/03/2022	20/05/2022	Ex-Post	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1610-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$599,196.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/04/2024	08/05/2024	07/06/2024	08/07/2024	Ex-Ante	En Curso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1611-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu	\$1,010,124.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	03/02/2025	04/03/2025	23/04/2025	08/05/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1612-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	10/03/2025	08/04/2025	28/05/2025	12/06/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1613-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos; y Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo Progreso, departamento de San Marcos	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	06/02/2025	07/03/2025	28/04/2025	12/05/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1614-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa	\$1,010,124.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	10/03/2025	08/04/2025	28/05/2025	12/06/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1615-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	18/08/2025	16/09/2025	05/11/2025	20/11/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1616-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango y Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango	\$673,416.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	13/03/2025	11/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1617-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de Santa Rosa	\$336,708.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	07/07/2025	05/08/2025	24/09/2025	09/10/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1618-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Complejo Judicial del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala	\$10,470,829.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	21/07/2025	03/09/2025	07/11/2025	24/11/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1619-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1, Guatemala	\$4,178,078.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	27/02/2025	14/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1620-O	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1, Guatemala.	\$5,841,225.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	27/02/2025	14/04/2025	17/06/2025	02/07/2025	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Bienes												
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1629-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	05/08/2021	21/09/2021	21/10/2021	22/11/2021	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1630-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento en apoyo al fortalecimiento del Módulo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones (OJ-17)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	20/03/2023	04/05/2023	05/06/2023	05/07/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1631-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento en Apoyo al Fortalecimiento del Modelo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones (OJ-17)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/07/2023	06/09/2023	10/11/2023	27/11/2023	Ex-Ante	Desierto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1632-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento en Apoyo al Fortalecimiento del Modelo de Oralidad e Infraestructura Institucional de Comunicaciones	\$1,304,030.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	28/10/2024	11/12/2024	14/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	En Curso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1633-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipo de cómputo para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/05/2023	08/08/2023	07/09/2023	09/10/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1634-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipo de cómputo para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología	\$737,879.74	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	14/03/2024	29/04/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Ante	Evaluación
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1635-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	28/08/2023	28/09/2023	30/10/2023	13/11/2023	Ex-Ante	Desierto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1636-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario de oficina para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	\$12,521.50	Métodos BCIE	CP	CP	24/11/2023	07/12/2023	15/01/2024	18/01/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1637-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Sistema de Almacenamiento "Mini Rack" para Pasillos Elevados de Dos Niveles y Módulos de Gradas para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	15/12/2023	18/01/2024	22/02/2024	25/03/2024	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1638-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Sistema de Almacenamiento "Mini Rack" para Pasillos Elevados de Dos Niveles y Módulos de Gradas para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	04/04/2024	06/05/2024	05/06/2024	05/07/2024	Ex-Ante	Desierto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1639-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Sistema de Almacenamiento "Mini Rack" para Pasillos Elevados de Dos Niveles y Módulos de Gradas para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	27/05/2024	26/06/2024	26/07/2024	26/08/2024	Ex-Ante	Desierto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1640-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$29,219.24	Métodos BCIE	CP	CP	14/06/2023	28/06/2023	25/07/2023	26/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1641-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz del municipio Ipala, departamento de Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz municipio Casillas, departamento de Santa Rosa	\$32,117.58	Métodos BCIE	CP	CP	17/11/2022	28/11/2022	19/12/2022	17/02/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1642-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	20/01/2023	27/02/2023	12/05/2023	12/06/2023	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1643-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Bartolomé, Quiché.	\$12,394.63	Métodos BCIE	CP	CP	07/07/2023	19/07/2023	22/08/2023	25/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1644-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos.	\$12,394.63	Métodos BCIE	CP	CP	07/07/2023	19/07/2023	22/08/2023	25/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1645-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$13,377.41	Métodos BCIE	CP	CP	07/07/2023	19/07/2023	22/08/2023	25/08/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1646-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Ipala, Chiquimula y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Casillas, Santa Rosa	\$36,759.26	Métodos BCIE	CP	CP	12/08/2022	26/08/2022	27/10/2022	26/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1647-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Bartolomé, Quiché; Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Pablo, San Marcos y Construcción Juzgado de Paz, del municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,622.95	Métodos BCIE	CP	CP	03/03/2023	20/03/2023	19/04/2023	25/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1648-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Mobiliario para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$109,760.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	24/02/2025	25/03/2025	14/05/2025	29/05/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1649-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento para el Proyecto Construcción Juzgado de Paz del municipio de Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$38,461.54	Métodos BCIE	CP	CP	28/04/2025	12/05/2025	27/05/2025	02/06/2025	Ex-Post	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
	Equipamiento											
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1650-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de equipamiento para digitalización institucional	\$320,512.82	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	24/02/2025	25/03/2025	14/05/2025	29/05/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1651-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Sistemas de Generación Fotovoltaica para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial de Regional de Occidente y Juzgados de Paz de Ipala, Chiquimula y Casillas, Santa Rosa.	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	18/10/2023	15/01/2024	20/02/2024	21/03/2024	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1652-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Sistemas de Generación Fotovoltaica para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial de Regional de Occidente y Juzgados de Paz de Ipala, Chiquimula y Casillas, Santa Rosa.	\$1,536,263.47	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	18/04/2024	03/06/2024	05/07/2024	05/08/2024	Ex-Ante	En Curso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1653-B	Administración	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Monitores, UPS, Laptops y Tablets)	\$12,042.35	Métodos BCIE	CP	CP	10/03/2021	22/03/2021	15/04/2021	27/05/2021	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1654-B	Administración	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Computadoras de escritorio)	\$32,803.21	Métodos BCIE	CP	CP	30/11/2021	08/12/2021	21/02/2022	28/02/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1655-B	Administración	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (Dron, Equipo de Audio, Pantalla de proyección y Proyector)	\$3,947.36	Métodos BCIE	CP	CP	19/08/2022	24/08/2022	23/09/2022	26/09/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1656-B	Administración	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (12 Computadoras de escritorio con sus UPSs, Camará Web para sala de reuniones, encuadernadora y destructora de papel)	\$3,348.00	Métodos BCIE	CP	CP	25/07/2023	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1657-B	Administración	Adquisición de Equipamiento para la UEEP (14 Computadoras de escritorio con licencia Ofimática y UPS, 3 laptop y Cámara Web para sala de reuniones)	\$30,021.79	Métodos BCIE	CP	CP	24/11/2023	12/12/2023	02/02/2024	02/02/2024	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1658-B	Administración	Adquisición de equipamiento para la UEEP (Pantalla interactiva para sala de reuniones)	\$8,350.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/07/2024	07/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1659-B	Administración	Adquisición de Scanner de alto rendimiento para la UEEP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/07/2024	07/08/2024	22/08/2024	27/08/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1660-B	Administración	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	06/05/2021	07/06/2021	07/07/2021	22/07/2021	Ex-Ante	Desierto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1661-B	Administración	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	02/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	25/03/2022	Ex-Ante	Desierto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1662-B	Administración	Adquisición de Vehículos	\$0.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	22/06/2022	25/07/2022	24/08/2022	08/09/2022	Ex-Ante	Desierto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
				BCIE								
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1663-B	Administración	Adquisición de Vehículos	\$150,743.59	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	09/11/2022	12/12/2022	23/03/2023	08/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1664-B	Administración	Adquisición de llantas y repuestos	\$1,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	06/10/2025	21/10/2025	05/11/2025	10/11/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1665-B	Administración	Mobiliario para la UEEP (Escritorios y Sillas)	\$14,474.35	Métodos BCIE	CP	CP	19/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	13/12/2021	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1666-B	Administración	Mobiliario para la UEEP (Sillas Ejecutivas)	\$2,297.40	Métodos BCIE	CP	CP	21/11/2022	23/11/2022	08/12/2022	08/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1667-B	Administración	Mobiliario para la UEEP (10 Sillas Ejecutivas para personal de apoyo de la UEEP)	\$1,151.37	Métodos BCIE	CP	CP	20/09/2023	05/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	Ex-Post	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1668-B	Administración	Adquisición de materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	05/05/2025	19/05/2025	03/06/2025	16/06/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1669-B	Administración	Adquisición de Toner y Tintas	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	09/06/2025	23/06/2025	08/07/2025	14/07/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1670-B	Administración	Uniformes para personal de la UEEP	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/11/2024	03/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1671-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de dos (2) Centros de Datos Modulares Inteligentes para el Organismo Judicial en el departamento de Quetzaltenango	\$769,230.77	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	15/01/2025	28/02/2025	05/05/2025	19/05/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1672-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura de Nube Privada	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	28/10/2024	11/12/2024	14/02/2025	03/03/2025	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-3146-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Sistema de Almacenamiento "Mini Rack" para Pasillos elevados de dos niveles y Módulos de Gradas para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	14/11/2024	27/11/2024	13/12/2024	18/12/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-3147-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Habilitación de Servicios de Certificación Digital del Organismo Judicial	\$1,900,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	02/12/2024	15/01/2025	16/04/2025	19/05/2025	Ex-Ante	En Curso

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-5123-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipo de cómputo para distintos organos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología (Fase 2)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	09/12/2024	22/01/2025	28/03/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-8214-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Infraestructura de Nube Privada	\$3,333,333.33	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/02/2025	10/04/2025	04/08/2025	29/08/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-8215-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Adquisición de Equipo de cómputo para distintos órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial, como parte del Proyecto de Tecnología (Fase 2)	\$1,949,692.31	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/02/2025	14/04/2025	03/07/2025	31/07/2025	Ex-Ante	En Curso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-8466-B	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Sistema de Almacenamiento "Mini Rack" para Pasillos Elevados de Dos Niveles y Módulos de Gradas para el Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala	\$187,478.50	Métodos BCIE	CP	CP	17/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	24/03/2025	Ex-Ante	En Curso
Monto de adquisiciones de Bienes			\$12,676,229.10									

Tipo de adquisición: Servicios												
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1673-S	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Migración de servicios infomáticos a la nube	\$165,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	23/06/2025	23/07/2025	21/10/2025	10/11/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1674-S	Administración	Servicio de gestión documental (software)	\$41,744.23	Métodos BCIE	CP	CP	30/10/2023	30/11/2023	12/01/2024	16/01/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1675-S	Administración	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos (Se prevé posterior al vencimiento de los servicios requeridos en la compra de los vehículos de la UEEP)	\$6,500.00	Métodos BCIE	CP	CP	16/06/2025	01/07/2025	16/07/2025	31/07/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1676-S	Administración	Servicio de Seguro de vehículos de la UEEP	\$7,200.00	Métodos BCIE	CP	CP	03/11/2025	18/11/2025	03/12/2025	18/12/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1677-S	Administración	Servicio de Seguro de equipos de cómputo	\$785.45	Métodos BCIE	CP	CP	24/08/2022	31/08/2022	27/10/2022	14/11/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1678-S	Administración	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación y nuevos equipos)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	05/10/2023	16/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1679-S	Administración	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación)	\$0.00	Métodos BCIE	CP	CP	16/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	20/11/2023	Ex-Ante	Anulado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1680-S	Administración	Servicio de Seguro de equipos de cómputo (renovación y nuevos equipos)	\$2,600.00	Métodos BCIE	CP	CP	13/01/2025	27/01/2025	11/02/2025	17/02/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1681-S	Administración	Servicio de mantenimiento de equipo de cómputo y equipo de oficina	\$2,700.00	Métodos BCIE	CP	CP	21/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	25/08/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1682-S	Administración	Servicio de mantenimiento y reparación de edificios (Se prevé para mantenimiento de mobiliario y equipo de A/C ; así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico y agua potable)	\$900.00	Métodos BCIE	CP	CP	21/08/2025	03/09/2025	19/09/2025	24/09/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1683-S	Administración	Servicio de arrendamiento de vehículos	\$930.46	Métodos BCIE	CP	CP	22/08/2022	24/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1684-S	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Servicio de digitalización de expedientes de Organos Jurisdiccionales del Organismo Judicial (Archivo General de Tribunales)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/07/2024	06/09/2024	08/10/2024	07/11/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1685-S	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Servicio de Modernización de la Infraestructura de Red para el Complejo Judicial de Quetzaltenango.	\$865,384.62	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	03/04/2024	12/07/2024	08/11/2024	22/11/2024	Ex-Ante	En Curso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1686-S	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Plataforma Institucional de digitalización y gestión documental	\$448,717.95	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	28/10/2025	11/12/2025	16/02/2026	02/03/2026	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-5856-S	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Servicio de Digitalización de expedientes de órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial (Archivo General de Tribunales)	\$48,718.00	Métodos BCIE	CP	CP	19/12/2024	10/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	Ex-Post	En Curso
Monto de adquisiciones de Servicios			\$1,591,180.71									

Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1687-CF	Preinversión	Preinversión Proyecto Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	19/05/2022	15/07/2022	23/09/2022	06/10/2022	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1688-CF	Preinversión	Preinversión Proyecto Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	29/06/2023	31/08/2023	15/03/2024	15/04/2024	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1689-CF	Preinversión	Preinversión Proyecto Construcción Complejo Judicial, municipio de Malacatán, San Marcos	\$152,259.20	Métodos BCIE	CC	CC	19/04/2024	08/05/2024	07/06/2024	24/06/2024	Ex-Ante	Adjudicado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1690-CF	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.	\$301,831.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	16/08/2024	Ex-Ante	Evaluación
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1692-CF	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	04/02/2022	21/03/2022	20/06/2022	20/07/2022	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1693-CF	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (2o. Proceso)	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	31/08/2022	18/11/2022	19/12/2022	18/01/2023	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1694-CF	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Administrativa, 7a avenida zona 1 Guatemala y Preinversión del Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1 Guatemala. (3er Proceso de Oficinas Jurisdiccionales)	\$284,891.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/07/2023	31/08/2023	02/07/2024	25/07/2024	Ex-Ante	Evaluación
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1695-CF	Preinversión	Preinversión del Proyecto Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	29/08/2023	13/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1696-CF	Supervisión	Supervisión de Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio Villa Nueva, departamento de Guatemala	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	07/04/2025	25/06/2025	08/10/2025	24/10/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1697-CF	Supervisión	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Administrativas, 7a avenida zona 1, Guatemala	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16/12/2024	05/03/2025	18/06/2025	04/07/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1698-CF	Supervisión	Supervisión de Proyecto Construcción Oficinas Jurisdiccionales 9a avenida y 20 calle zona 1, Guatemala.	\$266,245.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	16/12/2024	05/03/2025	17/06/2025	03/07/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1699-CF	Supervisión	Supervisión para el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento Edificio Jade zona 9	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	30/04/2024	14/06/2024	29/07/2024	30/08/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1700-CF	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Complejo Judicial, del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.	\$261,269.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	13/01/2025	02/04/2025	16/07/2025	01/08/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-2606-CF	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Habilitación de Servicios de Certificación Digital del Organismo Judicial	\$0.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	08/05/2024	24/05/2024	03/10/2024	20/10/2024	Ex-Ante	Fracasado
Monto de adquisiciones de Firmas			\$1,798,985.20									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1691-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales del departamento de Izabal.	\$33,450.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	16/08/2024	Ex-Ante	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1702-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultor Profesional - Consultoría para determinar la situación actual en los esfuerzos de digitalización institucional, con la cual definir una estrategia de digitalización que permita completar el proceso de digitalización (OJ-18)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/04/2022	21/04/2022	30/06/2022	01/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
	Equipamiento											
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1703-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultoría para implementación del proceso de digitalización, derivado de la definición de la estrategia de digitalización.	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	07/02/2024	28/02/2024	12/04/2024	16/04/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1704-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Contratación de dos (2) consultores para la actualización de software de digitalización institucional	\$50,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/01/2025	10/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1705-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultor Profesional - Consultoría para el fortalecimiento a la red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/04/2022	15/04/2022	25/07/2022	09/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1706-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de mejoras a la infraestructura y red de telecomunicaciones del Organismo Judicial (OJ-19)	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/10/2024	11/11/2024	26/11/2024	02/12/2024	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1707-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz	\$12,300.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/12/2024	06/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1708-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Lanquín, Alta Verapaz y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Francisco, Petén	\$17,724.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/09/2022	13/10/2022	10/04/2023	10/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1709-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Martín Zapotitán, departamento de Retalhuleu y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu	\$33,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/03/2024	18/03/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1710-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá	\$19,920.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/03/2024	21/03/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1711-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos; y Preinversión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio Nuevo Progreso, departamento de San Marcos	\$20,700.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/03/2024	25/03/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1712-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Jalpatagua, departamento de Jutiapa; Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Conguaco, departamento de Jutiapa y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio Atescatempa, departamento de Jutiapa	\$29,880.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/03/2024	18/03/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1713-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/12/2023	10/01/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1714-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Rafael La Independencia,	\$20,310.00	Métodos	CC	CC	06/03/2024	21/03/2024	29/05/2024	28/06/2024	Ex-Post	Adjudicado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicacion	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
		departamento de Huehuetenango y Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango		BCIE								
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1715-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de Santa Rosa	\$12,300.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/12/2024	06/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1716-CI	Preinversión	Preinversión Bodega Almacén Judicial, del municipio de Cantel, Quetzaltenango	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	29/11/2023	11/12/2023	10/01/2024	25/01/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1717-CI	Preinversión	Preinversión de Bodega de Almacén Judicial, del municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	16/10/2023	27/10/2023	10/11/2023	14/11/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1718-CI	Preinversión	Preinversión para el Proyecto de Construcción de Bodegas Almacén Judicial municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango (4 Bodegas)	\$44,253.33	Métodos BCIE	CC	CC	26/04/2024	16/05/2024	17/06/2024	17/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1719-CI	Preinversión	Preinversión para el Proyecto de Construcción de 1 Ofibodega en el municipio de San Benito, departamento de Petén	\$30,977.34	Métodos BCIE	CC	CC	26/04/2024	17/05/2024	17/06/2024	21/06/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1720-CI	Preinversión	Preinversión para el Proyecto de Construcción Bodegas Almacén Judicial del municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso (4 Bodegas)	\$44,253.33	Métodos BCIE	CC	CC	26/04/2024	15/05/2024	14/06/2024	15/07/2024	Ex-Post	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1721-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	09/11/2022	17/11/2022	17/04/2023	06/06/2023	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1722-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción de un Módulo de Gradas de Emergencia del Edificio de Torre de Tribunales, Guatemala.	\$52,254.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/02/2025	03/03/2025	18/03/2025	24/03/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1723-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Bodega y Oficinas Administrativas en Fraijanes, Guatemala.	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/07/2022	27/07/2022	10/10/2022	14/11/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1724-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Mejoramiento Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/02/2025	24/02/2025	11/03/2025	17/03/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1725-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Ipala Chiquimula y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Casillas, Santa Rosa	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	21/12/2021	06/01/2022	03/02/2022	28/02/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1726-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Bartolomé, Quiché, Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz San Pablo, San Marcos y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz Concepción Tutuapa, San Marcos	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	11/02/2022	22/02/2022	26/04/2022	29/04/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1727-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipiode Lanquín, departamento de Alta Verapaz y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/04/2024	03/05/2024	25/11/2024	29/11/2024	Ex-Post	Evaluación
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1728-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/07/2024	08/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	Ex-Post	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1729-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de	\$45,500.00	Métodos	CC	CC	17/03/2025	31/03/2025	15/04/2025	21/04/2025	Ex-Post	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
		Retalhuleu; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu		BCIE								
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1730-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Lucía Utatlán, departamento de Sololá	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/03/2025	14/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1731-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos; y Supervisión del Proyecto Construcción de Juzgado de Paz, del municipio de Nuevo Progreso, San Marcos	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/03/2025	31/03/2025	15/04/2025	21/04/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1732-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa; Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa	\$45,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/03/2025	14/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1733-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/09/2025	01/10/2025	17/10/2025	22/10/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1734-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango y Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango	\$35,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/03/2025	14/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1735-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Santa Rosa Lima, departamento de Santa Rosa	\$15,166.67	Métodos BCIE	CC	CC	11/08/2025	25/08/2025	09/09/2025	16/09/2025	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1736-CI	Supervisión	Supervisión de Bodega Almacén Judicial Cantel, Quetzaltenango	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2024	26/08/2024	10/09/2024	25/09/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1737-CI	Supervisión	Supervisión de Bodega Almacén Judicial San Agustín Acasaguastlán El Progreso	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/08/2024	26/08/2024	10/09/2024	25/09/2024	Ex-Ante	Anulado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1738-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Ampliación Complejo de Tribunales Izabal	\$52,253.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/06/2025	09/07/2025	25/07/2025	30/07/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1739-CI	Supervisión	Supervisión para el Proyecto de Construcción de Bodegas Almacén Judicial municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango (4 Bodegas)	\$133,536.17	Métodos BCIE	CC	CC	22/05/2025	04/06/2025	20/06/2025	25/06/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1740-CI	Supervisión	Supervisión para el Proyecto de Construcción de 1 Ofibodega en el municipio de San Benito, departamento de Petén	\$63,865.16	Métodos BCIE	CC	CC	03/04/2025	16/04/2025	02/05/2025	07/05/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1741-CI	Supervisión	Supervisión para el Proyecto de Construcción Bodegas Almacén Judicial del municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso (4 Bodegas)	\$116,118.67	Métodos BCIE	CC	CC	12/06/2025	25/06/2025	11/07/2025	16/07/2025	Ex-Ante	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1742-CI	Administración	Asistente de Adquisiciones	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	08/03/2022	15/03/2022	07/06/2022	20/06/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1743-CI	Administración	Asistente de Infraestructura	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/03/2022	08/03/2022	06/06/2022	21/06/2022	Ex-Ante	Contrato en

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1744-CI	Administración	Consultor Profesional- Consultoría Manual Procesos de adquisiciones de la UEEP	\$8,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/03/2021	30/03/2021	18/06/2021	01/07/2021	Ex-Ante	Ejecución Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1745-CI	Administración	Asistente Financiero	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/03/2022	10/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1746-CI	Administración	Asistente Informático	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	27/05/2022	03/06/2022	26/09/2022	11/10/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1747-CI	Administración	Asistente Legal/Procurador	\$170,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	30/05/2022	06/06/2022	20/07/2022	29/07/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1748-CI	Administración	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/11/2022	14/11/2022	10/02/2023	03/04/2023	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1749-CI	Administración	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	\$0.00	Métodos BCIE	CC	CC	28/07/2023	08/08/2023	25/08/2023	08/09/2023	Ex-Ante	Fracasado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1750-CI	Administración	Consultor Profesional - Consultoría Manual de Procesos Administrativos Financieros de la UEEP (6 meses)	\$23,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/11/2023	08/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	Ex-Ante	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1751-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 1 (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	04/03/2022	15/03/2022	26/04/2022	11/05/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1752-CI	Inversión en Infraestructura y Equipamiento	Consultor Profesional - Consultoría para implementación de solución en la nube en el Organismo Judicial - Fase 2 (OJ-19)	\$25,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	12/01/2026	26/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	Ex-Post	Previsto
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1753-CI	Administración	Consultor Profesional para Formulación de Proyectos de Infraestructura (1)	\$19,230.77	Métodos BCIE	CC	CC	07/10/2022	17/10/2022	29/12/2022	24/01/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1754-CI	Administración	Consultor Profesional para Formulación de Proyectos de Infraestructura (2)	\$19,230.77	Métodos BCIE	CC	CC	09/03/2023	17/03/2023	10/05/2023	29/05/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1755-CI	Administración	Consultor Profesional para Formulación de la Ejecución de los Proyectos de Infraestructura (1)	\$32,051.28	Métodos BCIE	CC	CC	30/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	04/11/2024	Ex-Post	En Curso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1756-CI	Administración	Consultor Profesional para Formulación de la Ejecución de los Proyectos de Infraestructura (2)	\$30,769.23	Métodos BCIE	CC	CC	30/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	04/11/2024	Ex-Post	En Curso

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Guatemala (GTM)	Organismo Ejecutor:	República de Guatemala
Número de la Operación:	2181JUDICIAL	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa de inversión y modernización para el sector justicia República de Guatemala	Fecha de Aprobación PGA Original:	26/07/2016

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-1757-CI	Administración	Consultor Profesional de Apoyo administrativo a la Dirección	\$81,795.00	Métodos BCIE	CC	CC	15/07/2024	23/07/2024	23/08/2024	09/09/2024	Ex-Ante	Evaluación
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-3144-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Miguel Panan, departamento de Suchitepéquez	\$12,700.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/12/2024	06/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	Ex-Ante	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-3145-CI	Preinversión	Preinversión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Suchitepéquez	\$12,700.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	05/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	Ex-Ante	Adjudicado
GTM-ODSJ-2181JUDICIAL-5858-CI	Supervisión	Supervisión del Proyecto Construcción Juzgado de Paz, del municipio de San Francisco, departamento de Petén.	\$17,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	31/03/2025	14/04/2025	29/04/2025	05/05/2025	Ex-Post	Previsto
Monto de adquisiciones de Individuales			\$2,471,638.72									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$59,004,800.05									

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo