

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: Cost Rica Organismo Ejecutor: SENARA
 Número de la Operación: 2198 Monto de la Operación: USD 13 080 000,00
 Nombre de la Operación: Programa alcantarillado y control de inundación para Limón. Fecha de aprobación PGA Original: 29-04-2020 Modificación PGA No.: 1-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Obras											
1	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	-	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	N/A	01-09-20	16-10-20	-	-	Ex-ante	Fracasado
2	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	9,941,900.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01-07-22	01-09-22	01-02-23	01-03-23	Ex-ante	Previsto
3	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	400,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-06-23	01-10-23	01-01-24	01-02-24	Ex-ante	Previsto
4	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	240,000.00	Métodos y Modalidades BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-09-23	01-01-24	01-04-24	01-05-24	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$10,581,900.00									

Tipo de Adquisición: Servicios											
1	Componente N°1 Estudios y Diseños	-	Métodos BCIE	LPN	N/A	06-11-20	14-12-20	-	-	Ex-ante	Desierto
2	Componente N°1 Estudios y Diseños	140,000.00	Métodos BCIE	LPN	N/A	01-05-21	14-06-21	01-04-22	01-05-22	Ex-ante	En curso
3	Componente N°2 Infraestructura y Equipamiento	140,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	01-05-22	01-09-22	01-12-22	01-01-23	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$280,000.00									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: Cost Rica Organismo Ejecutor: SENARA
 Número de la Operación: 2198 Monto de la Operación: USD 13 080 000,00
 Nombre de la Operación: Programa alcantarillado y control de inundación para Limón. Fecha de aprobación PGA Original: 29-04-2020 Modificación PGA No.: 1-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	Contratación de consultoría para desarrollo de los términos de referencia para contrataciones de educación ambiental, desarrollo de capacidades sociales en el tema ambiental y manejo de reiduos	50,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBMC	01-05-22	01-09-22	01-12-22	01-01-23	Ex-ante	Previsto
2	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	Contratación de consultoría para el apoyo en el proceso de educación ambiental y de desarrollo de capacidades sociales en el tema ambiental	145,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	01-04-23	01-07-23	01-09-23	01-10-23	Ex-ante	Previsto
3	Componente N°5 Sostenibilidad Ambiental y Social	Estudio de factibilidad para el manejo de residuo	65,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	01-08-22	01-11-22	01-02-23	01-03-23	Ex-ante	Previsto
4	Componente N°4 Administración y Supervisión	Contratación para el seguimiento de proyecto, control de calidad y seguimiento ambiental	733,700.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	01-04-22	01-07-22	01-09-22	01-11-22	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$993,700.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$11,855,600.00**

Fecha de Actualización: **17-01-22**

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo