

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: República Dominicana
Número de la Operación: 2209
Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrando

Organismo Ejecutor: INDRHI
Monto de la Operación: US\$ 249,600,000.00
Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:01-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en \$	Monto Gobierno Dominicano \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras														
1	2	Construcción de viviendas Centro Poblado (Tres Lotes): Construcción de viviendas para el reasentamiento de las zonas afectadas.	LPI No. INDRHI 001-2019	11,559,143.76		Métodos BCIE	Licitación	N/A	mar/2019	abr/2019	jul/2019	ago/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
Monto de adquisiciones de Obras				\$11,559,143.76										
Tipo de Adquisición: Bienes														
1		Licencia Antivirus: Adquisición de licencias de antivirus por 3 años	CP BCIE INDRHI 008 - 2019	0.00		Métodos BCIE	Comparación de Precios		-	-	-	-	-	Anulado
2	4.13	Adquisición de Vehículos: Se adquirió de 10 vehículos Pick up para apoyo de la Unidad Ejecutora	LPN BCIE INDRHI 001 - 2019	298,772.00	-	Métodos BCIE	Licitación		jun/2019	ago/2019	oct/2019	nov/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
3	4.1.5	Computadoras: Se adquirió 10 computadoras para apoyo de la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 003 - 2019	21,392.52	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jun/2019	jul/2019	oct/2019	nov/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
4		Impresoras: Adquisición de 3 impresoras para apoyo de la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 004 - 2019	0.00		Métodos BCIE	Comparación de Precios		-	-	-	-	-	Anulado
5	4.1.6	Data Show (Proyector): Se adquirió 1 proyector para apoyo a la Unidad ejecutora.	CP BCIE INDRHI 005 - 2019	568.41	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jun/2019	jul/2019	oct/2019	nov/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
6	4.1.7	Microsoft Office: Se adquirió 8 licencias de Office para apoyo a la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 006 - 2019	4,211.37	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jun/2019	jul/2019	oct/2019	nov/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
7	4.1.4	Autocad Civil 3D y Capacitación: Se adquirió 1 licencia de AutoCad Civil 3D para apoyo a la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 001 - 2019	9,124.94	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jun/2019	jul/2019	oct/2019	nov/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
8	4.1.8	Acrobat Professional: Se adquirió 8 licencias de Acrobat Professional para apoyo a la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 007 - 2019	5,678.62	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jun/2019	jul/2019	oct/2019	nov/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
9	4.1.10	Arcgis: Adquisición de 1 licencia de Arcgis para apoyo a la Unidad Ejecutora	CD BCIE INDRHI-001-2019	15,900.50	-	Métodos BCIE	Contratación Directa		nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Contratado
10	4.1.9	Laptop: Se adquirió 13 Laptop, Core i5, i7 (8va Gen) para apoyo a la Unidad Ejecutora 16 GB Memoria, 1 Tb Disco Duro, 15.6 Pulgadas, Windows 10 Pro Acrobat Pro DC, Office Pro, Antivirus por 36 meses	CP BCIE INDRHI 001 - 2020	16,199.21	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2020	jul/2020	ago/2020	ago/2020	Ex-ante	Contrato en Ejecución
11	4.1.11	Impresora: Adquisición de impresora para apoyo de la Unidad Ejecutora	CP BCIE INDRHI 001 - 2021	7,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2022	jul/2022	ago/2022	ago/2022	Ex-ante	Previsto
12	4.1.12	Drone Topográfico: Adquisición de 1 dron DJI PHANTON 4 RTK para el uso del personal de la obra. Es una herramienta para la realización de fotogrametría de alta calidad. Ideal para calcular de volúmenes, control de procesos y avances de campo.	CP BCIE INDRHI 002 - 2021	15,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2022	jul/2022	sep/2022	ago/2022	Ex-ante	Previsto
13	4.1.13	Procure: Adquisición de 1 programa de administración de proyectos para eficientizar los procesos.	CP BCIE INDRHI 003 - 2021	\$2,500.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2021	jul/2021	ago/2021	ago/2021	Ex-ante	Anulado
14	4.1.14	Adquisición de vehículos: Adquisición de 2 vehículos Pick-up para apoyo de la Unidad Ejecutora.	LPN BCIE INDRHI-001-2021	\$80,000.00	-	Métodos BCIE	Licitación		jul/2021	ago/2021	nov/2021	dic/2021	Ex-ante	Anulado
Monto de adquisiciones de Bienes				\$476,347.57										
Tipo de Adquisición: Servicios														
1		Servicios de Extensión Agrícola: Servicios de extensión agrícola que incluye: insumos agrícolas, capacitación, servicios de post-producción y comercialización	CD BCIE INDRHI 001 - 2020	0.00	0.00	Legislación Nacional	Licitación Pública		-	jul/2020	ago/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
2	4.1.15	Servicios de Capacitación Técnico-Profesional: Capacitación técnico-profesional para el desarrollo de las personas en el área de micro empresas.	CD BCIE INDRHI 001 - 2021			Legislación Nacional	Licitación Pública		sep/2022	sep/2022	oct/2022	oct/2022		Previsto

Información General

País: República Dominicana
Número de la Operación: 2209
Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrando

Organismo Ejecutor: INDRHI
Monto de la Operación: US\$ 249,600,000.00
Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:01-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en \$	Monto Gobierno Dominicano \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	4.1.16	Servicios de Capacitación Emprendimiento Agrícola: Capacitación en la formación y desarrollo de Emprendimiento Agrícola	0.00	60,000.00	Legislación Nacional	Licitación Pública		sep/2022	sep/2022	oct/2022	oct/2022		Previsto
4	4.1.17	Servicio de Capacitación e Instalación nuevo asentamiento: Instalaciones del nuevo asentamiento y capacitación para el uso de las viviendas			Legislación Nacional	Licitación Pública		jul/2022	jul/2022	ago/2022	ago/2022		Previsto
5		Servicio de capacitación en manejo de residuos sólidos: Capacitación en el manejo de residuos sólidos	0.00		Legislación Nacional	Contratación Directa		jul/2020	jul/2020	ago/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
6	4.1.18	Servicio de transporte y traslado de ajuares de afectados: Contratación de servicio para la planificación y gestión operativa del traslado humano	35,000.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2022	jul/2022	ago/2022	ago/2022	Ex-ante	Previsto
7	4.1.19	Servicio de transporte y traslado de implementos de afectados: Contratación de servicio para la planificación y gestión operativa del traslado agropecuario	35,000.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2022	jul/2022	ago/2022	ago/2022	Ex-ante	Previsto
8		Servicios de Propaganda: Contratación de propaganda / Publicidad (Carteles, Avisos)	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2020	ago/2020	sep/2020	sep/2020	Ex-ante	Anulado
9		Mantenimiento de Vehículos: Servicio de Mantenimiento para los 10 carros. (compra y mano de obras para neumáticos, baterías, luces, bandas de frenos, etc.)	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jul/2020	ago/2020	ago/2020	sep/2020	Ex-ante	Anulado
10		Servicios para el desarrollo del PMAA #1: Servicios para el desarrollo del PMAA #1 (Estudio de particulado)	0.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios		nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Anulado
11		Servicios para el desarrollo del PMAA #2: Servicios para el desarrollo del PMAA #2 (Laboratorios y mediciones)	0.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios		nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Anulado
12		Servicios para el desarrollo del PMAA #3: Servicios para el desarrollo del PMAA #3 (suministro , instalación y control de trampas y	0.00	0.00	Métodos BCIE	Comparación de Precios		nov/2020	nov/2020	dic/2020	dic/2020	Ex-ante	Anulado
13	4.1.20	Capacitación área Administrativa - Financiera: Capacitación del personal del área administrativa- financiera de la UEP.	25,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Precios		jun/2022	jun/2022	jul/2022	jul/2022	Ex-ante	Previsto
14	4.1.21	Estudio y diseño de reasentamiento Agrícola: Servicio de estudio y diseño del sistema Agrícola de Vuelta Grande a implementarse en el área del reasentamiento económico.	100,000.00	-	Métodos BCIE	Licitación		sep/2022	sep/2022	oct/2022	nov/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$195,000.00										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas													
1	4.2	Auditoría Externa: Contratación de firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para presentación de informe sobre estados financieros al cierre del ejercicio anual (12 años)	0.00	-	Métodos BCIE	Concurso		jun/2019	-	-	-	Ex-ante	Anulado
2	4.2	Auditoría Externa: Contratación de firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para presentación de informe sobre estados financieros al cierre del ejercicio anual (12 años)	0.00	-	Métodos BCIE	Concurso		oct/2019	nov/2019	ene/2020	-	Ex-ante	Anulado
3	4.3.1	Auditoría Externa: Contratación de la firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período diciembre 2018 a diciembre 2019 (1 año).	33,040.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2020	ago/2020	ago/2020	sep/2020	Ex-ante	Contrato Terminado
4		Auditoría Externa: Contratación de firma consultora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para presentación de informe sobre estados financieros de varios (4) ejercicios	0.00		Métodos BCIE	Concurso		sep/2020	nov/2020	dic/2020	-	Ex-ante	Anulado
5	4.3.2	Auditoría Externa: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período enero 2020 a dic 2020 .	40,120.00	-	Métodos BCIE	Concurso		jul/2021	ago/2021	sep/2021	oct/2021	Ex-ante	Contrato Terminado

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: República Dominicana
Número de la Operación: 2209
Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrando

Organismo Ejecutor: INDRHI
Monto de la Operación: US\$ 249,600,000.00
Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:01-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en \$	Monto Gobierno Dominicano \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
6	4.3.3	Auditoría Externa: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período enero 2021 a dic 2021 (1 año).	45,000.00	-	Métodos BCIE	Concurso		jun/2022	jun/2022	jun/2022	jun/2022	Ex-ante	Anulado
7	4.3.4	Auditoría Externa: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros período enero 2022 a diciembre 2022 (1 año).	45,000.00	-	Métodos BCIE	Concurso		dic/2022	dic/2022	ene/2023	feb/2023	Ex-ante	Anulado
8		Auditoría Externa: Contratación de la firma auditora para la realización de la auditoría externa independiente del organismo ejecutor para la presentación de informe sobre los estados financieros para los períodos 2021 y 2022	90,000.00	-	Métodos BCIE	Contratación Directa		dic/2022	dic/2022	ene/2023	feb/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$253,160.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales													
1	4.1.24	Capacitación en estructuración y desarrollo: Contratación de consultor para capacitación en estructuración y desarrollo de una organización comunitaria y gestión del reasentamiento	20,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2022	jul/2022	ago/2022	sep/2022	Ex-ante	Anulado
2	4.1.25	Capacitación en Proyectos Comunitarios: Contratación de consultor para capacitación en planificación y gestión de proyectos comunitarios	20,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2022	jul/2022	ago/2022	sep/2022	Ex-ante	Anulado
	4.1.24	Capacitación en estructuración y desarrollo y Proyectos Comunitarios: Contratación de consultor para las capacitaciones en estructuración y desarrollo de la organización comunitaria, la planificación y gestión del reasentamiento y de los proyectos comunitarios.	40,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2022	jul/2022	ago/2022	sep/2022	Ex-ante	Previsto
3	4.1.26	Capacitación Comunidad Acogida: Contratación de consultor para capacitación en articulación con la comunidad acogida y con el grupo gestor, por un monto de USD\$ 19,640.00. Se solicitó una adenda de plazo y monto adicional de USD\$ 4,910.00 por 3 meses para cubrir las responsabilidades establecidas en el contrato que deberían realizarse luego del reasentamiento humano.	24,550.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2020	ago/2020	ago/2020	sep/2020	Ex-ante	Contrato en ejecución
4		Capacitación en Administración: Contratación de consultor para capacitación en la administración de recursos provenientes de los beneficios generados por la presa Montegrando	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2020	ago/2020	ago/2020	sep/2020	Ex-ante	Anulado
5	4.1.22	Supervisor Ambiental Independiente: Se contrató 1 consultor ambiental independiente, por un plazo de 20 meses y por un monto de USD\$ 147,190.84. Se solicitó una adenda de plazo y monto adicional de USD\$ 23,550.52 por 4 meses para cubrir el desfase ocurrido en la pandemia.	170,741.36	-	Métodos BCIE	Concurso		dic/2019	ene/2019	mar/2019	abr/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
6		Consultor Ambiental Independiente: Contratación de 1 consultor ambiental, por un plazo de 12 meses.	65,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2021	ago/2021	nov/2021	dic/2021	Ex-ante	Fracasado
7	4.1.27	Consultor Ambiental Independiente: Contratación de 1 consultor ambiental, por un plazo de 12 meses.	65,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		feb/2022	feb/2022	mar/2022	may/2022	Ex-ante	En curso
8	4.1.28	Geólogo (con especialidad en suelo): Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Suelo (12 Meses)	30,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		ago/2022	ago/2022	sep/2022	sep/2022	Ex-ante	Previsto
9	4.1.29	Biólogo (con especialista en Flora y Fauna): Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Flora y Fauna (6 Meses)	15,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		mar/2022	mar/2022	abr/2022	may/2022	Ex-ante	En curso
10	4.1.23	Sociólogo (con especialidad en Reasentamiento): Se contrató un Consultor para el Plan de Acción de Reasentamiento (20 meses)	139,580.00	-	Métodos BCIE	Concurso Público Nacional		nov/2019	nov/2019	dic/2019	dic/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
11		Agrónomo: Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Agua (12 Meses)	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		feb/2021	jul/2020	jul/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
12	4.1.30	Agrónomo: Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Agua (12 Meses)	34,800.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		jul/2022	jul/2022	ago/2022	ago/2022	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: República Dominicana

Número de la Operación: 2209

Nombre de la Operación: Proyecto Múltiple Montegrande

Organismo Ejecutor: INDRHI

Monto de la Operación: US\$ 249,600,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.:01-2022

Componente	Nombre de la Adquisición	CODIFICACION DE LOS PROCESOS	Monto Presupuestado en \$	Monto Gobierno Dominicano \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
					Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
13	4.1.31	Paisajista: Contratación de Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Ruido (6 Meses)	15,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		ago/2022	ago/2022	sep/2022	oct/2022	Ex-ante	Previsto
14		Arqueólogo (puntual): Contratación de 1 Especialista Sectorial o Consultor independiente Sectorial en Arqueología (12 Meses)	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		feb/2020	jul/2020	jul/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
15		Ing./Ldco. Química : Contratación de 1 especialista en licenciatura o ingeniería química, con capacidad para analizar muestreos y mediciones de agua, aire, material particulado, residuos peligrosos, manejo de suelo contaminado, el contratado deberá tener conocimientos en trabajos similares, y trabajo en equipo.	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		feb/2020	jul/2020	jul/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
16		Ing. Industrial: Contratación de 1 Ingeniero Industrial, con dominio entre otros de las normativas de salud y seguridad ocupacional establecidas por el Ministerio de Trabajo y el Reglamento 522-06, además de conocimientos básicos en la aplicación de la norma OHSAS 18001 sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	0.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		feb/2020	jul/2020	jul/2020	ago/2020	Ex-ante	Anulado
17	4.1.32	Especialista en Fluviometría y manejo de aguas: Contratación de un especialista en fluviometría y manejo de aguas.	65,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		ago/2022	ago/2022	sep/2022	oct/2022	Ex-ante	Previsto
18	4.1.33	Estudio de vulnerabilidad Sísmica e Inundaciones: Contratación de 1 especialista para el estudio de vulnerabilidad Sísmica e Inundaciones en el Centro Poblado. (12 meses)	65,000.00	-	Métodos BCIE	Comparación de Calificaciones		ago/2022	ago/2022	sep/2022	oct/2022	Ex-ante	Previsto
19													
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$769,671.36										

Total en este Plan General de Adquisiciones **\$13,253,322.69**

Fecha de Actualización: Junio 2022

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios