

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-CP-07-12

Versión: 1

Información General

País: República de Nicaragua

Número de la Operación: Contrato de Préstamo No. 2211

Nombre de la Operación: "VII Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Carreteras"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura

Monto de la Operación: US\$ 238,000,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: Octubre 2023

Completitud	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Monto a Contratar en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Proceso				Tipo de Revisión	Estado del proceso		
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución				
1	Mejoramiento de la Carretera La Garita - Rotonda El Coyotepe (28.61 Km).	26,776,331.13		Métodos BCIE	LPI		1/11/2018	17/12/2018	16/4/2019	16/5/2019	Ex-ante	Contrato Terminado		
2	Mejoramiento de los Accesos Viales a la Ciudad de León (6.40 Km).	9,002,170.91		Métodos BCIE	LPI		26/11/2018	21/1/2019	10/5/2019	10/6/2019	Ex-ante	Contrato Terminado		
3	Mejoramiento de la Carretera Siuna - Rosita (76.63 Km).	87,825,276.88		Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/6/2023	29/9/2023	6/12/2023	4/1/2024	Ex-ante	Contrato en ejecución		
	Tramo I: Circunvalación Siuna - Puente Coperna (30.97 Km)						34,422,314.71	5,030,440.58	7/11/2023	9/1/2024	14/3/2024	14/4/2024	Ex-ante	Previsto
	Tramo II: Puente Coperna - Puente Sang Sang Was N° 2 (22.81 Km)						25,966,420.52							Contrato en ejecución
Tramo III: Puente Sang Sang Was N° 2 - Poblado Rosita (22.85 Km)	27,436,541.65	336,107.77	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	7/11/2023	9/1/2024	14/3/2024	14/4/2024	Ex-ante	Previsto			
4	Mejoramiento del Camino Rosita - Sahsa (52.36 Km).	60,508,031.05		Métodos BCIE	LPI		14/11/2018	9/1/2019	29/4/2019	29/5/2019	Ex-post	Contrato Terminado		
	Tramo I: Est. 0+000 - Est. 24+600 (24.6 Km).						27,455,772.53							
Tramo II: Est. 24+600 - Est. 52+360 (27.76 Km)	33,052,258.52													
5	Mejoramiento del Camino Empalme Kukra Hill - Kukra Hill (5.00 Km).	6,323,014.01		Métodos BCIE	LPI		14/11/2018	9/1/2019	29/4/2019	29/5/2019	Ex-post	Contrato Terminado		
	Tramo I: Est. 0+000 - Est. 24+600 (24.6 Km)													
Tramo II: Est. 24+600 - Est. 52+360 (27.76 Km)														
6	Mejoramiento de la Carretera San Sebastián de Yali-Condega (25.39 Km).	19,217,642.25		Métodos BCIE	LPI		18/7/2019	24/7/2019	19/8/2019	18/9/2019	Ex-ante	Contrato Terminado		
Monto de adquisiciones de Obras		\$209,852,468.23												



[Handwritten signature]

Información General
País: República de Nicaragua
Número de la Operación: Contrato de Préstamo No. 2211
Nombre de la Operación: "VII Programa de Mejoramiento y Rehabilitación de Carreteras"

Organismo Ejecutor: Ministerio de Transporte e Infraestructura
Monto de la Operación: US\$ 238,000,000.00
Fecha de aprobación PGA Original:
Modificación PGA No.: Octubre 2023

Categoría	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Monto a Contratar en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
				Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipos de Adquisiciones - Bienes													
1													
2													
3													
4													
Monto de adquisiciones de Bienes			\$0.00										
Tipos de Adquisiciones - Servicios													
1													
2													
3													
4													
Monto de adquisiciones de Servicios			\$0.00										
Tipos de Adquisiciones - Consultorías - Firmas													
1	Supervisión de las Obras de Mejoramiento de la Carretera La Garita - Rotonda El Coyotepe (28.61 Km).	Supervisar las Obras de Mejoramiento de la Carretera La Garita - Rotonda El Coyotepe (28.61 Km).	1,281,640.72		Métodos BCIE	CPI		1/11/2018	17/12/2018	29/4/2019	14/5/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
2	Supervisión de las Obras de Mejoramiento de los Accesos Viales a la Ciudad de León (6.40 Km)	Supervisar las Obras de Mejoramiento de los Accesos Viales a la Ciudad de León (6.40 Km).	493,799.96		Métodos BCIE	CPI		26/11/2018	28/1/2019	23/5/2019	10/6/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
3	Supervisión de las Obras de Mejoramiento de la Carretera Siuna - Rosita (76.63 Km): Tramo I: Circunvalación Siuna - Puente Coperna (30.97 Km) Tramo II: Puente Coperna - Puente Sang Sang Was N° 2 (22.81 Km) Tramo III: Puente Sang Sang Was N° 2 - Poblado Rosita (22.85 Km)	Supervisar las Obras de Mejoramiento de la Carretera Siuna - Rosita (76.63 Km); Tramo I: Circunvalación Siuna - Puente Coperna (30.97 Km); Tramo II: Puente Coperna - Puente Sang Sang Was N° 2 (22.81 Km); Tramo III: Puente Sang Sang Was N° 2 - Poblado Rosita (22.85 Km)	4,200,248.94		Métodos BCIE	CPI		1/11/2018	17/12/2018	29/4/2019	14/5/2019	Ex-ante	Contrato en ejecución
4	Supervisión de las Obras de Mejoramiento del Camino Rosita-Sahca (52.36 Km): Tramo I: Est. 0+000 - Est. 24+600 (24.6 Km) Tramo II: Est. 24+600 - Est. 52+360 (27.76 Km)	Supervisar las Obras de Mejoramiento del Camino Rosita-Sahca (52.36 Km); Tramo I: Est. 0+000 - Est. 24+600 (24.6 Km); Tramo II: Est. 24+600 - Est. 52+360 (27.76 Km)	4,000,394.76		Métodos BCIE	CPI		14/11/2018	16/1/2019	13/5/2019	29/5/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
5	Supervisión de las Obras de Mejoramiento del Camino Empalme Kukra Hill - Kukra Hill (5.00 Km).	Supervisar las Obras de Mejoramiento del Camino Empalme Kukra Hill - Kukra Hill (5.00 Km).	442,610.98		Métodos BCIE	CPI		14/11/2018	16/1/2019	13/5/2019	29/5/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
6	Supervisión de las Obras de Mejoramiento de la Carretera San Sebastián de Yali-Condega (25.39 Km).	Supervisar las Obras de Mejoramiento de la Carretera San Sebastián de Yali-Condega (25.39 Km).	918,210.00		Métodos BCIE	CPI		26/11/2018	28/1/2019	23/5/2019	13/6/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
7	Servicios de Especialista en Contratación de Módulos Comunitarios de Adoquinado	Aprobación y Seguimiento de la Contratación de los Módulos Comunitarios de Adoquinado.	72,000.00		Métodos BCIE	CPI		26/11/2018	28/1/2019	23/5/2019	13/6/2019	Ex-ante	Contrato Terminado
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas			\$11,408,905.38										
Tipos de Adquisiciones - Consultorías - Individuales													
1												CC	
2													
3													
4													
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales			\$0.00										
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$221,081,371.50										

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
SBC: Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo

Fecha de Actualización:

