

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República Argentina.
 Ministerio de Salud de la Nación

Organismo Ejecutor: DGPFE

Número de la operación: Préstamo BCIE 2215
Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Cobertura y Acceso a la Salud en la República de Argentina

Monto de la Operación:

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en USD	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del Proceso	
			Metodos y Modalidades BCIE / Legislación / Otras Políticas	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras													
1	Mejoramiento de Depósito Central de Provincia	Mejoramiento de Depósito Central de Provincia de Buenos Aires	8,229,323.52	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Internacional	22-11-21	07-01-22	11-02-22	26-02-22	Ex ante	Previsto
2	Mejoramiento de Depósito Regional	Mejoramiento Depósito Buenos Aires	5,241,600.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Internacional	22-11-21	07-01-22	11-02-22	26-02-22	Ex ante	Previsto
3	Construcción de Depósito Provincial	Mejoramiento Depósitos Provinciales	6,036,800.04	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Internacional	06-11-21	22-12-21	26-01-22	10-02-22	Ex ante	Previsto
4	Construcción Obras Vacunatorios	Mejoramiento Depósitos Provinciales	2,500,168.71	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Internacional	05-01-21	19-02-21	26-03-21	10-04-21	Ex ante	Previsto
5	Vacunatorio Sostenible	Vacunatorios Provinciales	6,177.96	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Comparación de Precios	Público Nacional	18-10-21	18-11-21	23-12-21	07-01-22	Ex ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$22,014,070.23											
Tipo de Adquisición: Bienes													
1	Hardware y Software	Equipos para efectores y plataforma y cursos de aula virtual para los profesionales en efectores	598,880.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Internacional	12-03-21	27-04-21	27-05-21	11-06-21	Ex ante	Previsto
2	Equipamiento para Depósitos	Equipamiento para Depósitos	577,690.45	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Internacional	10-12-21	25-01-22	24-02-22	11-03-22	Ex ante	Previsto
3	Equipamiento para Vacunatorios	Equipamiento para Depósitos	113,123.53	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Nacional	27-12-20	27-01-21	26-02-21	13-03-21	Ex ante	Previsto
4	Equipamiento para el vacunatorios Sostenibles	Equipamiento para el vacunatorios Sostenibles	289,335.24	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Licitación	Público Nacional	21-11-21	22-12-21	21-01-22	05-02-22	Ex ante	Previsto
5	Provisión de Insumos	Insumos de reemplazo de mercurio	45,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificacion	Comparación de Precios	Público Nacional	08-01-21	08-02-21	28-02-21	15-03-21	Ex ante	Previsto

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República Argentina.
 Ministerio de Salud de la Nación

Organismo Ejecutor:

DGPFE

Número de la operación: Préstamo BCIE 2215
Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Cobertura y Acceso a la Salud en la República de Argentina

Monto de la Operación:

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en USD	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos						
			Metodos y Modalidades BCIE / Legislación / Otras Políticas	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso	
6	Provisión de Insumos	Insumos de gestión de residuos	114,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	26-02-21	29-03-21	28-04-21	13-05-21	Ex ante	Previsto
7	Equipamiento para la SA UFIS para las capacitaciones a distancia	Equipamiento especial para capacitaciones on-line (Surface Hub)	24,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Comparación de Precios	Público Nacional	08-01-21	08-02-21	10-03-21	25-03-21	Ex ante	Previsto
8	Adquisición de 20000 teléfonos celulares con conexión 4G	Equipamiento para el registro digital de las vacunas aplicadas en sitios donde no hay conectividad por wi fi	4,600,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Internacional	21-01-21	08-03-21	07-04-21	22-04-21	Ex ante	Previsto
9	Equipamiento portátil para SA Ufis	Equipamiento: 5 computadoras portátil	10,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Comparación de Precios	Público Nacional	08-01-21	08-02-21	10-03-21	25-03-21	Ex ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$6,372,029.22											
Tipo de Adquisición: Servicios													
1	Material Gráfico	Material gráfico para toda la duración del préstamo.	149,228.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Licitación	Público Nacional	08-03-21	08-04-21	08-05-21	23-05-21	Ex ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$149,228.00											
Tipo de Adquisición: Consultorías													
1	Consultoría desarrollo e implementación APP Efectores	Arquitectura, diseño, desarrollo e implementación del PMV y del PCA de la app	325,514.88	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	16-03-21	02-05-21	01-06-21	16-06-21	Ex ante	Previsto
2	Consultoría desarrollo e implementación conectividad y transmisiones	Diseño, desarrollo e implementación del gestor de transmisiones y sistemas jurisdiccionales	336,505.60	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	16-01-21	03-03-21	02-04-21	17-04-21	Ex ante	Previsto

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República Argentina.
 Ministerio de Salud de la Nación

Organismo Ejecutor:

DGPFE

Número de la operación: Préstamo BCIE 2215
Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Cobertura y Acceso a la Salud en la República de Argentina

Monto de la Operación:

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en USD	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos						
			Metodos y Modalidades BCIE / Legislación / Otras Políticas	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso	
3	Consultoría mesa de ayuda y logística de entrega de tabletas	Distribución de equipos y mesa de ayuda para efectores	310,078.08	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	16-04-21	01-06-21	01-07-21	16-07-21	Ex ante	Previsto
4	Consultoría desarrollo e implementación análisis y reportes	Plataforma de análisis de datos y generación de reportes y diseño, desarrollo e implementación de análisis de datos	219,165.44	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	16-01-21	03-03-21	02-04-21	17-04-21	Ex ante	Previsto
5	Mejoramiento de Depósito Central de Provincia	Diseño y relevamiento del depósito central Provincia de Buenos Aires	429,002.45	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	16-02-21	03-04-21	03-05-21	18-05-21	Ex ante	Previsto
6	Mejoramiento de Depósito Regional	Diseño y relevamiento de Depósitos regionales Buenos Aires	392,940.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	16-02-21	03-04-21	03-05-21	18-05-21	Ex ante	Previsto
7	Construcción de Depósito Provincial	Diseño y relevamiento de la construcción de depósitos provinciales	323,880.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	30-01-21	17-03-21	16-04-21	01-05-21	Ex ante	Previsto
8	Vacunatorio Sostenible	Diseño y relevamiento de vacunatorios Sostenibles	16,711.15	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Comparacion de Calificaciones	Público Nacional	30-01-21	02-03-21	01-04-21	16-04-21	Ex ante	Previsto
9	Constitución de plataforma virtual	Consultoría para desarrollo de plataforma	100,000.00	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Nacional	24-02-21	27-03-21	26-04-21	11-05-21	Ex ante	Previsto
10	Mejoramiento de Depósito Central de Provincia	Supervisión del depósito central Provincia de Buenos Aires	347,795.05	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	05-10-21	20-11-21	20-12-21	04-01-22	Ex ante	Previsto
11	Mejoramiento de Depósito Regional	Supervisión de Depósitos regionales Buenos Aires	338,225.40	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	05-10-21	20-11-21	20-12-21	04-01-22	Ex ante	Previsto
12	Supervisión de obra: Construcción vacunatorios	Supervisión de Vacunatorios	231,764.80	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	02-02-21	20-03-21	04-05-21	19-05-21	Ex ante	Previsto

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES



Prestatario: República Argentina.
Ministerio de Salud de la Nación

Organismo Ejecutor: DGPFE

Número de la operación: Préstamo BCIE 2215
Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Cobertura y Acceso a la Salud en la República de Argentina

Monto de la Operación:

Nombre de la Adquisición	Características de la adquisición	Monto Presupuestado en USD	Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos					Estado del Proceso	
			Metodos y Modalidades BCIE / Legislación / Otras Políticas	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución	Tipo de Revisión		
13	Construcción de Depósito Provincial	Supervisión de la construcción de depósitos provinciales	347,647.20	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	28-09-21	13-11-21	28-12-21	12-01-22	Ex ante	Previsto
14	Auditoria	Auditoria operativa y financiera	856,097.02	Metodos y Modalidades BCIE	Co-Calificación	Concurso	Público Internacional	17-01-21	04-03-21	18-04-21	03-05-21	Ex ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías		\$4,575,327.07											
Total en este Plan General de Adquisiciones		\$33,110,654.52											
								Fecha de Actualización:		10-12-20			