

Información General

País: República Argentina
Número de la Operación: BCIE 2215
Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación
Monto de la Operación: 32,000,000
Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.: 2 - 30/6/22

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	2	Adecuación Edilicia Depósito Pcia. de Buenos Aires: Localidad Melchor Romero (incluye equipamiento)	USD 8,518,323.52	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	12/8/2022	26/9/2022	26/12/2022	25/1/2023	Ex-ante	Previsto
2	2	Adecuación Edilicia Depósito Regional de la Provincia de Buenos Aires (La Matanza)*	USD 2,000,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	5/8/2022	19/9/2022	18/12/2022	17/1/2023	Ex-ante	Previsto
3	2	Adecuación Edilicia de Depósitos Regionales de la Provincia de Buenos Aires	USD 4,000,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	4/3/2023	18/4/2023	17/7/2023	16/8/2023	Ex-ante	Previsto
4	2	Terminación Centro Provincial de Almacenamiento de Vacunas en las Provincias de Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Formosa	USD 2,500,068.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	23/3/2021	11/5/2021	15/10/2021	4/11/2021	Ex-ante	Adjudicado
5	2	Construcción de Depósito - Pcia. de Chubut (incluye equipamiento)	USD 1,050,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	24/8/2022	8/10/2022	6/1/2023	5/2/2023	Ex-ante	Previsto
6	2	Construcción de Depósito - Pcia. de Jujuy (incluye equipamiento)	USD 1,050,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	25/8/2022	9/10/2022	7/1/2023	6/2/2023	Ex-ante	Previsto
7	2	Construcción de Depósito - Pcia. de Corrientes (incluye equipamiento)	USD 1,050,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	26/8/2022	10/10/2022	8/1/2023	7/2/2023	Ex-ante	Previsto
8	2	Construcción de Depósito - Pcia. de Neuquen (incluye equipamiento)	USD 1,050,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	27/8/2022	11/10/2022	9/1/2023	8/2/2023	Ex-ante	Previsto
9	2	Construcción de Depósito - Pcia. de San Juan (incluye equipamiento)	USD 1,050,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	28/8/2022	12/10/2022	10/1/2023	9/2/2023	Ex-ante	Previsto
10	2	Construcción de Depósito - Pcia. de La Rioja (incluye equipamiento)	USD 1,050,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	29/8/2022	13/10/2022	11/1/2023	10/2/2023	Ex-ante	Previsto
11	2	Vacunatorio Sostenible	USD 350,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	5/3/2023	19/4/2023	18/7/2023	17/8/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras			USD 23,668,391.52									
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	3	Adquisición de Insumos de reemplazo de mercurio	USD 45,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	7/5/2023	6/6/2023	21/7/2023	26/7/2023	Ex-ante	Previsto
2	3	Adquisición de Insumos de gestión de residuos	USD 114,000.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	7/4/2023	12/5/2023	11/7/2023	16/7/2023	Ex-ante	Previsto

Información General

País: República Argentina
 Número de la Operación: BCIE 2215
 Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación
 Monto de la Operación: 32,000,000
 Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.: 2 - 30/6/22

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
3	1	USD 6,334,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	2/2/2023	19/3/2023	28/5/2023	4/6/2023	Ex-ante	Previsto
4	3	USD 10,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	6/1/2023	5/2/2023	22/3/2023	27/3/2023	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		USD 6,503,000.00									

Tipo de Adquisición: Servicios											
Monto de adquisiciones de Servicios		USD 0.00									

Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas											
1	1	USD 310,079.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	4/7/2023	3/8/2023	1/11/2023	4/11/2023	Ex-ante	Previsto
2	2	USD 231,765.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	30/3/2021	26/5/2021	18/11/2021	18/12/2021	Ex-ante	Adjudicado
3	2	USD 776,798.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	12/8/2022	26/9/2022	26/12/2022	25/1/2023	Ex-ante	Previsto
4	2	USD 662,105.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	1/8/2022	15/9/2022	15/12/2022	14/1/2023	Ex-ante	Previsto
5	2	USD 16,712.00	Métodos BCIE	CC	N/A	5/4/2023	5/5/2023	3/8/2023	6/8/2023	Ex-ante	Previsto
6	2	USD 347,648.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	20/7/2022	3/9/2022	3/12/2022	2/1/2023	Ex-ante	Previsto
7	6	USD 576,000.00	Métodos BCIE	CPI	SBCC	9/11/2021	13/5/2022	11/8/2022	26/8/2022	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		USD 2,921,107.00									

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: República Argentina Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación
 Número de la Operación: BCIE 2215 Monto de la Operación: 32,000,000
 Nombre de la Operación: Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud Fecha de aprobación PGA Original: Modificación PGA No.: 2 - 30/6/22

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución		
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales											
1											
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		USD 0.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones USD 33,092,498.52

Fecha de Actualización: 30/6/22

LPI: Licitación Pública Internacional CD: Contratación directa
 LPN: Licitación Pública Nacional CC: Comparación de calificaciones
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida CP: Comparación de precios
 LL: Licitación Limitada N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo