

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Nicaragua (NIC)	Organismo Ejecutor:	República de Nicaragua
Número de la Operación:	2222	Monto de la Operación:	\$163,200,000.00
Nombre de la Operación:	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto	Fecha de Aprobación PGA Original:	24/07/2018

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												
NIC-E-2222-5638-O	Infraestructura	Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de Terminal Ganelera y Terminal de Cruceros.	\$83,057,211.75	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/09/2021	20/12/2021	23/09/2022	07/10/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5639-O	Infraestructura	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional	\$0.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	26/04/2021	15/06/2021	15/07/2021	16/07/2021	Ex-Post	Fracasado
NIC-E-2222-5640-O	Infraestructura	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional	\$0.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	26/09/2022	15/11/2022	13/01/2023	27/01/2023	Ex-Post	Anulado
NIC-E-2222-5641-O	Infraestructura	Reordenamiento del Recinto Portuario e Infraestructura Interinstitucional	\$21,638,473.66	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	25/01/2024	14/03/2024	18/12/2024	19/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
NIC-E-2222-5642-O	Infraestructura	Centro Logístico San Isidro	\$26,612,918.69	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	13/09/2021	11/11/2021	03/03/2022	04/03/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5643-O	Infraestructura	Obras de Dragado del Canal de Acceso y Dársenas de maniobras.	\$4,585,000.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	26/06/2019	30/08/2019	30/01/2020	21/08/2020	Ex-Post	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones de Obras			\$135,893,604.10									
Tipo de adquisición: Bienes												
NIC-E-2222-5644-B	Equipamiento	Equipos Nauticos, de energia y de manejo de cargas	\$0.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	28/09/2020	15/12/2020	18/06/2021	N/A	Ex-Post	Anulado
NIC-E-2222-5645-B	Equipamiento	Equipos Nauticos, de energia y de manejo de cargas (Lancha y Remolcador)	\$10,490,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	07/12/2021	25/02/2022	02/08/2022	03/08/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5646-B	Equipamiento	Equipos Nauticos, de energia y de manejo de cargas Terrestres (Grúa Móvil y RTG)	\$9,870,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	03/11/2022	26/01/2023	20/04/2023	21/04/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5647-B	Equipamiento	Equipos Nauticos, de energia y de manejo de cargas Terrestres (Cabezales, Camión Grúa, Cargador Frontal, Montacargas y Rastras)	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	17/12/2021	25/02/2022	N/A	N/A	Ex-Ante	Fracasado
NIC-E-2222-5648-B	Equipamiento	Equipos Nauticos, de energia y de manejo de cargas Terrestres (Cabezales, Cargador Frontal y Montacargas) Nueva Línea.	\$3,334,800.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	01/07/2022	07/10/2022	09/12/2022	23/12/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5649-B	Equipamiento	Equipos Terrestres (Camionetas)	\$282,600.00	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	29/09/2020	01/12/2020	05/07/2021	29/07/2021	Ex-Post	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5650-B	Equipamiento	Equipos Terrestres (buses, camión y motos).	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	28/10/2021	16/12/2021	16/02/2022	N/A	Ex-Ante	Fracasado

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Nicaragua (NIC)	Organismo Ejecutor:	República de Nicaragua
Número de la Operación:	2222	Monto de la Operación:	\$163,200,000.00
Nombre de la Operación:	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto	Fecha de Aprobación PGA Original:	24/07/2018

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
NIC-E-2222-5651-B	Equipamiento	Equipos Terrestres (buses, camión y motos).	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	12/10/2022	19/12/2022	14/04/2023	14/04/2023	Ex-Ante	Fracasado
NIC-E-2222-5652-B	Equipamiento	Equipos Terrestres (bus y camión).	\$276,900.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	12/10/2022	19/12/2022	24/07/2023	25/07/2023	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5653-B	Equipamiento	Equipos Tecnológicos de Cómputo (Computadoras, tablets, impresoras, etc).	\$269,528.57	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	20/12/2021	15/02/2022	10/06/2022	13/06/2022	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5654-B	Equipamiento	Automatización terminales y CLSI (Software/ Hardware)	\$950,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/01/2024	11/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5655-B	Equipamiento	Equipamiento de Herramientas para talleres	\$0.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	01/03/2024	19/04/2024	09/07/2024	10/07/2024	Ex-Ante	Anulado
NIC-E-2222-5656-B	Equipamiento	Equipamiento de la Terminal Granelera	\$13,134,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	27/02/2024	17/04/2024	20/06/2024	21/06/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5657-B	Equipamiento	Equipos Nauticos, de energia y de manejo de cargas Terrestres (Grúa RTG) Nueva Linea.	\$17,467,035.12	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	30/01/2024	18/03/2024	16/12/2024	18/12/2024	Ex-Ante	Evaluación
NIC-E-2222-5658-B	Equipamiento	Suministro de Herramientas para el Taller de Mecánica Nueva Linea.	\$800,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	17/10/2025	01/12/2025	20/02/2026	23/02/2026	Ex-Ante	Previsto
NIC-E-2222-5659-B	Equipamiento	Automatización terminales y CLSI (Software) Nueva Linea.	\$2,250,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	24/01/2024	11/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
NIC-E-2222-5660-B	Equipamiento	Equipamiento de la Terminal Granelera. Nueva Linea.	\$566,809.66	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	27/02/2024	17/04/2024	20/06/2024	21/06/2024	Ex-Ante	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones de Bienes			\$59,691,673.35									

Tipo de adquisición: Servicios												
NIC-E-2222-5662-S	Supervisión de Obras y Auditoría Externa	Contratación de Auditoría Externa	\$1,242,187.50	Normativa BCIE - Histórica	N/A	N/A	22/07/2019	18/09/2019	29/01/2020	11/05/2020	Ex-Post	Contrato en Ejecución
Monto de adquisiciones de Servicios			\$1,242,187.50									

Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
NIC-E-2222-5661-CF	Supervisión de Obras y Auditoría Externa	Contratación de la Supervisión Externa de Obras	\$6,866,219.81	Métodos BCIE	CPI	SBCC	26/06/2019	30/08/2019	14/02/2020	14/02/2020	Ex-Ante	Contrato en Ejecución

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Nicaragua (NIC)	Organismo Ejecutor:	República de Nicaragua
Número de la Operación:	2222	Monto de la Operación:	\$163,200,000.00
Nombre de la Operación:	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto	Fecha de Aprobación PGA Original:	24/07/2018

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Monto de adquisiciones de Firmas			\$6,866,219.81									
Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
Monto de adquisiciones de Individuales			\$0.00									
Total en este Plan General de Adquisiciones			\$203,693,684.76									

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo