

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2248-TB	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa para la Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en HND	Fecha de Aprobación PGA Original:	07/05/2020

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
Tipo de adquisición: Obras												

Monto de adquisiciones de Obras \$0.00

Tipo de adquisición: Bienes												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HND-B-2248-TB-7230-B	Asistencia Técnica	3.18 Insumos de Oficina (2026, 2027 y 2028)	\$31,029.00	Métodos BCIE	CP	CP	28/02/2025	13/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7231-B	Asistencia Técnica	3.19 Adquisición de vehículos	\$1,100,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	01/04/2025	21/05/2025	20/06/2025	21/07/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7232-B	Asistencia Técnica	3.23 Mobiliario y Equipo para la Unidad Coordinadora de Proyectos (BANADESA) (2025)	\$10,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	05/05/2025	20/05/2025	19/06/2025	21/07/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7233-B	Asistencia Técnica	3.24 Adquisición de Equipo de Computo para la UCP (BANADESA)	\$13,105.00	Métodos BCIE	CP	CP	24/02/2025	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7234-B	Fortalecimiento Institucional	4.11 Adquisición de 101 motocicletas	\$505,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	05/05/2025	18/06/2025	22/08/2025	08/09/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7235-B	Fortalecimiento Institucional	4.13 Promocionales (Baners, Rotulos Etc.) (Año 2025)	\$15,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	17/03/2025	31/03/2025	15/04/2025	21/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7236-B	Fortalecimiento Institucional	4.14 Reproduccion de Materiales	\$40,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	25/02/2025	12/03/2025	11/04/2025	12/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7237-B	Fortalecimiento Institucional	4.16 Adquisición de equipo informático laptop	\$9,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	27/02/2025	14/03/2025	14/04/2025	18/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7238-B	Fortalecimiento Institucional	4.23 Insumos de Oficina (2025)	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	03/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	19/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7239-B	Fortalecimiento Institucional	4.28 Insumos de Oficina (2026)	\$50,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	03/03/2025	18/03/2025	17/04/2025	19/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7240-B	Fortalecimiento Institucional	4.32 Mobiliario de Oficina	\$40,800.00	Métodos BCIE	CP	CP	05/05/2025	20/05/2025	19/06/2025	21/07/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7241-B	Fortalecimiento Institucional	4.34 Licencias Informáticas	\$34,310.00	Métodos BCIE	CP	CP	05/05/2025	20/05/2025	19/06/2025	19/06/2025	Ex-Ante	Previsto

Monto de adquisiciones de Bienes \$1,878,244.00

Tipo de adquisición: Servicios												
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2248-TB	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa para la Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en HND	Fecha de Aprobación PGA Original:	07/05/2020

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-B-2248-TB-7242-S	Asistencia Técnica	3.10 Taller Regional de formación de Técnicos de cajas (2025)	\$54,000.00	Legislación Nacional	N/A	N/A	03/03/2025	02/04/2025	07/05/2025	06/06/2025	Ex-Post	Previsto
HND-B-2248-TB-7243-S	Asistencia Técnica	3.11 Alimentación para reuniones grupales departamentales en los 18 departamentos (2025 y 2026)	\$10,800.00	Métodos BCIE	CP	CP	18/02/2025	05/03/2025	04/04/2025	05/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7244-S	Asistencia Técnica	3.12 Dos Talleres anuales para medición de resultados 2025	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/09/2025	21/10/2025	10/12/2025	25/12/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7245-S	Asistencia Técnica	3.13 y 4.30 Pasajes aereos nacionales	\$103,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	25/04/2025	26/05/2025	14/07/2025	29/07/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7246-S	Asistencia Técnica	3.20 Mantenimiento de Vehiculos y Motocicletas (año 2028)	\$150,980.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	16/11/2027	16/12/2027	20/01/2028	21/02/2028	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7247-S	Asistencia Técnica	3.21 Seguro para vehículos y motocicletas (Años 2025, 2026 y 2027).	\$828,000.00	Métodos BCIE	LPI	1E-1S	10/10/2025	10/11/2025	13/01/2026	28/01/2026	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7248-S	Fortalecimiento Institucional	4.26 Implementación estrategia de comunicaciones	\$150,000.00	Métodos BCIE	LPN	1E-1S	07/04/2025	07/05/2025	11/06/2025	11/07/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7251-S	Fortalecimiento Institucional	4.37 Gastos Operativos de Oficina	\$50,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	03/03/2025	02/04/2025	07/05/2025	06/06/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7627-S	Asistencia Técnica	3.12 Dos Talleres Anuales para Medición de Resultados 2027	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	20/09/2027	04/10/2027	19/10/2027	25/10/2027	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7628-S	Asistencia Técnica	3.12 Dos Talleres Anuales para Medición de Resultados 2028	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/09/2028	05/10/2028	23/10/2028	27/10/2028	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7629-S	Asistencia Técnica	3.12 Dos Talleres Anuales para Medición de Resultados 2029	\$25,046.00	Métodos BCIE	CP	CP	16/04/2029	30/04/2029	15/05/2029	21/05/2029	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7630-S	Asistencia Técnica	3.12 Dos Talleres Anuales para Medición de Resultados 2026	\$30,000.00	Métodos BCIE	CP	CP	22/09/2026	05/10/2026	21/10/2026	26/10/2026	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios			\$1,491,826.00									

Tipo de adquisición: Consultorías Firmas												
HND-B-2248-TB-7253-CF	Supervisión y Auditoría	5.1 Contratación de auditoría externa (toda la vida del proyecto)	\$489,750.00	Métodos BCIE	CC	CC	03/02/2025	17/02/2025	04/03/2025	10/03/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Firmas			\$489,750.00									

Tipo de adquisición: Consultorías Individuales												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2248-TB	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa para la Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en HND	Fecha de Aprobación PGA Original:	07/05/2020

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepcion de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-B-2248-TB-7254-CI	Asistencia Técnica	3.1 Servicios de Consultorías para supervision regionales y monitoreo de actividades de campo (2025 a 2029)	\$921,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	05/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7255-CI	Asistencia Técnica	3.2 Técnicos Departamentales para Cajas Rurales (2025 a 2029)	\$1,123,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	05/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7256-CI	Asistencia Técnica	3.3 Asistencias Tecnicas y acompañamiento a cajas rurales (2025 a 2029)	\$2,304,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	05/03/2025	21/03/2025	26/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7257-CI	Asistencia Técnica	3.4 Técnicos Caja Rural (2026 a 2029)	\$5,160,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	01/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7259-CI	Asistencia Técnica	3.6 Analistas de Credito (5)	\$72,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2025	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7260-CI	Asistencia Técnica	3.7 Oficiales de Créditos (14)	\$215,040.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2025	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7261-CI	Fortalecimiento Institucional	4.1 Enlace técnico operativo de la operación (2029)	\$19,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7264-CI	Fortalecimiento Institucional	4.3 Oficial de Adquisiciones	\$260,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7265-CI	Fortalecimiento Institucional	4.4 Especialista de adquisiciones	\$147,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/01/2025	04/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-B-2248-TB-7266-CI	Fortalecimiento Institucional	4.5 Administrador de Contratos	\$126,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7267-CI	Fortalecimiento Institucional	4.6 Técnicos supervisores de la operación	\$687,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7268-CI	Fortalecimiento Institucional	4.7 Oficial de seguimiento y procesos	\$137,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7269-CI	Fortalecimiento Institucional	4.8 Asesor Legal	\$110,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/02/2025	10/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7270-CI	Fortalecimiento Institucional	4.9 Consultores de fortalecimiento UTP (2)	\$240,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/01/2025	04/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-B-2248-TB-7271-CI	Fortalecimiento Institucional	4.15 Consultorías técnico administrativas (3)	\$352,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	22/01/2025	04/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	Ex-Ante	En Curso
HND-B-2248-TB-7272-CI	Fortalecimiento Institucional	4.19 Técnicos Financieros (9)	\$691,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/03/2025	09/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7273-CI	Fortalecimiento Institucional	4.20 Consultorías Legales	\$307,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/03/2025	09/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7274-CI	Fortalecimiento Institucional	4.24 Técnicos administrativos contables	\$324,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto

Plan General de Adquisiciones

Información General

País:	Honduras (HND)	Organismo Ejecutor:	República de Honduras
Número de la Operación:	2248-TB	Monto de la Operación:	\$300,000,000.00
Nombre de la Operación:	Programa para la Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en HND	Fecha de Aprobación PGA Original:	07/05/2020

Número de Referencia	Componente	Nombre de Adquisición	Monto Presupuesto en \$	Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de Ejecución	Tipo de Revisión	Estado del Proceso
HND-B-2248-TB-7275-CI	Fortalecimiento Institucional	4.25 Consultorías para Comunicaciones	\$115,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	10/03/2025	09/04/2025	09/05/2025	09/05/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7276-CI	Fortalecimiento Institucional	4.35 Especialista en Salvaguardas ambientales y sociales	\$137,145.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7277-CI	Fortalecimiento Institucional	4.36 Consultoría Fortalecimiento Red Solidaria	\$122,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/02/2025	19/02/2025	07/03/2025	12/03/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7278-CI	Fortalecimiento Institucional	4.40 Especialista para el diseño de herramientas para salvaguardas	\$28,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7279-CI	Fortalecimiento Institucional	4.41 Consultoría Coordinador Técnico	\$59,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7280-CI	Fortalecimiento Institucional	4.42 Consultoría Coordinador Financiero	\$38,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7281-CI	Fortalecimiento Institucional	4.43 Consultoría Técnico Financiero	\$30,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7282-CI	Fortalecimiento Institucional	4.44 Consultoría de Coordinador de Monitoreo	\$38,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
HND-B-2248-TB-7283-CI	Fortalecimiento Institucional	4.45 Consultoría Coordinador de Adquisiciones	\$38,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/02/2025	24/03/2025	08/04/2025	14/04/2025	Ex-Ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Individuales			\$13,806,385.00									

Total en este Plan General de Adquisiciones	\$17,666,205.00
--	------------------------

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo