

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:  
FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

**País:** Honduras  
**Número de la Operación:** 2248 TRAMO B  
**Nombre de la Operación:** Programa de Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en Honduras

**Organismo Ejecutor:** SENPRENDE  
**Monto de la Operación:** US\$ 75.00 Millones  
**Fecha de aprobación PGA Original:** 16-nov-21

**Modificación PGA No.:**

| Componente   | Nombre de la Adquisición                                       | Monto Presupuestado en \$  | Proceso de Adquisición |              |                            | Estimación de Principales Fechas de Procesos |                      |                   |                     | Tipo de Revisión | Estado del proceso |          |
|--|--|--|------------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------|
|  |  |  | Normativa Aplicable    | Método       | Procedimiento de Selección | Publicación                                  | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución |                  |                    |          |
| <b>Tipo de Adquisición: Obras</b>                      |  |  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| 1  | NO SE HA PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE OBRAS PARA ESTA OPERACIÓN  |  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| <b>Monto de adquisiciones de Obras</b>                 |  | <b>\$0.00</b>  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| <b>Tipo de Adquisición: Bienes</b>                     |  |  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| 1  | NO SE HA PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ESTA OPERACIÓN |  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| <b>Monto de adquisiciones de Bienes</b>                |  | <b>\$0.00</b>  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| <b>Tipo de Adquisición: Servicios</b>                  |  |  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| 1  | 2  | Contratación de entidad para la administración del Fondo de Garantías  | 1,600,000.00           | Métodos BCIE | LPI                        | Una etapa - un sobre                         | 8/12/2021            | 22/1/2022         | 29/3/2022           | 6/4/2022         | Ex-ante            | Previsto |
| <b>Monto de adquisiciones de Servicios</b>             |  | <b>\$1,600,000.00</b>  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| <b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas</b>      |  |  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |
| 1  | 3  | Auditoría del Programa. (Contratación de una firma auditora externa financiera y de procesos con periodicidad trimestral a lo largo de la duración del financiamiento. A su vez elaborarán informes anuales de auditorías externas en un plazo de cuatro (4) meses, a partir del cierre del respectivo año fiscal) | 250,000.00             | Métodos BCIE | CPI                        | SBCC   | 8/12/2021            | 26/2/2022         | 9/6/2022            | 24/6/2022        | Ex-ante            | Previsto |
| 2  | 3  | Sistema de administración de cartera y seguimiento a las IFIS. (Contratación de firma para la adquisición del software de administración de cartera y seguimiento para las IFIS)   | 250,000.00             | Métodos BCIE | CPI                        | SBCC   | 8/12/2021            | 26/2/2022         | 9/6/2022            | 24/6/2022        | Ex-ante            | Previsto |
| 3  | 3  | Contratación de servicio de consultoría para el diseño de la metodología y acompañamiento en la implementación de la misma (Fondos PRPEES).  | 100,000.00             | Métodos BCIE | CPN                        | SBCC   | 8/12/2021            | 12/1/2022         | 25/5/2022           | 9/6/2022         | Ex-ante            | Previsto |
| 4  | 3  | Contratación de servicio de consultoría para la aplicación de encuestas para medir el impacto del Programa (Fondos PRPEES).  | 50,000.00              | Métodos BCIE | CPN                        | SBCC   | 8/12/2021            | 12/1/2022         | 25/5/2022           | 9/6/2022         | Ex-ante            | Previsto |
| <b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas</b> |  | <b>\$650,000.00</b>  |                        |              |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |          |

## PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Código:  
FO-CP-07-12

Versión: 1

**Información General**

**País:** Honduras  
**Número de la Operación:** 2248 TRAMO B  
**Nombre de la Operación:** Programa de Reactivación Económica a través de la MIPYME en la Crisis y Post Crisis COVID-19 en Honduras

**Organismo Ejecutor:** SENPRENDE  
**Monto de la Operación:** US\$ 75.00 Millones  
**Fecha de aprobación PGA Original:** 16-nov-21

**Modificación PGA No.:**

| Componente   | Nombre de la Adquisición  | Monto Presupuestado en \$ | Proceso de Adquisición |        |                            | Estimación de Principales Fechas de Procesos |                      |                   |                     | Tipo de Revisión | Estado del proceso |
|--|---|---------------------------|------------------------|--------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|  |   |                           | Normativa Aplicable    | Método | Procedimiento de Selección | Publicación                                  | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de ejecución |                  |                    |
| <b>Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales</b>      |   |                           |                        |        |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |
| 1  | NO SE HA PREVISTO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES PARA ESTA OPERACIÓN |                           |                        |        |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |
| <b>Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales</b> |   | <b>\$0.00</b>             |                        |        |                            |  |                      |                   |                     |                  |                    |

**Total en este Plan General de Adquisiciones** **\$2,250,000.00**

**Fecha de Actualización:** **16-nov-21**

LPI: Licitación Pública Internacional  
 LPN: Licitación Pública Nacional  
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida  
 LL: Licitación Limitada  
 CPI: Concurso Público Internacional  
 CPN: Concurso Público Nacional

CD: Contratación directa  
 CC: Comparación de calificaciones  
 CP: Comparación de precios  
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas  
 SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo