

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	1	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) MEJORAMIENTO DE CANCHA Y DRENAJE Y PISTA DE ATLETISMO 2) MEJORA DE GRADERIOS 3) CUBIERTAS DE TECHO 4) FACHADA ARQUITECTONICA 5) ESPACIOS COMERCIALES 6) OBRAS EXTERIORES (PASARELA, SENDEROS VERDES y PISTA DE CALENTAMIENTO DE ATLETISMO) 7)HABILITACION MUSEO "MAGICO" GONZALEZ)	\$ 22,114,574.56	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
2	1	REMODELACIÓN DEL ESTADIO DEL SOFTBOL ING. PABLO ARNOLDO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) MEJORAMIENTO DE CANCHA Y DRENAJE E ILUMINACIÓN 2) MEJORA DE GRADERIOS 3) CUBIERTAS DE TECHO 4) FACHADA ARQUITECTONICA 5) OBRAS EXTERIORES 6)CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN QUEDRADA (MURO)	\$ 2,318,603.65	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
3	1	MEJORAMIENTO DE PARQUE DE PELOTA SATURNINO BENGOA , DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) CANCHA 2) ILUMINACION 3) MEJORAMIENTO DE GRADERIOS 4)CUBIERTA DE TECHO 5)FACHADA ARQUITECTONICA 6) PARQUEOS 7) GIMNASIO DE MUSCULACIÓN 8) MEJORAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,605,994.47	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
4	1	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR ((1) VELODROMO Y PATINODROMO 2)EDIFICIO DE NATACION Y PISCINAS 3) EDIFICIO DE BADMINTON 4)OFICINAS ADMINISTRATIVAS 5) FOOD COURTS 6)OBRAS EXTERIORES)	\$ 14,555,297.46	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
5	1	REMODELACION DEL COMPLEJO ECUESTRE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (1) MEJORAMIENTO DE PISTA DE COMPETICION 2) MEJORAMIENTO DE CABALLERIZAS 3) CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE GRADERIOS METALICOS 4)PINTURA DE CASA CLUB Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS)	\$ 556,122.66	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
6	1	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (1. MEJORAMIENTO DE HOTEL POLIDEPORTIVO 2) FEDERACION DE NATACION Y PISCINAS. INCLUYE FOOD COURT 3) FEDERACION DE TIRO CON ARCO CAMPO EXTERIOR, 4) FEDERACION DE TENIS 5) OBRAS EXTERIORES	\$ 9,197,751.31	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
7	1	MEJORAMIENTO DE ESTADIO LAS DELICIAS, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (1) CONSTRUCCION DE GRADERIOS 2) MEJORAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, VESTIDORES, TAQUILLAS, GIMNASIO. 3)MEJORAMIENTO DE SANITARIOS PUBLICOS 4) MEJORAMIENTO DE GRADERIOS EXISTENTES 5) PISTA DE ATLETISMO 6) OBRAS EXTERIORES 7) FACHADA ARQUITECTONICA)	\$ 3,731,690.51	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
8	1	REMODELACION DEL GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (INCLUYE REPARACIONES ESTRUCTURALES, MEJORAMIENTO DE GRADERIOS, DUELA, SANITARIOS, PISOS ACABADOS E ILUMINACIÓN 2) OBRAS EXTERIORES: (PASARELA INTERNA, ILUMINACIÓN, TRATAMIENTO URBANO, FACHADAS ARQUITECTÓNICAS) 3) CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FÚTBOL Y VOLEIBOL PLAYA, INCLUYE MODULO DE ESTACIONAMIENTO 4) MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PLAZAS PARA DESARROLLO URBANO)	\$ 18,654,070.72	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
9	1	MEJORAMIENTO DEL PALACIO NACIONAL DE LOS DEPORTES CARLOS EL FAMOSO HERNANDEZ, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR (1) MEJORAMIENTO DE NAVE PRINCIPAL DEL PALACIO: INCLUYE MEJORAMIENTO DE GRADERIOS, DUELA, SANITARIOS, ILUMINACIÓN E INCORPORACIÓN DE DETALLES ARQUITECTONICOS EN CIELO FALSO Y FACHADA, FOOD COURTS 2) MEJORAMIENTO DE GERENCIA DEPORTIVA 3) HABILITACIÓN DE PARQUEO EXTERIOR, INCLUYE PASARELA 4) MEJORAMIENTO DE GIMNASIOS 5) MEJORAMIENTO DE FACHADAS ARQUITECTONICAS)	\$ 10,743,949.89	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	13/12/2021	27/01/2022	23/03/2022	15/06/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$ 84,478,055.23										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y EQUIPO DE AUDIO Y VOZ EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INDES (VIDEO CUBE, .RIBBON, CABLING, AUDIO SYSTEM, INSTALACION ELECTRICA/RED/SUB-ESTACION etc)	\$ 6,202,833.89	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	14/01/2022	03/03/2022	04/04/2022	07/06/2022	Ex-ante	Previsto
2	2	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GRUPO 1 (Mágico Gonzalez, Famoso Hernandez, Saturnino Bengoa) (CONCLONES, PERTIGAS, MARTILLOS, BALAS, PORTERIAS DE FUTBOL, RIN DE BOXEO, TATAMI, PISTOLAS DE RADAR, BASES)	\$ 1,569,983.48	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/01/2022	14/03/2022	02/05/2022	08-06-2022	Ex-ante	Previsto
3	2	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GRUPO 2 (Adolfo Pineda, Ciudad Merliot, Adolfo Guzman) (MAQUINAS FICHEO, PISTOLAS DE RADAR, PISO GIMNASIO, GADERIAS PORTATILES, MARCADORES, CARRILERAS PARA PISCINAS ETC)	\$ 1,215,937.37	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/01/2022	14/03/2022	02/05/2022	08-06-2022	Ex-ante	Previsto
4	2	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GRUPO 3 (Polvorin, Ecuestre, otros) (CASCOS RINES DE BICICLETAS, PORTERIAS DE FUTBOL, KAYAK)	\$ 1,016,954.45	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	25/01/2022	14/03/2022	02/05/2022	08-06-2022	Ex-ante	Previsto
5	2	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA DIFERENTES FEDERACIONES DEPORTIVAS (SILAS PARA JUECES, ESCRITORIO, SILLAS SECRETARIALES, ETC.)	\$ 16,497.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/08/2022	29/08/2022	21/09/2022	05/10/2022	Ex-ante	Previsto
6	2	COMPRA DE EQUIPO PUBLICITARIO Y PROMOCIONALES DEPORTIVOS PARA LAS FEDERACIONES (INFLABLE PARA META, BANDERINES)	\$ 2,678.20	Métodos BCIE	CP	N/A	15/08/2022	29/08/2022	21/09/2022	05/10/2022	Ex-ante	Previsto
7	2	COMPRA DE REMOLQUES Y TRACTORES PARA DIFERENTES FEDERACIONES (JUMP TRAILER 125 X 250 CM, TRACTOR JARDINERO, ETC.)	\$ 9,398.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/08/2022	29/08/2022	21/09/2022	05/10/2022	Ex-ante	Previsto

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
8	2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DEPORTIVO PARA VALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEPORTIVO (EQUIPO PARA ANÁLISIS CARDIOPULMONAR, EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA, CAJA PARA PRUEBA DE FLEXIBILIDAD, DINAMÓMETRO DE PIERNAS, ESPALDA Y PECHO, ETC.)	\$ 118,036.93	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	31/08/2022	30/09/2022	17/11/2022	01/12/2022	Ex-ante	Previsto
9	7	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA UNIDAD EJECUTORA (DOS VEHICULOS TIPO SEDAN DE 4 PUERTAS Y UN PICK UP DE DOS PUERTAS)	\$ 133,500.00	Métodos BCIE	LPN	Una etapa - un sobre	12/01/2022	11/02/2022	29/03/2022	15/04/2022	Ex-ante	Previsto
10	7	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES ENTRE OTROS)	\$ 8,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/01/2022	24/01/2022	06/01/2022	03/02/2022	Ex-ante	Previsto
11	7	ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (COMPUTADORAS, PROGRAMAS, LICENCIAS)	\$ 87,700.00	Legislacion Nacional	N/A	N/A	13/01/2022	25/01/2021	10/02/2021	25/02/2022	Ex-ante	Previsto
12	7	ADQUISICION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA JUEGOS DEPORTIVO QUE ORGANIZARÁ EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INCLUYE 1 PORTAL WEB, Y LOS SIGUIENTES MODULOS: INSCRIPCION DE DELEGACIONES, VOLUNTARIADO, ACREDITACIONES, PROGRAMACION Y RESULTADOS, INSCRIPCION DE OTROS GRUPO, CONTROL ALIMENTACION, CONTROL DE ACCESO, REGISTROS MEDICOS, BOLETINES Y MEMORIAS, DIPLOMAS CERTIFICADOS, PROTOCOLO, GESTION DE TRANSPORTE, ENTREDAS Y SALIDAS, APP DE LOS JUEGOS, INVENTARIO DE MATERIAL, HOTELES, INFORMACION COMERCIAL, ADICIONALES)	\$ 600,000.00	Métodos BCIE	LPI	Una etapa - un sobre	01/04/2022	20/05/2022	29/07/2022	20/08/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$ 10,981,519.32										

Tipo de Adquisición: Servicios												
1	7	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (PARA OFICINAS, BAÑOS Y EXTERIORES)	\$ 48,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	10/01/2022	21/01/2021	07/02/2021	20/02/2022	Ex-ante	Previsto
2	7	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (AGENTES DE SEGURIDAD PARA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA)	\$ 72,000.00	Legislacion Nacional	N/A	N/A	10/01/2022	21/01/2021	07/02/2021	20/02/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$ 120,000.00										

Tipo de Adquisición: Consultorias - Firmas												
1	3	SUPERVISION DE OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL JORGE "EL MÁGICO" GONZÁLEZ (PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 1,548,020.22	Métodos BCIE	CPI	SBCC	06/12/2021	07/03/2022	11/05/2022	30/05/2022	Ex-ante	Previsto
2	3	SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO DEL SOFTBOL ING. PABLO ARNOLDO GUZMÁN (PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CUMPLA CON TERMINOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS)	\$ 162,302.25	Métodos BCIE	CPI	SBCC	06/12/2021	07/03/2022	11/05/2022	30/05/2022	Ex-ante	Previsto

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional

Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Monto de la Operación: US\$115,200,000.00

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	7	CONTRATACION DE COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL PROGRAMA)	\$ 216,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
2	7	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE RESPONSABLE DE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL BCIE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS)	\$ 153,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
3	7	CONTRATACION DE DOS OFICIALES DE ADQUISICIONES PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL BCIE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS)	\$ 211,200.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
4	7	CONTRATACION DE ADMINISTRADOR DE UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA)	\$ 168,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
5	7	CONTRATACION DE ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ASISTIR AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA)	\$ 120,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
6	7	CONTRATACION DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE(CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CADA PROCESO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PRODEPORTE)	\$ 134,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
7	7	CONTRATACION DE CUATRO INGENIEROS DE PROYECTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA)	\$ 672,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
8	7	CONTRATACION DE DOS INGENIEROS ASISTENTES DE PROYECTO PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE APOYAR A LOS INGENIEROS DEL PROYECTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL PROGRAMA)	\$ 240,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
9	7	CONTRATACION DE CONTRATACION DE INGENIERO AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (UNA PERSONA RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA)	\$ 144,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: El Salvador

Número de la Operación: 2254

Nombre de la Operación: **Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de escenarios Deportivos a Nivel Nacional**

Organismo Ejecutor: **Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)**

Monto de la Operación: **US\$115,200,000.00**

Fecha de aprobación PGA Original:

Modificación PGA No.: N/A

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
10	7	CONTRATACION DE DOS MOTORISTAS PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLE DE REALIZAR SUS LABORES CON ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD)	\$ 76,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
11	7	CONTRATACION DE DOS RECEPCIONISTA/SECRETARIA PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (EL RESPONSABLE DE APOYAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS EN FUNCIÓN A SU PUESTO)	\$ 96,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	17/12/2021	04/01/2022	14/01/2021	17/01/2022	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$ 2,232,000.00										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$105,291,277.38

Fecha de Actualización: 01-12-2021

LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional

LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida

LL: Licitación Limitada

CPI: Concurso Público Internacional

CPN: Concurso Público Nacional

CPIR: Concurso Público Internacional Restringida

CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa

CC: Comparación de calificaciones

CP: Comparación de precios

N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo

SBC : Selección Basada en Calidad

SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo