

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
11	8	CONTRATACION DE AUDITORIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA (INCLUYE AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL)	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	24/10/2022	24/11/2022	9-12-2022	10-12-2022	Ex ante	Previsto
12	8	CONTRATACION DE AUDITORIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA (INCLUYE AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL)	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	12-7-2023	9-8-2023	31/8/2023	7-12-2023	Ex-ante	Previsto
13	8	CONTRATACION DE AUDITORIA PARA LA UNIDAD EJECUTORA (INCLUYE AUDITORIA FINANCIERA Y LEGAL)	\$ 150,000.00	Métodos BCIE	CPN	SBCC	12-7-2024	9-8-2024	3-8-2024	8-12-2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$5,791,277.73										

Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	7	CONTRATACION DE COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL PROGRAMA) US\$ 4,500.00 (45 MESES)	\$ 198,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	18/3/2022	29/3/2022	19/4/2022	19/4/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
2	7	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL BCIE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS) US\$ 3,200.00 (45 MESES)	\$ 144,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	5-5-2022	13/5/2022	21/7/2022	21/7/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
3	7	CONTRATACION DE DOS OFICIALES DE ADQUISICIONES PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLE EJECUTAR Y CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL BCIE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS) US\$ 2,200.00 (32 MESES)	\$ 140,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	10-10-2022	17/10/2022	1-11-2022	11/02/2022	Ex-ante	En Curso
4	7	CONTRATACION DE ADMINISTRADOR DE UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA) US\$ 3,500.00 (33 MESES)	\$ 115,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	14/7/2022	25/7/2022	1-9-2022	1-9-2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
5	7	CONTRATACION DE ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE ASISTIR AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA EN TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTE LE INDIQUE Y QUE SEAN SU COMPETENCIA) US\$ 2,500.00 (32 MESES)	\$ 80,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	3-9-2022	10-10-2022	11/01/2022	11/01/2022	Ex-ante	En Curso
6	7	CONTRATACION DE OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (CONTRATACION DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CADA PROCESO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PRODEPORTE) US\$ 2,800.00 (32 MESES)	\$ 89,600.00	Métodos BCIE	CC	CC	24/10/2022	11/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	Ex-ante	Previsto
7	7	CONTRATACION DE CUATRO INGENIEROS DE PROYECTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA) US\$ 3,500.00 (45 MESES)	\$ 630,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	20/4/2022	29/4/2022	19/5/2022	19/5/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución
8	7	CONTRATACION DE DOS INGENIEROS ASISTENTES DE PROYECTO PARA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIE (RESPONSABLES DE APOYAR A LOS INGENIEROS DEL PROYECTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL PROGRAMA) US\$ 2,500.00 (45 MESES)	\$ 112,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	06/09/2022	20/6/2022	14/7/2022	14/02/2022	Ex-ante	Contrato en Ejecución

