

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE No. 2261

Nombre de la Operación:

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", Honduras
Fecha de aprobación PGA Original : 15/03/2021

Organismo Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Monto de la Operación: \$36,000,000.00

Código:
Versión: 3

Modificación PGA No.:1 año 2022

Modificación PGA No.:1 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Obras												
1	Infraestructura	Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira	\$27,657,339.54	Métodos BCIE	LPIR	Una etapa - un sobre	10/5/2024	12/6/2024	6/8/2024	4/9/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Obras		\$27,657,339.54										
Tipo de Adquisición: Bienes												
1	Gestion y Administracion	Adquisicion de Un (1) Vehículo para la Unidad Ejecutora	\$45,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/11/2023	24/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	En curso
2	Gestion y Administracion	Equipamiento de Unidad ejecutora	\$35,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	24/11/2023	24/11/2023	1/12/2023	10/12/2023	Ex-ante	En curso
3	Gestion y Administracion	Materiales de Oficina para la Unidad Ejecutora del Proyecto	\$8,400.00	Métodos BCIE	CP	N/A	20/11/2023	24/11/2023	1/12/2023	10/12/2023	Ex-ante	En curso
4	Gestion y Administracion	Prendas de Vestir para la Unidad Ejecutora (Gorras, Camisas, Camisetas y Chalecos)	\$5,000.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/4/2024	6/5/2024	20/6/2024	28/6/2024	Ex-ante	Previsto
5	Gestion y Administracion	Mobiliario de oficina para la Unidad Ejecutora	\$2,500.00	Métodos BCIE	CP	N/A	15/4/2024	5/5/2024	19/6/2024	28/6/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Bienes		\$95,900.00										

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE No. 2261

Nombre de la Operación:

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", Honduras
 Fecha de aprobación PGA Original : 15/03/2021

Monto de la Operación: \$36,000,000.00

Organismo Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Código:
Versión: 3

Modificación PGA No.:1 año 2022

Modificación PGA No.:1 año 2023

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
Tipo de Adquisición: Servicios												
1	Gestion y Administracion	Alquiler Estacionamiento de Vehículo UCP	\$2,000.00	Métodos BCIE	CD	N/A	1/3/2024	15/3/2024	25/3/2024	1/4/2024	Ex-ante	Previsto
Monto de adquisiciones de Servicios		\$2,000.00										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Firmas												
1	Incremento de Capacidades al Prestador	Incremento de capacidades	373,327.36	Métodos BCIE	CPI	SBCC	27/5/2024	12/7/2024	26/8/2024	5/9/2024	Ex-ante	Previsto
2	Supervision	Revisión, Ajuste del Diseño y Supervisión de la obra de Construcción para la Ampliacion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.	1,659,440.37	Métodos BCIE	CPIR	SBCC	6/7/2023	21/8/2023	24/10/2023	1/11/2023	Ex-ante	Contrato en Ejecución
3	Gestion y Administracion	Auditoría por el tiempo de ejecucion del proyecto	100,000.00	Métodos BCIE	CC	SBMC	15/3/2023	10/10/2023	11/12/2023	20/12/2023	Ex-ante	En curso
Monto de adquisiciones de Consultorías - Firmas		\$2,132,767.73										
Tipo de Adquisición: Consultorías - Individuales												
1	Gestion y Administracion	Coordinador Unidad Ejecutora	127,750.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	16/1/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
2	Gestion y Administracion	Especialista en Adquisiciones	96,000.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	1/6/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
3	Gestion y Administracion	Asistente Legal	16,108.81	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	20/1/2023	Ex-ante	Contrato Terminado
4	Gestion y Administracion	Especialista Financiero	109,500.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	16/1/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución
5	Supervision	Oficial de Monitoreo y Evaluación (CyS)	100,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	2/1/2023	19/1/2023	2/3/2023	13/4/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución

Información General

País: Honduras

Número de la Operación: BCIE No. 2261

Nombre de la Operación:

PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES

Organismo Ejecutor: Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS) a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Monto de la Operación: \$36,000,000.00

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira", Honduras
Fecha de aprobación PGA Original : 15/03/2021

Modificación PGA No.:1 año 2022

Modificación PGA No.:1 año 2023

Código:
Versión: 3

Componente	Nombre de la Adquisición	Monto Presupuestado en \$	Proceso de Adquisición			Estimación de Principales Fechas de Procesos				Tipo de Revisión	Estado del proceso	
			Normativa Aplicable	Método	Procedimiento de Selección	Publicación	Recepción de Ofertas	Firma de Contrato	Inicio de ejecución			
6	Gestión y Administración Ingeniero Ambiental	70,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	5/9/2023	21/9/2023	13/11/2023	13/11/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
7	Gestión y Administración Asistente Administrativo	31,400.00	Métodos BCIE	CC	CC	26/10/2022	10/11/2022	22/12/2022	16/1/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
8	Gestión y Administración Asistente Legal (2do. Proceso)	70,800.00	Métodos BCIE	CC	CC	5/9/2023	21/9/2023	13/11/2023	13/11/2023	Ex-ante	Contrato en ejecución	
Monto de adquisiciones de Consultorías - Individuales		\$622,758.81										

Total en este Plan General de Adquisiciones \$30,510,766.08

Fecha de Actualización: 30 nov 2023

LPI: Licitación Pública Internacional
LPN: Licitación Pública Nacional
LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
LL: Licitación Limitada
CPI: Concurso Público Internacional
CPN: Concurso Público Nacional
CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
CL: Concurso Limitado

CD: Contratación directa
CC: Comparación de calificaciones
CP: Comparación de precios
N/A: No aplica o definido por la Legislación u otros políticas

SBCC : Selección Basada en Calidad y Costo
SBC : Selección Basada en Calidad
SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
SBMC: Selección Basada en Menor Costo