

Plan General de Adquisiciones

Información General

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| País: | Honduras (HND) | Organismo Ejecutor: | República de Honduras |
| Número de la Operación: | 2261 | Monto de la Operación: | \$36,000,000.00 |
| Nombre de la Operación: | Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira | Fecha de Aprobación PGA Original: | 24/11/2020 |

| Número de Referencia | Componente | Nombre de Adquisición | Monto Presupuesto en \$ | Normativa Aplicable | Método | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de Ejecución | Tipo de Revisión | Estado del Proceso |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Tipo de adquisición: Obras | | | | | | | | | | | | |
| HND-S-2261-828-O | Infraestructura | Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira | \$27,657,339.54 | Métodos BCIE | LPIR | 1E-1S | 10/05/2024 | 12/06/2024 | 06/08/2024 | 04/09/2024 | Ex-Ante | Previsto |
| Monto de adquisiciones de Obras | | | \$27,657,339.54 | | | | | | | | | |
| Tipo de adquisición: Bienes | | | | | | | | | | | | |
| HND-S-2261-829-B | Administración del Proyecto | Adquisición de Un (1) Vehículo para la Unidad Ejecutora | \$45,000.00 | Métodos BCIE | CP | CP | 20/11/2023 | 24/11/2023 | 06/12/2023 | 09/12/2024 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-830-B | Administración del Proyecto | Equipamiento de Unidad ejecutora | \$0.00 | Métodos BCIE | CP | CP | 24/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 11/12/2023 | Ex-Ante | Desierto |
| HND-S-2261-831-B | Administración del Proyecto | Equipamiento de Unidad ejecutora (Segundo Proceso) | \$35,000.00 | Métodos BCIE | CP | CP | 05/01/2024 | 29/01/2024 | 13/02/2024 | 20/02/2024 | Ex-Ante | Adjudicado |
| HND-S-2261-832-B | Administración del Proyecto | Materiales de Oficina para la Unidad Ejecutora del Proyecto | \$8,400.00 | Métodos BCIE | CP | CP | 20/11/2023 | 24/11/2023 | 31/01/2024 | 06/02/2024 | Ex-Ante | Adjudicado |
| HND-S-2261-833-B | Administración del Proyecto | Prendas de Vestir para la Unidad Ejecutora (Gorras, Camisas, Camisetas y Chalecos) | \$5,000.00 | Métodos BCIE | CP | CP | 15/04/2024 | 06/05/2024 | 20/06/2024 | 28/06/2024 | Ex-Ante | Previsto |
| HND-S-2261-834-B | Administración del Proyecto | Mobiliario de oficina para la Unidad Ejecutora | \$2,500.00 | Métodos BCIE | CP | CP | 15/04/2024 | 06/05/2024 | 20/06/2024 | 28/06/2024 | Ex-Ante | Previsto |
| Monto de adquisiciones de Bienes | | | \$95,900.00 | | | | | | | | | |
| Tipo de adquisición: Servicios | | | | | | | | | | | | |
| Monto de adquisiciones de Servicios | | | \$0.00 | | | | | | | | | |
| Tipo de adquisición: Consultorías Firmas | | | | | | | | | | | | |

Plan General de Adquisiciones

Información General

| | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| País: | Honduras (HND) | Organismo Ejecutor: | República de Honduras |
| Número de la Operación: | 2261 | Monto de la Operación: | \$36,000,000.00 |
| Nombre de la Operación: | Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira | Fecha de Aprobación PGA Original: | 24/11/2020 |

| Número de Referencia | Componente | Nombre de Adquisición | Monto Presupuesto en \$ | Normativa Aplicable | Método | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de Ejecución | Tipo de Revisión | Estado del Proceso |
|---|--|---|-------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| HND-S-2261-836-CF | Incremento de Capacidades al Prestador | Incremento de capacidades | \$373,327.36 | Métodos BCIE | CPI | SBCC | 27/05/2024 | 12/07/2024 | 26/08/2024 | 05/09/2024 | Ex-Ante | Previsto |
| HND-S-2261-837-CF | Supervisión | Revisión, Ajuste del Diseño y Supervisión de la obra de Construcción para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira. | \$1,659,440.37 | Métodos BCIE | CPIR | SBCC | 06/07/2023 | 21/08/2023 | 24/10/2023 | 01/11/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-838-CF | Administración del Proyecto | Auditoría por el tiempo de ejecución del proyecto | \$100,000.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 15/03/2023 | 10/10/2023 | 25/01/2024 | 15/02/2024 | Ex-Ante | Adjudicado |
| Monto de adquisiciones de Firmas | | | \$2,132,767.73 | | | | | | | | | |

| Tipo de adquisición: Consultorías Individuales | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------|--------------|----|----|------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|
| HND-S-2261-839-CI | Administración del Proyecto | Coordinador Unidad Ejecutora | \$127,750.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 26/10/2022 | 10/11/2022 | 22/12/2022 | 16/01/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-840-CI | Administración del Proyecto | Especialista en Adquisiciones | \$96,000.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 26/10/2022 | 10/11/2022 | 22/12/2022 | 01/06/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-841-CI | Administración del Proyecto | Asistente Legal | \$16,108.81 | Métodos BCIE | CC | CC | 26/10/2022 | 10/11/2022 | 22/12/2022 | 20/01/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-842-CI | Administración del Proyecto | Especialista Financiero | \$34,500.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 26/10/2022 | 10/11/2022 | 22/12/2022 | 16/01/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-843-CI | Administración del Proyecto | Oficial de Monitoreo y Evaluación (CyS) | \$100,800.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 02/01/2023 | 19/01/2023 | 02/03/2023 | 13/04/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-844-CI | Administración del Proyecto | Ingeniero Ambiental | \$70,400.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 05/09/2023 | 21/09/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-845-CI | Administración del Proyecto | Asistente Administrativo | \$31,400.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 26/10/2022 | 10/11/2022 | 22/12/2022 | 16/01/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| HND-S-2261-846-CI | Administración del Proyecto | Especialista Financiero | \$75,000.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 21/12/2023 | 08/01/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | Ex-Ante | Adjudicado |
| HND-S-2261-847-CI | Administración del Proyecto | Asistente Legal (2do. Proceso) | \$70,800.00 | Métodos BCIE | CC | CC | 05/09/2023 | 21/09/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Ex-Ante | Contrato en Ejecución |
| Monto de adquisiciones de Individuales | | | \$622,758.81 | | | | | | | | | |

Plan General de Adquisiciones

Información General

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| País: | Honduras (HND) | Organismo Ejecutor: | República de Honduras |
| Número de la Operación: | 2261 | Monto de la Operación: | \$36,000,000.00 |
| Nombre de la Operación: | Operación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira | Fecha de Aprobación PGA Original: | 24/11/2020 |

| Número de Referencia | Componente | Nombre de Adquisición | Monto Presupuesto en \$ | Normativa Aplicable | Método | Procedimiento de Selección | Publicación | Recepción de Ofertas | Firma de Contrato | Inicio de Ejecución | Tipo de Revisión | Estado del Proceso |
|---|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Total en este Plan General de Adquisiciones | | | \$30,508,766.08 | | | | | | | | | |

LPI: Licitación Pública Internacional
 LPN: Licitación Pública Nacional
 LPIR: Licitación Pública Internacional Restringida
 LL: Licitación Limitada
 CPI: Concurso Público Internacional
 CPN: Concurso Público Nacional

CP: Comparación de precios
 CD: Contratación directa
 CC: Comparación de calificaciones
 N/A: No aplica o definido por la Legislación u otras políticas
 CPIR: Concurso Público Internacional Restringida
 CL: Concurso Limitado

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo
 SBC: Selección Basada en Calidad
 SBPF: Selección Basada en Presupuesto es Fijo
 SBMC: Selección Basada en Menor Costo